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Het jaar 2018 in vogelvlucht
Het	voorjaar,	de	zomer	én	het	najaar	van	2018	waren	uitzonder-

lijk	droog.	Deze	lange	droge	periode	heeft	de	urgentie	van	het	

Deltaplan	Zoetwater	nog	eens	onderstreept.	De	droogte	leidde	

op	verschillende	plaatsen	tot	problemen.	In	landbouw-	en	

natuurgebieden	ontstond	schade	door	verzilting	en	gebrek		

aan	zoetwater.	In	stedelijk	en	landelijk	gebied	was	sprake	van	

waterkwaliteitsproblemen	en	door	lage	grondwaterstanden	

trad	extra	bodemdaling	en	funderingsschade	op.	Bij	het	

Noord-Hollandse	Andijk	dreigde	een	tekort	aan	drinkwater	

door	verzilting	in	het	IJsselmeer.	In	hoog	Nederland	was	voor	

de	drinkwatervoorziening	meer	grondwater	nodig	dan	in	de	

vergunningen	voorzien.	Ook	de	scheepvaart	had	problemen,	

door	de	geringe	vaardiepten	en	beperkingen	bij	sluizen.	Dat	

leidde	tot	knelpunten	in	de	grondstoffenvoorziening.	

Tegelijkertijd	hebben	de	maatregelen	uit	het	Deltaplan	

Zoetwater	in	deze	droge	periode	hun	nut	bewezen.		

Nederland	bleek	goed	voorbereid	op	(dreigend)	watertekort:	

het	nieuwe	peilbesluit	voor	het	IJsselmeer,	de	Klimaatbesten-

dige	Wateraanvoer	Midden-Nederland	en	de	verdringingsreeks	

voor	oppervlaktewater	hebben	goed	gefunctioneerd.	Ook		

Slim	Watermanagement	heeft	zich	in	de	praktijk	bewezen;		

deze	werkwijze	bleek	van	grote	waarde	voor	de	Landelijke	

Coördinatiecommissie	Waterverdeling,	Rijkswaterstaat	en	de	

waterschappen	bij	afwegingen	over	droogtemaatregelen	en	de	

verdeling	van	water.	Wel	moesten	er	soms	lastige	prioriteiten	

gesteld	worden	en	was	het	niet	mogelijk	om	alle	schade	te	

voorkomen.	Dat	was	vooral	het	geval	op	de	hoge	zandgronden,	

waar	de	droogte	al	eerder	voor	knelpunten	zorgde	en	op	veel	

plaatsen	geen	wateraanvoer	mogelijk	was.	Dat	leidde	tot	

droogval	van	waterlopen	en	extreem	lage	grondwaterstanden.

Eind	2018	werd	door	de	minister	van	Infrastructuur	en	Water-

staat	de	Beleidstafel	Droogte	ingesteld.	Het	doel	is	de	lessen	

van	de	droogte	te	vertalen	in	beleidsvoorstellen,	om	beter	

voorbereid	te	zijn	op	het	droogteseizoen	van	2019	en	daarna.	

De	deelnemers	van	de	Beleidstafel	Droogte	zijn	vertegen-

woordigers	van	de	overheden	(Rijk,	Interprovinciaal	Overleg,	

Unie	van	Waterschappen,	Vereniging	Nederlandse	Gemeenten)	

en	drinkwaterbedrijven	(Vewin).	Ook	het	Bestuurlijk	Platform	

Zoetwater	(BPZ)	en	staf	deltacommissaris	zijn	vertegenwoor-

digd	om	een	goede	verbinding	met	het	Deltaprogramma	

Zoetwater	te	waarborgen.	De	watergebruikers	worden	

betrokken	via	het	Overlegorgaan	Fysieke	Leefomgeving.		

De	Beleidstafel	Droogte	heeft	in	haar	rapport	van	de	eerste	

fase,	nog	voor	het	droogteseizoen	dat	startte	op	1	april	2019,		

de	meest	urgente	issues	benoemd.	Hierbij	gaat	het	onder	meer	

om	de	toepassing	van	de	verdringingsreeks,	herstel	van	

gebieden	waar	de	grondwatervoorraden	in	2018	onder	druk		

zijn	gekomen	en	afgestemde	bestuurlijke	afspraken	over	

waterverdeling.	De	minister	van	Infrastructuur	en	Waterstaat	

heeft	het	rapport	met	een	reactie	naar	de	Tweede	Kamer	

gestuurd[1].	Eind	2019	wordt	de	eindrapportage	opgeleverd	aan	

de	besluitvormende	gremia	en	de	Tweede	Kamer.		

Managementsamenvatting
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[1]	 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/04/04/
	 eerste-resultaten-van-de-beleidstafel-droogte

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/04/04/eerste-resultaten-van-de-beleidstafel-droogte
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2019/04/04/eerste-resultaten-van-de-beleidstafel-droogte


Regio’s,	het	Rijk	en	de	gebruikers	zijn	volop	bezig	met	de	uit-	

voering	van	de	maatregelen	uit	het	Deltaplan	Zoetwater	fase	1	

(2015-2021).	De	totale	geplande	uitgaven	van	alle	partijen	voor	

de	zoetwatermaatregelen	uit	het	Deltaplan	bedragen	in	de	periode	

tot	2021	ruim	€	400	miljoen,	waarvan	€	159	miljoen	uit	het	

Deltafonds	gefinancierd	wordt.	Bijna	alle	maatregelen	zijn	in	2021	

gereed.	Het	BPZ	heeft	er	op	14	maart	2019	mee	ingestemd	dat	

enkele	maatregelen	tot	en	met	2023	uitlopen.	Daarbij	is	besloten	

dat	de	vrije	ruimte	van	€	7	miljoen	tot	en	met	2021	(saldo	van	vrij-	

vallende	risicoreservering	en	mee-	en	tegen	vallers)	onder	meer	

wordt	besteed	aan	concrete	maatregelen	die	voortkomen	uit	de	

Beleidstafel	Droogte,	urgente	projecten	in	Hoge	Zandgronden	

Oost	en	Zuid	(waar	grote	problemen	waren	tijdens	de	droogte	

van	2018)	en	het	verbeteren	van	de	kennisbasis.	Regionale	

partijen	voorzien	deze	maatregelen	van	cofinanciering.	

Voor	Waterbeschikbaarheid	Hoofdwatersysteem	is	in	2018	een	

belangrijke	stap	gezet	in	het	bieden	van	transparantie.	Twee	

instrumenten	bieden	inzicht	in	vraag	en	aanbod	van	zoetwater:	

het	model	Wabes	en	de	knelpuntenanalyse.	Begin	2018	waren	

de	resultaten	van	Wabes	al	online	beschikbaar,	met	informatie	

over	de	duur	en	frequentie	van	waterstanden,	debieten,	

chlorideconcentraties	en	temperaturen	op	circa	150	locaties		

in	het	hoofdwatersysteem.	Eind	2018	zijn	ook	de	uitkomsten	

van	de	Knelpuntenanalyse	2.0	gepresenteerd	en	besproken.		

De	komende	periode	verschuift	de	focus	naar	kansrijke	maat-	

regelen	en	optimalisaties.	Hiervoor	is	in	2018	al	een	groslijst		

van	mogelijke	maatregelen	uitgewerkt	(zie	bijlage	1).	Deze	

maatregelen	vormen	de	basis	voor	de	uitwerking	van	het	

maatregelpakket	voor	fase	2	van	Deltaplan	Zoetwater		

(2022	tot	en	met	2027).

De	tussentijdse	evaluatie	van	het	proces	van	waterbeschikbaar-

heid	in	2018	heeft	vier	aandachtspunten	opgeleverd:	de	door-	

werking	van	waterbeschikbaarheid	in	het	omgevings	beleid,	de	

aansluiting	bij	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie,	de	planning	

van	acties	voor	urgente	gebieden	en	de	wijze	waarop	optimali-

saties	in	het	waterbeheer	worden	besproken	en	vastgelegd.	

Aan	al	deze	aandachtspunten	is	gewerkt.	Zo	is	in	het	voorjaar	

van	2018	binnen	het	Bestuurlijk	Platform	Zoetwater	afgesproken	

prioriteit	te	geven	aan	de	uitwerking	van	waterbeschikbaarheid	

in	urgente	gebieden	en	waar	mogelijk	aansluiting	te	zoeken	bij	

de	stresstesten	voor	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie.	Het	

BPZ	heeft	inmiddels	de	kaart	met	urgente	gebieden	vastgesteld	

die	de	zoetwaterregio’s	hebben	aangewezen	(zie	figuur	1).	De	

uitwerking	van	water	beschikbaarheid	moet	hier	uiterlijk	in	2021	

gereed	zijn.	Uitzondering	vormen	de	urgente	gebieden	op	de	

Hoge	Zandgronden:	daar	is	waterbeschikbaarheid	onderdeel	

van	integrale	gebiedsprocessen	en	zijn	ook	andere	opgaven	van	

invloed	op	de	planning.	Het	BPZ	bespreekt	de	voortgang	bij		

de	jaarlijkse	ijkmomenten.	

Uitvoering grotendeels op schema
De	implementatie	van	de	deltabeslissing	Zoetwater	komt	tot	

stand	via	drie	sporen:	Deltaplan	Zoetwater,	Waterbeschikbaar-

heid	en	het	Kennis	en	Strategiespoor.	De	implementatie	ligt	

over	het	algemeen	goed	op	schema.	Hierna	volgt	een	toelich-

ting	op	de	genoemde	sporen.		
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Urgente	gebieden	regionaal	watersysteem

Hotspots	hoofdwatersysteem

1	 Midden-rivierengebied

2	 Rijn-Maasmonding

3	 Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal

4	 IJsselmeer

5	 Twentekanalen

6	 Maas

7	 Hoge	Zandgronden

8	 Natuur

Figuur	1				Urgente	gebieden	waterbeschikbaarheid	(stand	van	zaken	per	1	mei	2019)
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Deltaplan Zoetwater
Het	Deltaplan	Zoetwater	omvat	alle	geprogrammeerde	en	

geagendeerde	maatregelen,	onderzoeken	en	kennisvragen	die	

betrekking	hebben	op	een	duurzame	zoetwatervoorziening	en	

die	geheel	of	gedeeltelijk	bekostigd	worden	uit	het	Deltafonds.	

De	uitvoering	van	de	maatregelen	van	fase	1	van	het	Deltaplan	

Zoetwater	verloopt	grotendeels	volgens	schema.	Alle	zoetwater-

regio’s	(figuur	2)	en	het	Rijk	(Rijkswaterstaat	en	het	ministerie)	

werken	aan	de	afgesproken	maatregelen.	Ook	de	drinkwater-

sector	doet	investeringen	voor	de	toekomstige	drinkwater-

voorziening.

Een	mijlpaal	in	2018	was	de	vaststelling	van	het	nieuwe	

Peilbesluit	IJsselmeergebied.	Daarmee	kunnen	Rijkswaterstaat	

en	waterschappen	in	het	gebied	rond	het	IJsselmeer	beter	

inspelen	op	extreem	droge	perioden	en	de	behoefte	aan	

zoetwater.	Ook	verschillende	andere	maatregelen	werden		

in	2018	afgerond.	Voorbeelden	zijn	de	aanpassing	van	de	

waterinlaat	in	de	Prinses	Irenesluizen,	klimaatpilots	zoals		

Spaarwater	2	om	water	vast	te	houden	en	diverse	beekherstel-

projecten.	

Enkele	andere	maatregelen	zijn	vertraagd	of	hebben	een	

langere	doorlooptijd.	Dat	geldt	onder	meer	voor	de	capaciteits-

uitbreiding	Klimaatbestendige	Wateraanvoer	Midden-	

Nederland	en	de	zoetwatermaatregelen	die	samenhangen	met	

het	plan	om	het	Volkerak-Zoommeer	zout	te	maken.	In	2018	

werd	bekend	dat	het	besluit	over	een	zout	Volkerak-Zoommeer	

wordt	uitgesteld.	De	regio	Zuidwestelijke	Delta	heeft	daarom	

een	alternatief	maatregelpakket	opgesteld	waar	het	BPZ	op		

14	maart	2019	mee	ingestemd	heeft.	Dit	pakket	wordt	in	de	

periode	2019-2021	uitgevoerd.	Het	ontwikkelperspectief	voor	

het	Volkerak-Zoommeer	(zout	en	beperkt	getij)	staat	echter	niet	

ter	discussie.	De	regio	zal	gekoppeld	aan	de	herijking	van	de	

zoetwaterstrategie	bepalen	welke	onderdelen	zullen	worden	

uitgevoerd	in	de	volgende	fase	(2022-2027).

Hierna	wordt	per	zoetwaterregio	meer	inzicht	gegeven	in	de	

voortgang	van	maatregelen	in	zowel	het	regionale	als	het	

hoofdwatersysteem.	

West-Nederland
De	uitvoering	van	zoetwatermaatregelen	ligt	grotendeels	op	

schema.	De	doorlooptijd	van	de	maatregel	capaciteitsuitbreiding	

Klimaatbestendige	Wateraanvoer	(KWA)	is	met	twee	jaar	

verlengd,	omdat	het	gebiedsproces	in	de	Lopikerwaard	uit-	

loopt.	Andere	maatregelen	zijn	in	de	fase	van	planuitwerking	en	

uitvoering.	Voor	het	traject	Oude	Rijn/Leidsche	Rijn	is	inzichtelijk	

gemaakt	welke	delen	van	het	traject	moeten	worden	voorzien	

van	nieuwe	oeverbescherming.	Daarnaast	zijn	er	verschillende	

varianten	uitgewerkt	voor	het	traject	Enkele	Wiericke	en	Park	

Oudegein	en	is	er	historisch	onderzoek	uitgevoerd	voor	de	

Doorslagsluis.	De	baggerwerkzaamheden	in	de	Gekanaliseerde	

Hollandse	IJssel	zijn	medio	2018	gestaakt	na	een	dispuut	met		

de	aannemer,	maar	worden	in	2019	hervat	na	een	nieuwe	

aanbesteding.

Het	BPZ	heeft	op	14	maart	2019	ingestemd	met	een	aanvullende	

bijdrage	voor	een	robuustere	watervoorziening	van	het	Brielse	
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Figuur	2				Overzicht	van	de	Zoetwaterregio’s	

NOORD

IJSSELMEERGEBIED

HOGE	ZaNDGRONDEN	(OOST)

HOGE	ZaNDGRONDEN	(ZUID)

RIVIERENGEBIED

WEST-NEDERLaND

ZUIDWESTELIJKE	DELTa
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Meer.	Er	wordt	onder	meer	geïnvesteerd	in	de	automatisering	

van	de	inlaat.	

Partijen	in	de	regio	bereiden	gezamenlijk	de	volgende	fase	van	

het	Deltaplan	Zoetwater	voor.	De	inzet	is	maatregelen	te	kiezen	

die	ook	bijdragen	aan	het	verbeteren	van	de	waterkwaliteit,		

het	voorkomen	van	bodemdaling	en	ruimtelijke	adaptatie.	

Tijdens	de	droogte	van	2018	heeft	de	regio	profijt	gehad	van		

de	goede	onderlinge	samenwerking	en	de	al	uitgevoerde	

maatregelen,	zoals	Slim	Watermanagement	en	een	deel	van	de	

capaciteitsuitbreiding	van	de	KWA.	De	droogte	heeft	ook	geleid	

tot	een	groter	urgentiebesef	en	bevestigt	het	belang	van	

gebiedsuitwerkingen	voor	waterbeschikbaarheid.	

IJsselmeergebied/Noord-Nederland
In	de	zoetwaterregio	IJsselmeergebied	ligt	de	uitvoering	van		

de	maatregelen	grotendeels	op	schema.	Het	peilbesluit	voor	

het	IJsselmeer	is	in	juni	2018	vastgesteld	en	de	klimaatpilot	

Spaarwater	2	is	afgerond.	Veel	maatregelen	zijn	in	uitvoering	en	

partijen	in	de	regio	werken	gezamenlijk	aan	de	voorbereiding	

van	de	volgende	fase	van	het	deltaprogramma.	Dit	gebeurt	

waar	mogelijk	in	samenhang	met	maatregelen	ten	behoeve	van	

de	waterkwaliteit	en	er	zal	zo	veel	mogelijk	aansluiting	gezocht	

worden	bij	de	gebiedsprocessen	en	risicodialogen	in	het	kader	

van	het	Deltaprogramma	Ruimtelijke	Adaptatie.	

De	droogte	in	de	zomer	van	2018	heeft	onverwachte	knelpunten	

aan	het	licht	gebracht.	Een	belangrijk	opgedaan	inzicht	is	dat	

betere	samenwerking	van	alle	partijen	noodzakelijk	is	bij	de	

aanpak	van	de	verzilting	van	het	IJsselmeer	en	de	gevolgen	

hiervan,	maar	ook	bij	het	operationele	beheer	tijdens	de	droge	

periode	en	de	voorbereidingen	hierop.	

Afgelopen	periode	heeft	de	zoetwaterregio	IJsselmeergebied	

haar	gezamenlijke	ambitie	in	een	visie	uitgewerkt.	Deze	ambitie	

dient	ter	onderbouwing	van	het	maatregelpakket	dat	voor	

komende	fase	wordt	samengesteld.	Het	pakket	omvat	ook	

maatregelen	die	voortkomen	uit	de	droogte	van	2018.	Deze	

betreffen	veelal	het	hoofdwatersysteem	of	de	overgang	van	

hoofd-	naar	regionaal	systeem.	Verder	worden	de	gebieds-

processen	in	het	kader	van	waterbeschikbaarheid	voortgezet	

en	daaruit	voortvloeiende	maatregelen	in	het	regionaal	

systeem	uitgevoerd	en	worden	gebruikers	gestimuleerd	

waterbesparende	maatregelen	op	bedrijfsniveau	te	nemen.	

Twee	grootschalige	projecten	waar	agrariërs	bij	betrokken		

zijn	(Zoete	Toekomst	Texel	en	Zoet	op	Zout,	Lauwersmeer),		

zijn	in	voorbereiding.	Daarnaast	is	er	een	Zoet	Zout	Knooppunt	

opgericht	en	worden	regiomakelaars	aangesteld	om		

gebruikers	waterbewust	te	maken	en	te	stimuleren	tot	

waterbesparing.

Hoge Zandgronden
Op	de	Hoge	Zandgronden	is	vrijwel	geen	aanvoer	van	water	uit	

het	hoofdwatersysteem	mogelijk.	De	zandgronden	zijn	daarom	

vooral	aangewezen	op	grondwater.	De	voorkeursstrategie	richt	

zich	enerzijds	op	vasthouden,	bergen	en	infiltratie	van	regen-

water	en	anderzijds	op	zuinig	omgaan	met	water.	De	zoetwater-

maatregelen	voor	Hoge	Zandgronden	Oost	en	Zuid	zijn	veelal	

onderdeel	van	programma’s	van	partners	en	dienen	ook	andere	
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doelen	dan	het	zoetwaterdoel.	Veel	projecten	zijn	in	uitvoering	

of	al	afgerond.	

De	uitvoering	vraagt	om	samenwerking	tussen	medeoverheden,	

bedrijfsleven	en	maatschappelijke	organisaties.	In	totaal	zijn	in	

de	regio’s	Zuid	en	Oost	meer	dan	300	projecten	en	clusters	van	

projecten	gestart.	Er	wordt	nog	gewerkt	aan	het	inventariseren	

en	berekenen	van	de	waterwinst/waterbesparing	die	deze	

projecten	gaan	opleveren.	Verder	wordt	uitvoering	gegeven	aan	

de	regionale	kennisagenda	(waaronder	ook	het	onderzoeks-

programma	Lumbricus)	en	is	een	regionale	doorvertaling	

gemaakt	van	de	veranderingen	in	de	KNMI-scenario’s	en	

nationale	knelpuntenanalyse.

Regio	Zuid	heeft	in	maart	2019	de	realisatie	tot	nu	toe	en	de	

programmering	voor	het	resterende	deel	van	de	planperiode		

in	beeld	gebracht.	De	uitvoering	in	regio	Zuid	ligt	op	schema		

en	partijen	zullen	naar	verwachting	voldoen	aan	het	regionaal	

bod	uit	de	bestuursovereenkomst.	De	belangrijke	pijlers	voor	

zoetwatermaatregelen	bij	waterschappen	zijn:	robuuste	

inrichting	van	beekdalen,	grond-	en	oppervlaktewater,	natte	

natuurparels	en	het	optimaliseren	van	de	wateraanvoer.	De	

aandacht	voor	de	rol	van	bodemkwaliteit	voor	waterbeheer	

groeit,	zo	blijkt	onder	meer	uit	het	project	‘Bodem	en	Water’	

van	Waterschap	De	Dommel	en	voedselbos	Bleijendijk.

Vanuit	het	werkprogramma	Zuid	wordt	in	totaal	20%	van	het	

budget	aangewend	voor	de	nieuwkomersregeling.	Onder	

nieuwkomers	worden	partijen	verstaan	die	geen	deel	uitmaken	

van	de	bestuursovereenkomst	zoetwater.	In	2018	is	het	

volledige	gereserveerde	bedrag	voor	nieuwkomers	door	de	

provincies	beschikt.	Het	animo	bleek	dusdanig	groot	dat	een	

tiental	gemeentelijke	projecten	niet	kon	worden	gehonoreerd	

door	een	tekort	aan	budget.

De	regeling	stimuleert	stakeholders	om	een	(pro)actieve	rol		

te	pakken.	Dit	heeft	geleid	tot	gezamenlijke	initiatieven	van	

overheden	én	stakeholders.	Voorbeelden	van	projecten	zijn		

de	herinrichting	van	het	Geleenbeekdal,	de	realisatie	van	een	

voedselbos	in	St.	Michielsgestel,	het	hergebruiken	van	spoel-

water	van	bierbrouwers	door	agrariërs	en	de	aanleg	van	

peilgestuurde	drainage.	De	projecten	dragen	onder	meer	bij	

aan	zuinig	watergebruik	en	klimaatrobuustheid	van	de	regio.	

Een	ander	concreet	resultaat	is	het	deltaplan	waterbesparing	

van	Brabant	Water.	Dit	plan	bevat	afspraken	tussen	de	

provincie	Noord-Brabant	en	Brabant	Water	en	is	erop		

gericht	om	de	groei	van	de	(drink)watervraag	terug	te	dringen	

en	de	inzet	van	drinkwater	voor	laagwaardige	toepassingen		

te	beperken.	In	totaal	zijn	in	de	regio	Zuid	meer	dan		

40	nieuw	komerprojecten	en	meer	dan	120	projecten	vanuit		

de	waterschappen	gestart.	Financiering	bestaat	grotendeels		

uit	eigen	investeringen,	aangevuld	met	provinciale	middelen		

en	Deltafondsmiddelen.	

Ook	het	werkprogramma	Oost	ligt	op	koers.	De	voortgang	in	

2018	bevestigt	opnieuw	dat	betrokken	partijen	hun	toezegging	

in	het	regionaal	bod	ruimschoots	waarmaken.	Tussen	verschil-

lende	partijen	die	de	bestuursovereenkomst	zoetwater	hebben	

ondertekend,	waaronder	terreinbeherende	organisaties,	zullen	

verschuivingen	plaatsvinden	in	maatregelen	en	Deltafonds-
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middelen.	Natuurmonumenten	neemt	bijvoorbeeld	minder	

maatregelen	dan	in	2015	was	voorzien,	Landschap	Overijssel	

juist	veel	meer.	In	de	regio’s	Oost	en	Zuid	nemen	diverse	

partners	meer	zoetwatermaatregelen	dan	is	toegezegd	in		

het	regionaal	bod.	Vanuit	het	Deltafonds	zijn	extra	middelen	

beschikbaar	gesteld	voor	de	regio’s	Oost	en	Zuid.	Dit	maakt	de	

uitvoering	van	meer	maatregelen	in	fase	1	mogelijk.	

Vooruitlopend	op	de	Delta-aanpak	waterkwaliteit	wordt	

binnen	de	Hoge	Zandgronden	integraal	gewerkt	aan	verbonden	

opgaven.	Het	samenbrengen	van	de	verschillende	(grond)

waterdoelen	(kwaliteit	en	kwantiteit),	inrichten	van	een	robuust	

watersysteem,	inspelen	op	alle	aspecten	van	klimaatverandering	

en	dit	verbinden	met	de	realisatie	van	belangen	van	andere	

gebruikers	wat	betreft	inrichting	en	gebruik,	hoort	bij	deze	

manier	van	werken.	De	gemeenten	voeren	stresstesten	uit	om	

knelpunten	te	bepalen.	Hierbij	ligt	de	focus	op	droogte,	water-	

overlast,	hittestress	en	gevolgenbeperking	bij	overstromingen.	

De	zoetwaterregio’s	Zuid	en	Oost	sluiten	daarbij	aan	en	werken	

zo	aan	integrale	oplossingen	in	stedelijk	gebied.	Goede	

voorbeelden	hiervan	zijn	de	gezamenlijke	inspanningen	van	

gemeenten	en	waterschappen	in	Apeldoorn,	Enschede	en	

Zutphen.

In	de	regio	Zuid	is	de	projectgroep	Deltaplan	Hoge	Zand-

gronden	(DHZ)	actief,	waarin	gebruikers	meedenken	over	

lopende	zaken;	ook	nemen	zij	deel	aan	de	Maas-stuurgroep	

(RBOM-DHZ).	Inmiddels	zijn	ook	gemeenten	via	het	Deltaplan	

Ruimtelijke	Adaptatie	breder	aangehaakt	bij	dit	overleg.	Via	de	

nieuwkomersregeling	hebben	gemeenten	en	de	agrarische	

sector	relatief	veel	projecten	ingediend.	De	werkgroep	ZON		

is	uitgebreid	met	een	vertegenwoordiger	van	LTO	en	een	

vertegenwoordiger	uit	de	terreinbeherende	organisaties.	

Daarmee	zijn	alle	partners	in	het	regionaal	bod	vertegenwoor-

digd	in	de	werkgroep.

Zuidwestelijke Delta
Voor	de	Zuidwestelijke	Delta	hangen	de	zoetwatermaatregelen	

fase	1	van	het	Deltaplan	Zoetwater	sterk	samen	met	het	

eventuele	besluit	over	een	zout	Volkerak-Zoommeer.	Doordat	

dit	besluit	nog	niet	genomen	is,	is	de	uitvoering	van	de	

zoetwatermaatregelen	vertraagd.	De	regio	heeft	in	2018	een	

alternatief	pakket	van	zoetwatermaatregelen	opgesteld	dat	in	

de	periode	2019-2021	in	uitvoering	kan,	en	waar	het	BPZ	mee	

heeft	ingestemd.	Fase	2	van	het	Deltaplan	Zoetwater	krijgt	

invulling	in	samenhang	met	de	herijking	van	de	voorkeurs-

strategie	zoetwater.	

In	het	najaar	van	2018	is	duidelijk	geworden	dat	de	kosten	voor	

de	werkzaamheden	voor	de	Roode	Vaart	in	Zevenbergen	hoger	

uitvallen.	Het	BPZ	heeft	ingestemd	met	bekostiging	via	het	

alternatieve	pakket	en	andere	partijen	hebben	toegezegd	extra	

bij	te	dragen.	De	uitvoering	start	in	het	voorjaar	van	2019	en	

volgens	planning	zou	West-Brabant	eind	2020	water	in	kunnen	

laten	via	de	Roode	Vaart.	Dit	is	bevestigd	in	een	samenwerkings-

overeenkomst	die	in	april	2019	is	ondertekend.

In	2018	zijn	vier	nieuwe	projecten	gestart	in	het	kader	van	de	

Proeftuin	Zoet	Water.	Bij	het	project	Drainstore	wordt	drain-

water	opgevangen	en	in	de	diepere	ondergrond	geïnjecteerd,	
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zodat	een	watervoorraad	voor	de	zomer	ontstaat.	Drainstore	is	

eind	2018	gestart	en	loopt	tot	2020.	De	pilot	DeltaDrip	levert	

kennis	op	over	ondergrondse	druppelirrigatie	met	verrijkt	

gebiedseigen	grondwater.	Meer	fruit	met	minder	water	bestaat	

uit	verschillende	pilots	voor	toename	van	bodemvocht	in	

fruitteeltpercelen.	In	Waterhouderij	Walcheren	experimenteren	

boeren	samen	met	het	waterschap	met	een	flexibel	polderpeil,	

om	te	kunnen	anticiperen	op	zware	neerslag.	Deze	laatste	drie	

projecten	ontvangen	subsidie	van	de	Europese	Unie	(POP3-

subsidie).	

Rivierengebied 
De	zoetwatermaatregelen	in	het	Rivierengebied	bestaan	uit	

onderzoeken,	een	klimaatpilot	en	een	regeling	voor	gebruikers.	

In	2018	is	de	stimuleringsregeling	Waterbesparing,	die	al	langer	

gold	voor	het	zuidelijke	gebied,	ook	opengesteld	voor	gebruikers	

in	het	noordelijke	gebied	van	de	regio.	De	regio	brengt	de	

zoetwateraanvoer	in	het	oppervlaktewatersysteem	in	kaart	

met	modellen	voor	verschillende	deelgebieden.	Voor	het	Land	

van	Heusden	en	Altena	en	het	Land	van	Maas	en	Waal	zijn	de	

modellen	gereed;	de	aanvoermodellen	voor	Vijfheerenlanden	

en	Alblasserwaard	zijn	nu	in	ontwikkeling.	Waterschap	

Rivierenland	start	in	2019	met	de	klimaatpilot	‘Duurzaam	

gebruik	van	ondiep	grondwater’,	in	samenwerking	met	onder	

meer	provincies	en	drinkwaterbedrijven.	Het	doel	van	de	

klimaatpilot	is	inzicht	verkrijgen	in	de	regionale	mogelijkheden	

om	het	ondiepe	grondwater	in	het	beheergebied	van	Waterschap	

Rivierenland/Zoetwaterregio	Rivierengebied	op	een	duurzame	

manier	als	alternatieve	zoetwaterbron	te	gebruiken	en	zo	de	

afhankelijkheid	van	het	hoofdwatersysteem	te	verminderen.	

Tot	slot	worden	bij	de	vervanging	van	een	gemaal	in	Arnhem	de	

mogelijkheden	verkend	om	aquathermie	in	te	zetten	en	zo	de	

zoetwatervoorziening	te	combineren	met	de	productie	van	

thermische	energie.

Slim Watermanagement
De	maatregel	Slim	Watermanagement	uit	het	Deltaplan	

Zoetwater	richt	zich	op	efficiënt	operationeel	waterbeheer	over	

de	beheergrenzen	van	verschillende	waterbeheerders	heen,	

met	gebruik	van	ICT.	De	maatregel	bestaat	uit	een	generiek		

en	een	regionaal	spoor.	Voor	beide	sporen	zijn	jaarplannen	

opgesteld	met	lopende	en	voorgenomen	activiteiten.	Het	

generieke	spoor	heeft	in	2018	het	vernieuwde	digitale	platform	

www.slimwatermanagement.nl	opgeleverd.	Via	dit	platform	

wisselen	partijen	kennis	en	informatie	uit.	De	zoetwaterregio’s	

hebben	in	2018	verder	gewerkt	aan	gezamenlijke	informatie-

schermen	die	realtime	inzicht	geven	in	de	waterverdeling.	

Daarbij	hebben	ze	ook	consistentie	aangebracht	in	de	regionale	

redeneerlijnen	voor	waterverdeling.	Een	redeneerlijn	geeft	op	

basis	van	een	integraal	overzicht	van	de	huidige	en	verwachte	

situatie	aan	hoe	het	water	zo	slim	mogelijk	te	verdelen	is	in	een	

gebied.	Verschillende	regio’s	hebben	met	de	redeneerlijnen	

geoefend	in	een	speciaal	daarvoor	ontwikkelde	serious	game.	

De	droogte	van	2018	en	de	westerstorm	van	18	januari	2018	

hebben	de	meerwaarde	van	Slim	Watermanagement	in	de	

praktijk	aangetoond.	In	dit	soort	extreme	situaties	zijn	

samenwerking	en	goed	ontsloten	informatie	essentieel.
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Waterbeschikbaarheid
Inzicht	in	de	waterbeschikbaarheid	is	een	voorwaarde	om	

goede	maatregelen	te	kunnen	kiezen.	Alle	zoetwaterregio’s	

werken	daaraan	met	pilots,	analyses	en	gebiedsprocessen.		

De	droge	zomer	van	2018	heeft	het	onderwerp	waterbeschik-

baarheid	nadrukkelijk	op	de	agenda	van	de	regionale	gebieds-

processen	gezet.	Hierna	wordt	ingegaan	op	de	voortgang	per	

regio:

•	 In	de	zoetwaterregio	West-Nederland	zijn	circa	twintig	

gebiedsprocessen	actief	of	afgerond,	waarbij	waterbeschik-

baarheid	centraal	staat	of	onderdeel	vormt	van	een	andere	

gebiedsopgave.	De	dialoog	gaat	over	mogelijkheden	om	de	

watervoorziening	klimaatbestendig	te	maken,	met	aandacht	

voor	de	doelmatigheid	van	maatregelen.	

•	 In	de	regio	IJsselmeergebied	lopen	diverse	gebiedsprocessen	

in	het	kader	van	waterbeschikbaarheid.	Hoogheemraad-

schap	Hollands	Noorderkwartier	heeft	de	studie		

‘Optimalisatie	waterverdeling	boezemsysteem’	uitgevoerd	

en	op	basis	daarvan	een	strategie	voor	de	waterverdeling	

opgesteld.	Waterschap	Hunze	en	Aa’s	werkt	waterbeschik-

baarheid	uit	in	het	kader	van	het	waterbeheersplan.	

Waterschap	Noorderzijlvest	en	Wetterskip	Fryslân	nemen	

waterbeschikbaarheid	mee	in	lopende	gebiedsprocessen,	

onder	meer	in	het	kader	van	het	peilbesluit.	Flevoland	werkt	

waterbeschikbaarheid	gebiedsdekkend	uit	in	een	proces	dat	

in	2020	wordt	afgerond.

•	 De	regio	Hoge	Zandgronden	(Oost	en	Zuid)	heeft	een	plan	

van	aanpak	opgesteld	voor	waterbeschikbaarheid	binnen	

het	totale	werkpakket	zoetwater.	De	aanpak	moet	leiden		

tot	een	handelingsperspectief	voor	waterbeheerder	en	

gebruiker	bij	droogte	nu	en	in	de	toekomst.	De	diverse	

activiteiten	op	het	vlak	van	waterbeschikbaarheid	dragen	bij	

aan	inzicht	in	waterbeschikbaarheid	en	betrokkenheid	van	

gebruikers.	Voor	de	Hoge	Zandgronden	komt	het	aan	op	

structurele	maatregelen,	gericht	op	het	aanvullen	van	de	

watervoorraad,	om	beter	om	te	kunnen	gaan	met	de	

toenemende	kans	op	extreme	droogte,	waarbij	tegelijkertijd	

rekening	wordt	gehouden	met	de	gevolgen	van	extreme	

wateroverlast.	

•	 De	regio	Zuidwestelijke	Delta	heeft	in	Zeeland	regioavonden	

georganiseerd	over	waterbeschikbaarheid.	Daarmee	is	de	

fase	van	transparantie	bieden	over	de	zoetwaterknelpunten	

min	of	meer	afgesloten.	De	Zuid-Hollandse	gemeenten	in	de	

Zuidwestelijke	Delta	hebben	waterbeschikbaarheid	in	2018	

meegenomen	in	de	stresstesten	voor	klimaatverandering.	

Daarmee	hebben	ze	de	resultaten	van	het	gebiedsproces	

over	waterbeschikbaarheid	uit	2013	geactualiseerd.		

Waterschap	Brabantse	Delta	heeft	de	kaders	voor	water-

beschikbaarheid	vastgesteld.	

•	 In	de	regio	Rivierengebied	is	via	diverse	pilots	aan	water-

beschikbaarheid	gewerkt.	De	uitkomsten	en	ervaringen	

vanuit	de	zoetwaterpilot	Kop	van	de	Betuwe	en	de	pilot	

Ruimtelijke	adaptatie	in	het	Land	van	Maas	en	Waal	worden	

gebruikt	in	dialogen	over	waterbeschikbaarheid	in	de	

gebieden	Overbetuwe	en	Land	van	Maas	en	Waal.	Daarnaast	

wordt	er	in	de	klimaatpilot	‘Duurzaam	gebruik	ondiep	

grondwater’	samengewerkt	met	diverse	stakeholders	uit	de	

regio.	
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De	uitwerking	van	waterbeschikbaarheid	beperkt	zich	niet	tot	

de	regionale	gebiedsprocessen	over	zoetwatervoorziening.		

Uit	de	Beleidstafel	Droogte	volgen	urgente	acties	die	aansluiten	

bij	en	invulling	geven	aan	waterbeschikbaarheid,	zoals	het	

verduidelijken	van	de	onomkeerbare	schade	aan	natuur	in	

categorie	I	van	de	verdringingsreeks.	In	2019	werken	water-

schappen	en	provincies	deze	acties	samen	met	terreinbeheer-

ders	verder	uit.	Ook	in	de	stresstesten	en	risicodialogen		

vanuit	het	Deltaprogramma	Ruimtelijke	Adaptatie	wordt	

aandacht	besteed	aan	droogte	en	waterbeschikbaarheid.	

Bovendien	biedt	de	aansluiting	bij	de	gebiedsprocessen		

voor	ruimtelijke	adaptatie	goede	mogelijkheden	om	water-

beschikbaarheid	een	plek	te	geven	in	gemeentelijke		

omgevingsvisies.

	

Kennis en Strategie
Het	spoor	Kennis	en	Strategie	levert	nieuwe	kennis	op	over	het	

watersysteem,	beter	modelinstrumentarium,	inzicht	in	de	

effectiviteit	van	maatregelen	(hydrologisch	en	economisch)	en	

kennis	om	de	zoetwaterstrategie	te	herijken.	Hiervoor	worden	

onder	meer	onderzoeken	en	analyses	uitgevoerd.	In	2018	zijn	

verschillende	onderzoeken	afgerond.	

Zo	is	een	hotspotanalyse	uitgevoerd	om	bovenregionale	

knelpunten	en	aanvullende	maatregelen	in	beeld	te	brengen.	

Hierbij	is	gebruik	gemaakt	van	de	honderdjarige	reeks	die	in	

2017	met	het	Nationaal	Watermodel	is	afgeleid.	Ook	de	

Integrale	Studie	Waterveiligheid	en	Peilbeheer	IJsselmeer-

gebied	is	zo	goed	als	afgerond.	De	resultaten	van	deze	studie	

spelen	onder	meer	een	rol	bij	de	herijking	van	de	Delta-

beslissingen	en	voorkeursstrategieën.	

Het	Europese	onderzoeksproject	Improving	Predictions	and	

Management	of	Hydrological	Extremes	(IMPREX)	heeft	

voortgang	geboekt	met	een	risicobenadering	voor	de	analyse	

van	droogte	en	watertekort	in	Nederland.	Hiermee	zijn	

besluiten	over	waterbeschikbaarheid	en	maatregelen	beter		

te	onderbouwen.	In	de	kennisalliantie	Verzilting	is	een	praktijk-

onderzoek	naar	de	zoutgevoeligheid	van	bloembollen	van		

start	gegaan.	Tot	slot	is	verkend	of	de	Bayesiaanse	statistiek	

toepasbaar	is	om	de	impact	van	klimaatverandering	en	de	

daaruit	voortvloeiende	droogte	in	beeld	te	brengen.

Op koers
Het	Deltaprogramma	Zoetwater	ligt	op	koers.	Er	is	vooralsnog	

geen	aanleiding	de	Deltabeslissing	Zoetwater	en	de	voorkeurs-

strategieën	zoetwater	te	herzien.	De	verwachting	is	dat	de	

doelen	van	de	voorkeursstrategie	met	de	lopende	en	geplande	

maatregelen	goed	en	tijdig	te	realiseren	zijn.	De	voorkeurs-

strategie	wordt	iedere	zes	jaar	herijkt;	de	eerstvolgende	keer	is	

in	2020.	Hiervoor	zijn	in	2018	voorbereidingen	getroffen,	mede	

op	basis	van	de	Knelpuntanalyse	2.0	en	de	ervaringen	van	de	

droogte	van	2018.

Een	van	de	doelen	van	de	Deltabeslissing	Zoetwater	is	dat	in	

2021	voor	alle	gebieden	en	het	hoofdwatersysteem	afspraken	

over	de	waterbeschikbaarheid	zijn	gemaakt.	In	het	BPZ	van	mei	

2018	is	uitgesproken	dat	dit	doel	een	intensivering	van	de	inzet	
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Figuur	3				Deltaplan	Zoetwater	-	routekaart	naar	fase	2	
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van	betrokken	overheden	vraagt,	maar	nog	steeds	haalbaar	is.	

De	focus	ligt	daarbij	op	de	urgente	gebieden,	zodat	de		

bevindingen	daaromtrent	kunnen	meewegen	in	de	besluit-

vorming	over	maatregelen	in	fase	2	van	het	Deltaplan	Zoet-

water.	Het	BPZ	heeft	eind	2018	de	kaart	met	urgente	gebieden	

vastgesteld.	De	zoetwaterregio’s	blijven	werken	aan	de	

onderbouwing	waarom	ze	bepaalde	gebieden	als	urgent	

beschouwen	op	basis	van	de	knelpuntenanalyse	en	de	dialoog	

daarover	met	de	gebruikers,	ook	met	het	oog	op	klimaat-

verandering	(stap	1,	transparantie).	Het	Deltaprogramma	2020	

bevat	de	kaart	met	de	urgente	gebieden	waarvoor	water-

beschikbaarheid	in	ieder	geval	in	beeld	wordt	gebracht.	In	2021	

hebben	partijen	in	de	urgente	gebieden	de	dialoog	gevoerd	

over	mogelijke	maatregelen	(stap	2,	optimalisatie)	en	waar	

mogelijk	en	nodig	ze	afspraken	gemaakt	over	acties	en	

maatregelen	(stap	3).	Onderbouwde	maatregelen	die	volgen	uit	

het	proces	waterbeschikbaarheid/de	gebiedsprocessen,	kunnen	

partijen	inbrengen	voor	de	bestuurlijke	besluitvorming	over	

fase	2	van	het	Deltaplan	Zoetwater.	In	veel	gebieden	lopen	de	

(integrale)	gebiedsprocessen	ook	na	2021	door,	dus	na	de	

besluitvorming	over	fase	2	van	het	Deltaplan	Zoetwater.	

De	routekaart	op	de	volgende	pagina’s	laat	zien	hoe	wordt	

toegewerkt	naar	het	Deltaplan	Zoetwater	fase	2	(figuur	3	en	

figuur	4).	Op	basis	van	de	in	uitvoering	zijnde	maatregelen,	de	

resultaten	van	de	(regionale)	dialogen	over	waterbeschikbaar-

heid	en	de	onderbouwing	vanuit	analyses,	berekeningen	en	

kennisontwikkeling	wordt	een	afweging	gemaakt	over	de	

maatregelen	in	de	volgende	fase.	

Integrale aanpak
Veel	zoetwatermaatregelen	dragen	ook	bij	aan	andere	opgaven,	

zoals	het	verbeteren	van	de	waterkwaliteit,	het	tegengaan	van	

wateroverlast,	het	verminderen	van	bodemdaling,	natuur-

ontwikkeling	en	regionale	gebiedsontwikkelingen.	In	toe-

nemende	mate	wordt	bij	zoetwatermaatregelen	de	verbinding	

gelegd	met	andere	opgaven	zoals	de	overgang	naar	een	

circulaire	economie,	ruimtelijke	adaptatie	en	de	energie-

transitie.	

In	het	proces	van	Waterbeschikbaarheid	wordt	steeds	vaker	en	

meer	intensief	samengewerkt	met	het	Deltaplan	Ruimtelijke	

Adaptatie,	via	onder	meer	stresstesten.	Zo	wordt	gezocht		

naar	synergie	en	wordt	voorkomen	dat	watergebruikers	en	

stakeholders	voor	verschillende,	maar	samenhangende,	

opgaven	apart	benaderd	worden.	De	dialogen	over	water-

beschikbaarheid	maken	in	een	aantal	regio’s	ook	deel	uit	van	

bredere	gebiedsprocessen.	Dit	gebeurt	onder	andere	bij	de	

Hoge	Zandgronden.	Hier	hebben	meerdere	doelen	(waaronder	

waterkwaliteit,	wateroverlast,	agrarisch	waterbeheer,	klimaat-

adaptatie,	CO2-reductie)	en	baten	(waaronder	ruimtelijke	

kwaliteit,	beleving,	recreatie,	biodiversiteit,	volksgezondheid	

en	economie)	een	plek	in	een	integrale	aanpak.

Om	invulling	te	geven	aan	de	transitie	naar	een	duurzaam	

energiesysteem,	worden	op	diverse	plekken	de	mogelijkheden	

voor	toepassing	van	aquathermie	onderzocht.	De	pilot	

Zoetwaterfabriek	in	Delfland	vormt	een	concreet	voorbeeld		

van	een	project	dat	bijdraagt	aan	verbetering	van	de		



20

In	de	routekaart	zijn	de	bestuurlijke	mijlpalen	opgenomen.	Daarmee	heeft	het	Bestuurlijk	Platform	Zoetwater	(BPZ)	inzicht	in	wanneer	waarover	
besloten	moet	worden,	wanneer	wat	beschikbaar	komt	en	wat	de	samenhang	is.	De	oranje	lijn	beschrijft	de	nationale	bestuurlijke	keuzes	richting	fase	2.	
De	(meeste)	mijlpalen	worden	in	het	voorjaar	in	het	BPZ	in	discussie	gebracht	en	in	het	najaar	ter	besluitvorming	voorgelegd.

Nationale	zoetwaterdoelen
•	 In	stand	houden	en	bevorderen	gezond	en	evenwichtig	watersysteem
•	 Beschermen	van	cruciale	gebruiksfuncties
•	 Stimuleren	om	beschikbare	water	effectief	en	zuinig	te	gebruiken
•	 Bevorderen	concurrentie	positie	van	Nederland	wat	betreft	watergerelateerde	economie
•	 Ontwikkelen	van	waterkennis,	-kunde	en	-innovatie	voor	zoetwaterdoelen
•	 Waterbewustzijn	vergroten

De	routekaart	laat	zien	hoe	we	toewerken	naar	het	Deltaplan	
Zoetwater	fase	2	(2022-2027).	Op	basisi	van	de	nu	in	
uitvoering	zijnde	maatregelen,	de	resultaten	van	de	
(regionale)	dialogen	over	waterbeschikbaarheid	en	de	
onderbouwing	op	basis	van	analyses,	berekeningen	en	
kennisontwikkeling	maken	we	inzichtelijk	welke	maatregelen-
als	volgende	stap	uitgevoerd	gaan	worden.	Die	maatregelen	
kunnen	mede	gefinancierd	worden	uit	het	Deltafonds.

Droogte	raakt	zowel	
Ruimtelijke	Adaptatie	als	
Zoetwater.	In	het	Delta-
programma	is	afgesproken	
dat	de	focus	van	Delta-
programma	Ruimtelijke	
adaptatie	op	droogte	in	de	
stad	ligt,	en	Deltaprogramma	
Zoetwater	zich	meer	richt	op	
droogte	op	het	platteland.	
Omdat	er	geen	strikte	
grenzen	zijn	tussen	stad	en	
platteland,	en	vanwege	de	
samenhang,	zal	hier	goede	
afstemming	plaatsvinden.

Het	is	belangrijk	om	het	
nieuwe	zoetwaterbeleid	
en	de	gemaakte	afspraken	
te	vertalen	naar	de	
ruimtelijke	implicaties		
en	te	verankeren	in	de	
nieuwe	beleidsplannen		
op	basis	van	de	
omgevingswet.	
Omgekeerd	kunnen	
keuzes	in	andere	dossiers	
gevolgen	hebben	voor	
zoet	water.

In	afstemming	met	de	dialoog	over	waterbeschik-
baarheid	wordt	regionaal	en	nationaal	gewerkt	
aan	een	actualisatie	van	de	onderbouwing.	Dit	
gebeurt	nationaal	via	uitgebreide	berekeningen	
aan	de	hydrologie	van	Nederland	m.b.v.	het	
Nationaal	Watermodel	en	d.m.v.	maatschappe-
lijke	kosten	baten	analyses.	Dit	geeft	een	beeld	
waar	bovenregionale	afwegingen	van	de	water-	
verdeling	of	aanvullende	maatregelen	nodig	zijn.	
Zover	relevant	worden	in	deze	analyses	ook	de	
bestuurlijke	ambities	meegenomen.
Er	is	een	continue	wisselwerking	tussen	de	
waterbeschikbaarheidsdialoog	en	de	uitwerking		
in	de	nationale	en	regionale	knelpuntenanalyses.

De	maatregelen	uit	het	Deltaplan	Zoetwa-
ter	fase	1	(2016-2021)	zijn	in	uitvoering	of	in	
voorbereiding.	Het	gaat	om	meer	dan	
honderd	maatregelen	in	het	hele	land,	
variërend	van	capaciteitstoename	van	de	
Klimaatbestendige	Wateraanvoer	
West-Nederland	tot	diverse	lokale	
maatregelen	op	de	hoge	zandgronden.

De	waterbestendigheid	in	normale	en	droge	situaties,	nu	
en	in	de	toekomst,	wordt	per	zoetwaterregio	en	voor	het	
hoofdwatersysteem	besproken	tussen	overheden	en	water-	
gebruikers.De	resultaten	van	deze	dialoog	worden	vast-	
gelegd	in	afspraken	over	de	inspanningenvan	overheden	en	
gebruikers	en	kans	op	tekorten,	rekening	houdend	met	de	
huidige	waterbeschikbaarheid,	ruimtelijke	ontwikkelingen	
en	magelijke	optomalisaties	in	de	aanvoer	en	het	gebruik.	
Hierdoor	weten	gebruikers	wat	ze	kunnen	verwachten	van	
de	overheid	en	hoe	ze	zelf	kunnen	anticiperen	op	
veranderingen	in	de	beschikbaarheid	van	zoet	water.
De	uitwerking	vindt	plaats	op	diverse	niveaus:	lokaal,	
regionaal,	hoofdwatersysteem	en		nationaal,	waarbij	
synergie	en	aansluiting	bij	andere	gebiedsprocessen	wordt	
gezocht.	Dit	vraagt	een	goede	afstemming	en	vaststellen	
van	de	regionale	en	nationale	ambities.	We	brengen	op	
nationaal	niveau	alles	samenin	het	BPZ	om	de	overkoepe-
lede	keuzes	te	maken.	De	waterbeschikbaarheid	moet	
conform	de	deltabeslissing	in	2021	landsdekkend	in	beeld	
zijn.	Dat	zal	niet	overal	op	hetzelfde	detailniveau	zijn		
omdat	een	deel	van	de	gebiedsprocessen	langer	doorloopt	
en	omdat	niet	alle	gebieden	in	gelijke	mate	toekomstige	
zoetwater	problemen	voorzien.	De	wijze	van	vastlegging		
(in	wat	voor	beleidsinstrument	en	op	welk	detailniveau)		
van	de	gemaakte	afspraken	kan	verschillen.	Het	streven	is	
om	de	afspraken	te	verankeren	in	de	formele	(ruimtelijke)	
plannen,	peilbesluiten	en	gewenst	grond-	en	oppervakte-
water	regime	(GGOR),	maar	ook	vastleggen	in	bestuurs-
overeenkomsten	of	waterakkoorden	is	een	optie.

Doelen	waterbeschikbaarheid
•	 Transparantie	geven	over	beschikbaarheid	van	zoet	water
•	 (Grens)verantwoordelijkheden	expliciteren		
	 (rollen	en	taken)
•	 Verbeteren	relatie	met	ruimtelijke	ordening
•	 Optimalisaties	(o.a.	vergroten	doelmatigheid)	en		
	 afspraken	vastleggen
•	 Waterbewustzijn	vergroten

Figuur	4				Deltaplan	Zoetwater	-	toelichting	op	routekaart	naar	fase	2	

Uitvoering	maatregelen
Deltaplan	Zoetwater	fase	1

Besluiten	Deltaplan	
Zoetwater	fase	2

Onderbouwing	maatregelen	fase	2

Uitwerking	waterbeschikbaarheid

Omgevingsbeleid:	
wisselwerking	beleidsdossiers

Deltaprogramma	Ruimtelijke	adaptatie:
afgestemd	droogtebeleid

VOORBEREIDING							EN	BESLUITVORMING UITVOERING
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waterkwaliteit	en	circulair	watergebruik,	doordat	water	langer	

binnen	het	regionale	systeem	blijft.		

Participatie
Bij	concrete	maatregelen	uit	het	Deltaplan	Zoetwater	vindt	

participatie	van	(lokale)	belanghebbenden	plaats.	Tijdens	de	

droogte	van	2018	hebben	waterbeheerders	veel	overleg	

gevoerd	met	watergebruikers	over	het	omgaan	met	de	droogte	

en	het	efficiënt	inzetten	van	het	beschikbare	water.	In	de	(pilot)

projecten	waterbeschikbaarheid	wordt	samengewerkt	met	

gebruikers	van	zoetwater	uit	de	land-	en	tuinbouw,	natuur	en	

de	drinkwatersector.	

Gemeenten	worden	via	Waterbeschikbaarheid		en	de		

verbinding	met	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie	steeds	

meer	betrokken	bij	het	Deltaplan	Zoetwater.	In	verschillende	

pilots	en	projecten	werken	ondernemers,	overheden	en	

onderzoekers	intensief	samen	om	kennis	te	ontwikkelen.	De	

Kennisdag	Zoetwater,	die	ieder	half	jaar	wordt	georganiseerd	

om	inzichten	die	worden	opgedaan	in	pilots	en	onderzoeken	te	

delen,	kent	dan	ook	een	gemêleerde	groep	deelnemers.	

De	drinkwatersector	werkt	aan	het	robuuster	maken	van	de	

drinkwaterwinning	en	betrekt	in	onderzoeken	naar	alternatieve	

bronnen	voor	de	zoetwaterproductie	waar	nodig	ook	water-

beheerders,	kennisinstellingen	en	andere	partijen.
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1.1 Scope: voortgang, 
 programmering en  
 vooruitblik

Het	Deltaplan	Zoetwater	bevat	een	groot	aantal	initiatieven	en	

maatregelen	om	de	zoetwaterdoelen	te	bereiken,	de	zoetwater-

voorziening	in	Nederland	robuuster	te	maken	voor	toekomstige	

effecten	van	klimaatverandering	en	bestaande	knelpunten	aan	

te	pakken.	Tevens	behelst	het	Deltaplan	Zoetwater	een	

financieel	arrangement	voor	de	financiering	van	de	maatregelen.	

Hierin	staan	afspraken	over	de	financiële	bijdragen	van	Rijk	en	

regio	aan	de	verschillende	zoetwatermaatregelen.

Het	Deltaplan	Zoetwater	kent	een	concrete	programmering	

voor	de	periode	2015-2021	en	een	vooruitblik	naar	de	periode	

2022-2028.	Afgesproken	is	om	de	voortgang	van	deze	program-

mering	jaarlijks	te	monitoren	via	een	Voortgangsrapportage	

Zoetwater.	Tevens	wordt	de	programmering	uit	het	Deltaplan	

Zoetwater	jaarlijks	geactualiseerd	en	verder	geconcretiseerd.	

Dit	document	bevat	zowel	de	terugblik	op	het	jaar	2018	als	de	

actualisatie	van	de	programmering	van	zoetwatermaatregelen,	

zoals	is	vastgesteld	door	het	Bestuurlijk	Platform	Zoetwater	

(BPZ).	Verder	is	een	vooruitblik	opgenomen	voor	de	periode	

2019-2020.	

1.2 Wijze van tot stand komen

De	rapportage	‘Werken	aan	zoetwater	in	de	delta’	is	een	

gezamenlijk	product	van	Rijk,	regio	en	gebruikers.	Iedere	partij	

heeft	de	informatie	over	de	eigen	projecten	aangeleverd		

en	het	kernteam	heeft	daar	één	geheel	van	gemaakt.	De	

Programmering	2019-2021	is	gebaseerd	op	de	projectformats	

die	Rijk,	regio’s	en	Rijkswaterstaat	hebben	aangeleverd.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk	2	beschrijft	actuele	ontwikkelingen	in	de	context	

van	het	Deltaplan	Zoetwater,	zoals	de	instelling	van	de	

Beleidstafel	Droogte	en	de	verbinding	met	andere	programma’s.	

Hoofdstuk	3	beschrijft	per	regio	de	voortgang	die	in	2018	is	

geboekt	met	de	programma’s	en	projecten	(inclusief	klimaat-

pilots,	Waterbeschikbaarheid,	Slim	Watermanagement)	uit	het	

Deltaplan	Zoetwater.	

Hoofdstuk	4	gaat	in	op	de	programmering	van	de	maatregelen	

voor	de	periode	2019-2021.	Hierbij	staan	onder	andere	kasritmes	

vermeld	voor	de	regionale	middelen	en	de	middelen	uit	het	

Deltafonds.

Hoofdstuk	5	bevat	een	vooruitblik	op	de	periode	2019-2020.	

Hierin	is	onder	andere	een	jaarprogramma	opgenomen,		

waarin	de	belangrijkste	aandachtspunten	voor	de	drie	sporen	

(Deltaplan	Zoetwater,	Waterbeschikbaarheid	en	Kennis	en	

Strategie)	worden	beschreven.

1 Inleiding
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Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater
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2.1 Inleiding 

Dit	hoofdstuk	beschrijft	actuele	ontwikkelingen	met	invloed	op	

het	Deltaprogramma	Zoetwater	en	gaat	in	op	de	verbinding	

met	andere	trajecten	zoals	de	Delta-aanpak	Waterkwaliteit	en	

het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie.

2.2 Verbinding met andere 

 programma’s en trajecten

Naast	het	Deltaprogramma	Zoetwater	zijn	er	diverse	andere	

programma’s	en	trajecten	die	van	invloed	zijn	op	de	zoetwater-

voorziening	in	Nederland.	Daarom	is	een	goede	aansluiting	op	

en	verbinding	met	deze	programma’s	en	trajecten	een	belang-

rijk	streven	voor	het	Deltaprogramma	Zoetwater.	Ook	de	

gebruikers	onderschrijven	het	belang	hiervan.	Hierna	wordt	

nader	ingegaan	op	de	aanpalende	programma’s	en	trajecten	die	

van	belang	zijn	voor	de	realisatie	van	zoetwatermaatregelen	en	

de	inspanningen	ten	behoeve	van	waterbeschikbaarheid.	

2.2.1 Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater

Doelstelling	van	de	Delta-aanpak	Waterkwaliteit	is	het	

realiseren	van	voldoende	chemisch	schoon	en	ecologisch	

gezond	water	voor	duurzaam	gebruik.	De	focus	ligt	op	mest-

stoffen,	gewasbeschermingsmiddelen,	medicijnresten	en	

andere	opkomende	stoffen,	ecologie	van	de	grote	wateren	en	

drinkwaterbronnen.	Hierbij	wordt	nadrukkelijk	de	verbinding	

gelegd	met	de	zoetwateropgave.	

De	bestuurlijke	aansturing	van	de	Delta-aanpak	Waterkwaliteit	

is	versterkt	door	de	instelling	van	drie	bestuurlijke	versnellings-

tafels	voor	de	prioritaire	onderwerpen.	Het	gaat	om	de	

landbouwtafel	(meststoffen	en	gewasbescherming),	de	

stoffentafel	(opkomende	stoffen	en	medicijnresten)	en	de	

brede tafel (met	verbindende	acties	zoals	Kaderrichtlijn	Water,	

analyses,	kennisimpuls	en	communicatie).

Onder	leiding	van	het	Planbureau	voor	de	Leefomgeving	en	in	

nauwe	samenwerking	met	de	kennisinstituten	Deltares,	

Wageningen	Environmental	Research	(WENR)	en	RIVM	hebben	

de	waterschappen	en	het	ministerie	van	Infrastructuur	en	

Waterstaat	(IenW)	in	2018	een	grote	slag	gemaakt	met	de	natio-

nale	analyse	en	de	regionale	analyses	van	de	waterkwaliteit.	

Deze	analyses	brengen	in	beeld	welke	resterende	water-

kwaliteitsopgaven	er	nog	zijn	en	welke	maatregelen	hier	een	

oplossing	voor	kunnen	bieden.	De	aangescherpte	opgaven		

worden	vertaald	in	aanvullende	projecten	en	vormen	de	basis	

voor	besluitvorming	van	waterbeheerders	over	een	nieuw	

maatregelpakket	voor	de	Stroomgebiedbeheerplannen	

2022-2027.

Voor	maatregelen	wordt	onder	meer	gekeken	naar	het	

Deltaplan	Agrarisch	Waterbeheer	(DAW).	Het	DAW	gaat	over	

waterkwaliteit,	droogte,	wateroverlast	en	bodemkwaliteit.	Er	

2     Het Deltaprogramma Zoetwater in zijn omgeving
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lopen	inmiddels	zo’n	350	DAW-projecten	bij	boeren.	Ook	is	

gestart	met	de	voorbereiding	van	maatregelen	om	de	water-

kwaliteit	in	de	Grevelingen,	Markerwadden	en	Eems-Dollard	te	

verbeteren.	Hiervoor	is	in	2018	geld	beschikbaar	gesteld	uit	het	

regeerakkoord.	In	2018	is	daarnaast	een	start	gemaakt	met	de	

uitvoering	van	de	Kennisimpuls	Waterkwaliteit,	in	samen-

werking	met	waterbeheerders,	drinkwaterbedrijven	en	

kennisinstituten.	Doel	van	de	kennisimpuls	is	het	ontwikkelen	

en	delen	van	kennis	op	het	gebied	van	alle	prioritaire	onder-

werpen.	Ten	slotte	hebben	de	partners	van	de	Delta-aanpak	

gezamenlijk	een	eenduidige	en	aansprekende	kernboodschap	

in	de	communicatie	rond	waterkwaliteit	opgesteld.

2.2.2 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Als	onderdeel	van	DP2018	is	in	september	2017	het	eerste	

Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie	(DPRA)	aangeboden	aan	de	

Tweede	Kamer.	In	dit	deltaplan	is	de	aanpak	uitgewerkt	voor		

de	klimaatopgaven	wateroverlast,	hitte,	droogte	en	gevolg-

beperking	bij	overstroming.	Droogte	vertoont	raakvlakken	met	

de	zoetwateropgave,	waarbij	is	afgesproken	dat	DPRA	de	focus	

meer	op	het	stedelijke	gebied	heeft	en	het	Deltaplan	Zoetwater	

op	het	landelijk	gebied	en	de	verbinding	met	waterbeschikbaar-

heid.

De	verbinding	en	samenhang	tussen	het	Deltaplan	Zoetwater	

en	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie	heeft	in	2018	verder	

vorm	gekregen.	De	droge	zomer	van	2018	heeft	hieraan	

bijgedragen,	omdat	zichtbaar	werd	hoe	droogte	tot	stevige	

opgaven	leidt	in	de	focusgebieden	van	het	Deltaplan		

Ruimtelijke	Adaptatie.	Hierbij	gaat	het	onder	meer	om	opgaven	

op	het	gebied	van	stedelijk	groen	en	droogte-gerelateerde	

problematiek	zoals	loszittende	bestrating,	geuroverlast	vanuit	

riolen,	waterkwaliteitsproblemen	en	bodemdaling	en	daaruit	

volgende	schade	aan	panden	en	infrastructuur.	Het	urgentie-

besef	van	de	impact	van	klimaatverandering	en	langdurige	

droogte	is	in	2018	sterk	toegenomen,	evenals	het	besef	van	de	

onderlinge	afhankelijkheid	van	lokale	adaptatiemaatregelen	en	

de	beschikbaarheid	van	zoetwater.	Mede	daarom	is	2018	een	

Beleidstafel	Droogte	ingericht	en	is	gestart	met	een	actieplan	

voor	de	landbouw.	Hierbij	treden	het	Deltaprogramma	

Zoetwater	en	het	Deltaprogramma	Ruimtelijke	Adaptatie	

gezamenlijk	op	en	vindt	onderlinge	afstemming	plaats.	

De	aanpak	van	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie	is	opgebouwd	

langs	zeven	ambities	(feitelijk	processtappen).	De	eerste	stap	is	

een	stresstest	die	kwetsbaarheid	in	beeld	brengt	en	daarmee	

bewustwording	creëert.	Dit	kan	leiden	tot	een	risicodialoog	om	

in	gezamenlijkheid	te	komen	tot	vaststelling	van	de	opgave	en	

waar	risico’s	en	maatregelen	worden	belegd.	Deze	uitkomsten	

kunnen	landen	in	uitvoeringsagenda’s	of	omgevingsvisies.	

Omdat	deze	stappen	sterk	overeenkomen	met	de	stappen	van	

waterbeschikbaarheid,	wordt	ernaar	gestreefd	om	daar	waar	

relevant	de	processen	te	integreren.	In	2018	zijn	diverse	sessies	

georganiseerd	waar	de	zoetwaterregio’s,	werkregio’s	en	andere	

stakeholders	met	elkaar	in	contact	zijn	gebracht	om	elkaars	

behoeften	te	leren	kennen	en	synergiekansen	te	identificeren.

Vanuit	het	Deltaplan	Ruimtelijke	Adaptatie	zijn	begin	2019	

standaarden	opgeleverd	voor	de	stresstesten,	waarbij	voor	de	



28De	Oekensebeek	bij	Brummen	is	drooggevallen	vanwege	de	aanhoudende	droogte	(augustus	2018).
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droogteopgaven	ook	van	zoetwaterinformatie	uit	de	landelijke	

knelpuntanalyse	gebruik	wordt	gemaakt.	Ook	is	extra	informatie-

materiaal	beschikbaar	gesteld	over	bodemdaling	en	uitzakkende	

grondwaterstanden	in	gemiddelde	en	zeer	droge	jaren.	

Afhankelijk	van	de	lokale	opgave	kunnen	gemeenten	en	

waterschappen	deze	informatie	benutten	bij	het	uitvoeren		

van	stresstesten.	Via	de	stresstesten	worden	gemeenten	en	

waterschappen	ook	in	contact	gebracht	met	de	zoetwater-

regio’s,	bijvoorbeeld	wanneer	het	gaat	om	extra	zoetwater-

vraag	vanuit	adaptatiemaatregelen	die	gericht	zijn	op	het	

beperken	van	hittestress,	gewasschade	of	bodemdaling.

Tot	slot	hebben	het	Deltaprogramma	Zoetwater	en	het	

Deltaprogramma	Ruimtelijke	Adaptatie	een	gezamenlijke		

sessie	georganiseerd	op	het	Nationaal	Deltacongres	van	2018.	

De	sessie	werd	goed	bezocht	en	ging	in	op	gezamenlijke	

opgaven	zoals	bodemdaling	in	veengebieden.	

2.2.3 Beleidstafel Droogte

Het	voorjaar,	de	zomer	en	het	najaar	van	2018	waren	uitzonder-

lijk	droog.	Daardoor	is	aanzienlijke	schade	opgetreden	in	de	

landbouw	en	in	natuurgebieden.	In	stedelijk	en	landelijk	gebied	

was	sprake	van	waterkwaliteitsproblemen	en	extra	bodem-

daling	en	funderingsschade,	door	lage	grondwaterstanden.		

De	scheepvaart	had	problemen,	door	de	geringe	vaardiepten		

en	beperkingen	bij	sluizen.	Als	gevolg	daarvan	ontstonden	er	

ook	knelpunten	bij	de	grondstoffenvoorziening	voor	de	bouw	

en	bevoorrading	van	tankstations.	Daarbij	heeft	verzilting	tot	

problemen	geleid	voor	drinkwaterinlaat,	landbouw	en	natuur.	

Op	2	augustus	2018	werd	de	Tweede	Kamer	geïnformeerd	over	

de	opschaling	van	niveau	1	(dreigend	watertekort)	naar	niveau	2	

(feitelijk	watertekort).	Met	deze	opschaling	kwam	de	coördina-

tie	van	de	waterverdeling	bij	het	Management	Team	Waterte-

korten	(MTW)	te	liggen,	conform	het	landelijk	draaiboek	

laagwater.	Vanaf	dat	moment	tot	en	met	27	september	is	het	

MTW	wekelijks	bijeengekomen	om	de	situatie	te	beoordelen	en	

over	de	inzet	van	maatregelen	te	beslissen.	

Het	MTW	constateerde	dat	er	op	diverse	terreinen	vragen	leven	

bij	partijen	over	verantwoordelijkheden,	bevoegdheden,	

keteneffecten	en	effectiviteit	van	maatregelen.	Daarom	is	

afgesproken	om	met	de	betrokken	partijen	een	Beleidstafel	

Droogte	in	te	richten,	onder	verantwoordelijkheid	van	de	

directeur-generaal	Water	en	Bodem	van	het	ministerie	van	

IenW.	Doel	van	de	beleidstafel	is	om	de	lessen	vanuit	de	

droogte	beleidsmatig	te	vertalen	naar	voorstellen,	om	beter	

voorbereid	te	zijn	op	het	droogteseizoen	van	2019	en	daarna.	

Dat	kunnen	verbetervoorstellen	zijn	in	de	vorm	van		

verduidelijking	of	aanpassing	van	beleidskaders,	regelgeving,	

normering,	verantwoordelijkheden-	en	bevoegdheden-

verdeling,	informatievoorziening	en	communicatie.	

De	eerste	uitkomsten	van	de	Beleidstafel	Droogte	zijn	in	april	

2019	naar	de	Tweede	Kamer	gestuurd	en	hebben	tot	de	

volgende	aanscherpingen	voor	het	Deltaplan	Zoetwater	geleid:	

•	 Toepassing van de verdringingsreeks.	Voor	een	aantal	

categorieën	in	de	verdringingsreeks	is	nadere	toelichting	

nodig.	De	verantwoordelijke	partijen	in	de	zoetwaterregio’s	

werken	deze	categorieën	uit	aan	de	hand	van	een		
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verduidelijkende	handleiding	bij	de	nationale	verdringings-

reeks.	Dit	omvat	bijvoorbeeld	het	scherper	bepalen	van	

kritische	omstandigheden	die	rechtvaardigen	dat	natuur	in	

categorie	1	of	hoogwaardige	teelt	in	categorie	3	wordt	geplaatst.	

•	 Gebieden waar de grondwatervoorraden in 2018 onder druk stonden. 

Hier	zetten	beheerders	op	korte	termijn	in	op	herstel	via	

water-	en	peilbeheer.	Het	BPZ	is	in	maart	2019	overeen-

gekomen	om	de	vrije	ruimte	die	in	het	Deltafonds	voor	het	

Deltaplan	Zoetwater	fase	1	is	ontstaan	door	vrijvallende	

risicoreservering	en	mee-	en	tegenvallers,	onder	meer	te	

besteden	aan	urgente	projecten	in	Hoge	Zandgronden	Oost	en	

Zuid.	Voor	de	lange	termijn	gaat	extra	aandacht	in	de	

regionale	bestuurlijke	overleggen	uit	naar	de	transitie	in	de	

zandgronden	naar	meer	water	vasthouden.	Dit	is	reeds	in	

het	Deltaplan	Zoetwater	fase	1	ingezet,	en	zal	in	fase	2	naar	

verwachting	extra	aan	de	orde	komen.	

•	 Landelijke waterverdeling en verzilting.	Binnen	het	Delta-

programma	Zoetwater	zullen	redeneerlijnen	voor		

operationeel	waterbeheer,	zoals	deze	binnen	Slim	Water-

management	zijn	uitgewerkt,	verder	worden	uitgewerkt	

voor	bovenregionale	afwegingen,	waarin	de	BPZ	routekaart	

in	2020	voorziet.

2.2.4 Evaluatie crisisorganisatie droogte

De	crisisorganisatie	tijdens	de	droogte	in	2018	is	in	opdracht	

van	de	minister	van	IenW	geëvalueerd.	Deze	evaluatie	is	eind	

april	2019	met	een	reactie	van	de	minister	van	IenW	naar	de	

Tweede	Kamer	gestuurd.	De	hoofdconclusie	van	de	evaluatie	is	

dat	de	landelijke	crisisorganisatie	waterverdeling	en	droogte	

succesvol	en	in	goede	samenwerking	heeft	geopereerd.	Alle	

partijen	hebben	waardering	voor	de	manier	waarop	de	

afgelopen	droogteperiode	is	aangepakt.	Betrokken	partijen	in	

de	crisisteams	konden	elkaar	goed	vinden,	hebben	met	grote	

inzet	goed	samengewerkt	en	zijn	gezamenlijk	tot	maatregelen	

en	oplossingen	gekomen.	Over	de	rol	van	de	Landelijke	

Coördinatiecommissie	Waterverdeling	(LCW)	oordeelt	de	

evaluatie	positief.	De	door	de	LCW	periodiek	uitgebrachte	

Droogtemonitor	werd	als	gezaghebbend	ervaren.	De	bestuur-

lijke	inrichting	van	het	waterbeheer	in	Nederland	is	complex,	

maar	bleek	goed	ingebed	in	de	landelijke	crisisorganisatie.	

De	evaluatie	benoemt	ook	zes	aandachtspunten	en	vijf	

aanbevelingen.	De	aanbevelingen	vloeien	direct	voort	uit	de	

aandachtspunten	en	worden	door	de	minister	van	IenW	

crisisorganisaties	en	de	relevante	maatschappelijke	partijen	in	

de	praktijk	gebracht:	

1	 Verbeter het informatiemanagement bij de beheersing van water

tekort en droogte en denk aan een vorm van stake holdersoverleg.  

De	evaluatie	concludeert	dat	de	informatie-uitwisseling	

soms	versnipperd	en	vertraagd	was.	De	crisispartners	

herkennen	de	spanning	tussen	het	moment	van	leveren		

van	de	individuele	informatie	door	de	afzonderlijke	water-

beheerders	en	het	retour	ontvangen	van	het	volledige	

informatiebeeld	en	de	adviezen	van	de	gecoördineerde	

crisisorganisatie.	Operationele	informatie	zal	in	een	

volgende	droogteperiode	met	opschaling	sneller	worden	

teruggekoppeld	aan	de	crisispartners.	
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2	 Vergroot de bekendheid met de rol en taakverdeling van crisisteams 

bij waterbeheerders en zeker bij maatschappelijke partijen. Om	de	

bekendheid	van	de	rol-	en	taakverdeling	van	de	crisisteams	

bij	de	publieke	en	maatschappelijke	partijen	te	vergroten	

zullen	de	individuele	crisispartners	tijdens	de	start	van	ieder	

droogteseizoen	in	hun	gesprekken	met	deze	partijen	de	

rol-	en	taakverdeling	van	crisisteams	toelichten.	Tevens	

zullen	de	crisispartners	actief	verwijzen	naar	de	website	van	

de	Helpdesk	Water,	waarop	uitgebreide	informatie	is	te	

vinden.	

3	 Zorg binnen de crisisorganisatie voor een goede afstemming tussen 

de generieke crisiskolom, de crisiskolom IenW en de crisiskolom 

waterverdeling en droogte. De	samenwerking	en	afstemming	

tussen	de	diverse	crisiskolommen	is	tijdens	de	afgelopen	

periode	van	watertekort	goed	verlopen.	Wel	kan	de	precieze	

rol-	en	verantwoordelijkheidsverdeling	tussen	de	diverse	

crisiskolommen	nog	verduidelijkt	worden.	

4	 Breng de personele capaciteit van de crisisorganisatie op niveau in 

geval van een lang durende crisisaanpak. De	crisispartners	zien	

het	als	hun	taak	te	borgen	dat	taken,	verantwoordelijkheden	

en	capaciteiten	van	hun	medewerkers	in	balans	zijn.	

5	 Ontwikkel de crisiscommunicatie verder door. Tijdens	de	afgelopen	

droogteperiode	is	inzichtelijker	geworden	dat	er	meer	is	dan	

alleen	waterverdeling	en	dat	de	droogte	ook	relevante	

effecten	had	op	grondwater,	waterkwaliteit,	landbouw	en	

natuur.	De	landelijke	crisisorganisatie	was	echter	primair	

gericht	op	waterverdeling,	omdat	hier	de	meeste	mogelijk-

heden	voor	het	treffen	van	maatregelen	bestaan.	Er	zal	in	de	

communicatie	over	een	volgende	droogteperiode,	naast	de	

waterverdeling,	ook	expliciet	in	worden	gegaan	op	de	

gevolgen	van	droogte	en	hitte	op	grondwater	en	water-

kwaliteit.	Daarnaast	stelde	de	evaluatie	vast	dat	in	de	

landelijke	crisiscommunicatie	te	weinig	aandacht	was	voor	

de	regionale	diversiteit	in	de	effecten	van	het	watertekort	en	

de	droogte.	De	regionale	verschillen	zullen	in	een	volgende	

droogteperiode	vanaf	de	start	explicieter	de	aandacht	

hebben.	

	

2.2.5 Impuls Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Als	onderdeel	van	de	Delta-aanpak	Waterkwaliteit	is		

afgesproken	om	een	impuls	te	geven	aan	het	Deltaplan	

Agrarisch	Waterbeheer	(DAW).	Dit	door	de	samenwerking		

van	agrariërs	en	waterbeheerders	te	versterken	en	regionaal	

maatwerk	mogelijk	te	maken	met	een	aanpak	die	voor	de	

agrariërs	wel	vrijwillig	maar	niet	vrijblijvend	is.	Met	de	impuls,	

waarin	nieuwe	initiatieven	genomen	worden	om	de	uitvoering	

te	versterken,	bestaat	uit	vier	stappen:

1	 Versterken	van	de	verbinding	tussen	agrariërs	en	water-

beheerders,	wat	moet	leiden	tot	kennis	van	de	relatie	tussen	

watersysteem	en	eigen	bedrijfsvoering	en	het	eigen	

handelingsperspectief	(2017-2018).

2	 Agrariërs	en	waterschappen	formuleren	samen	de	regionale	

(water)opgaven	voor	de	landbouw	en	het	waterschap:	

overeenstemming	over	op	te	lossen	problemen	(eerste	beeld	

2018,	gereed	2019).

3	 Agrariërs	en	waterschappen	bepalen	samen	de	kansrijke	

maatregelen	per	bedrijf	en	gebied	(eind	2019).
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4	 Uit	te	voeren	maatregelen	vastleggen	in	uitvoerings-

programma’s	per	gebied,	bedrijfsplannen	bodem	en		

water	en	bestuursovereenkomsten:	afspraken	maken		

over	planning	van	te	nemen	maatregelen	(eind	2020).	

Borging	van	de	afspraken	via	bestuurs-	of	samenwerkings-

overeenkomsten	(eind	2021).

In	paragraaf	3.8.1	(landbouw)	wordt	nader	ingegaan	op	de	

voortgang	van	het	DAW	in	2018.	

2.3 Internationale 

 samenwerking 

Nederland	is	in	perioden	zonder	neerslag	grotendeels	afhanke-

lijk	van	wateraanvoer	vanuit	Duitsland	en	België,	met	name	via	

de	Rijn	en	de	Maas.	Daarbij	is	de	zoetwatervoorziening	niet	

alleen	een	Nederlands	vraagstuk.	De	droogte	van	2018	is	

besproken	in	de	reguliere	grensoverschrijdende	overleggen	op	

het	niveau	van	stroomgebieden,	maar	tevens	voor	deelstroom-

gebieden.	Ook	in	2019	zal	dit	onderwerp	op	de	agenda	blijven	

staan	in	deelstroomgebieden,	zoals	in	het	oosten	vanwege	de	

nog	altijd	lage	grondwaterpeilen	in	Oost-Nederland	en	aan	

Duitse	zijde	van	de	grens.	De	agendering	en	uitwerking	van	de	

internationale	aanpak	van	de	zoetwaterproblematiek	vinden	

primair	plaats	in	de	internationale	riviercommissies	voor	Rijn,	

Maas	en	Schelde.	

Rijn 

Binnen	de	Internationale	Commissie	ter	Bescherming	van	de	

Rijn	(ICBR)	bestaan	er	binnen	het	huidige	Rijnverdrag	geen	

formele	afspraken	over	waterverdeling,	maar	het	onderwerp	

laagwater	(droogte)	is	enkele	jaren	geleden	wel	opgepakt.	Na	

de	Rijnministersconferentie	van	2013	werd	hiertoe	de	expert-

groep	Laagwater	opgericht.	Doel	van	deze	is	de	bestaande	

kennis	over	laagwatergebeurtenissen	in	het	Rijnstroomgebied	

breed	te	inventariseren,	te	analyseren	en	mogelijke	ontwikke-

lingen	op	dit	gebied	te	monitoren	op	Rijnstroomgebiedsniveau.	
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In	2018	construeerde	de	expertgroep	een	terugblik	op	de	

afgelopen	eeuw	over	het	optreden	van	laagwaterperiodes.		

De	belangrijkste	bevinding	is	dat	laagwater	in	de	Rijn	anno	nu	

niet	vaker	voorkomt	dan	honderd	jaar	geleden.	Zo	heeft	de	

herregulering	van	stuwmeren	in	Zwitserland	een	positief	effect	

op	de	afvoer	van	de	Rijn.	Netto	geeft	dit	een	extra	bijdrage	aan	

de	wateraanvoer	in	droge	perioden.	Wel	hebben	de	laagwater-

perioden	vandaag	de	dag	meer	gevolgen	voor	een	groter	aantal	

gebruiksfuncties,	zoals	de	scheepvaart,	industrie,	landbouw	en	

energieproductie.	De	ontwikkeling	van	de	vraag	naar	water	en	

de	socio-economische	gevolgen	hiervan	worden	nog	verder	

onderzocht.	Dit	onderzoek	vormt	de	basis	voor	een	latere	

beslissing	over	het	ontwikkelen	van	een	gezamenlijk	laagwater-

beheerplan	of	opname	van	mogelijke	maatregelen	in	het	derde	

stroomgebiedbeheerplan	voor	de	Kaderrichtlijn	Water.	

In	de	ICBR	wordt	momenteel	gewerkt	aan	een	nieuw	werk-

programma	Rijn	2040.	Dit	zal	worden	vastgesteld	tijdens	de	

ministersconferentie	op	13	februari	2020	in	Nederland.	Meer	

aandacht	voor	laagwater	is	een	van	de	prioriteiten	van	

Nederland	om	ook	op	politiek	niveau	nadere	afspraken	te	

maken.	Op	dit	moment	is	nog	niet	duidelijk	hoeveel	prioriteit	

het	onderwerp	voor	andere	landen	heeft.	Binnen	de	ICBR	zijn	

de	meeste	bovenstroomse	landen	nog	niet	overtuigd	van	de	

noodzaak	om	veel	aandacht	aan	laagwater	te	besteden.	Een	

laagwaterplan	opstellen	werd	eerder	nog	niet	nodig	geacht,	

maar	de	droge	zomer	van	2018	heeft	hierin	verandering	

gebracht.	In	2018	is	gestart	met	laagwatermonitoring	en	vanaf	

2019	worden	afspraken	gemaakt	rond	de	communicatie	over	

maatregelen	in	geval	van	laagwater	en	droogte.	De	expert-

groep	werkt	ook	aan	een	terugblik	op	de	laagwaterperiode		

van	2018.

Maas 

Laagwater	hoort	bij	een	regenrivier	en	vormt	een	terugkerend	

probleem	in	het	Nederlandse	Maasstroomgebied.	Klimaat-

verandering	vergroot	dit	probleem.	Sinds	2014	is	daarom	een	

internationaal	laagwaterbericht	operationeel,	waarin	de	

eventuele	laagte	van	debieten	in	diverse	trajecten	van	het	

Maasstroomgebied	wekelijks	gedeeld	wordt	tussen	begin	april	

en	eind	oktober	of	later	(zolang	er	sprake	is	van	droogte).	Sinds	

2018	is	er	bovendien	een	multilateraal	protocol	operationeel	

voor	de	uitwisseling	van	debietdata.	

Binnen	het	internationale	Maasstroomgebied	hebben	met	

name	Nederland	en	Vlaanderen	problemen	met	laagwater.		

De	reden	hiervoor	is	dat	de	Maas	een	regenafhankelijke	rivier		

is	en	in	vier	waterstromen	gesplitst	wordt.	Hierdoor	zijn	bij	

laagwater	de	afvoeren	in	de	afzonderlijke	stromen	relatief	

klein.	Ook	is	de	economie	van	de	benedenstroomse	gebieden	

meer	afhankelijk	van	waterbeschikbaarheid	en	kwetsbaar	voor	

watertekorten.	In	1995	is	mede	vanwege	het	regelmatig	

droogvallen	van	de	Grensmaas,	met	schade	voor	Natura	

2000-gebieden	als	gevolg,	een	Maasafvoerverdrag	gesloten	

met	Vlaanderen.	Dit	verdrag	richt	zich	op	een	zo	gelijk	mogelijke	

verdeling	van	het	debiet	(als	het	laag	is)	tussen	Nederland	en	

Vlaanderen.	Daarnaast	luidt	het	streven	om	minimaal	circa		

10	m3/s	naar	de	Grensmaas	of	Gemeenschappelijke	Maas	te	

laten	stromen,	waardoor	de	Natura	2000-gebieden	niet	

droogvallen.	Vlaanderen	heeft	inmiddels	op	diverse	plekken	



34In	een	drooggevallen	strang	van	de	Waal	(Beneden	Leeuwen)	liggen	woonschepen	op	het	droge.
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waterzuinige	sluisdeuren	en	grote	pompen	in	het	Albertkanaal	

geïnstalleerd	om	water	bij	het	schutten	terug	te	kunnen	

pompen.

Laagwater	leidt	echter	niet	alleen	in	Nederland	en	Vlaanderen	

tot	problemen	en	afspraken	over	maatregelen:	

•	 In	België	zijn	er	ook	in	het	Waalse	deel	van	het	Maasstroom-

gebied	watertekorten,	zij	het	minder	dan	in	Nederland,	maar	

de	droogte	was	in	2018	duidelijk	voelbaar.	Wallonië	heeft	

samen	met	Vlaanderen	en	Nederland	afspraken	gemaakt	

over	het	beheer	van	de	Waalse	sluis	van	Ternaaien	met	

waterkrachtcentrale.	

•	 In	Duitsland	zijn	in	2018	voor	het	eerst	waterschaarste-

problemen	voelbaar	geweest	in	het	Maasstroomgebied.	

Normaal	kunnen	de	watervoorraden	van	de	grote	stuw-

meren	in	de	Eiffel	veel	oplossen,	maar	in	2018	zakte	het		

peil	in	de	stuwmeren	extreem.	Daarnaast	is	helder	dat	de	

samenwerking	met	Duitsland	vooral	met	Noordrijn-	

Westfalen	en	het	Wasserverband	Ruhr	en	Eifel	onder	de	

Permanente	Grenswatercommissie	nadere	invulling	moet	

krijgen	rond	toekomstige	waterschaarste	onder	andere	voor	

drinkwater.	Strategisch	grondwaterbeheer	hoort	mogelijk	

ook	op	de	agenda.

•	 In	Frankrijk	en	Luxemburg	speelt	de	droogteproblematiek	

veel	vaker.	Er	is	daar	relatief	minder	water	en	de	ondergrond	

is	niet	geschikt	voor	waterberging.	Ook	is	in	beide	landen	

relatief	weinig	ruimte	voor	oplossingen	op	het	gebied	van	

waterbeheer.	Beperkingen	in	watergebruik,	aanpassing	van	

grondgebruik	en	ruimtereservering	voor	bufferbassins	bij	

RWZI’s	en	industrie	staan	er	op	de	agenda.

De	beperking	van	de	schadelijke	effecten	van	laagwater	

behoort	tot	het	mandaat	van	de	Internationale	Maascommissie	

(IMC).	Internationale	afspraken	over	laagwater	in	een	regen-

afhankelijke	rivier	maken	de	verdragspartijen	alleen	als	de	

noodzaak	helder	is.	In	het	internationale	overkoepelende	deel	

voor	het	stroomgebiedbeheerplan	voor	de	Internationale		

Maas	uit	2015	zijn	taken	voor	de	diverse	IMC-werkgroepen	op	

klimaatgebied	benoemd	die	met	(extreem)	laagwaterproblemen	

samenhangen.	Zo	rondt	de	werkgroep	Hydrologie	in	2019	de	

basis	voor	een	plan	van	aanpak	voor	extreem	laagwater	af.	

Hierbij	wordt	allereerst	gestreefd	naar	hydrologische	helder-

heid	wat	extreem	laag	water	is	op	diverse	stukken	van	de	

hoofdstroom.	Dit	heeft	vertraging	opgelopen,	onder	meer	door	

het	laat	beschikbaar	komen	van	Franse	klimaatvoorspellingen	

en	daarmee	samenhangende	cijfers	over	de	afvoer	van	water.		

In	2019	start	ook	de	werkgroep	Kaderrichtlijn	Water	met	een	

studie	naar	de	invloed	van	laagwatersituaties	op	de	toestand	

(waterkwaliteit)	van	de	oppervlaktewaterlichamen	langs	de	

grenzen	en	de	invloed	op	gebruiksfuncties.	

Schelde

In	juni	2016	hebben	de	delegatieleiders	een	beslissing	genomen	

over	het	werkplan	voor	de	periode	2016-2021.	Hierbij	is	de	

laagwaterproblematiek	verankerd	in	de	werkgroep	Hydrologie.	

In	deze	werkgroep	worden	als	eerste	stap	de	nationale	aan-	

pakken	om	waterschaarste	te	voorkomen	gedeeld.	Vervolgens	

wordt	een	plan	van	aanpak	gemaakt	voor	het	beheer	van	

laagwater	in	het	Scheldestroomgebied.	Dit	moet	leiden	tot	een	

gefundeerde	strategie	die	een	plaats	krijgt	in	de	derde	cyclus	

van	de	stroomgebiedbeheerplannen.	Als	onderdeel	hiervan	
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wordt	ook	gekeken	naar	de	wenselijkheid	van	laagwater-

berichtgeving,	conform	de	aanpak	in	de	Maas.	Mocht	dit	in	de	

Schelde	wenselijk	blijken,	dan	zal	dit	de	komende	jaren	worden	

geïmplementeerd.	

In	2017	heeft	Vlaanderen	na	een	droge	winter,	lente	en	zomer	

ernstige	droogteproblemen	ondervonden	in	het	Schelde-

stroomgebied.	Vervolgens	kwam	een	extreem	lange	droogte	in	

2018,	waardoor	onder	andere	onvoldoende	waterdruk	in	het	

drinkwaterleidingnet	ontstond.	Vlaanderen	heeft	daarom	met	

spoed	een	aanpak	ontwikkeld	en	is	geïnteresseerd	in	de	

Nederlandse	droogteaanpak.

Tot	slot	is	zoetwater	als	thema	opgenomen	in	de	Agenda	voor	

de	Toekomst	van	de	Vlaams-Nederlandse	Scheldecommissie.	

Daarbij	wordt	zoetwater	bezien	vanuit	het	ecologisch	belang	

voor	de	rivier	en	vanuit	de	regionale	zoetwatervoorziening	in	

het	grensgebied	van	Zeeuws-Vlaanderen	met	Oost-	en	

West-Vlaanderen.	

2.4 Relevante uitvoerings-

 projecten voor zoetwater

Rijkswaterstaat	voert	momenteel	enkele	projecten	uit	die	

weliswaar	niet	geïnitieerd	zijn	vanuit	het	Deltaprogramma	

Zoetwater,	maar	hier	wel	relevant	voor	zijn.	Het	betreft	de	

projecten	Kierbesluit	Haringvliet,	de	nieuwe	sluis	Terneuzen,	

verdieping	Nieuwe	Waterweg,	de	nieuwe	zeesluis	IJmuiden	en	

behoud	huidige	wateraanvoer	Twentekanalen.	Deze	projecten	

worden	hierna	beschreven.

Kierbesluit Haringvliet

De	Rijn	en	Maas	monden	onder	andere	via	de	Haringvlietsluizen	

uit	in	de	Noordzee.	De	sluizen	vormen	een	barrière	voor	

internationaal	migrerende	vissen	zoals	de	zalm	en	zeeforel.	

Daarom	gaan	de	Haringvlietsluizen	op	een	kier.	Vissen	kunnen	

met	het	zeewater	het	Haringvliet	op	zwemmen	en	doortrekken	

richting	hun	paaigebieden	in	bijvoorbeeld	Duitsland.	Tevens	

ontstaat	hierdoor	een	geleidelijke	zoet-zoutovergang.	Deze	

brakwaterzone	heeft	een	belangrijke	functie	als	opgroei-	en	

paaigebied	voor	diverse	vissoorten.	Tot	slot	profiteren	ook	

zoetwatervissen	als	de	snoekbaars.	Als	zij	onverwachts	aan	de	

zeezijde	terechtkomen,	biedt	de	kier	de	mogelijkheid	om	weer	

terug	het	Haringvliet	op	te	zwemmen.

Het	Kierbesluit	zorgt	ervoor	dat	zout	water	kan	binnenstromen,	

waardoor	het	westelijk	deel	van	het	Haringvliet	verzilt.	Om	de	

zoetwatervoorziening	te	borgen,	hebben	Rijkswaterstaat,	

Evides	Waterbedrijf	en	Waterschap	Hollandse	Delta	tussen	2014	
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en	2018	compenserende	maatregelen	genomen.	Bestaande	

waterinlaten	zijn	verplaatst,	nieuwe	waterinlaten	aangelegd	en	

zoetwatertrajecten	verlengd.	In	2018	zijn	de	maatregelen	

opgeleverd	en	tijdens	de	droogteperiode	heeft	Waterschap	

Hollandse	Delta	de	nieuwe	innamepunten	al	gebruikt.	De	

agrariërs	op	Voorne-Putten	en	Goeree-Overflakkee	beschikten	

hierdoor	de	hele	zomer	over	voldoende	zoetwater.	Ook	Evides	

Waterbedrijf	maakte	in	2018	al	gebruik	van	het	nieuwe	inname-	

punt.	De	oplevering	van	de	compenserende	maatregelen	

maakte	het	mogelijk	om	te	starten	met	de	invoering	van	het	

Kierbesluit.

Op	15	november	2018	verrichtte	minister	Van	Nieuwenhuizen	de	

officiële	openingshandeling.	Een	eerdere	openingshandeling,	

gepland	op	5	september	2018,	ging	vanwege	de	droogte	niet	

door.	De	handeling	van	de	minister	maakt	het	mogelijk	om	de	

sluizen	op	een	kier	te	zetten	als	de	rivierafvoer	hoog	genoeg	is	

om	de	zoutindringing	te	beheersen.	Op	16	januari	2019	zijn	de	

Haringvlietsluizen	voor	het	eerst	fysiek	op	een	kier	gegaan.	

Omdat	op	voorhand	niet	bekend	is	hoe	groot	de	kieropening		

bij	verschillende	rivierafvoeren	en	weersomstandigheden	

precies	moet	worden,	wordt	de	Kier	stapsgewijs	en	lerend	

geïmplementeerd.	Aan	de	hand	van	praktijkonderzoeken	wordt	

kennis	vergroot.	De	onderzoeken	richten	zich	op	optimalisatie	

van	de	visintrek,	het	monitoren	van	de	ecologische	effecten	en	

het	beheersen	van	de	zoutindringing.	Het	projectteam	rond	de	

Kier	wordt	begeleid	door	een	klankbordgroep	waarin,	naast	

Waterschap	Hollandse	Delta	en	Drinkwaterbedrijf	Evides,	ook	

vertegenwoordigers	van	de	landbouw,	natuur,	gemeenten	en	

scheepvaart	zitting	hebben.	De	rol	van	de	klankbordgroep		

is	meedenken	en	waar	nodig	bijsturen	van	het	lerend		

implementeren.	Tevens	werken	Rijkswaterstaat	en	de	leden	

van	de	klankbordgroep	samen	aan	gezamenlijke	kennis-

ontwikkeling	en	communicatie	rond	de	voortgang	van	lerend	

implementeren	van	de	Kier.	

Nieuwe sluis Terneuzen

Het	Vlaams-Nederlandse	consortium	Sassevaart	heeft	in	2018	

het	technisch	ontwerp	van	de	nieuwe	sluis	gemaakt,	passend	

binnen	de	eisen	van	het	Tracébesluit	en	het	Design&Construct-

contract.	Daarnaast	is	gestart	met	de	conditioneringswerken	op	

het	terrein	in	Terneuzen.	In	2019	begint	de	bouw	van	de	

feitelijke	sluis.	De	planning	is	dat	het	eerste	schip	in	2022	door	

de	nieuwe	sluis	kan.

Binnen	de	Vlaams-Nederlandse	Scheldecommissie	is	besloten	

het	beslissingsondersteunend	systeem	voor	het	kanaal	

Gent-Terneuzen	verder	te	ontwikkelen.	Dit	systeem	kan	worden	

ingezet	om	het	sluis-,	peil-	en	zoutbeheer	op	elkaar	af	te	stemmen,	

onder	het	Instrumentarium	voor	de	Waterhuishouding	van	

Peilgereguleerde	watersystemen	(IWP).	Het	systeem	is	

operationeel	zodra	de	nieuwe	sluis	in	gebruik	wordt	genomen.

Verdieping Nieuwe Waterweg         

In	2018	is	de	nautisch	gegarandeerde	diepte	(NGD)	van	de	

Nieuwe	Waterweg	verdiept	tot	gemiddeld	-16,3	m	NAP,	zodat	

grotere	zeeschepen	de	Botlek	en	Vondelingenplaat	kunnen	

bereiken.	Het	Havenbedrijf	Rotterdam	heeft	op	13	oktober	2016	

voor	de	verdieping	een	vergunning	in	het	kader	van	de	
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Ontgrondingenwet	verkregen.	In	de	periode	tussen	maart	2018	

en	oktober	2018	is	de	verdieping	Nieuwe	Waterweg	grotendeels	

afgerond.	In	2019	vinden	de	laatste	werkzaamheden	plaats,		

na	verwijdering	van	een	kruisende	gasleiding.	

Een	van	de	aspecten	waarmee	rekening	is	gehouden	bij	de	

verdieping	van	de	Nieuwe	Waterweg	is	verzilting.	Doel	is	het	

huidige	niveau	van	de	zoetwaterbeschikbaarheid	in	stand	te	

houden.	Daarom	is	een	aantal	mitigerende	en	compenserende	

maatregelen	getroffen,	vindt	onderzoek	plaats	naar	mogelijke	

bronmaatregelen	en	er	is	een	additioneel	monitoringprogramma	

opgezet	om	de	effecten	van	de	verdieping	op	verzilting,	grond-	

water,	morfologie	en	natuur	in	beeld	te	brengen.	Waterschappen,	

Rijkswaterstaat	en	het	Havenbedrijf	Rotterdam	hebben	

intensief	samengewerkt	rond	de	opzet	van	de	monitoring	en	

evalueren	vanaf	het	voorjaar	2018	gezamenlijk	de	monitorings-

resultaten	in	de	Adviescommissie	Monitoring.	

Tijdens	de	langdurige	droogte	van	2018	hebben	Rijkswater-

staat,	Havenbedrijf	Rotterdam	en	de	waterschappen	veel	

varende	meetcampagnes	uitgevoerd.	Deze	metingen	worden	

ook	gebruikt	voor	het	bepalen	van	de	effecten	van	de		

verdieping	Nieuwe	Waterweg.	Daarnaast	is	een	verdiepende	

analyse	uitgevoerd	naar	de	effecten	van	de	droogteperiode		

in	2018.	Vooralsnog	worden	er	geen	verziltingseffecten	van		

de	verdieping	Nieuwe	Waterweg	waargenomen.	Omdat	de	

verdieping	in	2018	echter	nog	volop	gaande	was,	zijn	er	

gedurende	de	komende	jaren	meer	meetgegevens	nodig.		

Het	monitoringsprogramma	en	de	begeleiding	door	de	

Adviescommissie	Monitoring	worden	dan	ook	voortgezet.	

Nieuwe zeesluis IJmuiden/selectieve onttrekking

De	realisatie	van	de	nieuwe	zeesluis	IJmuiden	startte	in	2016		

en	in	2018	werd	bekend	dat	de	aanleg	een	vertraging	had	

opgelopen	van	27	maanden.	Tijdens	de	bouw	bleken	er	

aanpassingen	nodig	in	de	constructie	van	de	deurkassen.	De	

scheepvaart	zal	geen	hinder	ondervinden	van	deze	vertraging,	

omdat	de	bestaande	Noordersluis	langer	in	bedrijf	blijft.	Naar	

verwachting	kunnen	in	2022de	eerste	schepen	gebruik	maken	

van	de	nieuwe	zeesluis	IJmuiden.

Met	het	schutten	van	de	nieuwe	zeesluis	IJmuiden	zal	een	

aanzienlijk	grotere	hoeveelheid	zout	water	het	Noordzeekanaal	

binnenstromen	dan	nu	het	geval	is.	Dit	kan	tot	overlast	en	

schade	leiden.	Daarom	is	als	randvoorwaarde	voor	de	bouw	

van	de	sluis	opgenomen	dat	de	zoutconcentratie	niet	meer	mag	

toenemen	dan	het	geval	zou	zijn	zonder	de	nieuwe	sluis.	Om	

hieraan	gehoor	te	geven	en	de	extra	hoeveelheid	zout	die	het	

Noordzeekanaal	binnenstroomt	direct	weer	te	kunnen	afvoeren	

naar	zee,	wordt	selectieve	onttrekking	toegepast.	Dat	houdt	in	

dat	dat	voor	het	gemaal	en	het	spuicomplex	een	wand	met	aan	

de	onderkant	een	opening	wordt	gerealiseerd.	Nadat	het	zoute	

water	via	de	sluizen	binnenkomt,	zakt	het	naar	beneden	in	een	

kom	en	wordt	het	via	het	gemaal	weer	afgevoerd	terug	naar	de	

Noordzee.

Voor	de	realisatie	van	de	selectieve	onttrekking	is	een	Project-

plan	Waterwet	opgesteld.	Het	ontwerp-projectplan	ligt	in	het	

voorjaar	van	2019	ter	inzage.	Het	ontwerpprojectplan	bevat		

een	beschrijving	van	het	werk,	de	wijze	waarop	het	wordt	

uitgevoerd	en	van	de	te	treffen	voorzieningen	gericht	op	het	
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ongedaan	maken	of	beperken	van	de	nadelige	gevolgen	van		

de	uitvoering	van	het	werk.	De	realisatie	van	de	selectieve	

onttrekking	is	voorzien	in	de	periode	2020-2022.

Voor	de	periode	tussen	het	gereedkomen	van	de	nieuwe	

zeesluis	en	de	maatregel	selectieve	onttrekking	wordt	gekeken	

of	er	waterbeheer-	of	scheepvaartmanagementmaatregelen	

(getrapte	aanpak)	mogelijk	zijn	om	de	extra	verzilting	zo	veel	

mogelijk	tegen	te	gaan.

	



40	Brielse	Meer	(Europoort);	watervoorziening	voor	de	industrie	en	ook	voor	recreatie
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3.1 Inleiding 

De	voortgangsrapportage	heeft	meerdere	doelen.	Ten	eerste	

biedt	deze	inzicht	in	de	voortgang	van	de	uitvoering	van	

zoetwatermaatregelen	aan	alle	betrokken	partijen,	zoals	de	

Tweede	Kamer,	de	deltacommissaris,	het	kernteam	Zoetwater,	

het	ministerie	van	Infrastructuur	en	Waterstaat	(DGRW	en	

Rijkswaterstaat),	de	zoetwaterregio’s	en	de	gebruikers.	Tevens	

kan	de	voortgangsrapportage	een	bijdrage	leveren	aan	lerend	

werken	door	het	delen	van	successen	en	leerervaringen.	Verder	

biedt	de	rapportage	een	basis	voor	partijen	om	met	elkaar	in	

gesprek	te	gaan	over	eenieders	inzet.	

Jaarlijks	wordt	gerapporteerd	over	de	voortgang	van	de	

activiteiten	zoals	opgenomen	in	het	Deltaplan	Zoetwater.		

Het	gaat	daarbij	om	uitvoering	van	maatregelen,	uitwerking	

waterbeschikbaarheid,	resultaten	van	onderzoek	en	klimaat-

pilots.	Het	financieel	arrangement	zoals	opgenomen	in	het	

Deltaplan	Zoetwater	vormt	daarbij	het	uitgangspunt.	Deze	

voortgangsrapportage	heeft	betrekking	op	het	jaar	2018.	

De	rapportage	is	een	gezamenlijk	product	van	het	kernteam	

Zoetwater,	het	ministerie	van	Infrastructuur	en	Waterstaat	

(IenW),	de	zoetwaterregio’s	en	de	gebruikers.	De	regio-

ambassadeurs	hebben	namens	hun	zoetwaterregio	informatie	

aangeleverd	over	de	voortgang	binnen	hun	regio.	Dit	betreft	

het	totaalpakket	aan	maatregelen	voor	de	zoetwater-

voorziening.	Dat	betekent	dat	de	rapportage	ingaat	op	

maatregelen	mét	en	zónder	financiering	uit	het	Deltafonds.	

Rijkswaterstaat	heeft	informatie	aangeleverd	over	het	hoofd-

watersysteem	en	ook	gebruikers	hebben	gegevens	aangeleverd	

over	hun	eigen	activiteiten	(voor	zover	een	programmering	is	

opgenomen	in	het	Deltaplan	Zoetwater).	Het	kernteam	heeft	

de	informatie	verwerkt	tot	één	gezamenlijke	rapportage,	die	

ook	als	input	dient	voor	de	rapportage	Deltaprogramma	2020.	

3.2 Landelijk overzicht voort-

 gang Deltaplan Zoetwater

In	2018	hebben	alle	uitvoerende	partijen	(ministerie	van	IenW,	

provincies,	waterschappen	en	gebruikers)	gewerkt	aan	de	

uitvoering	van	zoetwatermaatregelen.	De	stoplichttabel	op	de	

pagina’s	42	en	43	laat	zien	in	hoeverre	de	uitvoering	volgens	

planning	verloopt	en	in	welke	MIRT-fase	de	maatregelen	zich	

bevinden.	In	de	volgende	paragrafen	is	per	regio	een	gedetail-

leerdere	beschrijving	van	de	voortgang	opgenomen.	Ook	wordt	

per	regio	ingegaan	op	risico’s	en	aandachtspunten	voor	de	

voortgang	van	de	maatregelen.

	

3 Voortgangsrapportage 2018



Tabel	3.1			Overzicht	voortgang	en	planning	van	zoetwatermaatregelen	

uit	het	Financieel	arrangement	Deltaplan	Zoetwater

Maatregel Project/
programma		

Fase	(waarin	project/programma	zich	bevindt/MIRT-systematiek) Beheer	en	
onderhoud

Verloopt	
volgens	

planning
In	voorbereiding

/Onderzoek
Verkenning Planuitwerking Planrealisatie

West	Nederland	

Aanpassen	Irenesluis	(t.b.v.	KWA	fase	1) Project

Maatregelen	regionaal	watersysteem Programma 25% 25% 25% 25%

Capaciteitstoename	KWA	stap	1 Project 50% 25%
																							Loopt	door	tot	2023

Optimalisatie	watervoorziening		
Brielse	Meer,	stap	1

Project

Klimaatpilot	zoetwaterfabriek		
De	Groote	Lucht	(effluent	hergebruik)

Pilot

IJsselmeergebied

Nieuw	Peilbesluit	IJsselmeer Project
	Implementatie-
onderdelen	zijn	

in	voorbereiding

Nieuw	
Peilbesluit		

is	opgesteld

Operationalisering	flexibel	peilbeheer Project	
	Monitoring/
evaluatie	is	in	
voorbereiding

Beheer		protocol	
is	opgesteld Mogelijk	1	jaar	vertraging	door	

afhankelijkheid	realisatie	
pompen	Afsluitdijk

Robuuste	natuurlijke	oevers		
IJsselmeergebied	(vooroevers	1ste	fase)

Project
Aanvraag	voor	

Hoeckelingsdam	
gehonoreerd

Maatregelen	Friese	IJsselmeerkust Project	 Voorkeurs-
besluit	

																							Loopt	door	tot	2023

Maatregelen	regionaal	watersysteem Programma 10% 20% 20% 50%

Hogere	Gronden	Noord Programma 30% 70% Mogelijk	1	jaar	vertraging	(2022	i.p.v.	2021)	door	
oorzaken	die	samenhangen	met	het	verwerven	

van	grond	binnen	één	deelproject

Proeftuin	IJsselmeergebied Programma 35% 25% 15% 25%

Hoge	Zandgronden	

Uitvoeringsprogramma	Deltaplan		
Hoge	Zandgronden,	Regio	Zuid

Programma 57% 43%

Uitvoeringsprogramma	Deltaplan		
Hoge	Zandgronden,	Regio	Oost

Programma 20% 30% 50%[2]

Uitbreiding	Noordervaart Project Voorbereidings-
fase	PPO 2019-2022

[2]		Dit	zijn	de	percentages	van	het	gehonoreerde	ragionaal	bod.	In	de	praktijk	hebben	de	partners	meer	uitgevoerd	dan	in	het		regionaal	bod	is	afgesproken
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Maatregel Project/
programma		

Fase	(waarin	project/programma	zich	bevindt/MIRT-systematiek) Beheer	en	
onderhoud

Verloopt	
volgens	

planning
In	voorbereiding

/Onderzoek
Verkenning Planuitwerking Planrealisatie

Klimaatpilots:	efficiënt	watergebruik 4	Pilots 100%

Zuidwestelijke	Delta	

Innovatieve	zoet-zoutscheiding	
Krammersluizen	

Project Uitvoeringsbe-
sluit	is	genomen

Optimalisatie	doorspoelbeheer	VZM	(C2)

Maatregelen	in	regionaal	systeem,		
financiering	door	regio	en	Rijk,		
Krekenvisie	(D6)

Programma,	waarvan		
fase	1	onderdeel	is		
van	alternatief	pakket

Maatregelen	in	regionaal	systeem,		
financiering	door	regio	en	Rijk,		
effluent	RWZI	Nieuw-Vossenmeer

Onderdeel	van		
alternatief	pakket

Maatregelen	in	regionaal	systeem,		
zonder	financiering	uit	Deltafonds

5	Projecten 40% 60%

Alternatieve	zoetwatervoorziening	rond	
Volkerak-Zoommeer	(D4,	D7	en	D8)

3	Projecten
Eerste	stap	D7	is	onderdeel		
van	alternatief	pakket

Roode	Vaart	doorvoer		
West	Brabant	en	Zeeland	(D5)

1	Project
Extra	rijksbijdrage	is	onderdeel		
van	alternatief	pakket

Start	uitvoering		
in	(3)	2019

Pilots	proeftuin	zoetwater,		
financiering	door	regio	en	Rijk	

Meerdere	pilots
Extra	pilots	als	
onderdeel	van	
alternatief	
pakket

25%
Starten	in	fase	2

33%
42%

(pilot	extra)

Rivierengebied

Stimuleringsregeling	Waterbeparing Programma
Reeds	aanvragen	

toegekend	en	
uitgevoerd

Wateraanvoermodellen	SODEK	Rivierenland Project
2	van	de		

9	gebieden
2	van	de		

9	gebieden

5	van	de		
9	gebieden	zijn	
afgerond	met	
eindrapport

Onderzoek	Langsdammen Onderzoek

Klimaatpilot:		
duurzaam	gebruik	ondiep	grondwater

Pilot 100%

Landelijk	onderzoek

Wabes	en	Slim	Watermanagement	 Onderzoek 45%	EPK’s
gerealiseerd

Legenda	planning	 Afgerond	 			Verloopt	volgens	planning																Loopt	enige	vertraging	op														Loopt	ernstige	vertraging	op
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3.3 West Nederland

3.3.1 Impact en lessen van droogte

Het	jaar	2018	werd	in	de	regio	West-Nederland	voor	een	groot	

deel	gedomineerd	door	extreme	droogte.	Naast	het	operationeel	

omgaan	met	de	droogte,	met	onder	andere	lange	inzet	van	de	

Klimaatbestendige	Water	Aanvoer	(KWA),	zijn	diverse	knel-

punten	en	opgaven	in	beeld	gekomen.	Deze	kwamen	vaak	

overeen	met	de	analyses	uit	het	DPZW	en	de	knelpuntenanalyse	

van	de	regio	zelf,	maar	waren	op	onderdelen	niet	altijd	(in	die	

mate)	verwacht.	Belangrijke	constateringen	zijn	dat	effectieve	

afstemming	en	samenwerking	heeft	plaatsgevonden	en	dat	de	

verdringingsreeks	en	maatregelen	uit	de	fase	1	DPZW	waarde-

vol	zijn	gebleken.	Leerpunten	zijn	er	onder	meer	ten	aanzien	

van	de	verzilting	van	het	ARK,	de	grote	KWA-watervraag,	de	

werking	van	het	Bernisse-Brielse	Meersysteem	en	het	urgentie-

besef	in	relatie	tot	de	persaandacht.

In	2018	is	in	de	regio	verder	gewerkt	aan	de	uitvoering	van	fase	1	

van	het	DPZW	én	de	voorbereiding	voor	fase	2.	De	waterschap-

pen	hebben,	conform	de	afspraken	in	het	Bestuurlijk	Platform	

Zoetwater,	urgente	gebieden	aangewezen.	West-Nederland	ligt	

op	koers	met	de	uitwerking	van	waterbeschikbaarheid,	al	zijn	er	

verschillen	tussen	de	waterschappen.

In	het	proces	naar	de	actualisatie	van	de	Deltabeslissingen	

heeft	de	regio	een	overzicht	van	mogelijke	maatregelen	

opgesteld,	die	in	2019	verder	worden	uitgewerkt	tot	kansrijke	

maatregelen	voor	fase	2	van	het	DPZW.	Tijdens	en	na	de	

droogte	is	een	deel	van	deze	mogelijke	maatregelen	in	de	

praktijk	getest	en	zijn	meetcampagnes	opgezet	om	data	te	

verzamelen	ter	onderbouwing	van	mogelijke	maatregelen.		

3.3.2 Voortgang Programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Aanpassen Prinses Irenesluizen

Het	aanpassen	van	de	Prinses	Irenesluizen	is	onder	verant-

woordelijkheid	van	Rijkswaterstaat	uitgevoerd,	in	nauw	overleg	

met	regio	West-Nederland.	De	maatregel	is	opgenomen	in	het	

beheer-	en	ontwikkelplan	Rijkswateren	2016-2021	en	volgt	uit	

het	besluit	(DP)	om	het	westen	van	Nederland	van	voldoende	

zoetwater	te	blijven	voorzien	in	geval	van	verzilting	van	de	

Hollandse	IJssel.	Het	Amsterdam-Rijnkanaal	voorziet	dan	een	

groot	deel	van	het	westen	van	Nederland	van	zoetwater.	Het	

water	wordt	ingelaten	via	de	Irenesluizen.	Om	de	watertoevoer	

klimaatrobuust	te	maken,	is	een	verkenning	uitgevoerd	naar		

de	mogelijkheden.	De	alternatieven	bestaan	uit	een	bypass		

om	de	sluis	of	een	extra	waterinlaatsysteem	(WIS)	in	de	sluis.	

De	verkenning	heeft	geleid	tot	het	voorkeursalternatief	WIS,	

omdat	de	kosten	van	deze	maatregel	lager	zijn	dan	die	van	de	

bypass	en	omdat	aanpassing	naar	verwachting	voldoet	voor		

de	komende	twintig	jaar.	

De	maatregel	is	in	2018	uitgevoerd	en	kon	meteen	getest	

worden	in	de	extreem	droge	zomer.	Dit	heeft	geleid	tot	het	

inzicht	dat	er	voldoende	water	toegevoerd	kan	worden	met		
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het	WIS	in	normale	droge	situaties	en	dat	bij	uitzonderlijk	droge	

situaties	met	één	kolk	gespuid	moet	worden,	hetgeen	zoals	

verwacht	in	beperkt	oplopende	wachttijden	voor	de	scheep-

vaart	heeft	geresulteerd.	Om	te	weten	of	het	WIS	blijft	voldoen,	

monitort	RWS	MN	jaarlijks	de	toepassing	en	de	effecten	op	de	

watertoevoer	en	scheepvaart.

Het	project	Prinses	Irenesluizen	is	hiermee	afgerond.

	

Maatregelen met Rijk-regiofinanciering

Capaciteitstoename Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) 

Midden Nederland

De	planuitwerking	voor	de	trajecten	Oude	Rijn/Leidsche	Rijn,	

Enkele	Wiericke	en	Gekanaliseerde	Hollandse	IJssel	(GHIJ)	is	in	

uitvoering.	De	verwachting	is	dat	via	deze	trajecten	ten	minste	

11	m3/s	naar	Bodegraven	kan	worden	aangevoerd.

•	 Voor	het	traject	Oude	Rijn/Leidsche	Rijn	is	inzichtelijk	

gemaakt	welke	delen	van	het	traject	moeten	worden	

voorzien	van	nieuwe	oeverbescherming.	Daarbij	speelt	de	

vraag	in	hoeverre	de	kosten	hiervan	vergoed	worden,	mede	

in	het	licht	van	burgers	die	dergelijke	aanpassingen	eerder	al	

voor	eigen	rekening	hebben	aangebracht.	

•	 Een	nieuwe	optie	betreft	de	inlaat	bij	Gemaal	Haarrijn,		

die	tijdens	inzet	van	KWA	in	2018	van	toegevoegde	waarde	

bleek.

•	 Voor	het	traject	Enkele	Wiericke	zijn	verschillende	varianten	

uitgewerkt,	waaruit	begin	2019	een	keuze	is	gemaakt.

•	 De	baggerwerkzaamheden	aan	de	Gekanaliseerde	Hollandse	

IJssel	zijn	na	een	dispuut	met	de	aannemer	medio	2018	

gestaakt.	In	2019	start	een	nieuwe	aanbesteding,	waarna	

deze	werkzaamheden	zullen	worden	hervat.

•	 Voor	de	Doorslagsluis	zijn	historische	onderzoeken	uitge-

voerd.	Beoordeeld	moet	worden	in	hoeverre	dit	historische	

kunstwerk	(gemeentelijk	monument)	een	rol	speelt	bij	de	

voor	KWA	gestelde	opgave.

•	 Voor	Park	Oudegein	zijn	ook	varianten	uitgewerkt	waaruit,	

in	overleg	met	de	gemeente,	een	keuze	zal	worden	gemaakt	

voor	de	te	treffen	maatregelen.

•	 In	de	Lopikerwaard	is	inzichtelijk	gemaakt	op	welke	percelen	

grond	verworven	moeten	worden	teneinde	de	voorgenomen	

maatregelen	te	gaan	uitvoeren.	De	grondstrategie	zal	daarbij	

worden	ingezet.	Voor	knooppunt	Polsbroek	heeft	een	

externe	partij	varianten	uitgewerkt,	waaruit	een	keuze	zal	

moeten	worden	gemaakt.

In	het	laatste	kwartaal	van	2018	werden	de	monitorings-

gegevens	van	de	KWA-inzet	in	2018	geanalyseerd.	De	resultaten	

kunnen	enige	gevolgen	hebben	voor	de	maatregelen,	maar	

zullen	vooral	van	belang	zijn	voor	de	eventuele	verdere	

uitbreiding	van	de	KWA.	Deze	analyse	wordt	in	het	eerste	

kwartaal	van	2019	afgerond.

Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer

In	2018	is	een	aangepaste	subsidieaanvraag	ingediend	voor	de	

Optimalisatie	Watervoorziening	Brielse	Meer.	Met	nadere	

verkennende	onderzoeken	is	informatie	verzameld	waarmee	

op	basis	van	de	standaardsystematiek	voor	kostenramingen	

(SSK-systematiek)	een	begroting	opgesteld	kon	worden.		

Deze	begroting	toonde	aan	dat	de	eerder	geraamde	kosten	
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onvoldoende	waren	om	het	project	te	realiseren.	De	begroting	

is	gecontroleerd	en	gecorrigeerd	conform	de	aanbevelingen		

van	het	Expertisecentrum	Kosten	en	Baten.	De	betrokken	

stake	holders	hebben	medio	oktober	het	belang	van	het	

uitvoeren	van	het	project	herbevestigd.	In	de	tweede	helft		

van	2018	is	het	gesprek	gevoerd	over	nut	en	noodzaak	van	de	

meerkosten	en	het	belang	van	de	uitvoering	van	het	project	als	

geheel	en	dus	ook	de	medefinanciering	door	het	Rijk	in	de	

meerkosten.

De	planning	is	om	in	het	eerste	kwartaal	van	2019	de	mede-

financiering	door	het	Rijk	vast	te	leggen.	Vooruitlopend	hierop	

is	eind	2018	geconstateerd	dat	de	realisatie	begin	2019	moet	

starten.

Maatregelen regionaal watersysteem

Onderzoek naar ondergrondse berging van hemelwater 

De	zoetwaterregio	West-Nederland	werkt	aan	diverse	initiatie-

ven	voor	het	ondergronds	bergen	van	hemelwater.	Zo	is	de	

zoetwaterregio	betrokken	bij	het	Topconsortia	voor	Kennis	en	

Innovatie	(TKI)-onderzoeksproject	COASTAR	(COastal	Aquifer	

STorage	And	Recovery).	Uitgewerkte	praktijkvoorbeelden	

tonen	aan	dat	COASTAR-concepten	een	haalbaar	en	wenkend	

perspectief	kunnen	bieden	voor	het	oplossen	van	(zoet)

watervraagstukken	in	de	regio	Den	Haag-Westland-Rotterdam,	

mits	organisatorisch	en	juridisch	haalbaar.	Betrokken	partijen	

willen	dan	ook	samen	kijken	naar	verdere	realisatie-

mogelijkheden	en	grootschaliger	toepassingen	in	Zuid-Holland.	

Diverse	regionale	overheden,	drinkwaterbedrijven	en	kennis-

instituten	hebben	de	intentieovereenkomst	ondertekend,	met	

als	doel	zich	in	te	spannen	voor	de	verdere	ontwikkeling	en	toe-	

passing	van	COASTAR	in	de	regio.	In	het	najaar	van	2018	heeft	

een	projectgroep,	deels	gevormd	door	partners	in	het	gebied,	

het	initiatief	genomen	om	COASTAR	in	2019	een	stap	verder	te	

brengen.	Ook	zijn	verschillende	doelgroepbijeenkomsten	

georganiseerd	om	de	belangen	en	daaraan	gekoppelde	

bijdragen	in	beeld	te	krijgen.	Er	wordt	onder	andere	toegewerkt	

naar	het	opnemen	van	grootschalige	pilots	in	het	volgende	

Deltaplan	Zoetwater.	

Daarnaast	werkt	de	zoetwaterregio	aan	andere	initiatieven	op	

het	gebied	van	ondergronds	bergen	van	hemelwater.	Zo	

hebben	bestuurders	van	de	gemeente	Rotterdam	en	het	

Hoogheemraadschap	van	Delfland	op	20	juni	de	Urban	Water	

Buffer	bij	het	Sparta-stadion	in	Spangen	2018	feestelijk	

geopend.	Opdrachtgever	was	gemeente	Rotterdam.	Om	aan	de	

doelstelling	van	het	voorkomen	van	wateroverlast	tegemoet	te	

komen,	heeft	Delfland	financieel	bijgedragen	aan	de	aanleg	van	

de	ondiepe	kratjesberging	die	onderdeel	is	van	het	ontwerp.[3]		

Het	gebufferde	regenwater	wordt	onder	andere	gebruikt	voor	

het	beregenen	van	het	kunstgrasveld	van	Sparta.	Daarnaast	

heeft	de	Urban	Water	Buffer	een	bovengrondse	uiting	gekregen	

zoals	een	speelse	waterzuil,	zitgelegenheid	rondom	het	

infiltratiedeel	en	een	informatiepaneel.	Deze	bovengrondse	

uiting	heeft	tot	doel	om	omwonenden	te	informeren	en	zo	het	

[3]	 De	aanleg	van	het	kratjessysteem	maakte	geen	onderdeel	uit	van	het	TKI-onderzoekstraject.
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waterbewustzijn	te	vergroten.	Bij	de	realisatie	van	de	Urban	

Water	Buffer	zijn	meerdere	partijen	betrokken:	gemeente	

Rotterdam,	Sparta,	Evides,	TKI,	Hoogheemraadschap	van	

Delfland,	Cruijff-foundation	en	bewonersinitiatief	Natuurlijk	

Spangen.	Gedurende	het	resterende	deel	van	het	jaar	heeft		

de	gemeente	de	opstelling	gemonitord	en	kan	mogelijk	begin	

2019	met	de	daadwerkelijke	infiltratie	en	onttrekking	worden	

begonnen.	De	Urban	Water	Buffer	was	in	2018	winnaar	van		

de	Climate	Challenge	van	provincie	Zuid-Holland.

Knikpuntgebieden voor bodemdaling provincie Zuid-Holland

De	langetermijnhoudbaarheid	van	het	waterbeheer	en	de	

huidige	functies	wordt	als	onderwerp	opgepakt	in	de	knikpunt-

gebieden	zoals	de	MT-polder	en	het	restveen,	maar	ook	

daarbuiten	bij	de	processen	van	waterbeschikbaarheid	en	

transities	naar	houdbare	landbouw	en	landschapsbeheer.		

Dat	vergt	samenwerking	van	diverse	overheden	en	andere	

stakeholders,	waarbij	verbinding	wordt	gezocht	met	processen	

zoals	omgevingsvisies,	stresstesten	en	initiatieven	met	het	Rijk	

zoals	de	regiodeal.	De	houdbaarheid	van	wateraanvoer	en	

-beschikbaarheid	vormt	daarbij	een	belangrijk	aandachtspunt.	

Kennisontwikkeling	is	een	belangrijke	pijler	waarvoor	wordt	

samengewerkt	in	het	Nationale	Kennisprogramma	Bodemdaling	

(NKB).	Met	het	NKB	wordt	op	structureel	en	programmatisch	

gewerkt	aan	het	verbinden,	versterken	en	ontwikkelen	van	

kennis	rondom	klimaat,	water	en	bodemdaling	en	het	ontwik-

kelen	van	handelingsperspectieven	die	passen	bij	de	toekomst.	

Het	programma	sluit	aan	op	de	ambitie	van	de	landelijke	

politiek	om	tot	een	nationaal	kennisprogramma	bodemdaling	

te	komen.

Remmen brakke kwelpolder de Noordplas door peilopzet

In	polder	de	Noordplas	gaan	de	oppervlaktewaterpeilen	

stapsgewijs	omhoog	om	zogenaamde	brakke	kwel	te		

onderdrukken.	Inmiddels	zijn	in	een	aantal	peilvakken	de	

waterpeilen	opgezet.	Nog	niet	in	alle	peilvakken	zijn	hiervoor	

de	noodzakelijke	maatregelen	uitgevoerd.	Afgelopen	jaar	is		

op	een	aantal	percelen	de	drainage	vervangen	en	zijn	stuwen	

aangepast	om	het	nieuwe	peil	te	kunnen	instellen.	

Maatregelen LTO Noord 

Met	de	inzet	van	bestuurders,	beleidsadviseurs,	media	en	

financiële	middelen	uit	LTO-fondsen	investeert	de	Land-	en	

Tuinbouworganisatie	(LTO)	Noord	in	zuinig	en	efficiënt	

zoetwatergebruik.	Het	ledenblad	van	LTO	(De	Nieuwe	Oogst)	

publiceert	regelmatig	nieuws	en	informatie	over	verzilting,	

klimaatverandering,	zoetwater	en	over	diverse	projecten		

die	bijdragen	aan	zuinig	en	efficiënt	zoetwatergebruik.	Ook	

wordt	zoetwater	steeds	vaker	als	onderwerp	op	ledenavonden	

behandeld	en	hebben	LTO	Nederland	en	LTO	Noord	in	het	

voorjaar	van	2018	een	visie	op	zoetwater	uitgebracht,	waarin	

het	zoetwatervraagstuk	en	de	inzet	van	LTO	aan	bod	komen.

LTO	Noord	investeert	in	diverse	(pilot)projecten	waarin	zuinig	

en	efficiënt	zoetwatergebruik	worden	bevorderd.	Informatie	en	

resultaten	uit	projecten	worden	onder	leden	verspreid.	Op	

diverse	plekken	in	de	regio	West-Nederland	werken	agrarische	

ondernemers	samen	met	de	waterbeheerders	om	maatregelen	

de	treffen	op	en	om	het	bedrijf	en	in	het	watersysteem.
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Verziltingskennis bloembollenteelt / zoetzoutalliantie

LTO	Noord	participeert	in	een	alliantie	met	Deltaprogramma	

Zoetwater,	Koninklijke	Algemene	Vereniging	voor	Bloembollen-

cultuur	(KAVB),	STOWA,	Hoogheemraadschap	van	Hollands	

Noorderkwartier	en	Hoogheemraadschap	van	Rijnland	om	

kennis	te	verzamelen	over	verzilting	in	relatie	tot	de	teelt	van	

bloembollen	in	laag	Nederland	(onder	andere	de	Zuid-Holland-

se	eilanden	en	Haarlemmermeer).	De	KAVB	trekt	dit	project	

vanuit	de	sectoren.	Er	vinden	metingen	plaats	en	de	opgedane	

kennis	moet	leiden	tot	handelingsperspectieven	voor	onder-

nemers	en	waterbeheerders.	Als	deze	aanpak	kansen	biedt,	

volgt	uitrol	naar	andere	sectoren.	

BOB Duin en Bollenstreek (lopend)

In	het	BOB-project	werken	bollen-	en	vasteplantentelers	in	de	

Bollenstreek	samen	met	de	KAVB	en	adviseurs	aan	innovatieve	

maatregelen	om	de	organische	bemesting	te	verbeteren.	

Bijvoorbeeld	door	meer	effectieve	organische	stof	(EOS)	aan	te	

voeren,	teeltmaatregelen	te	nemen	om	de	afbraak	van	organi-

sche	stof	te	voorkomen	en	precisiebemesting	toe	te	passen.

De	maatregelen	hebben	niet	alleen	invloed	op	de	uitstroom	van	

nutriënten	naar	het	oppervlaktewater,	maar	ook	op	het	water-	

vasthoudend	vermogen	van	de	bodem.	Een	bodem	met	een	

hoger	organisch	stofgehalte	kan	meer	water	vasthouden	en		

zo	wordt	de	bodem	mededrager	van	het	watersysteem.	Het	

BOB-project,	waarvoor	POP3-subsidie	is	verkregen,	is	in	de	

tweede	helft	van	2017	gestart.	Inmiddels	loopt	het	project	een	

jaar	en	het	wordt	voortgezet	tot	2020.	

Hierop	aansluitend	is	het	project	Bollen	Waterwijs	gestart.		

Dit	met	POP3-middelen	gefinancierde	project	is	gericht	op	het	

uitdragen	en	communiceren	van	de	resultaten	van	het	BOB-

project.	Belangrijke	aspecten	hiervan	zijn	kennisontwikkeling	

en	kennisdeling.

Glastuinbouw (lopend)

Glastuinbouwbedrijven	hergebruiken	steeds	meer	proceswater	

en	onderzoeken	of	en	hoe	er	nog	onbedoeld	waterstromen	in	

oppervlaktewater	terechtkomen.	Het	opnieuw	gebruiken	van	

waterstromen	ontziet	het	milieu	en	vermindert	het	water-

gebruik.	Dit	vraagt	per	bedrijf	gemiddeld	een	investering	van	

enkele	tienduizenden	euro’s.

De	glastuinbouw	is	ook	bezig	om	minder	afhankelijk	te	worden	

van	het	zoeteoppervlaktewatersysteem.	De	focus	ligt	daarbij	

vooral	op	het	gebruik	van	extern	regenwater,	bijvoorbeeld	van	

industriële	gebouwen	of	woonwijken,	en	de	mogelijke	opslag		

in	de	ondergrond.	Een	bedreiging	voor	de	toenemende	

zelfvoorzienendheid	van	de	glastuinbouw	is	een	beperking	op	

het	ontzouten	van	grondwater.	LTO	vindt	het	van	groot	belang	

dat	ook	op	langere	termijn	ontzilting	van	grondwater	met	

retournering	van	het	concentraat	in	de	diepere	ondergrond	

toegestaan	blijft.
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Inzet op flexibeler peilhandhaving en efficiënte doorspoeling door 

waterschappen

Hoogheemraadschap van Rijnland

De	droogte	van	2018	heeft	veel	nieuwe	kennis	en	ervaring	

opgeleverd.	Niet	alleen	zijn	bekende	knelpunten	bevestigd,		

er	zijn	ook	nieuwe	knelpunten	aan	het	licht	gekomen.	Zo	blijft,	

ondanks	een	capaciteitstoename	van	de	KWA,	de	Hollandse	

IJssel	(en	de	verzilting	die	daar	plaatsvindt)	van	groot	belang.	

Tijdens	de	droogte	is	ook	de	kwetsbaarheid	van	het		

Amsterdam-Rijnkanaal	en	daarmee	de	risico’s	voor	een	

bestendige	zoetwatervoorziening	in	West-Nederland	aan	het	

licht	gekomen.	

Opgedane	kennis	en	ervaring	uit	Waterbeschikbaarheid	en		

Slim	Watermanagement	zijn	toegepast	tijdens	de	droogte.	

Door	het	tijdens	de	droogte	tijdig	opzetten	van	waterpeilen	in	

de	Haarlemmermeerpolder,	heeft	Rijnland	hier	meer	zoetwater	

kunnen	vasthouden	en	is	er	meer	tegendruk	tegen	de	zoute	

kwel	geleverd.	Hierdoor	is	in	2018,	ondanks	de	langdurige	

droogte,	uiteindelijk	niet	meer	water	in	de	polder	ingelaten		

dan	in	voorgaande	jaren.	Door	intensieve	samenwerking	met	

collega-waterbeheerders	heeft	het	hoogheemraadschap	een	

zoetwaterbuffer	op	de	Hollandse	IJssel	kunnen	creëren	en	

gebruiken.

Ten	behoeve	van	de	hoogwaardige	landbouw	heeft	Rijnland	

tijdens	de	droogte	het	schutregime	bij	de	sluizen	bij	Spaarndam	

aangepast.	Dit	leverde	beperkingen	op	voor	de	recreatievaart,	

maar	ook	een	zichtbare	beperking	van	de	verzilting.	In	2019	

worden	de	metingen	verder	geanalyseerd	om	meer	inzicht	te	

krijgen	in	het	effect	van	deze	maatregel.	Deze	analyse	is	ook	

relevant	om	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	effecten	voor	Rijnland	

van	een	nieuwe	zeesluis	bij	IJmuiden.	

Tijdens	de	droogte	is	de	doorspoeling	van	polders	en	van	de	

boezem	waar	mogelijk	beperkt.	Daarnaast	zijn	tijdelijke	

maatregelen	genomen	voor	alternatieve	afvoer	van	zoute	kwel	

en	zijn	aanvoerroutes	van	zoetwater	naar	polders	aangepast.	

Over	deze	maatregelen	is	intensief	contact	geweest	met	de	

agrarische	sector.

Rond	het	peilbesluit	Reeuwijkse	Plassen	vindt	monitoring	van	

grond-	en	oppervlaktewaterstanden	plaats	om	effecten	van	het	

flexibele	peilbeheer	in	beeld	te	kunnen	brengen.	Daarnaast	

worden	ook	de	ingelaten	en	uitgemalen	hoeveelheden	water	

gemeten.	De	monitoring	loopt	nog	geheel	2019	door.		

Hoogheemraadschap van Delfland

Om	effectief	met	zoetwater	om	te	gaan	en	de	waterkwaliteit	

binnen	Delfland	te	verbeteren,	zijn	in	het	project	‘Sturen	met	

water’	sinds	2017	diverse	onderzoeken	gedaan	en	maatregelen	

genomen.	Het	betreft	onder	meer	de	realisatie	van	nieuwe	

continue	EC-monitoringspunten	met	hieraan	gekoppelde	

sturingsregels.

In	dit	kader	heeft	Delfland	veel	aandacht	besteed	aan		

implementatie	van	de	case	Parksluizen/Bergsluis.	Dit	project	is	

onder	de	vlag	van	Slim	Watermanagement	Rijn-Maasmonding	

uitgevoerd.	Onderzocht	is	hoe	het	operationeel	waterbeheer	en	
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de	zoetwatervoorziening	te	optimaliseren.	Dit	heeft	geleid	tot	

realisatie	van	een	alternatief	voor	waterinlaat	uit	het	Brielse	

Meer	in	specifieke	perioden.	De	inlaat	vanuit	de	Nieuwe	Maas	

kan	onder	vrij	verval	plaatsvinden	en	bespaart	dus	energie.	In	

2018	is	de	inlaat	meerdere	keren	ingezet.	Er	wordt	in	2019	een	

nieuw	EC-monitoringspunt	geplaatst,	zodat	er	nog	effectiever	

kan	worden	ingelaten.	

In	het	kader	van	de	tweede	fase	(stap	2)	Waterbeschikbaarheid	

onderzoekt	Delfland	samen	met	tuinders	naar	mogelijkheden	

voor	betere	sturing	op	EC-gehaltes,	met	als	doel	zoetwater-

besparing.	

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)

HDSR	werkt	in	reeds	opgestelde	watergebiedsplannen,	regulier	

waterbeheer	en	lopende	pilots	onder	andere	aan	het	robuuster	

maken	van	het	watersysteem,	zodat	efficiënter	en	spaarzamer	

met	water	kan	worden	omgegaan.	Er	wordt	gewerkt	aan	een	

herziening	van	de	(beleids)nota	peilbeheer	waarin	onder	meer	

de	kaders	voor	duurzaam	peilbeheer	bezien	worden.

Zo	wordt	toegewerkt	naar	een	dynamischer	vorm	van	peil-

beheer.	Dit	wordt	beoogd	door	onder	andere	beter	te		

anticiperen	op	watertekorten	met	behulp	van	actuele	en	

voorspelde	hydrologie	en	meteorologie.	Ook	meer	gebruik	

maken	van	nauwkeurige	neerslag-	en	werkelijke	verdampings-

informatie	draagt	hieraan	bij.

Daarnaast	wordt	aandacht	besteed	aan	het	integreren	van	

zoetwatervraagstukken	met	ruimtelijke	adaptatie,	veenweide-

beleid	en	wateroverlastvraagstukken	in	het	beheergebied,	

zodat	maatregelen	en	gebiedsprocessen	meerdere	doelen	

dienen.

Voor	het	veenweidegebied	heeft	het	waterschap	een	apart	

programma	in	het	leven	geroepen	waarbinnen	meerdere	

onderzoekspilots	draaien.	Daarin	wordt	onder	andere	gekeken	

naar	de	toename	van	de	zoetwatervraag.	

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

In	de	Krimpenerwaard	werkt	het	hoogheemraadschap	van	

Schieland	en	de	Krimpenerwaard	aan	het	Uitvoeringsprogramma	

Watergebiedsplan	Krimpenerwaard.	In	samenwerking	met	de	

gemeente	Krimpenerwaard	wordt	ook	gewerkt	aan	de	

uitvoering	van	een	natuuropgave.	Deze	plannen	zijn	gericht		

op	het	vergroten	van	de	robuustheid	van	het	watersysteem	en	

het	faciliteren	en	realiseren	van	nieuwe	natuurgebieden.	Er	is	

momenteel	circa	500	hectare	natuur	van	de	in	totaal	geplande	

2.250	hectare	aangelegd.	De	nieuwe	natuur	bevordert	een	

robuust	watersysteem	doordat	in	natte	perioden	water	kan	

worden	gebufferd	en	in	drogere	perioden	het	oppervlaktewater	

kan	uitzakken.	Dit	draagt	bij	aan	een	vermindering	van	de	

totale	jaarlijkse	watervraag.	Het	peilbesluit	voor	de	nieuwe	

natuurgebieden	is	in	2018	vastgesteld.

Het	hoogheemraadschap	heeft	in	2017	een	POP3-subsidie	

toegekend	gekregen	voor	het	realiseren	van	onder	meer	een	

nieuwe	inlaat	vanuit	de	Hollandsche	IJssel	bij	Krimpen	aan	den	

IJssel.	Zonder	dat	de	totale	watervraag	vanuit	de	Hollandsche	

IJssel	toeneemt,	draagt	deze	nieuwe	inlaat	bij	aan	een		
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efficiëntere	doorspoeling	van	het	watersysteem	in	de	bebouwde	

kom	en	aan	verbetering	van	de	waterkwaliteit.	In	2018	heeft	het	

hoogheemraadschap	voorbereidingen	getroffen	om	deze	inlaat	

te	realiseren.	Eind	2020	moet	die	gerealiseerd	zijn.

Het	hoogheemraadschap	heeft	in	2017	samen	met	de	gemeente	

Rotterdam	en	een	bewonersorganisatie	in	de	Rotterdamse	

Bloemenbuurt	een	plan	opgesteld	om	via	een	infiltratiesysteem	

schade	aan	houten	funderingen	van	huizen	te	voorkomen	onder	

droge	en	natte	omstandigheden.	Het	hoogheemraadschap	

faciliteert	deze	voorziening	via	het	peilbeheer.	Het	is	een	eerste	

pilot	gericht	op	grondwaterbeschikbaarheid	in	de	stedelijke	

omgeving.	De	pilot	geeft	inzicht	in	hoeveel	water	er	nodig	is	om	

het	grondwater	op	het	gewenste	niveau	te	houden.	De	pomp	is	

operationeel	sinds	oktober	2018.	De	pilot	loopt	tot	en	met	2019.

In	2018	is	er	een	nieuwe	aanvraag	gedaan	om	een	peilgestuurde	

drainage	aan	te	leggen	in	de	wijk	Achterpoort	te	Haastrecht.	Dit	

om	grote	grondwaterstandsdalingen	te	beperken	bij	schadege-

voelige	bebouwing.

De	beheersing	van	de	gevolgen	van	de	droogte	en	verzilting	

heeft	in	2018	verreweg	de	meeste	aandacht	gevraagd.

Waterschap Hollandse Delta

Met	betrekking	tot	de	flexibiliteit	in	peilhandhaving	en	door-

spoeling	van	het	Brielse	Meer	zijn	tijdens	de	droogte	van	2018	

extra	inspanningen	verricht	om	zo	zuinig	mogelijk	met	het	

beschikbare	water	om	te	gaan.	Daarbij	is	rekening	gehouden	

met	het	beperkte	aanbod	van	water	(zowel	wat	betreft	hoeveel-

heid	als	het	innamepeil	op	het	Spui)	en	is	gezocht	naar	een	

goede	balans	voor	de	tevens	geconstateerde	lagere	kwaliteit	

(hogere	Cl-gehalte)	van	het	beschikbare	water.	Integraal	is	

gekeken	naar	aanbod	en	gevolgen	enerzijds	en	afname	en	

kwaliteitsnormen	anderzijds.	Alle	stakeholders	hebben	hun	best	

gedaan	om	zorgvuldig	om	te	gaan	met	het	beschikbare	water.	

Een	evaluatie	van	het	waterschap	moet	begin	2019	de	leer-	en	

verbeterpunten	inzichtelijk	maken	(eind	januari	is	pas	weer	

overgeschakeld	op	regulier	beheer	van	het	Bernisse-Brielse	

Meersysteem).	De	mogelijkheden	voor	de	inzet	van	een	nog	

flexibeler	peilbeheer	en	efficiëntere	doorspoeling	zullen	in	2019	

en	daarna	verder	uitgewerkt	worden.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)

2018	stond	in	het	teken	van	langdurige	droogte.	AGV	heeft	alle	

zeilen	bij	moeten	zetten	om	voldoende	water	van	de	juiste	

kwaliteit	op	de	juiste	plek	te	krijgen.	Intensieve	samenwerking	

met	voornamelijk	Rijkswaterstaat	is	essentieel	gebleken	om	het	

water	de	juiste	kant	op	te	laten	stromen.	Het	Amsterdam-Rijn-

kanaal	is	kwetsbaarder	gebleken	voor	verzilting	dan	verwacht.	

Ook	de	bronnen	van	interne	verzilting	(polders	met	brakke	kwel)	

binnen	AGV	zorgden	ervoor	dat	verschillende	(nood)maatregelen	

genomen	moesten	worden.	

De	inzichten	die	in	de	droge	periode	zijn	opgedaan,	dragen	bij	

aan	een	herijking	van	de	maatregelen	(voortvloeiend	uit	de	

Knelpuntanalyse	2.0)	die	voor	de	tweede	fase	van	het	Deltaplan	

worden	opgesteld.	Het	heeft	ook	geleid	tot	een	aanpassing	van	

de	manier	waarop	het	proces	van	waterbeschikbaarheid	wordt	

geïmplementeerd:	van	een	koppeling	aan	watergebiedsplannen	

tot	een	stakeholdergerichte	benadering	vanuit	het	boezem-
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systeem.	In	het	door	het	bestuur	vastgestelde	boezemplan	AGV	

is	tevens	besloten	met	de	Slim	Watermanagement-partners	

samen	te	werken	aan	een	toekomstbestendig	ARK-NZK	

watersysteem.	Onder	Slim	Watermanagement	is	ook	een	

serious	game	droogte/verzilting	ontwikkeld	en	in	meerdere	

(bestuurlijke)	gremia	gespeeld.	

De	pilot	‘Temmen	van	brakke	kwel’	heeft	in	2018	meer	inzicht		

in	de	ondergrond,	het	proces	van	zuiveren	en	benodigde	

vergunningen	opgeleverd.	Hierdoor	kan	in	2019	de	brakke	kwel	

daadwerkelijk	in	de	pilot	getemd	gaan	worden.	Eindresultaten	

worden	in	2021	verwacht.	

3.3.3 Voortgang pilots en onderzoek

Innovatiepilot zoetwaterfabriek De Groote Lucht

Doel	van	de	zoetwaterfabriek	De	Groote	Lucht	is	het	hergebruiken	

van	afvalwater	door	de	introductie	van	een	extra	stap	voor	

verwijdering	van	microverontreinigingen	en	nutriënten	uit	het	

effluent.	De	zoetwaterfabriek	moet	in	2021	het	aanvullend	

gezuiverde	afvalwater	lozen	op	een	nog	te	realiseren	water-

harmonica.	Na	de	waterharmonica	doorspoelt	het	water	de	

Krabbeplas	(zwemwater),	waarmee	het	ontstaan	van	blauwalg	

voorkomen	wordt,	om	vervolgens	als	nieuwe	zoetwaterbron	

verder	te	worden	verspreid	naar	de	boezem	en	polders.	Dit	

project	draagt	bij	aan	de	ambities	van	het	Hoogheemraadschap	

van	Delfland	op	het	gebied	van	duurzame	zoetwatervoorziening,	

kringloopsluiting	en	zelfvoorzienendheid.

In	2016	is	gestart	met	de	uitvoering	van	de	pilot.	Deze	moest	

onder	meer	antwoord	geven	op	de	vraag:	“Wat	zijn	de	verwij-

deringsrendementen	van	ozonisatie	voor	de	diverse	stoffen?”	

en	input	geven	voor	de	toekomstige	full-scale	installatie.	In	

2018	is	op	basis	van	de	onderzoeksresultaten	uit	de	pilot	een	

besluit	genomen	over	de	best	beschikbare	techniek.	Hieruit	is	

de	combinatie	van	ozonisatie	en	zandfiltratie	gekomen.[4]	

Op	basis	hiervan	zijn	schetsontwerpen	met	bijbehorende	

kostenramingen	opgesteld	voor	zowel	de	Zoetwaterfabriek		

als	de	bijbehorende	Waterharmonica.	Tevens	is	de	melding	

(lozingsvergunning)	voor	het	inlaten	van	het	extra	gezuiverde	

effluent	op	het	oppervlaktewater	aangevraagd	en	verkregen.	

Voor	de	financiering	zijn	afspraken	gemaakt	met	de	regio-

partners,	Rijkswaterstaat	en	is	een	bijdrage	ontvangen	van	het	

ministerie	van	IenW	voor	het	verwijderen	van	medicijnresten.	

De	besluitvorming	over	het	investeringsvoorstel	is	voorbereid	

en	vindt	begin	2019	plaats.	Realisatie	van	de	Zoetwaterfabriek	

en	de	Waterharmonica	zal	bij	een	positief	besluit	geschieden		

in	de	periode	2020-2023.

Joint Fact Finding wateraanvoerroutes West-Nederland

Onderdeel	van	de	Deltabeslissing	Zoetwater	is	een		

gezamenlijk	onderzoek	(joint	fact	finding)	naar	verdere	

vergroting	van	de	KWA	en	mogelijke	alternatieven	om	deze		

te	realiseren,	waaronder	een	permanente	oostelijke	aanvoer	

(POA)	van	zoetwater	naar	de	regio.	Dit	onderzoek	is		

gerelateerd	aan	diverse	andere	trajecten,	zoals	de		

ontwikkeling	van	de	watervraag,	verbeterde	inzichten	in		

[4]	 De	pilotresultaten	zijn	vastgelegd	en	gepubliceerd	in	een	STOWA-rapport	‘Zoetwaterfabriek	AWZI	De	Groote	Lucht:		
	 pilotonderzoek	ozonisatie	en	zandfiltratiè .
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schade	bij	tekorten	en	nieuwe	inzichten	uit	de	eerste	fase	

uitbreiding	van	de	KWA.	

In	opdracht	van	de	zoetwaterregio	West-Nederland	is	in	2018	

onderzoek	gedaan	naar	de	kosten	en	effecten	van	de	POA	voor	

West-Nederland.	Het	onderzoek	geeft	inzicht	in	de	technische	

haalbaarheid,	de	impact	op	het	regionale	watersysteem	en	een	

indicatie	van	kosten	en	baten.	De	impact	van	oostelijke	aanvoer	

blijkt	sterk	afhankelijk	van	de	hoeveelheid	water	die	doorge-

voerd	moet	worden.	Daarom	adviseren	de	onderzoekers	om	een	

tussenvariant	uit	te	werken,	waarin	een	deel	van	de	aanvoer	via	

de	oostelijke	route	wordt	gerealiseerd.	Deze	tussenvariant	heeft	

minder	impact	op	het	regionale	systeem.	De	uitwerking	ervan	

wordt	in	2019	door	de	regio	ingevuld.	

Onderzoek	naar	de	impact	van	een	oostelijke	aanvoer	voor	

West-Nederland	op	het	hoofdwatersysteem	heeft	de	regio	

geagendeerd	aan	het	Rijk.		

Alternatieve bronnen voor drinkwaterproductie

Binnen	de	regio	doen	verschillende	initiatieven	onderzoek	naar	

alternatieve	bronnen	voor	drinkwaterproductie.	Waterschap	

Amstel	Gooi	en	Vecht	en	Waternet	onderzoeken	het	afvangen	

van	brakke	kwel	in	combinatie	met	drinkwaterproductie	en	

Rijnland	kijkt	met	drinkwaterbedrijven	Dunea	en	Oasen	naar		

de	mogelijkheden	van	brakwaterwinning	als	alternatieve	bron.	

In	2019	wordt	gestart	met	haalbaarheidsonderzoeken	van	

brakwaterwinning	in	duingebieden	en	diepe	polders.	Dit	ter	

onderbouwing	van	een	mogelijke	proefopstelling	binnen	de	

tweede	fase	van	het	Deltaplan	Zoetwater.	Daarnaast	wordt		

ook	gekeken	naar	kwelwater	en	de	inzet	van	oppervlaktewater.	

Het	onderzoek	en	de	samenwerking	worden	in	2019	vervolgd	en	

geconcretiseerd.	Dit	loopt	gedeeltelijk	via	het	COASTAR-project.

	

Onderzoek naar de inzet van stuw Hagestein voor het bestrijden van 

verzilting op de Lek

Door	een	alternatieve	inzet	van	de	stuw	bij	Hagestein	blijkt	het	

mogelijk	de	verwachte	toekomstige	verzilting	van	het	oostelijk	

deel	van	de	ongestuwde	Lek	te	voorkomen.	De	Lek	is	belangrijk	

voor	de	zoetwatervoorziening	van	verschillende	gebruiks-

functies	in	de	regio.	Bij	Bergambacht,	Streefkerk	en	Krimpen		

aan	de	Lek	bevinden	zich	bijvoorbeeld	innamepunten	voor	

drinkwater.	Ook	zijn	er	verschillende	innamepunten	naar	de	

aanliggende	regionale	watersystemen.	Op	basis	van	model-

onderzoek	door	Hydrologic	in	opdracht	van	Vewin	en	Rijks-

waterstaat	uit	juni	2018	blijkt	dat	20	tot	40	m3/s	water	over		

stuw	Hagestein	voldoende	is	om	in	perioden	van	lage	afvoer		

de	benedenstrooms	gelegen	inlaten	en	innamelocaties	ook	in		

de	toekomst	zoet	te	houden.	In	de	zomer	van	2018	is	dit	ook	in	

werkelijkheid	beproefd.	Het	doorlaten	van	deze	hoeveelheid	

blijkt	met	de	bestaande	stuw	technisch	goed	mogelijk.	Dit	wordt	

dan	ook	binnen	het	Deltaplan	Zoetwater	als	een	kansrijke	

oplossing	gezien	voor	de	mogelijke	verzilting	van	het	oostelijk	

deel	van	het	ongestuwde	deel	van	de	Lek.
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3.3.4 Participatie

In	de	zoetwaterregio	West-Nederland	zijn	de	sectoren	land-

bouw,	natuur,	drinkwater	en	het	Havenbedrijf	Rotterdam	in	het	

ambtelijk	en	bestuurlijk	overleg	betrokken.	Tijdens	de	droogte	

is	veel	overleg	gevoerd	met	watergebruikers	over	het	omgaan	

met	de	droogte	en	het	zo	efficiënt	mogelijk	inzetten	van	het	

beschikbare	water.	In	veel	van	de	gebiedsprocessen	voor	

waterbeschikbaarheid	zijn	lokale	afdelingen	van	LTO	en	

individuele	agrariërs	betrokken.	Natuurorganisaties	zijn		

actief	betrokken	bij	de	joint	fact	finding	wateraanvoerroutes	

West-Nederland	en	de	klankbordgroep	voor	implementatie	van	

het	Kierbesluit.	De	drinkwatersector	werkt	aan	het	robuuster	

maken	van	de	drinkwaterwinning	en	kijkt	daarbij	onder	meer		

in	verschillende	onderzoeken,	waar	nodig	samen	met	water-

beheerders,	kennisinstellingen	en	andere	partijen,	naar	

alternatieve	bronnen	voor	zoetwaterproductie.

3.3.5 Kansen en risico’s

De	regio	voorziet	de	volgende	kansen:

•	 Het	integraal	oppakken	van	verschillende	gebiedsopgaven,	

zoals	watertekort,	wateroverlast,	waterkwaliteit,	ruimtelijke	

adaptatie	en	bodemdaling	biedt	mogelijkheden	in	de	

uitvoering.	Zo	kan	waterbeschikbaarheid	bij	het	onderdeel	

droogte	meegenomen	worden	in	de	stresstesten	die	

gemeenten	uiterlijk	in	2019	moeten	uitvoeren	en	waar	

waterbeheerders	veelal	bij	betrokken	zijn.	Dit	sluit	ook		

aan	bij	de	wens	van	gebruikers	en	lokale	overheden	om		

de	verschillende	opgaven	integraal	en	gebiedsgericht	op		

te	pakken.	

•	 De	droogte	van	2018	heeft	gezorgd	voor	een	breder	gedra-

gen	beeld	van	de	urgentie	om	richting	de	toekomst	beter	om	

te	kunnen	gaan	met	dergelijke	situaties.	De	komst	van	de	

Omgevingswet	en	de	processen	die	overheden	daarvoor	

doorlopen	voor	het	opstellen	van	hun	omgevingsvisies,	

-plannen	en	-verordeningen,	bieden	de	kans	om	droogte	en	

zoetwater	(als	onderdeel	van	het	bredere	thema	ruimtelijke	

adaptatie)	meer	dan	in	de	huidige	situatie	een	plek	te	geven	

in	beleid	en	plannen	voor	de	fysieke	leefomgeving.	

Daarnaast	ziet	de	regio	ook	risico’s:

•	 Verdergaande	bodemdaling	zowel	in	het	stedelijk	als	

landelijk	gebied.	Aan	dit	onderwerp	zal	de	komende	

decennia	gewerkt	moeten	worden,	onder	meer	om	de	

CO2-uitstoot	te	beperken.	Oplossingen	voor	het	beperken	

van	bodemdaling	kunnen	gepaard	gaan	met	toenemende	

watervraag,	die	zeker	in	droge	perioden	voor	extra	knel-

punten	kan	zorgen.	Ook	ontwikkelingen	in	rivierbodem-

daling	kunnen	voor	de	regio	een	risico	vormen	in	de	vorm	

van	andere	waterverdeling	over	de	riviertakken.	

•	 De	mogelijk	versnelde	zeespiegelstijging	in	combinatie	met	

lagere	rivierafvoeren	vormt	voor	de	regio	een	risico	voor	

waterbeschikbaarheid	op	langere	termijn.	Verschillende	

aanvoerroutes	naar	de	regio	kunnen	door	verzilting	extra	

onder	druk	komen	te	staan,	waardoor	(eerder)	aan		

alternatieve	aanvoerroutes	gedacht	moet	worden.	

•	 Andere	ontwikkelingen,	zoals	verdieping	van	de	Nieuwe	

Waterweg,	de	nieuwe	zeesluis	bij	IJmuiden	en	het	Kierbesluit	
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brengen	eveneens	risico’s	met	zich	mee	ten	aanzien	van	de	

watervraag	en	de	waterbeschikbaarheid.	De	effecten	van	

deze	ontwikkelingen	worden	met	monitoring	in	beeld	

gebracht	en	waar	nodig	en	mogelijk	gemitigeerd	of		

gecompenseerd.

•	 De	relatief	grote	afhankelijkheid	van	de	zoetwaterregio	van	

het	hoofdwatersysteem,	die	uit	de	update	van	de	regionale	

knelpuntenanalyse	naar	voren	is	gekomen	en	in	de	zomer	

van	2018	ook	in	de	praktijk	is	bevestigd.	Afwegingen	die	in	

het	hoofdwatersysteem	leiden	tot	wijzigingen,	zijn	al	gauw	

van	invloed	op	de	waterbeschikbaarheid	in	de	regio	zelf.	

Naast	regionale	maatregelen	voor	zelfvoorzienendheid	volgt	

de	regio	ontwikkelingen	in	het	hoofdwatersysteem	die	een	

mogelijk	risico	vormen	voor	de	waterbeschikbaarheid	in	

West-Nederland.

3.3.6 Integrale aanpak

In	West-Nederland	dragen	veel	maatregelen	om	het	water-

systeem	robuuster	te	maken	ook	bij	aan	andere	opgaven,		

zoals	het	verbeteren	van	de	waterkwaliteit,	het	tegengaan	van	

wateroverlast,	het	verminderen	van	bodemdaling	en	regionale	

gebiedsontwikkelingen.	Zo	wordt	bij	de	realisatie	van	de	

zoetwaterfabriek	in	het	beheergebied	van	Delfland	gestreefd	

naar	het	verbeteren	van	de	waterkwaliteit	en	circulair	water-

gebruik	door	water	langer	binnen	het	regionale	systeem	te	

houden.	Door	waterbeschikbaarheid	mee	te	nemen	in	bredere	

gebiedsprocessen,	wordt	voorkomen	dat	partijen	voor	elke	

individuele	opgave	bij	dezelfde	gebruikers/lokale	belang-

hebbenden	aankloppen.	
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3.4 IJsselmeergebied

3.4.1  Impact en lessen van droogte

In	2018	heeft	de	droogte	grote	inzet	van	alle	partijen	in	de	regio	

gevraagd.	Daarnaast	heeft	de	zoetwaterregio	stappen	gezet	in	

de	verdere	uitvoering	van	maatregelen	uit	de	eerste	fase	van	

het	Deltaprogramma.	Als	gevolg	van	de	droogte	is	de	samen-

werking	binnen	de	zoetwaterregio	versterkt	en	wordt	gezamen-

lijk	in	het	proces	naar	de	volgende	fase	de	stap	gezet	naar	

mogelijke	maatregelen.	De	droogte	van	afgelopen	zomer	heeft	

ook	verschillende	leerpunten	opgeleverd	met	betrekking	tot	

onder	meer	verzilting	(van	het	IJsselmeer	en	het	ARK),	de	

verdringingsreeks,	de	buffer	IJsselmeergebied,	monitoring	van	

waterkwaliteit,	informatieverzameling,	communicatie	en	de	

rol-	en	taakverdeling	tussen	de	relevante	stakeholders.

Maatregelen	en	uitvoering	van	projecten	liggen	grotendeels	op	

schema.	Een	enkele	maatregel	heeft	vertraging	opgelopen	in	

verband	met	grondverwerving.	Alle	partijen	zijn	aan	de	slag	met	

waterbeschikbaarheid	en	gebiedsprocessen	hiervoor,	die	veelal	

gekoppeld	worden	aan	meerdere	opgaven	die	spelen	rond	

water	of	impact	hebben	op	water.	Denk	aan	klimaatadaptatie	

(stresstesten),	bodemdaling	in	veenweidegebieden	en		

herinrichting	van	watersystemen.	Op	het	gebied	van	kennis		

en	innovatie	is	in	2018	vooruitgang	geboekt,	onder	meer	door	

de	ontwikkeling	van	een	watervraagtool	en	de	afronding	van		

de	pilot	‘More	crop	per	drop’.	Om	in	de	toekomst,	onder	meer	

bij	een	nieuwe	droogte,	de	kwaliteit	van	het	IJsselmeer	beter		

te	kunnen	monitoren,	wordt	voor	de	zomer	van	2019	een	start	

gemaakt	met	het	uitbreiden	en	opnieuw	inrichten	van	het	

zoutmonitoringsmeetnet.

3.4.2 Voortgang programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Het	Rijk	streeft	via	een	programmatische	aanpak	naar	een	

samenhangende	uitvoering	van	maatregelen	in	het	IJsselmeer-

gebied.	Het	streven	is	synergie	tussen	maatregelen	die	zijn	

aangekondigd	in	het	Deltaprogramma	en	maatregelen	die	het	

Rijk	uitvoert	in	het	belang	van	onder	andere	een	toekomst-

bestendig	ecologisch	systeem	en	waterkwaliteit.	Rijk	en	regio	

werken	hiertoe	in	het	Programma	IJsselmeergebied	samen	aan	

een	ontwikkelperspectief.

Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied en Operationalisering Flexibel 

Peilbeheer (OFP)

Het	project	‘Beschikbaar	maken	van	20	cm	buffer	1e	fase’	is	

door	DGRW	en	Rijkswaterstaat	uitgesplitst	in	de	volgende	twee	

delen:

1	 Nieuw	Peilbesluit	IJsselmeergebied.

2	 Operationalisering	Flexibel	Peilbeheer.

Het	Peilbesluit	IJsselmeergebied	bestaat	uit	een	beschrijving	

van	bandbreedtes,	een	beoogd	peilverloop	in	de	zomerperiode,	

effecten	hiervan	en	een	toelichting	hierop.	De	wijze	waarop	het	

peil	wordt	beheerd	en	hoe	met	effecten	wordt	omgegaan,	maakt	

deel	uit	van	het	project	Operationaliseren	Flexibel	Peilbeheer.
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Nieuw Peilbesluit IJsselmeergebied 

Om	de	zoetwatervoorraad	tot	2050	te	borgen	is	onder	meer	

onderzoek	gedaan	naar	het	peilbeheer	in	het	IJsselmeergebied	

voor	de	korte	en	lange	termijn.	Op	basis	hiervan	is	in	2014	

besloten	om	het	vaste	zomerstreefpeil	te	vervangen	door	een	

zogenoemd	flexibel	peil	met	een	bandbreedte,	zodat	met	het	

peilbeheer	beter	kan	worden	ingespeeld	op	de	meteorologische	

omstandigheden	en	de	behoefte	aan	zoetwater.	Met	het	

nieuwe	peilbesluit	wordt	tevens	een	natuurlijker	peilverloop	in	

het	IJsselmeergebied	geïntroduceerd.	Het	huidige	(meerjarig	

gemiddeld)	winterpeil	van	het	IJsselmeergebied	verandert	niet	

tot	ten	minste	2050.	

Het	peilbesluit	is	op	14	juni	2018	ondertekend	door	de	minister	

van	IenW	en	daarna,	samen	met	de	MER	en	nota	van	antwoord,	

ter	inzage	gelegd.	Er	zijn	vier	beroepen	ingediend.	Behandeling	

door	de	rechtbank	heeft	plaatsgevonden	en	in	het	voorjaar	van	

2019	volgde	de	uitspraak.	Een	onherroepelijk	peilbesluit	is	in	

2019	voorzien.	Ter	implementatie	van	het	peilbesluit	is	in	2018	

gestart	met	het	vormgeven	van	mitigerende	maatregelen,	

nadeelcompensatie	en	de	regeling	bevaarbaarheid.

Operationalisering Flexibel Peilbeheer

Het	project	Operationalisering	Flexibel	Peilbeheer	(OFP)	is	erop	

gericht	om	binnen	het	juridisch	kader	van	het	nieuwe	peilbesluit	

een	set	operationele	afspraken	te	ontwikkelen	die	leidend	zijn	

bij	de	sturing	van	het	peil	in	het	IJsselmeer/Markermeer	onder	

gemiddelde	en	(mild)	extreme	situaties.

Hierbij	wordt	rekening	gehouden	met	de	samenhang	tussen	

vraag	en	aanbod	in	het	hoofdwatersysteem	en	de	omliggende	

regionale	watersystemen.	Voor	een	goed	flexibel	peilbeheer	is	

versterkte	operationele	samenwerking	met	de	omliggende	

watersystemen	en	waterbeheerders	een	voorwaarde.	Daarom	

wordt	dit	project	in	samenhang	vormgegeven	met	het	project	

Slim	Watermanagement,	samen	met	dezelfde	partijen	in	het	

IJsselmeergebied	(voor	verdere	informatie	zie	onderdeel	Slim	

Watermanagement).	

In	overleg	met	de	waterschappen	en	overige	organisaties	in		

het	Bestuurlijk	Platform	IJsselmeergebied	is	in	2018	het	

beheerprotocol	OFP	inhoudelijk	vormgegeven.	Op	7	februari	

2019	is	het	beheerprotocol	formeel	(door	RWS)	vastgesteld.	

Voor	de	monitoring	zijn	in	2018	enkele	(nul)metingen	verricht.	

Aan	de	verdere	vormgeving	van	monitoring	en	evaluatie	wordt	

nog	gewerkt.	

Robuuste natuurlijke oevers IJsselmeergebied (vooroevers eerste fase)

Dit	project	betreft	maatregelen	om	oevers	geschikt	te	maken	

voor	mogelijk	negatieve	gevolgen	van	peilwisselingen,	met	

name	waar	het	natuur	betreft.	De	maatregelen	dienen	zo	veel	

mogelijk	via	het	building-with-nature	principe	te	worden	

uitgevoerd,	waarmee	tevens	beoogd	wordt	een	boost	te	geven	

aan	N2000	en	KRW,	met	een	robuust(er)	watersysteem	tot	

gevolg.	De	insteek	is	aan	te	sluiten	bij	reeds	lopende	of	

geplande	projecten.	
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In	2018	hebben	Hoogheemraadschap	Hollands	Noorder-

kwartier,	RWS,	Noord-Holland	en	Alliantie	Markermeerdijken	

een	gezamenlijk	verzoek	ingediend	voor	een	bijdrage	uit	de	

beschikbare	middelen	voor	building-with-nature	versterking	

van	de	Hoeckelingsdam.	Deze	maatregel	sluit	goed	aan	bij	de	

werkzaamheden	ter	verbetering	van	de	ecologische	kwaliteit	in	

het	Markermeer.	De	aanvraag	is	in	oktober	2018	akkoord	

bevonden	en	gehonoreerd.	Begin	2019	zal	€	2.200.000	verstrekt	

worden	aan	RWS	MN,	omdat	eigendom	en	beheer	van	de	

Hoeckelingsdam	in	hun	handen	liggen.

Maatregelen met Rijk-regiofinanciering

Maatregelen Friese IJsselmeerkust

Door	het	flexibel	peilbeheer	zullen	buitendijkse	natuurgebieden	

en	stranden	voor	de	Friese	kust	mogelijk	sneller	afkalven.	Het	

Rijk	heeft	€	12	miljoen	uit	het	Deltafonds	gereserveerd	voor	

herstelwerkzaamheden.	Provincie	Fryslân,	gemeenten	

Súdwest-Fryslân	en	De	Fryske	Marren,	Wetterskip	Fryslân,		

It	Fryske	Gea	én	het	Rijk	werken	samen	aan	een	plan	om	dit	

geld	optimaal	in	te	zetten.	Onder	de	noemer	Versterken	Friese	

IJsselmeerkunst	onderzoeken	Rijk	en	regio	samen	hoe	de	

herstelwerkzaamheden	te	combineren	zijn	met	verbeteringen	

op	het	gebied	van	recreatie,	natuur	en	cultuurhistorie.

Uit	de	MER	is	gebleken	dat	het	nieuwe	peilbesluit	geen	

significante	gevolgen	heeft	voor	de	Friese	IJsselmeerkust.		

Wel	zou,	ter	compensatie	van	negatieve	effecten	voor		

broedvogels	op	de	kale	grond	elders,	nieuw	areaal	moeten	

worden	aangelegd,	waarbij	de	Friese	IJsselmeerkust	ook	in	

beeld	is.

In	het	Bestuurlijk	Overleg	MIRT	van	22	november	2018	is	een	

voorkeursbeslissing	genomen	voor	de	aanpak	van	de	erosie	

langs	de	Friese	IJsselmeerkust,	in	combinatie	met	een	regionaal	

pakket	van	maatregelen.	Het	Rijk	zal	hiervan	€	12	miljoen	

financieren,	de	regio	en	de	Vogelbescherming	samen		

€	4,9	miljoen.	In	de	planuitwerkingsfase	zullen	de	maatregelen-

pakketten	die	de	provincie	Fryslân	heeft	voorgesteld	bij	

Workum,	Mokkebank,	Lemmer-Tacozijl,	Hindeloopen	en	

Gaasterland	nader	worden	onderzocht	en	uitgewerkt.	De	

planuitwerkingsfase	loopt	tot	en	met	2020.	De	realisatiefase	is	

voorzien	in	de	periode	2021-2024.	

Programma Hogere Gronden regio Noord

In	2014	hebben	de	provincies	Groningen,	Drenthe	en	Fryslân	en	

de	inliggende	waterschappen	het	Projectprogramma	Hogere	

Gronden	regio	Noord	opgesteld.	Met	dit	programma	wordt	

beoogd	de	watervraag	te	beperken	en	water	te	conserveren.	

Onder	meer	de	Natuurlijke	inrichting	Dwarsdiepgebied	en	

Optimalisatie	inlaten	landbouwgrond	hogere	(zand)gronden	

Noord-Nederland	maken	deel	uit	van	dit	programma	(zie	ook	

beschrijving	activiteiten	Waterschap	Noorderzijlvest).

Het	project	‘Gebiedsontwikkeling	de	Dulf-Merksen	en		

omgeving’	betreft	uitbreiding	van	de	drinkwaterwinning	en	

waterconservering	door	peilverhoging	en	uitbreiding	van	de	

zandwinplas	Nijbeets,	aangevuld	met	interne	maatregelen	in	
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het	nabijgelegen	Natura	2000-gebied	van	Oordt’s-Merksen.		

De	zandwinplas	onttrekt	door	het	lage	peil	veel	grondwater	uit	

het	natuurgebied	en	omliggende	landbouwgronden.	Dit	effect	

wordt	versterkt	door	nabijgelegen	drinkwaterwinning.	Het	

gebied	is	daardoor	droogtegevoelig.	Door	peilverhoging	in	de	

zandwinplas	en	het	Natura	2000-gebied	en	meer	vasthouden	

van	oppervlakte-	en	grondwater	wordt	de	droogtegevoeligheid	

verminderd.	In	2018	is	gewerkt	aan	enige	peilverhogingen	in		

het	gebied	en	is	een	meetnet	ingericht	om	de	nulsituatie	vast		

te	leggen	en	de	effecten	van	maatregelen	te	meten.	De	maat	-	

regelen	zullen	voor	een	groot	deel	voor	2021	worden	afgerond.

Maatregelen regionaal watersysteem

In	2018	is	op	verschillende	schaalniveaus	gewerkt	om	de	

zoetwatermaatregelen	uit	de	bestuursovereenkomst	tot	

uitvoering	te	brengen.	Het	betreft	hierbij	regionale	maatregelen	

die	deel	uitmaken	van	de	hierna	beschreven	programma’s,	

pilots	of	proeftuinen.	Daarnaast	werken	de	waterschappen	aan	

maatregelen	als	flexibilisering	van	het	peilbeheer	in	hun	

beheergebieden.

Spaarwater 1

Dit	Waddenfondsproject	heeft	plaatsgevonden	in	Groningen,	

Friesland	en	Noord-Holland.	Op	vier	locaties	(Breezand	in	

Noord-Holland,	Borgsweer	in	Groningen,	Hornhuizen	in	

Groningen	en	Herbaijum	in	Friesland)	zijn	in	het	eerste	deel	van	

Spaarwater	(2013-2015)	verschillende	maatregelen	gerealiseerd	

en	is	de	werking	ervan	onderzocht.	De	resultaten	zijn	veel-

belovend.	Met	de	systeemgerichte	drainage	is	het	peil	gericht	

gestuurd	en	is	de	eerste	vergroting	van	de	zoetwaterlens	

gerealiseerd	in	het	zandperceel.	Het	blijkt	ook	mogelijk	om	het	

water	uit	drainage	op	te	vangen,	ondergronds	op	te	slaan	en	

beschikbaar	te	maken	voor	beregening.	Efficiënt	gebruik	van	

water-	en	meststoffen	met	druppelirrigatie,	oppervlakkig	

aangelegd	in	de	bollenteelt	in	zand	of	met	slangen	die	onder	de	

bouwvoor	liggen	voor	pootaardappelteelt	in	klei,	leidde	in	2015	

al	tot	een	meeropbrengst.	Met	de	betrokken	partijen	is	daarom	

geconcludeerd	dat	een	voortzetting	en	aanvulling	op	het	

project	zinvol	is.	Spaarwater	2	liep	tot	en	met	2018	en	is	

omgedoopt	tot	de	klimaatpilot	van	het	IJsselmeergebied.

Waterschap Zuiderzeeland/provincie Flevoland

In	het	beheergebied	van	Waterschap	Zuiderzeeland	wordt	

gewerkt	aan	de	volgende	zaken:	

• Optimalisering inlaatwater Rijkswateren

	 Een	deel	van	de	stuwen	van	Waterschap	Zuiderzeeland		

is	geautomatiseerd.	Dit	draagt	bij	aan	inzicht	in	het		

functioneren	van	het	watersysteem	en	moet	leiden	tot		

een	reductie	van	de	hoeveelheid	ingelaten	water.

•	 Actieplan Bodem en Water. 

In	Flevoland	ligt	bij	het	Deltaplan	Agrarisch	Waterbeheer	de	

nadruk	op	de	bodem	(Actieplan	Bodem	en	Water).	Er	is	een	

aantal	projecten	gestart	om	de	bodemstructuur	en	daarmee	

het	waterbergend	vermogen	van	de	bodem	te	verbeteren.	

Een	aantal	groepen	is	aan	de	slag	gegaan	met	het	project	

‘Zicht	op	de	bodemstructuur’.	In	2019	wordt	dit	project	

verder	uitgebreid	met	een	nieuwe	groep	agrariërs.
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Wetterskip Fryslân

Wetterskip	Fryslân	werkt	aan	de	volgende	projecten:	

•	 Zoutindringing schutsluis Harlingen. 

In	het	najaar	van	2018	is	de	provincie	Fryslân	gestart	met	het	

onderzoek	‘Tjerk	Hiddesluizen	in	een	brede	context’.	Het	

waterschap	is	betrokken	bij	dit	onderzoek.	Als	eerste	stap	is	

de	huidige	situatie	geanalyseerd	(wensen	en	eisen,	gebieds-

analyse,	probleemanalyse).	Vervolgens	is	met	de	betrokken	

organisaties	tijdens	een	werksessie	zo	veel	mogelijk	

informatie	verzameld	voor	de	opgaven	en	mogelijke	

oplossingsrichtingen.	Op	basis	hiervan	zijn	alternatieven	

voor	de	sluizen	en	mogelijke	koppelkansen	verkend	en	

uitgewerkt.	Deze	alternatieven	zijn	vervolgens	beoordeeld	

aan	de	hand	van	een	gezamenlijk	ontwikkeld	beoordelings-

kader.	Hierin	heeft	het	verminderen	van	de	zoutindringing	

een	belangrijke	plek.	In	februari	2019	is	de	onderzoeks-

rapportage	opgeleverd;	deze	wordt	gebruikt	in	de	voor-

bereiding	op	de	nieuwe	bestuursperiode.

•	 Pilot onderwaterdrainage in Friese veenweide. 

Het	waterschap	en	de	provincie	voeren	bij	acht	melkvee-

houders	een	proef	met	onderwaterdrainage	uit.	Toepassing	

hiervan	moet	onder	andere	de	opbrengst	van	melkvee-

houders	in	droge	zomers	verhogen	en	de	inklinking	van	veen	

en	daarmee	de	bodemdaling	vertragen.	De	slootpeilen	

kunnen	in	droge	perioden	verhoogd	worden	en	de	onder-

waterdrainage	verhoogt	de	grondwaterstanden.	In	2019	

worden	de	eerste	resultaten	van	de	proef	verwacht.	

•	 Beekherstel en natuurontwikkeling in de beekdalen van de Tjonger, 

Linde en het Koningsdiep. 

In	de	beekdalen	van	Zuidoost-Friesland	werkt	het	water-

schap	in	gebiedsprocessen	aan	het	herstel	van	de	beken	de	

Linde,	de	Tjonger	en	het	Koningsdiep.	Het	zijn	meerjarige	

projecten,	waarin	door	hermeandering	en	de	inrichting	van	

inundatie-/natuurgebieden	waterconservering	en	infiltratie	

van	oppervlaktewater	in	het	grondwater	worden	bevorderd.	

In	2018	is	gewerkt	aan	de	voorbereiding	van	projecten	in	de	

boven	Tjonger	en	het	Grootdiep.	In	de	projecten	worden	de	

KRW-doelen	nagestreefd,	te	weten	waterconservering	en	

het	verminderen	van	wateroverlast.

•	 Visie Toekomstbestendig Waterbeheer. 

In	2018	heeft	het	Wetterskip	de	visie	Toekomstbestendig	

Waterbeheer	vastgesteld.	De	visie	beschrijft	hoe	het	

Wetterskip	onderwerpen	als	waterbesparing	en	verziltings-

bestrijding	wil	aanpakken.	Deze	visie	wordt	nu	uitgewerkt	in	

een	uitvoeringsagenda,	waarbij	ervan	uitgegaan	wordt	dat	

via	pilots	meer	informatie	beschikbaar	komt	om	uiteindelijk	

tot	besluitvorming	te	komen.	Het	gaat	om	de	volgende	

onderwerpen:

-	 Wateraanvoer naar het zandgebied. Dit	project	zal	in	2023	

leiden	tot	besluitvorming	over	de	vervanging	van	

opmalingen:	waar	dit	wel	en	niet	gaat	gebeuren.

-	 Waterconservering in het zandgebied. Dit	project	leidt	tot	de	

uitvoering	van	maatregelen	en	monitoring	in	de	pilotge-

bieden	in	de	periode	2021-2023.



65

-	 Stimuleren visie en kennisontwikkeling verzilting noordelijk 

kleigebied in 2019. Het	Wetterskip	wil	hier	samen	met	de	

provincie	aan	werken.

-	 Peilverhogingen in pilotgebieden in het noordelijk kleigebied om 

verzilting van grondwater te beperken in 20212023

•	 Grondwaterstudie. 

In	2017	zijn	provincie	Fryslân,	Vitens	en	Wetterskip	Fryslân	

gestart	met	de	Grondwaterstudie	Fryslân.	Het	doel	van	deze	

studie	is	om	de	toekomstige	ontwikkelingen	van	het	Friese	

grondwatersysteem	in	beeld	te	brengen.	Met	de	verwerving	

van	kennis	van	het	grondwatersysteem	kunnen	uitspraken	

worden	gedaan	over	de	wijze	waarop	het	grondwater	nu	en	

in	de	toekomst	duurzaam	ingezet	kan	worden.	Royal	

Haskoning	DHV	berekende	met	behulp	van	twee	modellen	

de	ontwikkeling	van	het	Friese	grondwatersysteem,	voor	

zowel	de	grondwaterkwaliteit	(zout/zoet)	als	de	grondwa-

terkwantiteit.	Dit	geeft	een	beeld	van	hoe	het	Friese	

grondwatersysteem	in	het	verleden	was,	maar	ook	hoe	het	

er	in	de	toekomst	uit	zal	zien	(2050	en	2085).	Om	deze	

ontwikkeling	goed	in	kaart	te	brengen,	zijn	berekeningen	

uitgevoerd	aan	de	hand	van	verschillende	klimaatscenario’s.	

Uitgangspunt	hierbij	is	dat	bodemdaling	in	het	Friese	

veenweidegebied	verloopt	volgens	verwachting	bij	uit-

voering	van	het	peilbeleid	uit	de	Veenweidevisie;	tevens		

is	rekening	gehouden	met	de	bodemdaling	door	gas-	en	

zoutwinning.	Daarna	zijn	scenario’s	doorgerekend	met	

onder	andere	maatregelen	in	de	wateraanvoer,	peilen	van	

het	veenweidegebied,	verziltingsbestrijding,	uitbreiding	van	

de	boezem	en	waterconservering.	

	 Inmiddels	is	het	rekenwerk	afgerond	en	het	opstellen	van		

de	rapportage	gestart;	deze	wordt	in	het	voorjaar	2019		

opgeleverd.	Tussentijds	zijn	de	resultaten	van	de	grondwater-

studie	gedeeld	met	stakeholders	van	landbouworganisaties,	

natuurorganisaties	en	gemeenten.	De	bestuurlijke	trajecten	

bij	provincie	en	waterschap	om	de	grondwaterstudie	als	een	

bouwsteen	voor	nieuw	beleid	vast	te	stellen	(planning	najaar	

2019),	zullen	parallel	plaatsvinden.	

•	 Gebiedsplan FranekeradeelHarlingen. 

In	dit	gebied	worden	maatregelen	uitgevoerd	om	de	effecten	

van	bodemdaling,	die	het	gevolg	zijn	van	delfstofwinning,	

op	de	waterhuishouding	te	compenseren	en	het	gebied	

klimaatbestendig	te	maken.	Door	de	ligging	langs	de	

Waddenzee	is	het	gebied	gevoelig	voor	verzilting.	Om	ervoor	

te	zorgen	dat	de	verzilting	niet	verder	toeneemt,	worden	

ondanks	de	bodemdaling	de	waterpeilen	niet	verlaagd,	

tenzij	de	drooglegging	zo	gering	wordt	dat	de	bestaande	

functie	niet	meer	te	handhaven	is.	Door	de	waterpeilen		

niet	te	verlagen,	neemt	de	drooglegging	af	en	stijgt	de	kans	

op	natschade.	Dit	laatste	wordt	gecompenseerd	door	de	

herdrainage	gedeeltelijk	te	vergoeden.	In	de	meest	verzilting-

gevoelige	delen	(bepaald	met	behulp	van	de	verziltings-

risicokaart	uit	Spaarwater)	wordt	extra	aandacht	besteed	

aan	de	drainage	en	apart	een	maatwerkadvies	gemaakt	voor	

anti-verziltingsdrainage.



66Wateropslag	op	bedrijfsniveau	in	de	glastuinbouw.



67

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Voor	hoogheemraadschap	Hollands	Noorderkwartier	gaat	het	

om	de	volgende	projecten:

•	 Inlaat op Maat Oostpolder

In	de	Oostpolder	meet	het	hoogheemraadschap	samen	met	

de	gebruikers	het	zoutgehalte	in	het	oppervlaktewater.	

Inzicht	krijgen	in	het	zoutgehalte	draagt	bij	aan	het	urgentie-

besef	om	maatregelen	te	nemen	en	helpt	bij	het	sturen	op	

de	benodigde	hoeveelheid	zoetwater,	zowel	in	het	water-

systeem	als	voor	het	gebruik	door	de	agrariër.	Dit	laatste	

resulteert	in	waterbesparing	en	vormt	de	basis	voor	

participatief	waterbeheer.	Het	project	in	de	Oostpolder	is	

afgerond.	De	inzichten	met	betrekking	tot	het	zoutgehalte	

zijn	gebruikt	in	het	gebiedsproces	en	hebben	geresulteerd		

in	urgentiegevoel	bij	de	agrariërs	en	in	optimalisaties.

•	 Inlaat op Maat Texel

Net	als	in	de	Oostpolder	wordt	op	Texel	samen	met	agrariërs	

het	zoutgehalte	gemeten.	Inlaat	op	Maat	is	op	Texel	gestart	

in	het	kader	van	Texelwater[5].	Dit	project	is	afgerond	en	

momenteel	wordt	nog	onderzocht	op	welke	wijze	het	een	

vervolg	kan	krijgen.

•	 Inlaat op Maat Noordelijk zandgebied 

In	het	Noordelijk	zandgebied	is	op	initiatief	van	de	agrariërs	

gestart	met	het	participatief	meten	van	het	zoutgehalte.		

Het	hoogheemraadschap	biedt	ondersteuning	door	het	ter	

beschikking	stellen	van	de	database.	De	metingen	van	het	

zoutgehalte	vinden	nog	steeds	plaats.	Onderzocht	wordt	op	

welke	wijze	Inlaat	op	Maat	in	het	gebiedsproces	een	vervolg	

krijgt.

•	 Demonstratieproject Breezand

In	Breezand	is	het	initiatief	genomen	om	in	het	oorspronke-

lijke	perceel	waar	in	het	kader	van	Spaarwater	een	onder-

grondse	waterberging	was	aangelegd,	deze	berging	

permanent	aan	te	leggen	en	bovendien	uit	te	breiden.

•	 Subsidieregeling Bodem en Water

In	het	kader	van	het	Deltaplan	Agrarisch	Waterbeheer	(DAW)	

is	in	mei	2018	het	landbouwportaal	Bodem	en	Water	

geopend.	Bij	dit	loket	kunnen	agrariërs	subsidie	aanvragen	

voor	bijdragen	die	zij	leveren	aan	onder	andere	het	bevorde-

ren	van	voldoende,	gezond	en	schoon	water.	Maatregelen	

die	een	zuinig	gebruik	van	zoet	water	beogen,	zijn	hier	

onderdeel	van.

•	 Optimalisatie waterverdeling boezemsysteem

Om	het	gesprek	over	de	waterbeschikbaarheid	in	de	polders	

goed	te	kunnen	voeren,	is	de	studie	‘Optimalisatie	water-

verdeling	boezemsysteem’	gestart.	Hierbij	wordt	het	

ingelaten	water	zo	optimaal	mogelijk	over	de	boezem	en	

polders	verdeeld.	Daarbij	wordt	conform	de	verdringings-

reeks	een	afweging	gemaakt	waar	het	water	naartoe	moet	

binnen	het	beheersgebied.	De	studie	‘Optimalisatie	water-	

verdeling	boezemsysteem’	heeft	geresulteerd	in	een	

Strategie	Waterverdeling.	Hierbij	zijn	de	lessen	van	de	

[5]	 Zie:	www.TexelWater.nl

www.TexelWater.nl
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droogte	in	2018	meegenomen	en	zijn	de	agrariërs	betrokken.	

De	strategie	wordt	in	2019	bestuurlijk	vastgesteld.	De	

analyse	van	de	watervraag	is	onderdeel	van	de	strategie	die	

in	2018	de	basis	vormde	voor	de	Watervraagtool.	Deze	tool	

voorspelt	de	watervraag	voor	landbouwgewassen	en	kan		

op	deze	manier	de	prognoses	voor	het	peil	in	het	IJsselmeer-

gebied	verbeteren.	De	Watervraagtool	wordt	geïntegreerd	in	

het	traject	Optimalisering	Flexibel	Peilbeheer.

Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap	Noorderzijlvest	heeft	in	2018	de	volgende		

activiteiten	uitgevoerd:	

•	 Natuurlijke inrichting Dwarsdiepgebied

In	dit	project	wordt	grondwateraanvulling	in	de	winter	

bevorderd	en	wordt	er	meer	oppervlaktewater	vastgehouden	

in	een	gebied,	waardoor	droogteschade	zal	afnemen	en	de	

noodzaak	voor	wateraanvoer	drastisch	zal	verminderen.	De	

onderzoeken,	planvorming	en	de	eerste	fase	van	de	gebieds-

processen	zijn	afgerond.	Door	oorzaken	buiten	de	invloed	

van	provincies	en	waterschappen	(samenhangend	met	het	

verwerven	van	grond)	wordt	het	subsidiabele	deel	van	het	

project	hoogstwaarschijnlijk	vertraagd	afgerond,	namelijk	in	

2022	in	plaats	van	2021.	

•	 Optimalisatie inlaten

In	dit	project	wordt	onderzocht	hoe	het	inlaten	van	water	

beter	gestuurd	kan	worden	om	bij	toekomstige	klimaat-

verandering	zo	veel	mogelijk	inlaatwater	te	besparen	zonder	

gewasopbrengst	te	verliezen.	Dit	draagt	bij	aan	het	efficiënt	

omgaan	met	het	beschikbare	zoetwater.	Een	jaar	lang	zijn	

volgens	planning	meetresultaten	verzameld	en	geïnter-

preteerd.	Belanghebbenden	zijn	hierin	meegenomen.	Het	

grondwatermodel	en	het	oppervlaktemodel	zijn	opgezet,	

echter	is	het	onverzadigde-zone-model	en	de	koppeling	van	

de	modellen	nog	niet	afgerond.	Deze	achterstand	werd	

veroorzaakt	door	onverwachte	tegenvallers	bij	het	werven	

van	een	student	om	hieraan	te	werken.	Nu	wordt	aan	een	

oplossing	gewerkt	om	deze	achterstand	in	te	halen	en	het	

project	alsnog	volgens	planning	eind	2019	af	te	ronden.

Hunze en Aa’s

In	het	gebied	van	de	Hunze	en	Aa’s	is	in	2018	gewerkt	aan	de	

volgende	projecten	voor	beekherstel	en	vernatting	van	

natuurgebieden:

•	 Langs de Ruiten Aa

Door	vertraagde	procedures	is	de	uitvoering	van	het	laatste	

beekhersteltraject	langs	de	Ruiten	Aa	uitgesteld	tot	2019.

•	 Langs de Hunze en Zuidlaardermeer

Het	beekherstelproject	Tusschenwater	is	afgerond	in	2018.	

Planvorming	is	gestart	voor	onder	andere	de	Branden	en	

Noordma.	Ook	is	in	2018	een	integraal	maatregelenplan	voor	

het	Zuidlaardermeer	ontwikkeld.

•	 Langs de Drentse Aa

In	2018	is	het	beekherstel	langs	het	Nijlandsloopje	uit-

gevoerd.	Daarnaast	is	de	planvoorbereiding	gestart	voor	een	

pilot	om	7	kilometer	beekbodem	te	verhogen.
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2.4.3 Voortgang pilots en onderzoek

Proeftuin Hunze en Aa’s 

De	proeftuin	Hunze	en	Aa’s	bestaat	uit	de	volgende	praktijk-

gerichte	projecten:	

•	 Pilot ‘More Crop per Drop’

In	de	jaren	2015	tot	en	met	2018	heeft	Hunze	en	Aa’s	de	pilot	

‘More	Crop	per	Drop’	van	Delphy	financieel	ondersteund.		

In	deze	pilot	zijn	bij	boeren	in	Drenthe	proeven	gedaan	met	

druppelirrigatie	bij	de	productie	van	bollen,	consumptie-

aardappelen	en	uien.	Hoofddoel	was	om	gebruikers	te	

stimuleren	efficiënt	met	water	om	te	gaan.	Bij	consumptie-

aardappelen	op	zand	kan	de	kwaliteit	van	de	aardappelen	

sterk	verbeteren	door	het	gebruik	van	druppelirrigatie,	

doordat	bij	hogere	vochtgehaltes	in	de	bodem	het	aandeel	

schurft	op	de	knollen	vermindert.	Ook	lijkt	het	verhogen	van	

de	plantdichtheid	de	opbrengst	te	verhogen.	Hierdoor	wordt	

het	mogelijk	druppelirrigatie	kosteneffectief	toe	te	passen.	

De	techniek	moet	echter	in	andere	pilots	nog	verder	worden	

ontwikkeld,	voordat	deze	op	grotere	schaal	kan	worden	

uitgerold.	Daarom	is	voor	2019	en	2020	POP3-subsidie	

toegekend	voor	andere	pilots	en	verdere	ontwikkeling	van		

de	techniek.	

•	 Optimaliseren interne waterverdeling (door aanpassen interne 

infrastructuur)

In	2016	zijn	de	drie	droogste	jaren	van	de	laatste	vijftien	jaar	

geanalyseerd.	Daaruit	bleken	er	lokaal	nog	mogelijkheden		

te	zijn	om	het	aangevoerde	IJsselmeerwater	binnen	het	

beheergebied	van	waterschap	Hunze	en	Aa’s	beter	te	

verdelen.	Daarom	zijn	in	2017	en	2018	pilots	gestart,	waarbij	

het	doorspoelen	is	gestopt	in	kustgebieden	met	veel	graan	

op	klei	waar	vrijwel	niet	wordt	beregend.	In	2018	is	een	

kosten-batenanalyse	afgerond	van	de	investering	in	grotere	

doorvoergemalen	om	meer	water	naar	de	zandige	Groninger	

Veenkoloniën	te	kunnen	sturen.	Voor	de	situatie	in	2050	lijkt	

dit	een	rendabele	investering.	In	2018	is	water	bespaard	door	

het	stoppen	van	doorspoelen	in	Oldambt	van	de	Oldambt-

boezem.	In	2018	is	dit	water	als	extra	wateraanvoer	naar	de	

Groninger	Veenkoloniën	gepompt	met	behulp	van	aanvullende	

pompen.	In	2019	wordt	dit	veldexperiment	geëvalueerd	door	

met	SWAP-berekeningen	de	baten	van	deze	extra	aanvoer	in	

beeld	te	brengen.	De	conclusies	uit	deze	studies	zullen	de	

basis	vormen	voor	de	vast	te	stellen	waterbeschikbaarheid.

•	 Proeftuin Gouden Gronden

In	deze	proeftuin	werkt	het	waterschap	Noorderzijlvest	

samen	met	een	aantal	partners	aan	meerdere	projecten.		

In	2018	zijn	vier	demonstratieprojecten	voorbereid	die	in		

de	komende	jaren	agrariërs	kunnen	helpen	om	op	hun	

percelen	zoetwaterbesparende	grondbewerkingstechnieken	

toe	te	passen.	In	2018	zijn	bovendien	meerdere	kennis-

bijeenkomsten	en	cursussen	over	duurzamere	grondbewerking	

gehouden,	waardoor	(onder	andere)	zoetwater	beter	vast-	

gehouden	wordt	in	landbouwpercelen.
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Proeftuin Wetterskip Fryslân

De	proeftuin	van	het	Wetterskip	bestaat	uit	drie	projecten:

•	 Zoetwaterbel Terschelling

In	2018	heeft	een	schetssessie	plaatsgevonden	met	een	

brede	vertegenwoordiging	van	zowel	stakeholders	als	

eilander-belangengroepen,	die	resulteerde	in	een	concept	

maatregelenkaart	voor	de	waterhuishouding.	Deze	is	

vertaald	in	een	offerteaanvraag	voor	scenario’s	die	met	een	

grondwatermodel	doorgerekend	zullen	worden	om	zo	in	een	

700	hectare	groot	plangebied	op	Terschelling	meer	water	te	

conserveren.	Berekend	wordt	hoe	de	zoetwaterbel	in	het	

duingebied	kan	worden	vergroot	door	waterconservering	in	

combinatie	met	het	klimaatbestendiger	maken	van	het	

watersysteem.	Hierbij	wordt	bekeken	in	hoeverre	Natura	

2000-doelen	kunnen	worden	gehaald	en	of	er	ook	compen-

serende	maatregelen	voor	andere	functies	noodzakelijk	zijn.	

Ook	worden	in	een	klein	deel	van	het	gebied	maatregelen	

getroffen	om	water,	dat	nu	nog	naar	de	polder	afstroomt,		

te	conserveren	en	te	laten	infiltreren	in	een	duinvallei.	

	 Door	de	zoetwaterbel	onder	de	duinen	te	vergroten,	wordt	

verdroging	van	de	natuur	bestreden,	nemen	piekafvoeren	af,	

wordt	het	watersysteem	klimaatbestendiger,	neemt	het	

risico	op	zoutindringing	af	en	wordt	de	zoetwatervoorraad	

vergroot.	Bij	het	project	zijn	diverse	stakeholders	betrokken,	

waaronder	Staatsbosbeheer,	Vitens,	provincie	Fryslân	en	de	

gemeente	Terschelling.	Na	gunning	van	de	opdracht	wordt	

het	modelonderzoek	in	2019	uitgevoerd.

•	 Proeftuin Bodemverbetering

Dit	project	is	voorbereid	in	samenwerking	met	de	gemeente	

Dantumadiel,	het	Nordwin	College,	het	agrarisch	gebieds-

collectief	Noardelijke	Fryske	Wâlden	en	de	provincie	Fryslân.	

In	2017	was	al	gestart	met	literatuuronderzoek,	overleg	en	

het	zoeken	naar	geschikte	veldlocaties.	Het	werkelijke	traject	

is	begin	2018	van	start	gegaan.	Het	betreft	de	transitie	van	

verwaarding	van	organische	reststromen	naar	ecologisch	

bodembeheer	dat	resulteert	in	een	vruchtbare	bodem	met	

een	verhoogde	waterretentie.	De	sponswerking	van	de	

bodem	wordt	vergroot,	waardoor	water	beter	wordt	vast-	

gehouden	en	er	minder	nutriënten	uitspoelen.	In	een	veld-	

onderzoek	wordt	het	effect	van	deze	transitie	op	de	bodem-	

vruchtbaarheid	en	de	toepasbaarheid	en	economische	

perspectieven	van	bokashi	(Japanse	woord	voor	composteren)	

onderzocht	bij	meerjarig	gebruik.	De	praktijkproeven	zullen	

op	meerdere	locaties	in	het	werkgebied	van	Wetterskip	

Fryslân	plaatsvinden	in	de	periode	2018-2020.	

•	 Boeren meten water

Op	dit	moment	wordt	in	een	tweetal	gebieden	(Franekeradeel-

Harlingen	en	omgeving	Holwerd)	geprobeerd	een	pilot	op	te	

zetten	voor	Boeren	Meten	Water.	Het	is	de	bedoeling	dat	

boeren	zelf	meetapparatuur	aanschaffen	en	gaan	meten	in	

hun	percelen	en	perceelsloten.	Deelnemende	boeren	

worden	begeleid	en	ondersteund	door	Acacia	Water	en	de	

betrokken	waterschappen,	zodat	ze	de	meetresultaten	beter	

leren	begrijpen	en	na	gaan	denken	over	de	manier	waarop	ze	

met	verzilting	kunnen	omgaan.	Tot	nu	toe	is	het	erg	moeilijk	

boeren	te	motiveren	om	te	participeren	in	deze	pilot,	omdat	
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ze	er	zelf	nut	en	noodzaak	nog	niet	van	inzien	en	daardoor	

niet	bereid	zijn	erin	te	investeren.

Klimaatpilot Spaarwater 2

In	Spaarwater	2	staat	de	economische	analyse	en	regionale	

opschaling	van	Spaarwater-maatregelen	centraal.	In	deze	pilot		

is	voor	de	gehele	Waddenregio	in	beeld	gebracht	waar	de	

verschillende	maatregelen	kansrijk	zijn.	Daarnaast	zijn	de	

effecten	op	het	regionale	watersysteem	onderzocht	en	

	gekwantificeerd.	Hierbij	is	gekeken	naar	het	effect	van	de	

maatregelen	op	bedrijfseconomisch	niveau	voor	de	agrariër		

én	naar	kosten/baten	voor	de	waterbeheerder	gecombineerd	

met	de	effecten	op	het	gehele	watersysteem.	Samen	met	de	

agrariërs	is	dit	uitgewerkt	voor	de	Oostpolder	(Noord-Holland),	

de	Negenboerenpolder	(Groningen)	en	de	Oude	en	Nieuwe	

Bildtpollen	en	Noorderleegpolder	(Fryslân).	Het	onderzoek	is	

eind	2018	afgerond.	Het	definitieve	eindrapport	wordt	begin	

2019	opgeleverd.	Op	12	maart	2019	wordt	een	afsluitend	

symposium	gehouden	over	Spaarwater.

•	 Noorderzijlvest/Groningen

De	resultaten	van	de	kosten-batenanalyse	waren	deels	

gebaseerd	op	de	Spaarwater	1-pilot	bij	Noorderzijlvest		

(Hornhuizen)	en	zijn	daardoor	onder	andere	goed	bruikbaar	

voor	het	verziltingsgevoelige	noorden	en	oosten	van	

Noorderzijlvest/Groningen.

•	 Hunze en Aa’s/Groningen

De	pilot	voor	zoetwateropslag	in	de	brakke	ondergrond	in	

combinatie	met	druppelirrigatie	bij	Borgsweer	is	in	2018	

afgerond.	De	techniek	werkt	en	leverde	in	2018	een	hogere	

opbrengst	op	bij	pootaardappels	op	klei.	De	betrokken	

landbouwer	geeft	aan	dat	hij	de	techniek	nog	te	complex	en	

te	duur	vindt	om	op	grotere	schaal	op	zijn	bedrijf	toe	te	

passen.	Bij	intensieve	bollenteelt	op	zand	is	de	techniek		

qua	kosteneffectiviteit	kansrijker	(zie	pilot	Noord-Holland).	

De	techniek	van	gestuurde	drainage	lijkt	in	brakke	gebieden	

met	kwel	van	Hunze	en	Aa’s	wel	toepasbaar	als	verziltings-

bestrijding	voor	landbouwbedrijven.	

•	 Wetterskip Fryslân/Fryslân

In	Fryslân	zijn	voor	de	Oude	en	Nieuwe	Bildtpollen	en	de	

Noorderleegpolder	in	samenwerking	met	de	agrariërs	

verschillende	mogelijkheden	onderzocht	om	verzilting	in		

de	polder	terug	te	dringen.	Hierbij	is	gekeken	naar	verzilting	

in	de	bodem	en	in	het	oppervlaktewater.	Dit	heeft	tot	de	

volgende	inzichten	en	resultaten	geleid:	

-	 In	gebieden	waar	het	verschil	tussen	de	stijghoogte	in	het	

eerste	watervoerende	pakket	en	het	drainageniveau	klein	

is,	is	peilverhoging	een	effectieve	maatregel	om	verzilting	

tegen	te	gaan.	Als	het	verschil	groter	wordt,	neemt	het	

effect	van	de	maatregel	af.	Daarbij	neemt	de	berging	af	

door	een	peilverhoging,	waardoor	de	kans	op	water-

overlast	toeneemt.	Dat	laatste	is	alleen	te	beperken	door	

meer	ruimte	voor	water	te	creëren.	

-	 Het	draagvlak	voor	peilverhoging	blijkt	over	het	algemeen	

klein,	omdat	de	huidige	verzilting	nog	niet	als	een	groot	

probleem	ervaren	wordt.	

-	 Uit	de	pilots	komt	naar	voren	dat	met	anti-verziltings-

drainage	meer	zoetwater	in	het	perceel	kan	worden	



72Beregening	van	tulpenvelden	in	de	Noordoostpolder.



73

vastgehouden,	waardoor	het	perceel	minder	gevoelig	

wordt	voor	verzilting.

-	 Voor	het	hele	verziltingsgevoelige	gebied	is	een		

verziltingsrisicokaart	gemaakt	voor	de	huidige	situatie		

en	de	situatie	in	2050.

-	 Uit	de	kosten-batenanalyse	op	bedrijfsniveau	is	gebleken	

dat	voor	ondergrondse	opslag	(om	zelfvoorzienend	te	

worden	op	het	gebied	van	zoetwater)	de	kosten	nog	

behoorlijk	hoger	zijn	dan	de	baten.

•	 Noorderkwartier/NoordHolland

Als	klimaatpilot	in	het	IJsselmeergebied	is	Spaarwater	2	

voortgezet	met	dezelfde	pilotlocaties	als	Spaarwater	1.		

Het	project	was	allereerst	bedoeld	om	een	belangrijke	

verdiepingsslag	te	maken	en	met	hernieuwde	inzichten	de	

vragen	van	Spaarwater	1	te	beantwoorden.	In	2018	in	

Spaarwater	2	met	succes	afgerond	en	zijn	de	eerste	stappen	

gezet	om	de	maatregelen	van	een	kleinschalige	onderzoeks-

pilot	op	te	schalen	naar	een	realistische	bedrijfsgrootte.	De	

resultaten	bieden	uitzicht	op	een	kansrijke	implementatie.	

Anti-verziltingsdrainage	heeft	zijn	werking	binnen	de	pilots	

bewezen	en	kan	in	meerdere	uitvoeringen	worden	ingezet	als	

effectieve	anti-verziltingsdrainage.	Ondergrondse	opslag	is	

veelbelovend	in	het	overgrote	deel	van	de	Waddenregio	en	

kan	nagenoeg	overal	waar	hier	sprake	is	van	een	verziltings-

risico	de	mogelijkheid	van	volledige	zelfvoorziening	van	

zoetwater	bieden.	Infiltratie	en	onttrekking	leiden	bij	een	

meervoudig	systeem	tot	afbraak	en	vastlegging	van	op	het	

perceel	gebruikte	gewasbeschermingsmiddelen	en	reductie	

van	ziektekiemen	door	een	bodempassage.	Met	efficiënte	

irrigatie	(boven-	en	ondergrondse	druppelirrigatie	en	

sub-irrigatie)	is	een	watereffectiviteit	tussen	de	78%	en	46%	

behaald.	

	 Tijdens	de	pilot	zijn	maatregelen	hydrologisch	en	economisch	

doorgerekend	voor	representatieve	poldereenheden,	waarbij	

een	methode	is	ontwikkeld	om	de	waarde	van	inlaatwater	te	

bepalen.	Dit	biedt	een	doorslaggevend	inzicht	in	de	huidige	

businesscase	en	maatschappelijk-economische	haalbaarheid	

voor	boer	en	waterbeheerder.	Voor	alle	maatregelen	geldt	

dat	schaalvoordelen,	langetermijn	perspectief	en	door-

ontwikkeling	een	rol	spelen	in	de	economische	haalbaarheid.	

Een	te	realiseren	stap	door	vanaf	2019	door	te	ontwikkelen	

richting	pilots	dan	wel	demonstraties	op	realistische	

bedrijfsgrootte	en	gebieds	niveau.	

•	 Zuiderzeeland/Flevoland

Eén	van	de	projecten	van	het	eerdergenoemde	Actieplan	

Bodem	en	Water	is	de	pilot	Spaarwater,	die	loopt	van	2016	

tot	2020.	De	pilot	is	gestart	op	twee	locaties:	het	landbouw-

gebied	ten	zuidwesten	van	Emmeloord	en	in	Zuidelijk	

Flevoland.	De	eerste	resultaten	van	de	proeven	laten	zien	dat	

het	vasthouden	van	water	met	het	drainagesysteem	mogelijk	

is	in	het	perceel	in	de	Noordoostpolder.	In	Zuidelijk	Flevoland	

bleek	dit	lastiger	in	verband	met	de	zandige	ondergrond.
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3.4.4 Participatie

Rijkswaterstaat,	LTO,	Waterbedrijf	Groningen	en	Waterleiding-

bedrijf	Noord-Holland	(PWN)	maken	deel	uit	van	het	ambtelijk	

overleg	Zoetwaterregio	IJsselmeergebied.	Bestuurlijk	zijn	LTO,	

drinkwaterbedrijven	en	andere	belanghebbenden	betrokken	via	

het	Pact	van	het	IJsselmeergebied.	Met	dit	pact	is	de	intentie	

uitgesproken	samen	te	werken	aan	maatregelen	in	het	kader	

van	veiligheid,	zoetwater	en	ruimtelijke	adaptatie.

In	veel	van	de	projecten	en	plannen	rond	zoetwatervoorziening,	

waterbeschikbaarheid	en	bodem	zijn	lokaal	verschillende	

stakeholders	betrokken	en	vindt	samenwerking	plaats.	Dit	

verschilt	per	project.	Het	kan	hierbij	gaan	om	watergebruikers	

(bij	waterbeschikbaarheidsprocessen),	maar	ook	andere	

belanghebbenden	zoals	onderwijsinstellingen	die	deel	uitmaken	

van	samenwerkingsverbanden	rondom	kennisontwikkeling	

(proeftuin	bodemverbetering).	

Binnen	het	Hoogheemraadschap	Hollands	Noorderkwartier	is	in	

het	kader	van	het	ontwikkelen	van	de	Strategie	Waterverdeling	

de	Watervraagtool	ontwikkeld.	Deze	tool	is	in	samenspraak	met	

vertegenwoordigers	van	de	agrarische	sector	gemaakt	en	wordt	

verder	ontwikkeld	in	het	traject	Operationalisering	Flexibel	

Peilbeheer.

3.4.5 Kansen en risico’s

De	regio	ziet	de	volgende	meekoppelkansen:

•	 De	vraagstukken	omtrent	watertekort	worden	meegenomen	

in	integrale	gebiedsprocessen	gelieerd	aan	ruimtelijke	

adaptatie.	Op	deze	manier	kan	waterbeschikbaarheid	met	

alle	stakeholders	besproken	worden,	maar	kan	ook	de	relatie	

met	ruimtelijke	ordening	beter	gelegd	worden.	

•	 Binnen	de	twee	programma’s	en	bij	de	maatregelen	in	het	

regionale	watersysteem	lopen	meerdere	projecten	waarin	

maatregelen	voor	zoetwater	en	waterkwaliteit	opgenomen	

zijn.	Dit	biedt	kansen	om	opgaven	meer	integraal	op	te	

pakken	en	voor	meerdere	opgaven	gebiedsprocessen	te		

combineren.	

•	 Het	Deltaplan	Agrarisch	Waterbeheer	(DAW)	biedt	

kansen	om	maatregelen	voor	zoetwater,	wateroverlast,	

waterkwaliteit	én	gebruikers	te	verbinden.	Een	nieuwe	

impuls	aan	circulaire	en	klimaatadaptieve	landbouw	biedt	

daarnaast	mogelijk	kansen	om	ook	waterbeschikbaarheid	en	

droogte	mee	te	nemen.	

•	 Waterbeschikbaarheid	en	droogte	kunnen	meegenomen	

worden	in	stresstesten	en	risicodialogen	in	het	kader	van	

ruimtelijke	adaptatie.	Resultaten	hieruit	kunnen	landen	in	

Omgevingswetinstrumenten	van	waterschappen,	provincie	

en	gemeente.	Dit	biedt	kansen	om	water	nadrukkelijker	mee	

te	nemen	in	ruimtelijke	ordening.	
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De	regio	ziet	daarnaast	ook	risico’s:	

•	 Hoewel	een	integrale	aanpak	in	gebiedsprocessen	voordelen	

heeft	qua	samenhang	van	opgaven	en	het	betrekken	van	

stakeholders,	komt	hierdoor	de	planning	voor	waterbeschik-

baarheid	soms	in	het	gedrang.	Binnen	een	integrale	aanpak	is	

het	daarnaast	een	uitdaging	om	thema’s	met	minder	hoge	en	

hogere	urgentie	te	combineren.	

•	 De	droogte	van	2018	heeft	de	kwetsbaarheid	voor	verzilting	

vanuit	verschillende	hoeken	duidelijk	aangetoond.		

3.4.6 Integrale aanpak

Binnen	de	gebiedsprocessen	in	het	kader	van	waterbeschikbaar-

heid	worden	issues	als	wateroverlast	en	waterkwaliteit	meege-

nomen.	In	Noord-Holland	en	Flevoland	zijn	integrale	bodem-

waterprogramma’s	opgezet,	waarbij	agrariërs	actief	

meedenken.	In	de	hele	regio	is	sprake	van	een	nauwe	integratie	

met	de	Kaderrichtlijn	Water-	en	wateroverlastprogramma’s.	Ook	

het	thema	economie	heeft	de	aandacht.	Zo	vinden	in	Spaarwa-

ter,	Gouden	Gronden	en	bij	de	optimalisatie	van	de	inlaten	

uitgebreide	economische	analyses	plaats.	De	aanpak	van	

bodemdaling	wordt	in	Friesland	actief	gekoppeld	aan	waterbe-

schikbaarheid;	zo	is	waterbeschikbaarheid	onder	meer	meege-

nomen	in	de	maatschappelijke	kosten-batenanalyse	voor	

veenweidegebieden.	



76Een	akker	wordt	bemest	.	Door	de	gortdroge	grond	komt	er	veel	stof	in	de	lucht.
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3.5 Hoge Zandgronden

3.5.1 Impact en lessen van droogte

De	droogte	van	2018	heeft	voor	de	Hoge	Zandgronden	Zuid	en	

Oost	inzichten	opgeleverd	die	richting	geven	aan	maatregelen	

voor	de	tweede	fase	van	het	Deltaprogramma	Zoetwater.	Het	

herstel	van	grondwaterstanden	in	de	herfst	en	winter	en	het	

herstel	op	langere	termijn	vormen	een	aandachtspunt.	

De	Hoge	Zandgronden	krijgt	steeds	meer	te	maken	met	perioden	

van	droogte,	waardoor	de	balans	tussen	vraag	en	aanbod	van	

water	onder	druk	komt	te	staan.	Het	is	daarom	belangrijk	om	

maatregelen	te	nemen	die	het	diepe	en	ondiepe	grondwater	

aanvullen,	door	gebruik	te	maken	van	het	neerslagoverschot	in	

de	wintermaanden,	en	in	te	zetten	op	vermindering	van	de	water-	

vraag.	Gelet	op	de	klimaatontwikkeling	en	de	waterschaarste,	

kan	de	vraag	ontstaan	of	keuzes	die	in	het	verleden	zijn	

gemaakt	voor	de	verschillende	functies,	stand	kunnen	houden.	

Ondanks	de	droogte	is	de	waterverdeling	in	de	gebieden	die	

van	water	kunnen	worden	voorzien	redelijk	op	niveau	gebleven,	

soms	met	kunst	en	vliegwerk.	Om	dit	in	de	toekomst	te	kunnen	

blijven	borgen,	dient	de	verdringingsreeks	verhelderd	te	

worden	en	is	het	van	belang	te	blijven	inzetten	op	informatie-

uitwisseling	tussen	Rijk	en	regio	en	binnen	de	regio	tussen	

waterbeheerder	en	-gebruiker	en	deze	uit	te	breiden.	Daarnaast	

dient	verkend	te	worden	welke	maatregelen	er	zijn	om	zo	veel	

mogelijk	water	vast	te	houden.

3.5.2 Voortgang programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Uitbreiding Noordervaart 

Er	ligt	een	bestuurlijke	afspraak	(intentieverklaring	april	2014)	

om	de	wateraanvoer	via	de	Noordervaart	naar	de	Peelregio	te	

vergroten	van	3,4	m³/s	naar	5,4	m³/s	en	daarna	het	beheer	en	

eigendom	van	de	Noordervaart	over	te	dragen	aan	het	Water-	

schap	Limburg	(voorheen	Waterschap	Peel	en	Maasvallei).	Er	is	

regelmatig	bestuurlijk	overleg.	De	realisatie	van	een	grotere	

waterleverantie	wordt	zo	spoedig	mogelijk	gewenst.	

Afgelopen	periode	bleek	er	cultureel	erfgoed	op	een	van	de	

beoogde	trajecten	te	liggen.	Alternatieve	routes	zijn	onder-

zocht,	maar	zijn	duurder	én	introduceren	nieuwe	risico’s.	

Rijkswaterstaat	zal,	in	overleg	met	de	Rijksdienst	voor	het	

Cultureel	Erfgoed,	een	omgevingsvergunningsprocedure	

starten.	Hierdoor	kan	bij	eventuele	bezwaren	de	mijlpaal	twee	

jaar	opschuiven,	waardoor	uitvoering	in	2021	plaatsvindt	en	

oplevering	begin	2022.	De	besteding	van	de	budgetten	zal	

hierbij	ten	laatste	in	2021	plaatsvinden.	

Maatregelen met Rijk-regiofinanciering 

Uitvoeringsprogramma Hoge Zandgronden

Het	uitvoeringsprogramma	Hoge	Zandgronden	beslaat	zes	jaar	

(2016-2021).	Een	groot	aantal	maatregelen	wordt	niet	centraal	

aangestuurd,	maar	komt	tot	uitvoering	via	de	gebiedsgerichte	

programma’s	van	provincies,	waterschappen,	gemeenten,	



78Door	de	aanhoudende	droogte	en	hitte	is	de	hei	grotendeels	verdwenen.	Mens	en	natuur	hebben	het	moeilijk	tijdens	deze	langdurige	droogteperiode.
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waterbedrijven	en	projecten	van	agrarische	ondernemers,	maar	

ook	van	overig	bedrijfsleven	en	maatschappelijke	organisaties.	

Op	de	Hoge	Zandgronden	is	integraal	werken	het	uitgangspunt	

en	de	meeste	maatregelen	dienen	naast	een	zoetwaterdoel	ook	

andere	doelen.	In	deze	integrale	planvoorbereiding	is	het	

proces	Waterbeschikbaarheid	geïntegreerd.	

Met	uitzondering	van	de	uitbreiding	van	de	Noordervaart,	

vinden	alle	maatregelen	plaats	in	het	regionale	watersysteem.	

Het	uitvoeringsprogramma	met	Rijk-regiofinanciering	heeft	

nieuwe	ontwikkelingen	op	gang	gebracht	en	een	impuls	

gegeven	aan	lopende	activiteiten.	Daardoor	is	de	regio	in	staat	

om	in	te	spelen	op	(versnelde)	klimaatverandering.	De	aandacht	

mag	echter	niet	verslappen.	

Naast	het	uitvoeringsprogramma	is	sprake	van	een	aantal	

autonome	ontwikkelingen.	Deels	gaat	het	daarbij	om	dezelfde	

activiteiten	als	in	het	uitvoeringsprogramma,	waarbij	realisatie	

van	het	uitvoeringsprogramma	een	stimulans	geeft	aan	een	

bredere	toepassing	zoals	de	ombouw	van	traditionele	naar	

peilgestuurde	drainage.	Verder	betreft	het	maatregelen	die	niet	

in	het	uitvoeringsprogramma	zijn	opgenomen,	zoals	het	

beregeningsbeleid	in	Zuid.	De	omvang	van	deze	activiteiten	is	

moeilijk	vast	te	stellen.	Via	een	expert	judgement	kan	wordt	

getracht	een	inschatting	te	maken,	met	de	kanttekening	dat	de	

marges	groot	zullen	zijn.	

Het	droge	jaar	2018	heeft	bij	veel	instanties,	burgers	en	

bedrijven	de	noodzaak	van	zuinig	(en	vooral	bewust)	water-

gebruik	onder	de	aandacht	gebracht.	Ook	heeft	dit	geleid	tot	tal	

van	initiatieven,	met	een	groter	of	kleiner	effect.	Ook	hiervoor	

geldt	dat	de	aandacht	na	een	aantal	‘normale’	zomers	niet	mag	

verslappen.	

Regio Zuid

Regio	Zuid	heeft	in	maart	2019	de	realisatie	tot	nu	toe	en	de	

programmering	voor	het	resterende	deel	van	de	planperiode	in	

beeld	gebracht.	De	uitvoering	ligt	op	schema	en	partijen	zullen	

naar	verwachting	voldoen	aan	het	regionaal	bod	uit	de	

bestuursovereenkomst.	De	belangrijke	pijlers	voor	zoetwater-

maatregelen	bij	waterschappen	zijn	robuuste	inrichting	van	

beekdalen	(bijvoorbeeld	het	Markdal	bij	Breda,	Weerrijs-Zuid,	

Peelse	Loop	deeltraject	Zwarte	Water-Aa,	Essche	Stroom,	

Kleine	Beerze,	Middelsgraaf),	Gewenst	Grond-	en	Opperwater-

regime	(GGOR)	(bijvoorbeeld	Leigraaf,	Biezenloop,	Heidsche	

Peel),	natte	natuurparels	(Turfvaart-Bijloop	Zuid)	en	optimali-

seren	van	de	wateraanvoer	(onder	andere	bij	Son	en	Olen).		

De	aandacht	voor	de	rol	van	bodemkwaliteit	voor	waterbeheer	

groeit	(project	‘Bodem	en	Water’	van	Waterschap	De	Dommel	

en	voedselbos	Bleijendijk).

Voor	de	uitvoering	is	ook	samenwerking	met	medeoverheden,	

bedrijfsleven	en	maatschappelijke	organisaties	nodig.		

Daarom	is	besloten	om	20%	van	het	totale	budget	vanuit	het	

Deltafonds	en	de	provincie	te	reserveren	voor	een	zogenaamde	

nieuwkomersregeling.	Nieuwkomers	(ofwel	overige	doel-

groepen)	zijn	partijen	die	na	de	vaststelling	van	het	uitvoerings-

programma	(Bestuursovereenkomst	Zoetwater)	in	2015	zijn	

aangesloten.	Het	gaat	onder	meer	om	gemeenten,	agrariërs,	
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Waterschaps-projecten

Nieuwkomer-projecten

Poldergebied	waterschap	Brabantse	Delta,	buiten	Hoge	Zandgronden

Figuur	5				Projecten	en	maatregelen	werkprogramma	Deltaplan	Hoge	Zandgronden	2016-2021
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terreinbeherende	organisaties	en	bedrijven	uit	de	voedings-

middelenindustrie.	Via	de	regeling	kunnen	zij	aanspraak	maken	

op	cofinanciering.	In	2018	is	het	volledige	voor	nieuwkomers	

gereserveerde	bedrag	beschikt	door	de	provincies.	Het	animo	

bleek	dusdanig	groot	dat	een	tiental	gemeentelijke	projecten	

niet	kon	worden	gehonoreerd	door	tekort	aan	budget.	Enkele	

van	deze	projecten	zijn	op	te	pakken	met	de	in	2019	toegekende	

€	2	miljoen	uit	het	Deltaplan	Zoetwater	(vrije	ruimte	tot	en	met	

2021).

Met	de	regeling	worden	stakeholders	gestimuleerd	om	een	

(pro)actieve	rol	te	pakken.	Dit	heeft	geleid	tot	gezamenlijke	

initiatieven	van	overheden	én	stakeholders.	Een	aantal	

voorbeelden:	

•	 Herinrichting	van	het	Geleenbeekdal,	wat	in	de	kern	

Sittard-Geleen	een	verzachtende	werking	heeft	op	de	

gevolgen	van	klimaatverandering	en	door	de	ontwikkeling	

van	een	groenblauwe	dooradering	tevens	bijdraagt	aan	een	

aantrekkelijker	leefmilieu.	

•	 Integrale	gebiedsgerichte	aanpak	van	het	Kempenbroek,	

met	onder	andere	de	aanleg	van	doorstroommoerassen	en	

klimaatbuffers.

•	 Infiltratie	van	afgekoppeld	hemelwater	in	stedelijk	groen	en	

natuur	(onder	andere	in	Breda,	Tilburg,	Oss	en	Putte).

•	 Onderzoek	naar	klimaatbestendige	teelt	van	sorghum	en	

druppelirrigatie.

•	 Hergebruik	van	proceswater	van	bierbrouwers	in	Brabant,	

wat	bijdraagt	aan	zuinig	watergebruik.

•	 Ombouw	van	3.350	hectare	traditionele	drainage	naar	

peilgestuurde	drainage	in	Limburg,	waardoor	boeren	het	

waterpeil	nauwkeuriger	kunnen	instellen	en	daardoor	water	

kunnen	sparen.

•	 Deltaplan	waterbesparing	van	Brabant	Water	om	de	groei	

van	de	(drink)watervraag	terug	te	dringen	en	de	inzet	van	

drinkwater	voor	laagwaardige	toepassingen	te	beperken.	

In	totaal	zijn	in	regio	Zuid	meer	dan	40	nieuwkomersprojecten	

met	soms	clusters	van	maatregelen	en	meer	dan	120	projecten	

vanuit	de	waterschappen	gestart.	Financiering	bestaat	

grotendeels	uit	eigen	investeringen,	aangevuld	met	provinciale	

middelen	en	Deltafondsmiddelen.	Figuur	5	toont	de	locaties	

van	de	projecten,	waarbij	elke	stip	staat	voor	een	concrete	

projectlocatie	of	het	centrum	van	activiteiten,	wanneer	deze		

in	een	groter	gebied	plaatsvinden	(denk	aan	peilgestuurde	

drainage).	

	

Regio Oost

In	regio	Oost	ligt	de	uitvoering	van	de	maatregelen	van	de	

overheden	op	koers.	De	gemeenten	en	waterschappen	gaan	in	

de	planperiode	meer	maatregelen	nemen	dan	in	het	regionaal	

bod	is	toegezegd.	De	maatregelen	van	terreinbeherende	

organisaties	(TBO’s)	en	LTO	liggen	nog	wat	achter	op	schema,	

maar	zij	gaan	hun	toezeggingen	naar	verwachting	realiseren	

binnen	de	uitvoeringsperiode	van	het	programma	(2016-2021).	

Vanuit	de	Realisatiestrategie	ZON-maatregelen	hebben	

waterschappen	en	provincies	het	initiatief	genomen	om		

de	uitvoering	van	maatregelen	van	de	diverse	TBO’s	te	

bespoedigen,	waardoor	er	nu	voldoende	voortgang	is.	Voor	de	

maatregelen	van	LTO	is	aansluiting	gevonden	met	het	DAW-

programma.	



Figuur	6				Overzicht	van	de	projecten	in	Regio	Oost
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In	regio	Oost	lopen,	in	samenhang	met	het	realiseren	van	

andere	doelen,	meer	dan	honderd	gebiedsprocessen	waarin	

zoetwatermaatregelen	worden	genomen.	Hierna	volgen	enkele	

voorbeelden	van	maatregelen:

•	 Waterschap	Vallei	en	Veluwe	werkt	aan	verbetering	van	de	

Hierdense	Beek,	waar	in	de	winter	te	veel	en	in	de	zomer	te	

weinig	water	staat.	De	natuurlijke	afvoer	van	water	wordt	

hersteld,	inclusief	zones	die	onder	water	mogen	staan.	

Hierdoor	wordt	de	verdroging	bestreden	en	verbetert	de	

ecologische	kwaliteit	van	het	gehele	beekdal.	In	2019	wordt	

het	werk	afgerond.	

•	 In	Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta	is	de	eerste	fase	van	

het	herstel	van	de	Marswetering	gereed	gekomen.	De	

kwaliteit	van	het	buitenwater	verbetert,	er	kan	meer	water	

worden	opgevangen	als	het	vaak	regent	en	water	kan	beter	

worden	vastgehouden	bij	droogte.	Na	afronding	van	de	

werkzaamheden	voldoet	de	Marswetering	aan	de	Europese	

eisen	en	aan	de	Kaderrichtlijn	Water	(KRW).

•	 In	het	beekdal	van	het	Nieuw	Drostendiep	(Waterschap	

Vechtstromen)	komen	meerdere	gebiedsfuncties	samen.		

De	lagere,	nattere	delen	zijn	deels	begrensd	als	EHS-natuur.	

In	samenwerking	kunnen	de	doelen	van	Natuurmonumenten	

hier	gecombineerd	worden	met	de	KRW-	en	waterbergings-

doelen	van	het	Waterschap	Vechtstromen.	Daarnaast	is	het	

gebied	geschikt	om	in	het	kader	van	zoetwater	voor	

Oost-Nederland	(ZON)	water	vast	te	houden.

•	 Waterschap	Rijn	en	IJssel	en	gemeente	Oost	Gelre	leggen	

drie	wateropvanggebieden	en	twee	nieuwe	watergangen	

aan,	die	bij	extreme	neerslag	water	om	Lichtenvoorde	heen	

leiden.	Naast	deze	maatregelen	trekken	inwoners,	agrariërs	

en	bedrijven	gezamenlijk	op	in	het	project	‘Klimaat	Klaor?!’	

om	Lichtenvoorde	weerbaar	te	maken	tegen	weersextremen,	

waaronder	ook	droge	omstandigheden.

•	 Gemeenten	hebben	verschillende	maatregelen	uitgevoerd	in	

het	kader	van	de	klimaatbestendige	stad.	Voorbeelden	zijn	

het	afkoppelen	van	verhard	oppervlak	in	Kampen,	Almelo	en	

Putten	en	het	omvormen	van	de	Prins	Bernhardstraat	in	

Deventer	en	de	Oldenzaalsestraat	in	Enschede	tot	klimaat-

bestendige	straten.	

•	 In	het	landelijk	gebied	doen	honderden	agrariërs	mee		

aan	Vruchtbare	Kringloop-projecten.	Daarnaast	is	een	

peilgestuurde	drainage	aangelegd	en	is	een	naaldbos	

omgevormd	tot	loofbos.	

Figuur	6	toont	de	gebieden	waar	maatregelen	zijn	of	worden	

genomen	in	het	landelijk	gebied.	N.B.	de	maatregelen	van	

gemeenten	en	de	landbouw	staan	omwille	van	de	duidelijkheid	

niet	op	deze	kaart.

3.5.2 Voortgang pilots en onderzoek

Subinfiltratie effluent Haaksbergen

In	regio	Oost	verloopt	de	pilot	‘Subinfiltratie	effluent		

Haaksbergen’	volgens	planning.	De	kansen	en	bedreigingen		

van	verdere	toepassing	zijn	verkend	en	vastgelegd.	Besloten	is	

om	de	proef	voort	te	zetten,	waar	de	drinkwatersector	nu	ook	

bij	is	aangehaakt.	Het	project	is	ondergebracht	in	het	Kennis-

programma	Lumbricus[6].

[6]	 www.programmalumbricus.nl

www.programmalumbricus.nl


84Een	hoveniersbedrijf	geeft	extra	water	aan	jonge	aanplant.	Het	water	wordt	in	de	nacht	opgepompt	en	opgeslagen	in	een	container	.
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Slimme Stuw (SAWAX)

De	pilot	‘Slimme	stuw	SAWAX’	is	conform	planning	uitgevoerd.	

Het	waterschap	zet	de	pilot	onder	Lumbricus	voort.	

Optimalisatie wateraanvoer en waterverdeling waterlopen Zutphen

De	pilot	is	afgerond	en	krijgt	vervolg	in	het	gezamenlijke	

klimaatprogramma	van	de	gemeente	Zutphen	en	Waterschap	

Rijn	en	IJssel.	De	resultaten	van	de	optimalisatiestudie	zijn	

vertaald	naar	het	deelprogramma	‘Zutphen	stroomt’.

De	uitvoering	van	de	korte	termijnmaatregelen	is	gestart	in	

januari	2019	en	zal	doorlopen	tot	en	met	december	2021.	Een	

aantal	van	deze	projecten	is	onderdeel	van	het	begin	2019	

gehonoreerde	Interreg-project	‘Waterrobuuste	steden’.	Dit	is	

een	samenwerking	van	Waterschap	Rijn	en	IJssel,	de	gemeente	

Zutphen,	de	Duitse	steden	Münster	en	Bocholt	en	de	Neder-

landse	partners	Waterschap	Vechtstromen	en	de	gemeente	

Hengelo.	Deze	partners	zullen	in	de	vier	genoemde	steden	

twaalf	projecten	uitvoeren,	met	als	doel	van	elkaars	sterke	

punten	te	leren	om	zo	beter	voorbereid	te	zijn	op	het		

veranderende	klimaat.

Subirrigatie Limburg en Noord-Brabant 

In	regio	Zuid	lopen	bij	waterschappen	Limburg	en	Aa	en	Maas	

onderzoeken	naar	subirrigatie	(waterinlaat	in	de	peilgestuurde	

drainage).	De	pilots	hebben	als	doel	invulling	te	geven	aan	

spaarzaam	watergebruik	en	zelfvoorzienendheid.	Daarnaast	

zijn	de	pilots	erop	gericht	om	de	resultaten	breder	uit	te	dragen,	

zodat	dergelijke	maatregelen	ook	op	andere	plaatsen	en/of	op	

grotere	schaal	kunnen	worden	toegepast.

Het	project	bij	het	Waterschap	Limburg	richt	zich	op	toepassing	

van	subirrigatie	door	met	ondiep	grondwater	het	peilgestuurd	

drainagesysteem	te	voeden	en	daarmee	het	grondwaterniveau	

in	een	perceel	op	een	optimaal	niveau	te	krijgen	en	de	wortel-

zone	vochtig	te	houden.	De	veldproef	bij	een	bedrijf	in	America	

is	eind	2017	afgerond	en	de	resultaten	zijn	geanalyseerd	en	

gerapporteerd.	Aan	de	hand	van	de	veldproefresultaten	is	een	

modelstudie	gestart.	Op	basis	van	deze	studie	kan	worden	

vastgesteld	waar	in	Limburg	de	maatregel	leidt	tot	water-

besparing	en	in	hoeverre	deze	maatregel	kansrijk	is.	De	

modelstudie	wordt	in	het	eerste	kwartaal	van	2019	afgerond.

Bij	het	project	bij	Waterschap	Aa	en	Maas	wordt	het	drainage-

water	op	een	agrarisch	bedrijf	hergebruikt	en	water	van	buiten	

het	bedrijf	uit	een	wetering	en	vanuit	grondwater	aangevoerd.	

De	regelbare	drainage	is	in	2016	en	2017	aangelegd	en	de	

wateraanvoer	is	begin	2017	aangebracht.	Met	de	persleiding	is	

ook	de	elektriciteitsvoorziening	aangelegd	om	de	metingen	

mogelijk	te	maken.	Het	ontwerp	van	de	proefopzet	is		

vervolgens	verder	uitgewerkt.	De	aangevoerde	hoeveelheid	

water,	grondwaterstanden	en	bodemvochtgehalten	worden	

gemeten.	In	2019	worden	berekeningen	op	bedrijfsniveau	

uitgevoerd,	om	de	metingen	te	interpreteren.	De	resultaten	

hiervan	zullen	in	2020	en	2021	worden	gebruikt	om	de	effecten	

met	behulp	van	een	regionaal	bodem-	en	grondwatermodel	te	

extrapoleren	en	kansrijke	locaties	voor	deze	maatregelen	te	

identificeren.	
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3.5.4 Participatie

Samenwerking	met	gebruikers	is	één	van	de	onderwerpen	die	

centraal	stonden	op	de	startbijeenkomsten	(één	voor	Oost,		

één	voor	Zuid).	In	deze	bijeenkomsten	werd	vooruitgeblikt		

naar	de	periode	van	de	uitvoering.	Ook	werden	ideeën	vanuit	

maatschappelijke	partijen	en	organisaties	gepresenteerd,		

zoals	groenblauwe	schoolpleinen,	peilgestuurde	drainage		

en	alternatieve	teelten	in	de	landbouw,	in	de	vorm	van	een	

kennismarkt.	Vanwege	de	projectmatige	uitvoering	van	

maatregelen	wordt	altijd	de	dialoog	gezocht	met	grond-

eigenaren	en	andere	stakeholders.

Regio Oost 

Het	regionaal	bestuurlijk	overleg	(RBO)	Rijn	Oost	heeft		

eind	2016	de	maatregelen	uit	de	realisatiestrategie	ZON	

aangenomen.	Die	leidt	tot	intensieve	samenwerking	in	

gebiedsprocessen	met	nadrukkelijke	en	intensieve	participatie	

van	gebruikers,	zoals	landbouwers	en	terreinbeheerders.		

In	2018	heeft	die	participatie	daadwerkelijk	vorm	gekregen,	

omdat	waterschappen	en	provincies	het	initiatief	namen	de	

uitvoering	van	projecten	van	terreinbeheerders	te	versnellen.	

Om	beter	te	kunnen	inspelen	op	de	intensieve	samenwerking,	

is	de	werkgroep	ZON	in	2017	uitgebreid	met	een	vertegen-

woordiger	van	LTO	en	in	2018	met	een	vertegenwoordiger	

namens	de	gezamenlijke	TBO’s.	

De	samenwerking	met	gemeenten	is	geïntensiveerd,	zo	is	in	

2018	een	werkgroep	samen	met	gemeenten	aan	de	slag	gegaan	

om	het	maatregelenprogramma	voor	de	tweede	fase	van	

uitvoering	(vanaf	2022)	verder	vorm	te	geven.	Ook	woning-

bouwcorporaties	zijn	hierbij	aangesloten.	Daarbij	wordt	

nadrukkelijk	aansluiting	gezocht	met	het	Programma		

Ruimtelijke	Adaptatie.	Zo	verzamelt	regio	Oost	in	overleg		

met	de	gemeenten	informatie	over	droogte,	die	gemeenten	

kunnen	gebruiken	bij	de	stresstesten.	

Regio Zuid 

In	de	regio	Zuid	is	een	projectgroep	Deltaplan	Hoge	Zand-

gronden	(DHZ)	actief,	waarin	gebruikers	al	geruime	tijd	

meedenken	over	en	(proactief)	meewerken	aan	de	uitvoering	

van	onder	meer	zoetwatermaatregelen.	De	gebruikers	nemen	

deel	aan	de	Maas-stuurgroep	(RBOM-DHZ).	Inmiddels	zijn	

gemeenten	hier	ook	breder	aangehaakt	via	het	Deltaplan	

Ruimtelijke	Adaptatie	en	de	bestaande	werkeenheden	voor	het	

Bestuursakkoord	Water.	Bij	de	drie	tranches	voor	ideeën	van	

nieuwkomers	kwamen	relatief	veel	concrete	voorstellen	van	

gemeenten	en	de	agrarische	sector.	

Waterschap	Brabantse	Delta	heeft	de	kaders	Waterbeschik-

baarheid	bestuurlijk	vastgesteld.	In	gebiedsprocessen	worden	

deze	kaders	verder	uitgewerkt	en	worden	afspraken	gemaakt	

over	de	gezamenlijke	verantwoordelijkheden.	Bij	voorkeur	

worden	deze	afspraken	vastgelegd	in	zogenaamde	water-

gebiedsplannen.	In	2018	is	dit	uitgevoerd	voor	de	gebieden		

van	de	Aa	of	Weerijs,	Molenbeek	en	Chaamse	beken.
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2.5.5 Kansen en risico’s

De	uitvoering	van	zoetwatermaatregelen	is	verbonden	aan	

andere	opgaven	zoals	wateroverlast,	waterkwaliteit	en	

verdroging.	Bij	het	uitvoeren	van	maatregelen	door	met	name	

waterschappen	en	terreinbeheerders	zal	vaak	meegelift	worden	

op	de	uitvoering	van	maatregelen	voor	bijvoorbeeld	KRW,	

Natura-2000/PAS	en	GGOR-projecten.

Daarnaast	zullen	maatregelen	in	stedelijk	gebied	voor	een	deel	

samenlopen	met	herstructurering	en	groot	onderhoud.	Bij	de	

landbouw	is	sprake	van	samengaan	met	DAW	(zie	integrale	

aanpak).	Die	integrale	manier	van	werken	is	nodig	om	tot	

uitvoering	te	komen	en	vormt	daarmee	zowel	een	kans	

(meekoppelen)	als	een	risico	(vertraging).	

De	financiële	risico’s	liggen	bij	de	regio.	Tegenvallende	kosten	

zullen	mogelijk	leiden	tot	een	beperkter	maatregelpakket.		

In	regio	Oost	hebben	de	gezamenlijke	partijen	ruim	voldoende	

maatregelen	uitgevoerd	of	geprogrammeerd.	Tegenvallende	

kosten	zijn	daar	geen	zorgpunt	en	de	gezamenlijke	partners	

kunnen	in	de	planperiode	meer	maatregelen	tot	uitvoer	

brengen	dan	is	afgesproken.

3.5.6 Integrale aanpak

Vooruitlopend	op	de	Delta-aanpak	waterkwaliteit	en	zoetwater	

is	op	de	hoge	zandgronden	integraal	werken	standaardpraktijk.	

Het	samenbrengen	van	de	verschillende	(grond)waterdoelen	

(kwaliteit	en	kwantiteit),	inrichten	van	een	robuust	water-

systeem,	inspelen	op	alle	aspecten	van	klimaatverandering		

en	dit	verbinden	met	de	realisatie	van	andere	belangen	van	

gebruikers	wat	betreft	inrichting	en	gebruik,	hoort	bij	de	

‘gewone’	manier	van	werken.	Ook	wordt	vanuit	de	gemeente-

lijke	opgaven	uit	Ruimtelijke	Adaptatie	nadrukkelijk	gezocht	

naar	integrale	oplossingen.



88De	Bakkerskil	is	bij	Nieuwendijk	in	natuurgebied	de	Biesbosch.
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3.6 Zuidwestelijke Delta

3.6.1 Impact en lessen van droogte

In	Zuidwestelijke	Delta	zijn	verschillende	ervaringen	en	

leerpunten	opgedaan	met	de	droogte	in	2018.	Zo	waren	

grondwaterstanden	ver	uitgezakt	en	was	de	blauwalgen-

overlast	groter	dan	in	voorgaande	jaren.	Bij	Waterschap	

Hollandse	Delta	ontstond	daardoor	een	dilemma:	geen	water	

inlaten	of	water	met	blauwalgen	inlaten.	Uiteindelijk	is	er	wel	

water	ingelaten.	Heldere	kaders	(inclusief	gezondheidszorg)		

zijn	noodzakelijk.	Het	doorspoelen	van	het	Volkerak-Zoommeer	

(VZM)	is	tijdelijk	gestaakt	om	achterwaartse	verzilting	vanuit	de	

Nieuwe	Waterweg	te	voorkomen.	Dit	heeft	geen	invloed	gehad	

op	de	waterbeschikbaarheid	rondom	het	meer.	Waterschap	

Brabantse	Delta	heeft	gebruik	gemaakt	van	de	Marksluis	

(beheer	RWS)	om	het	Mark-Vlietsysteem	door	te	spoelen	en	

blauwalgenvrij	te	houden.

Het	handelingsperspectief	tijdens	de	zomerperiode	bleek	ook	

in	deze	droge	en	warme	zomer	in	de	gebieden	met	aanvoer-

mogelijkheden	voldoende.	Wel	is	er	op	onderdelen	onduidelijk-

heid	ervaren	over	de	verdringingsreeks.

Om	de	droogte	in	de	toekomst	(beter)	te	lijf	te	kunnen	gaan,		

is	effluent	potentieel	een	structurele	bron	van	zoetwater.	

Samenwerking	en	het	in	praktijk	brengen	van	Slim		

Watermanagement	(waaronder	inzet	Marksluis)	hebben		

daarbij	ook	al	goed	gewerkt.	Verder	kan	het	optimaliseren	van	

het	meetnet	en	modellen	bijdragen	aan	voorspellingen	voor		

de	droogte.

In	2018	is	geen	besluit	genomen	over	het	zout	maken	van		

het	VZM.	Het	VZM	maakt	onderdeel	uit	van	het	pakket	te		

prioriteren	maatregelen	vanuit	de	Programmatische	aanpak	

Grote	Wateren.	Daarvoor	zijn	in	de	begroting	van	2019		

middelen	gereserveerd	tot	en	met	2031.	Het	ontwikkel-

perspectief	voor	het	VZM	(zout	en	beperkt	getij)	staat	daarbij	

niet	ter	discussie;	niet	voor	het	Rijk	en	niet	voor	de	regio.	De	

zoetwatermaatregelen	behorend	bij	een	zout	VZM,	zijn	ook	bij	

een	zoete	situatie	een	zinvolle	investering:	ze	zorgen	voor	een	

betrouwbare	aanvoer	met	betere	leveringszekerheid	en	een	

betere	kwaliteit.	De	regio	zal	gekoppeld	aan	de	herijking	van	de	

zoetwaterstrategie	bepalen	welke	onderdelen	de	komende	

jaren	worden	opgepakt.

3.6.2 Voortgang programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Innovatieve zoet-zoutscheiding Krammersluizen 

Eind	2018	is	intern	binnen	Rijkswaterstaat	opdracht	gegeven	

voor	de	realisatie	van	de	innovatieve	zoet-zoutscheiding	in	de	

Krammersluizen.	De	opdracht	is	geïntegreerd	in	het	project	

Renovatie	Krammersluizen	dat	komende	jaren	zal	worden	

uitgevoerd.	De	techniek	gaat	de	uitwisseling	van	zoet	en	zout	

water	tegen	door	het	creëren	van	een	fijn	gordijn	van	lucht-

belletjes	met	een	vernieuwde	bellenschermtechnologie,	in	

combinatie	met	het	spoelen	met	zoet	water.	Daarmee	wordt	de	
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zoutlast	van	de	Oosterschelde	op	het	Volkerak-Zoommeer	op	

efficiënte	wijze	beheerst.	Dat	is	nodig	om	de	huidige	zoetwater-

functie	adequaat	te	kunnen	blijven	vervullen.	Ten	opzichte	van	

de	bestaande	zoet-zoutscheiding	zorgt	het	nieuwe	systeem	

naar	verwachting	voor	een	aanzienlijk	sneller	schutproces,	een	

forse	besparing	op	de	beheer-	en	onderhoudskosten	en	een	

grote	vermindering	van	het	energieverbruik.

Optimalisatie doorspoelbeheer Volkerak-Zoommeer (C2)

In	2016	is	gestart	met	het	zogenaamd	anticiperend	doorspoelen.	

Het	doel	hiervan	is	om	een	goede	uitgangssituatie	voor	het	

chloridegehalte	in	het	Volkerak-Zoommeer	te	creëren	door	

enkele	weken	voorafgaand	aan	15	maart	al	te	beginnen	met	het	

doorspoelen	met	water	uit	het	Hollandsch	Diep.	Het	streven	is	

om	zo	op	15	maart	een	chloridegehalte	lager	dan	380	mg/l	

(meetpunt	in	spuikanaal	Bath)	te	bereiken.	In	de	droge	zomer	

van	2018	heeft	de	aanpak	van	anticiperend	doorspoelen	

gewerkt	en	zijn	er	geen	problemen	geweest	met	de	geldende	

norm	voor	het	chloridegehalte.	In	2019	wordt	de	geschetste	

aanpak	van	doorspoelen	voortgezet;	op	1	februari	is	al		

begonnen	met	doorspoelen.

De	aanpak	en	resultaten	zijn	breed	gedeeld	in	de	regio,	met		

de	verschillende	aangrenzende	waterschappen	alsook	in	

verschillende	bestuurlijke	gremia	vanwege	de	discussies		

over	een	zoet	of	zout	Volkerak-Zoommeer	in	de	toekomst.	

Maatregelen met Rijk-regiofinanciering

Extra aanvoerroute Noordwest-Brabant via de Roode Vaart inclusief 

de optie voor doorvoer (altijd goed maatregel Roode Vaart) (D5)

Er	wordt	een	extra	aanvoerroute	van	zoetwater	gecreëerd	voor	

West-Brabant	via	de	Roode	Vaart	in	Zevenbergen.	In	de	kern	

Zevenbergen	worden	de	Roode	Vaart	Noord	en	Zuid	weer	met	

elkaar	verbonden	door	een	openwatergedeelte	en	een	lange	

duiker.

Na	aanbesteding	in	2017	en	het	in	het	bouwteam	nader	

uitwerken	van	het	ontwerp,	werd	direct	na	de	zomer	van	2018	

duidelijk	dat	de	maatregel	doorvoer	Roode	Vaart	in	de	kern	

Zevenbergen	aanzienlijk	duurder	is	geworden.	Over	de	

meerkosten	is	eind	2018	een	principeakkoord	gesloten	tussen	

gemeente	Moerdijk	(opdrachtgever)	en	de	aannemer.	De	

samenwerkende	partijen	en	het	Rijk	besluiten	in	het	voorjaar	

van	2019	over	de	meerkosten.	

Maatregelen alternatieve zoetwatervoorziening rondom Volkerak-

Zoommeer (D4, D7 en D8)

Deze	maatregelen	hangen	nauw	samen	met	de	definitieve	

besluitvorming	over	het	Volkerak-Zoommeer	(VZM)	in	het	kader	

van	de	Rijksstructuurvisie	Grevelingen	Volkerak-Zoommeer	

(RGV).	De	maatregelen	moeten	starten	in	de	eerste	fase	

(2016-2021)	en	lopen	door	tot	in	de	tweede	fase	(2022-2028)	van	

het	Deltafonds.

In	de	loop	van	2018	werd	duidelijk	dat	er	geen	besluit	genomen	

zou	worden	voor	het	zout	maken	van	het	VZM.	De	regio	heeft	
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een	aangepast	pakket	met	altijd-goed	maatregelen	uitgewerkt	

dat	in	de	periode	tot	en	met	2021	uitgevoerd	kan	worden.	Hierin	

zitten	maatregelen	die	geïnitieerd	worden	door	zowel	overheden	

als	gebruikers.	Het	draagvlak	voor	deze	maatregelen	binnen	de	

regio	is	groot	en	de	kans	dat	de	maatregelen	tijdig	worden	

gerealiseerd,	is	hierdoor	groot.	Het	aangepaste	pakket	is	

voorjaar	2019	vastgesteld	door	de	regio	en	het	BPZ.

Onderdeel	van	het	pakket	is	de	eerste	stap	in	het	realiseren	van	

de	permanente	inlaatvoorziening	bij	de	sluis	Roode	Vaart,	met	

ruimere	mogelijkheden	om	water	onder	vrij	verval	in	te	laten	

(onderdeel	van	maatregel	D7).	De	voorziene	tijdelijke	inlaat-

voorziening	(noodgemalen	die	draaien	op	diesel)	komt	te	

vervallen.	De	gekozen	robuuste	permanente	inlaatvoorziening	

is	duurzamer	dan	de	eerder	beoogde	tijdelijke	voorziening	en	

reduceert	de	(toekomstige)	beheerkosten	voor	de	regio.

Maatregelen regionaal watersysteem 

Robuuster maken spaarbekkensysteem Biesbosch (B2)

Evides	maakt	het	Biesbosch-spaarbekkensysteem	robuuster	

door	de	bruikbare	voorraad	te	vergroten.	Dit	door	ondiepe	

delen	uit	te	baggeren	en	terug	te	storten	in	de	zeer	diepe	delen	

van	het	spaakbekken	De	Gijster.	Daarnaast	wordt	een	nieuw	

innamepompstation	aan	de	Bergsche	Maas	gebouwd	met		

een	veel	grotere	pompcapaciteit	dan	het	huidige	innamepomp-

station.	Het	baggeren	is	in	juni	2018	gestart	en	nog	in	uit-

voering,	met	een	verwachte	looptijd	van	anderhalf	jaar.		

De	voorbereiding	van	de	bouw	van	het	nieuwe	innamepomp-

station	is	in	november	2018	gestart.	

Nieuwe Dordtse Biesbosch en Waterbeheerplan Putten (D1/D2) 

De	realisatie	van	de	maatregel	Nieuwe	Dordtse	Biesbosch	is	

nagenoeg	afgerond.	In	2019	zal	de	werking	van	systeem	getest	

worden	en	enkele	restpunten	afgewerkt	worden.	Voor	het	

Waterbeheerplan	Putten	geldt	dat	het	belangrijkste	onderdeel	

in	2018	is	afgerond.	Er	moet	nog	een	aantal	openstaande	

punten	worden	ingevuld,	voordat	het	Waterbeheerplan	kan	

worden	afgerond.	

Watergebiedsplan Tholen en St. Philipsland (D3)

Maatregelen	uit	het	watergebiedsplan	uit	2012,	als	resultaat	van	

een	gebiedsproces,	worden	successievelijk	uitgevoerd.	In	2018	

zijn	enkele	natuurvriendelijke	oevers	aangelegd	ter	verbetering	

van	de	waterkwaliteit,	evenals	enkele	duikers	ten	behoeve	van	

het	juiste	peil	onder	dagelijkse	omstandigheden.	In	2018	zijn	

geen	maatregelen	getroffen	om	wateroverlast	tijdens	extreme	

neerslag	te	beperken.

3.6.3 Voortgang pilots en onderzoek

Proeftuin Zoetwater (2016-2018)

De	Proeftuin	Zoetwater	kent	een	dynamisch	karakter,	het	is	een	

levende	proeftuin.	Bij	aanvang	waren	er	negen	projectideeën.	

Niet	al	deze	ideeën	zijn	tot	wasdom	gekomen,	onder	meer	

vanwege	een	gebrek	aan	draagvlak.	Hier	staat	tegenover	dat	in	

de	loop	der	tijd	ook	weer	nieuwe	ideeën	zijn	toegevoegd.	

Hierna	volgt	een	overzicht	van	de	voortgang	van	alle	projecten	

die	zijn	afgerond	in	2018	dan	wel	in	uitvoering	of	voorbereiding	

zijn.	
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•	 Zoetzoutkartering en Monitoring (E1)

Het	project	Zoet-zoutkartering	is	in	2018	afgerond	met	een	

eindrapportage	en	een	geoptimaliseerde	viewer,	waarmee	

elke	internetgebruiker	de	zoet-zoutkartering	vanuit	

verschillende	invalshoeken	kan	beschouwen.	De	viewer	is	in	

te	zien	via:	https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem#.	

•	 GOFRESH II – Ondergrondse wateropslag Zuidwestelijke Delta (E2)

Dit	project	is	afgerond	met	een	eindrapportage,	waarin	de	

verschillende	geteste	aanpakken	van	ondergrondse	

wateropslag	in	technische	zin	zijn	beschreven	en	daarnaast	

hun	economische	rendabiliteit	is	beschouwd.

•	 DeltaDrip – Optimalisatie watertoediening (E5)

Het	project	DeltaDrip	richt	zich	op	toediening	van	gebieds-

eigen	grondwater	verrijkt	met	nutriënten	door	middel	van	

ondergrondse	druppelirrigatie.	Hierbij	worden	percelen	met	

verschillende	configuraties	onderling	en	met	een	regulier	

beregend	perceel	vergeleken.	Het	project	is	eind	2018	

goedgekeurd	voor	POP3-subsidie	en	daarna	is	meteen	

gestart	met	de	aanleg	van	hardware,	zodat	in	de	zomer		

van	2019	de	eerste	vergelijkingen	gemaakt	kunnen	worden	

tussen	de	verschillende	manieren	van	zoetwatertoevoer.		

Het	project	heeft	een	looptijd	van	drie	jaar.

•	 Meer fruit met minder water – verhoging vochtcapaciteit van de 

bodem (E7)

Dit	onderzoek	richt	zich	op	verschillende	optimalisatie-

proeven	in	de	fruitteelt.	Eén	daarvan	is	verhoging	van	de	

vochtcapaciteit	van	de	bodem	door	verrijking	met	fosfaat-

arm	organisch	materiaal.	Een	tweede	proef	betreft	verhoging	

van	de	wateropname	door	inoculatie	met	schimmels	die	in	

symbiose	leven	met	de	wortels	van	de	fruitbomen.	Een	

derde	proef	bestaat	uit	speciale	waterbesparende	sprinklers	

voor	het	besproeien	van	fruitbomen.	Daarnaast	wordt	

voorzien	in	demonstraties	van	het	opleggen	van	droogte-

stress	waardoor	de	groeiactiviteit	wordt	gestimuleerd.	De	

POP3-subsidie	voor	dit	project	is	eind	2018	afgegeven.	Het	

project	was	al	opgestart	en	zal	eind	2020	worden	afgerond.

•	 Waterhouderij Walcheren (E11)

In	een	gebied	van	300	hectare	hebben	zeven	boeren	zich	

verenigd	in	de	stichting	Waterhouderij	Walcheren	om	

gezamenlijk	en	in	goed	overleg	met	het	waterschap	te	

experimenteren	met	een	aangepast	waterbeheer	in	hun	

gebied.	Samengevat	komt	het	erop	neer	dat	zij	nagaan	of	

een	hoger	polderpeil	de	flexibiliteit	levert	om	bij	naderende	

zware	neerslag	het	waterpeil	tijdig	te	verlagen,	zodat	de	

neerslag	geen	meerschade	veroorzaakt.	In	feite	is	dit	een	

vorm	van	klimaatadaptief	draineren.	Om	de	effectiviteit	te	

bepalen,	wordt	een	intensieve	monitoring	uitgevoerd	die	op	

termijn	uitgewerkt	moet	worden	in	een	geautomatiseerd	

beslissingondersteunend	systeem	(BOS).	Naast	deze	

technische	aspecten	vormt	ook	de	intensieve	samenwerking	

tussen	de	boeren	onderdeel	van	de	innovatie.	De	POP3-

subsidie	voor	dit	project	is	eind	2018	verleend	en	het	project	

zal	drie	jaar	lopen.

 https://kaarten.zeeland.nl/map/freshem#
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•	 Drainstore

Drainstore	is	een	nieuw	project	dat	in	2018	is	gestart	en	erop	

is	gericht	drainwater	op	te	vangen	voordat	het	in	de	sloot	

terechtkomt	en	het	dan	in	de	diepere	ondergrond	te	

injecteren.	Het	op	die	manier	toegevoegde	volume	zoet-

water	kan	in	de	zomer	worden	onttrokken	voor	de	water-

voorziening.	Bijkomend	voordeel	van	deze	aanpak	is	dat	het	

perceel	min	of	meer	wordt	afgekoppeld	van	het	regionale	

watersysteem,	zodat	de	druk	op	dat	systeem	tijdens	hevige	

neerslag	vermindert.

3.6.4 Participatie

Het	Gebiedsoverleg	Zuidwestelijke	Delta	werkt	samen	met	

ondernemers	en	maatschappelijke	partijen	aan	een	veilig,	

economisch	aantrekkelijk	en	ecologisch	vitaal	deltagebied	met	

voldoende	zoetwater,	nu	en	in	de	toekomst.	De	zoetwater-

maatregelen	uit	de	voorkeursstrategie	hebben	een	groot	

draagvlak	bij	deze	ondernemers	en	maatschappelijke	partijen	

in	de	Zuidwestelijke	Delta.	Deze	partijen	zijn	onder	meer	

vertegenwoordigd	in	de	Adviesgroep	Zuidwestelijke	Delta,		

die	het	gebiedsoverleg	op	het	niveau	van	de	voorkeursstrategie	

en	Bestuursovereenkomst	Zoetwater	gevraagd	en	ongevraagd	

adviseert.

In	de	proefprojecten	van	de	Proeftuin	Zoet	Water	is	sprake	van	

directe	samenwerking	tussen	ondernemers,	kennishouders		

en	overheid.	Deze	samenwerking	verloopt	goed	en	leidt	tot		

een	grotere	betrokkenheid	van	agrarische	ondernemers	bij	

deze	proeven,	omdat	zij	zien	dat	er	concrete	resultaten	behaald	

worden.	In	2019	wordt	een	community	of	practice	ingesteld,	

waarvoor	de	voorlopers	uit	de	landbouwsector	worden	

uitgenodigd.	Met	deze	groep	zal	een	intensievere	kennis-

uitwisseling	plaatsvinden	en	actief	gestreefd	worden	naar	

uitbreiding	van	de	groep.

Voorbereiding	en	besluitvorming	over	een	andere	invulling	van	

het	programma	zoetwater	heeft	plaatsgevonden	samen	met	de	

Adviesgroep	Zuidwestelijke	Delta.	Hierin	zitten	vertegenwoor-

digers	van	gemeenten,	ZLTO,	beroeps(binnen)vaart,	drinkwa-

terbedrijven	en	de	terreinbeheerders/natuurorganisaties.	Bij	

deze	partijen	bestaat	draagvlak	voor	het	alternatieve	pakket	

met	zoetwatermaatregelen.

3.6.5 Kansen en risico’s

Nadat	duidelijk	werd	dat	er	geen	besluit	zou	worden	genomen	

over	het	zout	maken	van	het	Volkerak-Zoommeer,	heeft	de	

regio	een	aangepast	pakket	met	maatregelen	uitgewerkt	dat	

tot	en	met	2021	uitgevoerd	kan	worden.	Deze	maatregelen	zijn	

door	de	overheden	en	gebruikers	geïnitieerd,	waardoor	het	

draagvlak	binnen	de	regio	groot	is.	Hierdoor	is	de	kans	groot	

dat	de	maatregelen	tijdig	worden	gerealiseerd.	Onderdeel	van	

het	pakket	is	ook	de	eerste	stap	in	het	realiseren	van	de	

permanente	inlaatvoorziening	bij	de	sluis	Roode	Vaart.	De	

gekozen	robuuste	permanente	inlaatvoorziening	is	duurzamer	

dan	de	eerder	beoogde	tijdelijke	voorziening	en	reduceert	de	

(toekomstige)	beheerkosten	voor	de	regio.

Daarmee	is	de	eerste	stap	in	de	robuuste	zoetwatervoorziening	

rondom	het	Volkerak-Zoommeer	geborgd.	Voor	de	vervolg-
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stappen	is	(zo	snel	mogelijk)	helderheid	nodig	over	de	termijn	

waarop	invulling	wordt	gegeven	aan	het	gezamenlijk	vast-

gelegde	ontwikkelperspectief	tot	een	zout	VZM,	met		

bijbehorende	robuuste	zoetwatervoorziening.

3.6.6 Integrale aanpak

De	voorkeursstrategie	Zuidwestelijke	Delta	is	een	integrale	

strategie	met	waterveiligheid,	ecologie	en	economie	als	pijlers.	

Bij	zoetwatermaatregelen	ten	behoeve	van	de	landbouw	

worden	ruimtelijke	kwaliteit,	kansen	voor	natuur	en	voor	komen	

van	wateroverlast	meegenomen.	Tevens	wordt	de	verbinding	

gezocht	met	de	klimaatthema’s	circulaire	economie,	ruimtelijke	

adaptatie	en	energietransitie.	

Bij	de	peilopzet	en	optimalisatie	doorspoelbeheer	wordt	in	het	

VZM	rekening	gehouden	met	de	natuur	(kustbroedvogels	kale	

gronden,	N2000).	De	peilopzet	wordt	zo	veel	mogelijk	na	de	

broedperiode	ingezet,	in	kleine	stappen.



96Vanwege	de	aanhoudende	extreme	droogte	kunnen	de	binnenschepen	minder	vracht	vervoeren.
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3.7 Rivierengebied

3.7.1 Impact en lessen droogte

De	regio	Rivierengebied	heeft	verschillende	ervaringen	

opgedaan	en	leerpunten	benoemd	met	betrekking	tot	de	

droogte	in	2018.	Op	het	gebied	van	communicatie	hebben	de	

regionale	droogteoverleggen	goed	gefunctioneerd.	Wel	leidde	

het	hoge	aantal	overleggremia	op	landelijk	en	regionaal	niveau	

ertoe	dat	de	informatielijnen	complex	waren.

De	droogte	heeft	in	de	regio	geleid	tot	verslechtering	van	de	

waterkwaliteit	van	met	name	de	grote	rivieren.	Ook	de	natuur	

heeft	schade	geleden.	Om	de	natuurschade	van	de	droogte	

volwaardig	te	kunnen	meenemen	bij	de	strategieën	voor	de	

tweede	fase,	is	aanvullende,	beter	gekwantificeerde	informatie	

over	de	kwetsbaarheid	van	natuur	nodig.	Ook	is	het	wenselijk	

om	helderheid	te	creëren	over	het	regionale	gebruik	van	de	

verdringingsreeks.	Hierbij	is	een	flexibele,	gebiedsgerichte	

aanpak	noodzakelijk	gebleken.	

Rondom	besparing/verspilling	zou	het	in	tijden	van	aanhou-

dende	droogte	een	goede	zaak	zijn	wanneer	water	in	de	rivieren	

wordt	vastgehouden	om	inlaatmogelijkheden	te	faciliteren.	

Maatregelen	en	ingrepen	hiervoor	kunnen	verder	verkend	

worden,	waarbij	Slim	Watermanagent	een	rol	kan	spelen.	Tot	

slot	kan	de	droogte	van	2018	benut	worden	om	het	urgentie-

besef	voor	zoetwatermaatregelen	te	versterken	en	knelpunten	

en	crisismaatregelen	te	verbinden	met	de	langetermijn-

oplossingen	vanuit	het	Deltaprogramma.

3.7.2 Voortgang programma’s en projecten

Hoofdwatersysteem 

Pilot langsdammen

Samen	met	zeven	andere	partijen	doet	Rijkswaterstaat	binnen	

het	project	WaalSamen	onderzoek	naar	de	effectiviteit	en	

eigenschappen	van	zogenaamde	langsdammen.	Deze	parallel	

aan	de	stroomrichting	lopende	dammen	zijn	over	een	lengte	

van	10	kilometer	in	de	binnenbochten	van	de	Waal	geplaatst,	

ter	hoogte	van	Ophemert,	Dreumel	en	Wamel.

In	2018	zijn	de	geplande	monitoringsinspanningen	uitgevoerd	

en	zijn	tevens	aanpassingen	aan	de	instroomdrempels		

gerealiseerd	(inregelen).	De	scope	van	het	projectplan	is	

aangepast.	Volgens	planning	zal	de	pilot	in	het	tweede	kwartaal	

van	2020	zijn	resultaten	opleveren:	een	MIRT4-besluit	voor		

de	overdracht	van	de	empirisch	ingeregelde	openingen	en	

eventueel	een	besluit	voor	een	MIRT-onderzoek	of	MIRT-	

verkenning	voor	het	verder	uitrollen	van	de	herinrichting	van	

het	zomerbed.	Hierbij	behoort	ook	een	advies	ter	optimalisatie	

van	het	Service	Level	Agreement	(SLA)	voor	het	riviersysteem,	

ter	betere	benutting	van	het	riviersysteem	en	het	beheersen	

van	de	problematiek	bij	het	rivierbeheer	met	behulp	van	de	

langsdammen	type	WaalSamen.
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Regionaal watersysteem

Stimuleringsregeling voor zoetwatergebruikers 

Eind	2017	hebben	de	besturen	van	Waterschap	Rivierenland	en	

de	ZLTO	een	stimuleringsregeling	voor	de	gebruikers	van	

zoetwater	vastgesteld	en	opengesteld.	Gebruikers	worden		

via	de	regeling	gestimuleerd	om	met	innovaties	voor	water-

besparing	en	watergebruik	te	komen.	Deze	regeling,	met	steun	

vanuit	het	Deltafonds,	geldt	voor	het	Rivierengebied	ten	zuiden	

van	de	Waal.	Naar	dit	gebied	wordt	rivierwater	uit	de	voor	

klimaatverandering	gevoelige	Maas	ingelaten.	In	2018	is	al		

een	aantal	aanvragen	gehonoreerd	en	uitgevoerd.	

Vanaf	oktober	2018	is	de	stimuleringsregeling	in	aangepaste	

vorm,	zonder	steun	vanuit	het	Deltafonds,	ook	opengesteld	

voor	het	overige	deel	van	het	waterschapsgebied,	ten	noorden	

van	de	Waal.	Hierdoor	is	bredere	aandacht	voor	de	regeling	

ontstaan.	Ook	door	de	droge	zomer	van	2018	is	de	aandacht	

voor	waterbesparing	merkbaar	toegenomen	bij	agrariërs	en	

ook	bij	standsorganisaties,	kennisinstituten	en	leveranciers		

van	waterbesparende	maatregelen.	

Opstellen aanvoermodellen

Waterschap	Rivierenland	werkt	aan	het	opstellen	van	SOBEK-

aanvoermodellen	van	het	oppervlaktewatersysteem.	In	2018	

zijn	de	modellen	voor	het	Land	van	Heusden	en	Altena	en	het	

Land	van	Maas	en	Waal	opgesteld.	De	gebieden	Vijfheeren-

landen	en	Alblasserwaard	volgen	in	2019.	De	modellen	

gebruiken	als	input	de	waterbehoefte	die	is	berekend	met		

het	MORIA	model	voor	grondwater	en	de	onverzadigde	zone.

Zodra	bekend	is	op	hoeveel	water	uit	het	hoofdwatersysteem	

kan	worden	gerekend,	kan	met	de	SOBEK-aanvoermodellen	

worden	berekend	in	welke	mate,	op	welke	plek	en	bij	welke	

droogtegebeurtenis	in	de	waterbehoefte	kan	worden	voorzien.	

Aan	de	hand	van	de	knelpunten	tijdens	de	droogte	van	2018	

wordt	er	in	2019,	parallel	aan	de	knelpuntenanalyse	in	studies	

voor	de	aanvoermodellen,	een	eerste	verkenning	uitgevoerd	

naar	maatregelen	in	het	watersysteem	voor	fase	2	(2022-2027).	

3.7.3 Voortgang pilots en onderzoek

Klimaatpilot ‘Duurzaam gebruik ondiep grondwater’

De	verwachte	klimaatverandering	heeft	gevolgen	voor	het	

wateraanbod,	de	waterbehoefte,	het	watertekort,	verzilting		

en	het	wegzakken	van	de	rivierwaterstand.	Om	te	anticiperen	

op	de	verandering	van	het	klimaat,	is	de	ambitie	van	het	

waterschap	om	zelfvoorzienendheid	te	vergroten	en	zo	de	

afhankelijkheid	van	waterinlaat	vanuit	het	hoofdwatersysteem	

te	verminderen.	In	eerdere	studies	is	aangetoond	dat	als	gevolg	

van	de	klimaatverandering	een	watertekort	gaat	optreden.	Om	

dit	watertekort	te	beperken,	zijn	diverse	regionale	maatregelen	

mogelijk.	Eén	ervan	is	het	benutten	van	het	ondiepe	grond-

water.

Het	doel	van	de	klimaatpilot	is	te	bepalen	welke	regionale	

mogelijkheden	er	zijn	om	het	ondiepe	grondwater	in	het	

beheergebied	van	Waterschap	Rivierenland/Zoetwaterregio	

Rivierengebied	op	een	duurzame	manier	als	alternatieve	

zoetwaterbron	(het	hoofdwatersysteem	blijft	de	hoofdbron)	te	

gebruiken	en	zo	de	afhankelijkheid	van	het	hoofdwatersysteem	
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te	verminderen.	Duurzaam	heeft	hierbij	de	betekenis	van	

hernieuwbaar	(op	natuurlijke	wijze	aangevuld),	zonder	

aantasting	van	de	grondwatervoorraad	en	zonder	onomkeer-

bare	schade	aan	grondwaterafhankelijke	functies.	

Binnen	deze	onderzoeksactiviteiten	participeren	stakeholders	

actief	in	het	project.	De	uitkomsten	worden	waar	mogelijk	

vertaald	naar	praktijkgericht	en	toekomstbestendig	beleid	van	

provincie	en	waterschap.	De	uitvoering	van	deze	pilot	vindt	

plaats	in	2019	en	2020.

3.7.4 Participatie

Bij	de	totstandkoming	van	de	stimuleringsregeling	water-

besparing	in	de	zuidelijke	helft	van	het	rivierengebied	is	in	

2016-2017	een	representatieve	groep	zoetwatergebruikers	via	

de	ZLTO	betrokken.	Op	kleine	schaal	is	in	2018	een	gebieds-

proces	met	LTO-Noord	uitgevoerd	om	te	komen	tot	een	

aangepaste	stimuleringsregeling	voor	het	noordelijke	deel	van	

het	rivierengebied.

3.7.5 Kansen en risico’s

De	periode	van	droogte	in	2018	heeft	gezorgd	voor	een	

versterkt	gevoel	van	urgentie	rond	het	thema	zoetwater	en	

droogte.	Het	biedt	een	kans	om	meer	bewustzijn	en	draagvlak	

te	creëren	rondom	de	langetermijnprocessen	van	het	Delta-

programma	Zoetwater.	Daarnaast	vormt	de	periode	van	

droogte	een	basis	om	de	dialoog	over	waterschikbaarheid	in		

de	regio	te	voeren,	waarbij	het	thema	kan	worden	gekoppeld	

aan	recente	ervaringen	uit	de	praktijk.	De	vertaling	van	de	

samenhang	van	het	regionale	watergebruik	naar	landelijke	

afwegingen	en	vice	versa	is	hierin	een	uitdaging.

3.7.6 Integrale aanpak

De	integrale	aanpak	in	de	regio	Rivierengebied	komt	tot	uiting	

in	een	aantal	projecten.	Zo	wordt	bij	de	dialoog	over	water-

beschikbaarheid	voortgebouwd	op	de	pilot	Ruimtelijke	

Adaptatie	in	het	Land	van	Maas	en	Waal.	Ook	wordt	ten	behoeve	

van	de	energietransitie	de	toepassing	van	aquathermie	bij	het	

aanvoergemaal	Vredenburg	in	Arnhem-Zuid	(Overbetuwe)	

onderzocht.	De	aanpak	van	bodemdaling	leidt	tot	een	grotere	

watervraag,	als	gevolg	van	onderwaterdrainage.	Met	deze	

waterbehoefte	is	in	de	berekening	van	de	totale	waterbehoefte	

van	het	rivierengebied	(70	m3/s)	tot	op	heden	nog	geen	

rekening	gehouden.	



Tabel	3.2			Voorbeelden	van	uitgevoerde	projecten	per	thema	bij	Deltaplan	agrarisch	Waterbeheer	

Verdroging	

(ruim	80	projecten)

Vernatting

(ruim	60	projecten)

adaptatie

(ruim	65	projecten)

Kennisoverdracht Kennisoverdracht Kennisoverdracht

Water	vasthouden	in	een	kavelsloot	door:	

plaatsen	LOP-stuw	of	verhogen		

bestaande	duiker,	of	deze	volledig	te	

dempen,	of	verhogen	van	de	slootbodem	

Investeringen	m.b.t.	infiltratie	via	

onderwaterdrainage	(bijvoorbeeld	

veenweidegebied)

Landelijk	uitrollen	Vruchtbare	Kringloop	

over	alle	sectoren.	Het	betreft	hier	

voornamelijk	het	gezamenlijk	opstellen	

van	het	plan	door	meerdere	bedrijven	in	

een	gebied

Aanleg	regelbare/peilgestuurde		

drainage	eventueel	in	combinatie	met	

klimaatadaptieve	regelbare	drainage

Water	vasthouden	in	een	kavelsloot	door:	

plaatsen	LOP-stuw,	of	verhogen		

bestaande	duiker,	of	deze	volledig	te	

dempen,	of	verhogen	van	de	slootbodem	

Investeringen	met	betrekking	tot	

infiltratie	via	onderwaterdrainage	

(bijvoorbeeld	veenweidegebied)

Investeringen	in	gerichte		

watergeefsystemen	

Aanleg	regelbare/peilgestuurde		

drainage	eventueel	in	combinatie	met	

klimaatadaptieve	regelbare	drainage

Aanleg	regelbare/peilgestuurde		

drainage	eventueel	in	combinatie	met	

klimaatadaptieve	regelbare	drainage

Investeringen	met	betrekking	tot	

infiltratie	via	onderwaterdrainage	

(bijvoorbeeld	veenweidegebied)

Gebiedsgericht	bedrijfswaterplan	

opstellen.	Het	betreft	hier	voornamelijk	

het	gezamenlijk	opstellen	van	het	plan	

door	meerdere	bedrijven	in	een	gebied	

Gebiedsgericht	bedrijfswaterplan	

opstellen.	Het	betreft	hier	voornamelijk	

het	gezamenlijk	opstellen	van	het	plan	

door	meerdere	bedrijven	in	een	gebied

100
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3.8 Gebruikers

3.8.1 Landbouw

Steeds	meer	agrariërs	zijn	zich	bewust	van	de	noodzaak	van	

goed	en	voldoende	zoetwater.	Daarom	wil	een	groeiend	aantal	

van	hen	meer	inzicht	krijgen	in	welke	maatregelen	effectief	op	

hun	bedrijf	toe	te	passen	zijn.	In	zijn	algemeenheid	wordt	via	de	

inzet	van	bestuurders,	beleidsadviseurs,	media	en	financiële	

middelen	uit	LTO-fondsen	geïnvesteerd	in	zuinig	zoetwater-

gebruik.	

Terugblik op 2018

Een	terugblik	op	2018	wordt	voor	een	belangrijk	deel	beheerst	

door	de	extreme	droogte.	In	de	vele	evaluaties	die	daaraan	zijn	

gewijd,	blijkt	dat	de	(zoet)waterbeschikbaarheid	minder	

prominent	in	beeld	is	gebracht	dan	de	aspecten	rond	onder	

andere	de	verdringingsreeks.	Juist	de	verdringingsreeks	dient	in	

de	ogen	van	LTO	als	vangnet	te	fungeren	voor	het	geheel	van	

maatregelen	in	tijden	van	grote	schaarste.	

Voor	het	op	peil	houden	van	de	positie	van	land-	en	tuinbouw	is	

een	goede	zoetwatervoorziening	van	groot	belang.	Hiertoe	

dient	niet	alleen	te	worden	ingezet	op	efficiënt	watergebruik,	

maar	zijn	ook	het	langer	vasthouden	en	bergen	van	zoetwater	

belang	rijke	aandachtspunten.	Daarnaast	wordt	in	zijn	algemeen-

heid	gepleit	voor	het	robuuster	maken	van	het	waterbeheer-

systeem,	zodat	zowel	in	tijden	van	langdurige	droogte	als	in	

tijden	van	extreme	wateroverlast	(onder	andere	veroorzaakt	

door	piekbuien)	het	watersysteem	voldoende	in	staat	is	om	

grote	schade	te	voorkomen.	

Verder	wordt	de	verzilting	een	steeds	groter	probleem	voor	de	

landbouw.	Door	de	droogtesituatie	nam	de	verzilting	toe	en	

door	verminderde	mogelijkheden	van	doorspoelen	werd	de	

zoutindringing	vanuit	zee	groter.	Vanuit	de	agrarische	sector	

wordt	er	daarom	op	aangedrongen	om	waar	mogelijk	de	

verzilting	tegen	te	gaan,	zeker	in	die	situaties	waar	door	

menselijk	handelen	de	verzilting	is	toegenomen.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Onder	meer	voor	het	waarborgen	van	een	goede	zoetwater-

voorziening	werken	agrariërs	en	waterschappen	samen	in	het	

Deltaplan	Agrarisch	Waterbeheer	(DAW).	Vanuit	het	DAW	zijn	in	

2018	circa	500	projecten	in	uitvoering	gebracht.	Een	groot	deel	

ervan	was	gericht	op	verbetering	van	de	waterkwaliteit,	maar		

in	2018	nam	ook	de	aandacht	voor	vraagstukken	rond	water-

kwantiteit	toe.	Zo	zijn	er	zowel	technische	maatregelen	(denk	

aan	stuwen,	onderwaterdrainage	en	peilgestuurde	drainage)		

als	ecologische	maatregelen	uitgevoerd	om	de	droogte-

problematiek	tegen	te	gaan.	Bij	ecologische	maatregelen	gaat	

het	onder	meer	om	het	verhogen	van	organische	stof,	bodem-

structuurverbetering	en	het	gebruik	van	groenbemesters.	

Daarnaast	is	er	steeds	meer	aandacht	voor	klimaatadaptatie.	

Tabel	3,2	bevat	voorbeelden	van	uitgevoerde	projecten	per	

thema.	

Het	DAW	begint	daarmee	op	stoom	te	komen.	Succesfactoren	

zijn	onder	meer	de	bottom-up	benadering	(het	gesprek	begint	
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bij	de	agrariër),	de	programmatische	ondersteuning	door		

het	supportteam,	de	aanwezigheid	in	de	gebieden,	de		

communicatie	(Waterkaravaan)	en	de	goede	samenwerking	

met	waterschappen.

Zoetwaterbeschikbaarheid in de regio’s

Alle	regio’s	zijn	aan	de	slag	met	gebiedsuitwerkingen	voor	

waterbeschikbaarheid.	De	ambitie	is	om	in	2021	dit	lands-

dekkend	voor	elkaar	te	hebben.	De	gebiedsuitwerkingen	leiden	

echter	niet	tot	één	optelsom	van	waterbeschikbaarheid,	het	is	

eerder	een	mozaïek	met	uiteenlopende	uitwerkingen	en	

gebiedgroottes.

Daar	komt	bij	dat	de	waterbeschikbaarheid	veelal	meerdere	

doelen	kent.	In	dit	verband	is	het	niet	mogelijk	om	een	aantal	

specifieke	aandachtspunten	voor	het	uitvoeringsplan	van	2019	

aan	te	reiken.	Insteek	vanuit	LTO	is	om	door	te	gaan	op	de	

ingeslagen	weg	en	waar	mogelijk	een	tandje	bij	te	zetten.		

Dat	vraagt	dan	wel	om	positieve	besluitvorming	over	de	

toekomstige	financiering	van	DAW.

Verder	zal	er	in	relatie	tot	de	klimaatadaptatie	inzet	gepleegd	

worden	om	vanuit	die	insteek	bij	te	dragen	aan	een	breed	

gedragen	en	snel	uitvoerbaar	uitvoeringsprogramma.	Voor	de	

zomer	2019	is	dat	gereed.	Ten	slotte	worden	in	het	kader	van	de	

Beleidstafel	Droogte	maatregelen	voorzien	die	een	directe	

relatie	zullen	hebben	met	de	waterbeschikbaarheid.	

3.8.2 Industrie 

Economische	groei	en	industriële	productie	hangen	nauw	

samen,	en	leiden	tot	een	toenemende	vraag	naar	grondstoffen,	

energie	en	water.	De	industrie	kan	zonder	water	niet	produceren	

en	is	ook	voor	haar	energiebehoefte	voor	een	flink	deel	

afhankelijk	van	de	beschikbaarheid	van	water.	Efficiënter	

gebruik	van	water	is	dan	ook	essentieel.	De	industrie	is	zich	

daar	ten	volle	van	bewust.	Dat	is	bijvoorbeeld	te	zien	aan	het	

sterk	toegenomen	aantal	bedrijven	dat	in	het	jaarverslag	

verantwoording	aflegt	over	het	watergebruik.	

Traditioneel	is	watergebruik	in	de	industrie	vooral	een		

technische	kwestie.	De	industrie	realiseert	zich	echter	dat	water	

een	schaars	goed	wordt.	Daardoor	strekt	de	aandacht	voor	het	

onderwerp	zich	vaker	dan	voorheen	uit	tot	buiten	de	fabrieks-

muren.	Dat	houdt	in	dat	niet	alleen	wordt	gekeken	naar	het	

gebruik	in	de	fabriek	maar	ook	naar	het	gebruik	in	de	gehele	

waardeketen.

Het	watergebruik	van	industriële	bedrijven	in	Nederland	

vertoonde	jarenlang	een	dalende	trend.	Zuinig	omgaan	met	

water	levert	niet	alleen	duurzaamheidswinst	op,	maar	leidt	ook	

tot	kostenbesparingen,	met	name	vanwege	het	terugdringen	

van	het	energiegebruik	voor	koeling	of	verwarming	van	water.	

Het	gebruik	van	water	door	de	industrie	is	in	de	afgelopen	

decennia	aanzienlijk	gereduceerd.	Uit	cijfers	van	de	Vewin	

inzake	de	afzet	van	leidingwater	blijkt	dat	die	afzetdaling	vooral	

plaatsvond	in	het	zakelijk	segment.	Hier	nam	het	gebruik	tussen	

1990	en	2014	af	met	84	miljoen	m3	(-23%)	tot	285	miljoen	m3,	



103

dit	ondanks	een	groeiende	economie	en	werkgelegenheid.		

In	2015	en	2016	is	de	afzet	in	de	zakelijke	markt	weer	wat	

aangetrokken,	tot	290	miljoen	m3	in	2016	(bron:	Vewin,	

Drinkwaterstatistieken	2017).	Waarschijnlijk	hangt	de	recente	

toename	van	het	watergebruik	samen	met	de	economische	

groei.	

Belangrijke	aandrijvers	van	waterbesparing	en	substitutie	zijn	

kostenbesparing	en	maatschappelijk	ondernemen.	Zowel	bij	de	

overheid	als	in	het	bedrijfsleven	is	een	versterkt	streven	naar	

een	circulaire	economie	zichtbaar.	Door	zuiniger	wordende	

productieapparatuur	zal	het	proceswatergebruik	verder	

afnemen.	Bepaalde	processen	hebben	zelfs	helemaal	geen	

water	meer	nodig,	bijvoorbeeld	omdat	wordt	gekoeld	met	lucht	

in	plaats	van	met	water.	Daarnaast	nemen	de	technologische	

mogelijkheden	voor	recycling	en	kringloopsluiting	toe.

Tabel	3.3	laat	het	gecombineerde	effect	zien	van	water-

besparing	en	substitutie	op	de	watervraag	in	2030	ten	opzichte	

van	2015.	

	

In	de	periode	tussen	2004	tot	2016	is	het	gebruik	van	grond-

water	door	de	industrie	afgenomen	van	216	miljoen	m3	in	2004	

naar	144	miljoen	m3	in	2016	(bron:	CBS),	een	reductie	van	33%.	

De	laatste	jaren	is	sprake	van	een	lichte	toename	van	het	

gebruik	van	grondwater	door	de	industrie.	Ook	deze	toename	

hangt	waarschijnlijk	samen	met	de	economische	groei.	

Een	relatief	grote	gebruiker	van	grondwater	zijn	de	bier-

brouwerijen.	Waterbesparing	is	al	jarenlang	één	van	de	

prioriteiten	van	Nederlandse	brouwers.	Zij	streven	ernaar	het	

watergebruik	zo	laag	mogelijk	te	houden:	in	een	periode	van	

negen	jaar	(basisjaar	2005)	is	dit	teruggebracht	met	19%	naar	

gemiddeld	4	liter	per	liter	geproduceerd	bier.	De	reductie	komt	

onder	meer	voort	uit	optimalisatie	van	de	spoelprocessen,	

maar	ook	door	productinnovatie	van	de	afvullijnen.	De	

brouwerijen	hebben	zich	ten	doel	gesteld	om	in	2020	25%	

minder	water	te	gebruiken	dan	in	2005.	

In	de	papiersector,	een	andere	sector	die	relatief	veel	grond-

water	gebruikt,	is	het	waterverbruik	(grondwater,	leidingwater	

en	oppervlaktewater)	eveneens	(aanzienlijk)	gedaald,	namelijk	

van	74,4	miljoen	m3	per	jaar	in	2013	tot	50,6	miljoen	m3	per	jaar	

in	2017	(bron:	Jaarverslag	VNP).	Een	voorbeeld	van	water-

besparing	in	deze	sector	is	Industriewater	Eerbeek.	In	2018	

verrichtte	staatssecretaris	Van	Veldhoven	van	Infrastructuur		

en	Waterstaat	bij	dit	bedrijf	de	starthandeling	van	het	project	

‘Duurzaam	water	Eerbeek’.	Met	dit	project	wordt	afvalwater	

van	drie	lokale	papierfabrieken	zonder	chemicaliën	gezuiverd,	

en	kan	het	anaeroob	gezuiverde	afvalwater	deels	opnieuw	als	

proceswater	ingezet	worden.	Dit	zorgt	voor	een	aantal	

belangrijke	besparingen	op	grondwater,	aardgas,	chemicaliën	

en	CO2-emissie.

Naar	schatting	80-90%	van	het	onttrokken	oppervlaktewater	

wordt	ingezet	als	koelwater,	in	het	bijzonder	in	de	chemie	en		

bij	de	raffinaderijen.	Bij	deze	sectoren	is	het	verbruik	van	

oppervlaktewater	de	laatste	jaren	gedaald.	Tot	2012	was	nog	

sprake	van	een	lichte	stijging,	daarna	daalde	het	gebruik	van	

circa	3,5	miljard	m3	in	2012	tot	circa	3	miljard	m3	in	2016		



Het	gecombineerde	effect	van	waterbesparing	en	substitutie		
op	de	watervraag	in	2030	ten	opzichte	van	2015

Economische	activiteit Ondergrens	(%) Basis	(%) Bovengrens	(%)

Delfstoffenwinning -	8,7 -	7,0 -	4,0

Elektriciteitsbedrijven -	8,7 -	7,0 -	4,0

Industrie

Voeding	en	genotmiddelen -	17,1 -	13,7 -	10,2

Papier	en	grafisch -	26,5 -	21,5 -	12,2

Aardolie -	31,4 -	25,1 -	14,5

Chemie -	29,7 -	23,8 -	13,7

Basismetaal -	22,2 -	17,7 -	10,2

Overig -	8,7 -	7,0 -	4,0

Bron: Prognoses en scenario’s drinkwatergebruik in Nederland, Vewin, 2017

Tabel	3.3			Effect	waterbesparing	en	substitutie	op	de	watervraag	in	2030	ten	opzichte	van	2015
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(bron:	CBS).	De	jaarlijkse	fluctuaties	in	de	koelwaterbehoefte	

zorgen	voor	een	wisselend	totaal	waterverbruik.	Oppervlakte-

water	dat	voor	koeling	wordt	gebruikt,	wordt	niet	verbruikt:		

na	koeling	wordt	nagenoeg	al	het	water	weer	teruggebracht	in	

het	lokale	watersysteem.	

Minder	en	doelmatig	gebruik	van	water	is	mogelijk	door	

investeringen	in	nieuwe	technologieën	om	processen	efficiënter	

te	maken.	Nieuwe	installaties	bieden	betere	mogelijkheden	om	

zuiniger	met	water	om	te	gaan.	Ook	procesoptimalisatie	en	

verbeteringen	op	het	gebied	van	onderhoud	en	beheer	dragen	

bij	aan	de	verdere	verduurzaming	van	het	watergebruik:	

focussen	op	lekkages	en	nauwkeurig	bijhouden	en	bijsturen	van	

het	waterverbruik	zorgen	voor	betere	prestaties	van	de	

machines.	

In	de	komende	jaren	zullen	industriële	bedrijven	blijven	inzetten	

op	het	verder	reduceren	van	het	watergebruik	in	het	productie-

proces.	Steeds	nadrukkelijker	zetten	bijvoorbeeld	voedings-

middelenbedrijven	in	op	het	verbeteren	van	de	efficiëntie	van	

het	watergebruik	in	de	hele	productieketen	door	afspraken	te	

maken	met	leveranciers	en	via	inkoopvoorwaarden.	Ook	wordt	

nadrukkelijk	regionaal	de	samenwerking	gezocht	met	andere	

watergebruikers	zoals	agrariërs	en	natuurbeheerders	om	water-	

kringlopen	te	sluiten.	Een	mooi	voorbeeld	hiervan	is	Boer	Bier	

Water,	dat	startte	in	2012	en	zich	richt	op	het	toekomstbestendig	

maken	van	de	waterhuishouding	en	bodemkwaliteit	in	de	regio.	

Binnen	dit	programma	werken	boeren,	overheid	en	het	Brabantse	

bedrijfsleven	met	elkaar	samen.	Zo	wordt	bijvoorbeeld	het	

restwater	van	brouwerij	Bavaria	herverdeeld	onder	agrariërs.	

3.8.3 Drinkwater

Vewin	heeft	namens	de	drinkwatersector	een	sectorbrede		

investeringsagenda	opgesteld	in	het	kader	van	de	zoetwater-

strategie	van	het	Deltaprogramma	Zoetwater.	Diverse	maat-

regelen	en	onderzoeken	worden	uitgevoerd	door	de	volgende	

drinkwaterbedrijven:	Evides,	Brabant	Water,	Waterleiding-

maatschappij	Limburg,	Waterleidingbedrijf	Groningen,	Oasen,	

Dunea,	Vitens,	PWN	en	Waternet.	Waterleidingmaatschappij	

Drenthe	neemt	(nog)	geen	concrete	maatregelen	in	het	kader	

van	het	Deltaprogramma	Zoetwater.	De	voortgang	van	de	

maatregelen	wordt	hierna	per	drinkwaterbedrijf	weergegeven,	

gevolgd	door	een	korte	toelichting.	

Evides

Evides	maakt	het	Biesboschspaarbekkensysteem	robuuster	

door	de	bruikbare	voorraad	te	vergroten.	Dit	door	ondiepe	delen	

uit	te	baggeren	en	terug	te	storten	in	de	zeer	diepe	delen	van	het	

spaarbekken	De	Gijster.	Daarnaast	wordt	een	nieuw	inname-

pompstation	aan	de	Bergsche	Maas	gebouwd	met	een	veel	

grotere	pompcapaciteit	dan	het	huidige	innamepompstation.	

Het	baggeren	is	in	juni	2018	gestart	en	nog	in	uitvoering,	met	

een	verwachte	looptijd	van	anderhalf	jaar.	De	voorbereiding	van	

de	bouw	van	het	nieuwe	innamepompstation	is	in	november	

2018	gestart.
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Brabant Water

Brabants	water	voert	onder	meer	de	volgende	projecten	uit:	

•	 Wabes – waterinfiltratie

Brabants	Water	start	samen	met	partners	een	waterinfiltratie-

pilot	om	de	effecten	van	infiltratie	van	dakwater	van	

agrarische	bedrijven	in	beeld	te	brengen.	Hierbij	gaat	het	om	

effecten	op	zowel	de	waterkwaliteit	als	de	waterkwantiteit,	

op	lokale	schaal	(twee	van	de	vijf	pilotlocaties)	en	bij		

opschaling	naar	geheel	Brabant.	Dit	betreft	met	name	de	

effectiviteit	en	doelmatigheid	van	infiltratie:	hoeveel	extra	

grondwatervoorraad	ontstaat	er,	en	wat	is	de	kwaliteit	ervan.

•	 Bufferboeren Veghel

In	het	project	Bufferboeren	Veghel	wordt	geprobeerd	deel-	

nemende	boeren	de	resultaten	van	Bufferboeren	Loosbroek	

te	laten	toepassen.	Hierbij	wordt	één	van	de	mogelijke	

oplossingen,	namelijk	het	toepassen	van	bezonken	spoel-

water	voor	subirrigatie,	bij	een	boer	onderzocht.	

•	 Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij

De	Gebiedsonderneming	Duinboeren	&	Maatschappij	is	een	

initiatief	van	Stichting	Duinboeren,	waarmee	ze	de	komende	

vijf	jaren	werkt	aan	het	Gebiedsplan	Duinboeren.	Doel	is	de	

kwaliteit	van	het	agrarisch	gebied	rondom	de	Loonse	en	

Drunense	Duinen	te	behouden.	Brabant	Water	N.V.	is	een	

van	de	partners	van	de	gebiedsonderneming.

Dunea

Dunea	heeft	drie	kernactiviteiten	benoemd,	te	weten	GOBAM,	

Lek	regulier	en	multibronnenportfolio.	Hierna	staat	de	

voortgang	van	deze	activiteiten	nader	omschreven:	

•	 GOBAM

Het	onderzoek	naar	en	het	proefproject	voor	geavanceerde	

zuivering	(GOBAM)	zijn	gestart	in	2018.	Nader	onderzoek	

naar	de	effecten	op	het	duingebied	en	de	verwijdering	van	

onder	andere	geneesmiddelen	en	opkomende	stoffen	wordt	

gestart	en	loopt	tot	en	met	2020.	De	werking	van	GOBAM	en	

duin	tezamen	wordt	meegenomen	in	besluitvorming	over	

implementatie	ervan	voor	de	volledige	capaciteit,	evenals	

het	opnieuw	vaststellen	van	het	nut	en	de	noodzaak	van	een	

dergelijke	zuiveringsstap.

•	 Lek regulier

Inname	uit	de	Lek	is	geschikt	als	tijdelijke	tweede	bron	en	als	

mengbedrijf	Maas-Lek.	Voor	de	Lek	als	volwaardige	reguliere	

tweede	bron	(het	jaar	rond)	zijn	aanvullende	stappen	in	het	

proces	benodigd.	Het	vergunningstraject	en	eventueel	

benodigde	aanvullende	zuivering	(coagulatie)	en	water-

kwaliteitsmonitoring	worden	in	2019	verder	uitgewerkt.

•	 Multibronnenportfolio

Dunea	werkt	toe	naar	een	multibronnenportfolio.	In	de	

afgelopen	jaren	zijn	met	name	de	mogelijke	bronnen	

onderzocht	en	vergeleken.	In	2019	wordt	besloten	welke	

bronnen	voor	Dunea	in	de	toekomst	het	meest	geschikt	zijn.	

Ook	worden	de	eerste	haalbaarheidstoetsen	uitgevoerd	

voor	de	mogelijke	capaciteit	per	bron,	benodigde	zuivering	

en	effecten	op	het	huidige	systeem.	In	de	komende	jaren	zal	

dit	steeds	concreter	worden.
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Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf	Groningen	levert	via	dochteronderneming	North	

Water	industriewater	aan	industriële	klanten	in	de	Eemshaven.	

Dit	industriegebied	is	in	trek	als	locatie	voor	datacenters,	

biobased	bedrijven	en	energie-intensieve	bedrijven	(bijvoor-

beeld	waterstofproductie,	staalindustrie).	De	huidige	water-

vraag	kan	nog	net	gerealiseerd	worden	vanuit	de	drinkwater-

infrastructuur.	Om	drinkwater	voor	hoogwaardige	

toepassingen	te	reserveren,	heeft	waterbedrijf	Groningen,		

via	North	Water,	een	project	ontwikkeld	om	‘zoet’	oppervlakte-

water	uit	het	Eemskanaal	over	30	kilometer	te	transporteren	

naar	de	Eemshaven.	In	2019	wordt	gestart	met	de	aanleg	van	de	

industriewaterleiding	en	realisatie	van	de	Industriewaterfabriek	

(locatie	RWZI	Garmerwolde).	In	periodes	van	droogte	is	de	

aanvoer	van	IJsselmeerwater	naar	de	provincie	Groningen	

limiterend	en	dient	er	een	alternatieve	bron	ingezet	te	worden	

voor	de	industriewatervoorziening.	In	dit	geval	zal	het	RWZI-

effluent	als	back-up	gaan	dienen.	

Ook	gaat	het	Waterbedrijf	Groningen	participeren	in	het		

project	FRESHEM	voor	de	zoet-zoutkartering	van	de	provincie	

Groningen.	Andere	participanten	voor	dit	project	zijn	onder	

meer	de	provincie	Groningen	en	de	noordelijke	water-	

schappen.	Naast	de	zoet-brak-zoutverdeling	van	het	grond-	

water	worden	ook	de	kleilagen	in	het	gebied	met	zoet		

grondwater	in	kaart	gebracht	voor	grondwatermanagement;	

deze	kunnen	gebruikt	worden	voor	de	strategische		

grondwatervoorraden.	

PWN

PWN	werkt	samen	met	Rijkswaterstaat	en	Hoogheemraad-

schap	Hollands	Noorderkwartier	in	een	pilot	om	medicijnresten	

uit	het	effluent	van	de	RWZI	Wervershoof	te	verwijderen.		

Doel	van	de	pilot	is	om	het	afvalwater	te	kunnen	hergebruiken	

als	grondstof	voor	drinkwater.	Besluitvorming	over	de		

investeringen	moet	plaatsvinden	in	2020.

Waternet 

Binnen	de	regio	doen	verschillende	initiatieven	onderzoek	naar	

alternatieve	bronnen	voor	drinkwaterproductie.	Waternet	en	

Waterschap	Amstel,	Gooi	en	Vechtstreek	onderzoeken	het	

afvangen	van	brakke	kwel	in	combinatie	met	drinkwater-

productie.	Het	Hoogheemraadschap	van	Rijnland	onderzoekt	

met	drinkwaterbedrijven	Dunea	en	Oasen	de	mogelijkheden	

van	brakwaterwinning	als	alternatieve	bron.	Daarnaast	wordt	

ook	gekeken	naar	kwelwater	en	de	inzet	van	oppervlaktewater.	

Het	onderzoek	en	de	samenwerking	worden	in	2019	vervolgd	

en	geconcretiseerd,	gedeeltelijk	via	het	COASTAR-project.	

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Waterleidingmaatschappij	Limburg	heeft	bij	het	Water-

productiebedrijf	Heel	een	strategische	grondwaterwinning	

gerealiseerd.	Deze	wordt	ingezet	indien	de	Maas	kwalitatief	

ongeschikt	is	voor	de	bereiding	van	drinkwater.	Voor	de	inzet	

van	extra	grondwater	zijn	diepe	pompputten	gerealiseerd.	

Hiervoor	heeft	de	provincie	Limburg	een	vergunning	in	het	

kader	van	de	Waterwet	afgegeven.	

WML	werkt	mee	in	een	project	van	Waterschapbedrijf	Limburg	

(WBL)	en	gemeenten	en	woningbouwverenigingen	in	Kerkrade,	
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genaamd	SUPER	LOCAL.	In	dit	project	wordt	een	experiment	

uitgevoerd	om	van	regenwater	drinkwater	te	maken.

De	provincie	Limburg	is	samen	met	het	waterschap	gestart	met	

de	uitvoering	van	waterbeschikbaarheid.	Er	zijn	interviews	

gehouden	met	watergebruikers,	waaronder	WML.	In	2018	is	

gestart	met	twee	pilots:	Parkstad	en	Weerterland.	In	het	kader	

van	de	Structuurvisie	Ondergrond	en	de	Beleidsnota	Drink-

water	wijst	de	provincie	Limburg	in	overleg	met	WML	ASV’s	

aan.	Er	is	geconstateerd	dat	de	bronnen	voor	de	drinkwater-

voorziening	(oppervlaktewater	en	grondwater)	in	Limburg	

onder	druk	staan.	Er	zijn	(nog	steeds)	problemen	met	nitraat,	

gewasbeschermingsmiddelen	en	nieuwe	stoffen.

Provincie	Limburg	en	Waterschap	Limburg	zijn	samen	met	

gemeenten,	LLTB,	Natuurmonumenten,	WML	en	andere	water-	

stakeholders	in	2019	het	project	LIWA	(Limburgse	Integrale	

Wateraanpak)	gestart,	de	opvolger	van	NLP	(Nieuw	Limburgs	

Peil).	NLP	was	vooral	kwantiteitgericht	en	klimaatverandering	is	

destijds	niet	meegenomen.	Provincie	en	het	waterschap	wilden	

een	meer	integrale	aanpak	en	ook	uitdrukkelijk	waterkwaliteit	

meenemen.	Het	doel	van	LIWA	is	bouwstenen	te	leveren	voor	

de	waterbeheerplannen	van	waterschap,	provincie	en	de	

omgevingsvisies	van	gemeenten	die	de	komende	periode	

worden	gemaakt.	Tevens	moet	LIWA	input	leveren	voor	andere	

beleidstrajecten	(denk	aan	KRW,	Deltaprogramma,	bestrijden	

droogte,	wateroverlast,	waterbeschikbaarheid	enzovoort).	

Provincie	en	waterschap	willen	hiermee	een	maatschappelijk	

gedragen	duurzaam	en	klimaatrobuust	waterbeleid	en	

waterbeheer	realiseren.	Er	vindt	in	dit	project	geen	besluit-

vorming	plaats,	dit	gebeurt	in	de	beleidsprocessen.	Wel	wordt	

aangegeven	wat	het	effect	is	van	de	maatregelen,	wat	het	gaat	

kosten	en	waar	mogelijk	budget	beschikbaar	is	en	wanneer.		

De	maatregelen	worden	onder	andere	doorgerekend	met	

IBRAHYM	2.1	en	andere	actuele	modellen	zoals	SOBEK	(beken	

en	waterlopen)	en	KRW-verkenner	(waterkwaliteit).	In	vier	

deelgebieden	in	Limburg	wordt	in	2019	een	watersysteem-

analyse	gemaakt.	

WML	heeft	deelgenomen	aan	de	verkennende	pilot		

Pepinusbeek	van	Deltaplan	Hoge	Zandgronden	(DHZ).	Hierin	

werd	onderzocht	of	spoelwater	van	grondwaterwinningen	

ingezet	kan	worden	om	natuurgebieden	of	agrarische	gebieden	

van	water	te	voorzien	in	een	droge	periode.	Jaarlijks	gaat	dit	om	

circa	80.000	m3	water.	Aangenomen	wordt	dat	hier	ongeveer	

200	hectare	mee	beregend	kan	worden.	Op	korte	termijn	is	er	

niet	voldoende	noodzaak	om	te	investeren	in	een	zuivering	om	

het	water	ter	plekke	te	laten	infiltreren,	dan	wel	infrastructuur	te	

bouwen	om	het	water	naar	een	gewenste	plek	te	transporteren.	

Voor	de	pilot	is	(nog)	geen	kostentechnisch	rendabele	toe-

passing	gevonden.	Dit	sluit	toepassing	in	de	toekomst	echter	

niet	uit.	

In	het	kader	van	de	Delta-aanpak	Waterkwaliteit	en	Zoetwater	

wordt	vanuit	de	Stuurgroep	RBOM/DHZ	een	verkenning	

uitgevoerd	voor	de	gebiedsgerichte	aanpak	van	nutriënten	en	

bestrijdingsmiddelen.	Hierin	wordt	de	optie/maatregel	van	een	

versnelde	verduurzaming	van	de	landbouw	meegenomen.	Deze	

verkenning	wordt	nu	ambtelijk	uitgewerkt	in	een	Maasbrede	

overleggroep	onder	regie	van	de	provincie	Brabant.	WML	
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participeert	hierin	en	heeft	voor	de	uitwerking	van	de	gebieds-

gerichte	aanpak	een	pilotgebied	ingebracht:	de	winplaats	

Heer-Vroendaal.	WML	wil	bij	deze	uitwerking	de	ervaringen	uit	

het	project	Duurzaam	Schoon	Grondwater	(DSG)	meenemen.	

De	pilot	is	inmiddels	afgerond	en	wordt	geëvalueerd	in	de	

Stuurgroep	RBOM/DHZ.	Het	project	DSG	wordt	in	2019	

voortgezet	in	het	kader	van	de	uitvoer	van	de	maatregelen	die	

zijn	afgesproken	in	het	zesde	Actieprogramma	Nitraat	samen	

met	provincie	Limburg.

Waterschap	Limburg	heeft	in	het	kader	van	‘Water	in	Balans’,	

ontstaan	naar	aanleiding	van	de	wateroverlastproblematiek		

in	2017,	een	ambtelijke	en	een	bestuurlijke	tafel	gevormd.	De	

ambitie	is	klimaatbestendig	en	waterrobuust	te	handelen	in	

2020,	gericht	op	het	klimaatbestendig	en	waterrobuust	zijn		

in	2050.	WML	zit	hier	aan	tafel	met	onder	andere	de	provincie	

Limburg,	gemeenten	en	natuur-	en	terreinbeheerders.	Water-

kwaliteit	wordt	hierin	ook	meegenomen.	WML	neemt	deel	aan	

diverse	projecten	waaronder	Schone	Maas	Waterketen.	Ook	is	

WML	samen	met	provincie	Limburg	een	project	gestart	om	de	

grondwaterbeschermings-	en	waterwingebieden	in	Limburg	

opnieuw	door	te	rekenen,	met	als	uiteindelijk	doel	de		

bescherming	te	optimaliseren.	

WML	neemt	deel	aan	de	grensoverschrijdende	werkgroepen	

(GOW)	Jeker-Geul	en	De	Dommel-Thornerbeek,	waarin	diverse	

waterpartners	onder	meer	samenwerking	opzoeken	en	

gegevens	uitwisselen.	De	GOW’s	zijn	in	opdracht	van	het	Rijk	

langs	de	gehele	grens	tussen	Nederland	en	België	ingericht	

vanuit	de	Kaderrichtlijn	Water.	Ze	gaan	over	waterkwaliteit	en	

waterkwantiteit	en	er	is	een	connectie	met	de	internationale	

Maascommissie.	

Oasen

De	drinkwatersector	werkt	onder	eigen	verantwoordelijkheid	

aan	het	meer	robuust	maken	van	de	drinkwaterwinning,	met	

het	oog	op	mogelijke	verslechtering	van	de	waterkwaliteit	in		

de	Rijn.	Oasen	ontwerpt	en	bouwt	zuiveringen	gebaseerd	op	

membraanfiltratie	om	voorbereid	te	zijn	op	eventuele	verzilting	

van	de	monding	van	rivier	de	Lek	en	de	Nieuwe	Waterweg.		

De	zuivering	bij	de	oevergrondwaterwinning	Lekkerkerk	is	

inmiddels	met	dit	concept	aangepast.	Komende	vijf	tot	vijftien	

jaar	volgen	de	zuivering	te	Nieuw-Lekkerland	en	te	Ridderkerk.	

Met	Rijkswaterstaat	en	Dunea	wordt	onderzocht	op	welke	wijze	

Oasen	de	winningen	en	innamepunten	meer	bovenstrooms	

zoet	kan	houden	door	een	aangepaste	waterverdeling	in	het	

hoofdwatersysteem.	Aangepast	beheer	van	de	stuw	wordt	in	

het	Deltaprogramma	Zoetwater	als	kansrijke	maatregel	gezien.	

Vitens

Vitens	heeft	samen	met	de	waterschappen	in	Overijssel	en	

Gelderland	een	publiekscampagne	gestart	om	mensen	bewust	

te	maken	van	de	hoeveelheid	drinkwater	die	zij	gebruiken.	Uit	

onderzoek	is	gebleken	dat	Nederlanders	denken	dat	ze	elke	dag	

60	liter	water	verbruiken,	terwijl	dat	in	werkelijkheid	120	liter	

per	dag	is.	In	de	publiekscampagne	worden	ook	tips	gegeven	

hoe	water	te	besparen.	
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3.8.4 Natuur

Participatie natuurorganisaties in het Deltaprogramma Zoetwater

Natuurorganisaties	en	het	Deltaprogramma	Zoetwater		

hebben	afgesproken	om	eens	per	halfjaar	te	spreken	over		

de	onderlinge	afstemming,	samenwerking	en	lopende	zaken.	

Ook	wordt	gekeken	waar	input	vanuit	de	natuurorganisaties	

gewenst	is	en	hoe	deze	georganiseerd	wordt.	Dit	geeft	natuur-

organisaties	de	kans	om	gericht	input	te	leveren.	In	de	praktijk	

is	dit	niet	eenvoudig,	omdat	natuurorganisaties	niet	in	staat	zijn	

om	aan	het	grote	aantal	overleggen	en	bijeenkomsten	deel	te	

nemen.	De	natuurorganisaties	zijn	ook	in	verschillende	

zoetwaterregio’s	actief	betrokken,	onder	andere	in	West-,	

Oost-	en	Zuid-Nederland.	

Permanente Oostelijke Aanvoer

Eén	van	de	projecten	waarin	de	natuurorganisaties	en	het	

Deltaprogramma	Zoetwater	samenwerken,	is	de	Permanente	

Oostelijke	Aanvoer	(POA).	De	natuurorganisaties	geven	aan	dat	

de	joint	fact	finding	naar	de	POA	in	2018	heeft	geleid	tot	meer	

begrip	en	inzicht	in	deze	door	de	natuurorganisaties	voor-

gestelde	maatregel.	De	natuurorganisaties	zijn	positief	over	de	

uitkomsten	op	het	gebied	van	haalbaarheid,	nut	en	noodzaak	

van	de	maatregel.	Het	precieze	ontwerp	van	de	maatregel		

POA	is	nog	onderwerp	van	nader	onderzoek	in	2019,	ter	

voorbereiding	op	besluitvorming	over	een	nieuw	maatregelen-

pakket.	

Kern	van	de	maatregel	is	dat	de	inname	van	zoetwater	meer	

stroomopwaarts	wordt	gelegd,	waardoor	de	verziltings-

gevoeligheid	afneemt	en	daarmee	ook	het	watertekort.	Dit	

biedt	in	potentie	de	mogelijkheid	om	de	Nieuwe	Waterweg	en	

het	Haringvliet	en	de	rest	van	de	delta	open	te	houden	of	verder	

te	openen,	hetgeen	goed	is	voor	de	natuur,	voor	vissoorten	als	

zalm	en	steur	en	voor	de	getijdennatuur.	

Ook	opent	de	POA	de	weg	om	na	te	denken	over	in	hoeverre	

een	open	delta	onderdeel	van	de	adaptatiestrategie	zou	

kunnen	zijn.	De	natuurorganisaties	pleiten	daarom	ook	voor	

een	meer	integrale	aansturing	vanuit	Deltaprogramma	

Zoetwater,	Delta	Aanpak	Waterkwaliteit	(onder	andere	

Kaderrichtlijn	Water	en	Programmatische	Aanpak	Grote	

Wateren)	en	programma’s	gericht	op	klimaatadaptatie.	Dit	

omdat	door	de	daarin	geadresseerde	thema’s	in	samenhang		

te	bezien	oplossingen	voor	de	toekomst	beter	in	beeld	komen.	

De	POA	is	hier	een	voorbeeld	van,	maar	zo	zou	ook	vanuit	die	

breedte	naar	een	innamepunt	als	Bernisse	gekeken	kunnen	

worden.	De	natuurorganisaties	noemen	het	zinvol	om	lessen		

te	trekken	uit	de	ervaringen	rondom	het	POA-traject,	dat	

moeizaam	op	gang	kwam.	

Waterwijzer Natuur

Staatsbosbeheer	en	Natuurmonumenten	zijn	vertegen-

woordigd	in	de	begeleidingscommissie	van	de	Waterwijzer	

Natuur.	De	Waterwijzer	Natuur	is	bedoeld	om	vast	te	stellen	

welke	effecten	ingrepen	in	de	waterhuishouding	hebben	op		

de	natuurlijke	vegetatie	en	welke	consequenties	klimaat-

verandering	heeft	voor	de	haalbaarheid	van	deze	doelen.	

Daarnaast	kan	het	instrument	gebruikt	worden	om	nieuwe	

kansrijke	locaties	voor	natuurontwikkeling	te	vinden.	In	2018		

is	de	Waterwijzer	Natuur	opgeleverd,	met	de	aankondiging	dat	

in	2019	nog	een	verbeterslag	zal	plaatsvinden.
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3.8.5 Scheepvaart 

Lage	waterstanden	vormen	in	toenemende	mate	een	uitdaging	

voor	de	scheepvaart.	Door	klimaatverandering	wordt	de	

grootste	toevoerbron	van	het	Nederlandse	watersysteem,		

de	Rijn,	steeds	meer	een	regenrivier.	Dit	betekent	dat	er	vaker	

langere	perioden	van	laagwater	optreden.	De	Nederlandse	

rivieren	zijn	daarnaast	aan	sterke	bodemerosie	onderhevig.	

Jaarlijks	daalt	de	rivierbodem	in	Oost-Nederland	enkele	

centimeters	door	een	tekort	in	aanvoer	van	sediment.		

Harde	lagen	en	sluisdrempels	zakken	niet	mee	en	kunnen		

een	obstructie	vormen	voor	de	scheepvaart.	De	scheepvaart		

is	daarom	sterk	afhankelijk	van	goed	onderhouden	rivieren		

met	voldoende	diepgang.	

Binnen	het	Deltaprogramma	wordt	gezocht	naar	brede	

rivierkundige	oplossingen	en	wordt	het	vraagstuk	vanuit	

verschillende	invalshoeken	beschouwd.	Daarmee	wordt	niet	

alleen	bijgedragen	aan	de	verbetering	van	zoetwater,	maar	

wordt	ook	voorkomen	dat	de	bevaarbaarheid	van	rivieren	

terugloopt.	Door	concrete	maatregelen	zoals	de	aanleg	van	

langsdammen	en	door	nu	na	te	denken	over	de	rivier	van	

morgen,	blijft	de	rivier	geschikt	voor	vlot	en	veilig	scheepvaart-

verkeer.	Dat	is	waar	het	Deltaprogramma	voor	staat:	anticiperen,	

informeren	en	meekoppelen.	Gezamenlijk	werken	aan	een	

robuust	watersysteem	dat	ecologie,	veiligheid	en	economie	

verbindt.	

De	binnenvaart	kijkt	op	2018	terug	als	een	jaar	van	uitersten.	

Begin	van	het	jaar	werden	alle	stormvloedkeringen	tegelijk	

gesloten	vanwege	springvloed	in	combinatie	met	noordwester-

storm.	De	rest	van	het	jaar	heeft	vooral	in	het	teken	gestaan	

van	lage	waterstanden	op	de	rivieren	met	waterdiepten	op		

de	Waal	van	1,60	m	en	op	de	IJssel	1,45	m.	Binnen	het	Delta-

programma	wordt	al	jaren	gesproken	over	de	gevolgen	van	

klimaatverandering.	De	droogte	van	2018	laat	zien	wat	

klimaatverandering	in	de	praktijk	kan	betekenen.	Het	is		

daarom	een	jaar	om	van	te	leren.

Gedurende	een	groot	deel	van	2018	voeren	binnenvaart-

schepen	vanwege	beperkte	waterdiepte	op	de	Waal,	Rijn	en	

IJssel	met	een	lagere	beladingsgraad.	Dit	veroorzaakte	bij	

bepaalde	segmenten	een	marktverstoring	en	hogere	transport-

kosten.	Het	navigeren	werd	voor	schippers	moeilijker,	omdat	

met	meer	schepen	in	een	smallere	vaargeul	gevaren	moest	

worden.	Ook	ontstond	vertraging	bij	sluizen	vanwege	water-

besparende	maatregelen	of	het	tegengaan	van	zoutindringing.	

Harde	lagen,	die	niet	meeslijten	bij	bodemerosie,	vormden	

obstakels	in	de	rivier.	

Door	de	droogte	ontstond	het	risico	op	onomkeerbare	schade	

aan	natuur	en	dijken	en	daarom	werd	de	verdringingsreeks		

in	werking	gesteld.	De	prioritering	bij	maatregelen	die	nood-

zakelijkerwijs	genomen	moesten	worden,	roept	vragen	op	bij	

de	scheepvaartsector.	Hoe	bepaal	je	onomkeerbare	schade?	

Zijn	de	kosten	en	baten	van	maatregelen	vooraf	voldoende	

inzichtelijk	en	in	balans?	Vragen	die	de	komende	tijd		

beantwoord	moeten	worden	om	ervan	te	kunnen	leren.	
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Op	de	Waal	bleek	minder	waterdiepte	beschikbaar	dan	bij	de	

afvoer	te	verwachten	was.	Er	werd	niet	langer	voldaan	aan	de	

internationaal	afgesproken	norm	van	2,80	m	waterdiepte	bij	

een	overeengekomen	lage	rivierstand	(OLR).	Nederland	is	door	

het	Deltaprogramma	klaar	voor	hoog	water,	maar	voor	laag	

water	is	dat	minder	het	geval.	De	scheepvaartsector	is	daarom	

blij	dat	de	minister	het	initiatief	neemt	tot	het	project	integraal	

riviermanagement	(IRM)	en	hoopt	dat	de	problemen	van	

droogte	en	bodemerosie	onderzocht	en	aangepakt	worden.

De	binnenvaart	neemt	ruim	30%	van	het	totale	goederen-

vervoer	voor	haar	rekening	en	in	bulklading	is	dit	zelfs	80%.		

Het	gaat	om	grote	vervoersstromen	die	andere	modaliteiten	bij	

stagnatie	niet	kunnen	opvangen.	Tijdens	de	lage	rivierstanden	

van	2018	verhoogden	binnenvaartondernemers	daarom	de	

omloopsnelheid	of	gingen	ze	met	duwbakken	langszij	varen		

om	de	industrie	zo	goed	mogelijk	te	blijven	bevoorraden.	Dit	

heeft	er	mede	toe	geleid	dat	Nederland	echt	grote	problemen	

bespaard	is	gebleven.	
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3.9 Voortgang 
 Waterbeschikbaarheid 
 (landelijk en regionaal niveau)

3.9.1 Nationale Coördinatie

Het	Bestuurlijk	Platform	Zoetwater	(BPZ)	coördineert	de	

uitwerking	en	implementatie	van	waterbeschikbaarheid	om	de	

samenhang	hiervan	te	borgen.	De	uitvoering	van	de	coördinatie	

is	belegd	bij	het	Programmabureau	Zoetwater,	dat	hiervoor	een	

ambtelijke	werkgroep	heeft	ingesteld.	De	belangrijkste	taken	

van	de	werkgroep	zijn:

•	 faciliteren	van	de	afstemming	en	samenhang	tussen		

het	hoofdwatersysteem	en	zoetwaterregio’s	en	tussen	

zoetwaterregio’s	onderling

•	 bieden	van	een	platform	om	van	elkaar	te	kunnen	leren		

en	elkaar	te	stimuleren	(werksessies)

•	 bewaken	van	de	voortgang,	verzorgen	van	de	evaluatie		

en	het	faciliteren	van	de	(door)ontwikkeling	van		

Waterbeschikbaarheid.

Het	BPZ	heeft	ijkmomenten	afgesproken	om	de	voortgang		

van	de	uitvoering	van	Waterbeschikbaarheid	te	monitoren.	

Deze	geven	het	platform	de	gelegenheid	om	tijdig	te	sturen		

op	de	voortgang	van	en	inzichten	uit	Waterbeschikbaarheid.		

De	ijkmomenten	helpen	in	de	onderlinge	vergelijkbaarheid,	

afstemming	en	het	verkrijgen	van	een	nationaal	beeld.	In	

november	2018	heeft	het	BPZ	ingestemd	met	jaarlijkse	in	plaats	

van	halfjaarlijkse	ijkmomenten,	aansluitend	bij	de		

jaarrapportage	van	het	Deltaprogramma.

Tussentijdse evaluatie 

Zoals	in	het	Deltaprogramma	2015	aangekondigd,	heeft	in	2018	

een	tussentijdse	evaluatie	plaatsgevonden	van	het	proces,		

de	spelregels,	de	beschikbare	instrumenten	om	afspraken		

te	maken	en	het	ambitieniveau	van	Waterbeschikbaarheid.		

De	evaluatie	heeft	vier	aandachtspunten	opgeleverd,	die		

gaan	over	de	doorwerking	van	Waterbeschikbaarheid	in	het	

omgevingsbeleid,	de	aansluiting	bij	het	Deltaprogramma	

Ruimtelijke	Adaptatie,	de	planning	van	acties	voor	urgente	

gebieden	en	de	wijze	waarop	optimalisaties	in	het	waterbeheer	

worden	besproken	en	vastgelegd.	

Deze	aandachtspunten	zijn	meteen	ter	hand	genomen.	De	

doorwerking	van	Waterbeschikbaarheid	in	het	provinciale	

omgevingsbeleid	wordt	actief	gemonitord.	Voor	de	doorwerking	

in	het	gemeentelijke	omgevingsbeleid	wordt	de	aansluiting	bij	

het	Deltaprogramma	Ruimtelijke	Adaptatie	benut.	Om	deze	

aansluiting	te	faciliteren,	zijn	kaarten	ontwikkeld	en	ontsloten	

die	helpen	om	de	effecten	van	droogte	mee	te	nemen	in	de	

gemeentelijke	stresstesten	voor	klimaatverandering.	En	er		

zijn	bijeenkomsten	georganiseerd	om	de	verbinding	tussen	

Waterbeschikbaarheid	en	Ruimtelijke	Adaptatie	te	stimuleren.	

Er	is	een	kaart	met	urgente	gebieden	vastgesteld	en	afgesproken	

dat	de	uitwerking	van	Waterbeschikbaarheid	in	de	urgente	

gebieden	uiterlijk	in	2021	gereed	is.	Alleen	op	de	hoge		

zandgronden	wordt	meer	tijd	genomen	voor	integrale		

gebieds	processen.	Het	vastleggen	van	afspraken	over		
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Waterbeschikbaarheid	was	onderwerp	van	een	werksessie	in	

november,	waarin	goede	voorbeelden	en	dilemma’s	zijn	

gedeeld.

Voortgang Waterbeschikbaarheid

De	uitwerking	van	Waterbeschikbaarheid	beperkt	zich	niet	tot	

de	gebiedsprocessen	voor	zoetwatervoorziening.	Uit	de	

Beleidstafel	Droogte	volgen	urgente	acties	die	aansluiten		

bij/invulling	geven	aan	Waterbeschikbaarheid,	zoals	het	

verduidelijken	van	de	onomkeerbare	schade	aan	natuur	in	

categorie	I	van	de	verdringingsreeks.	Dit	is	in	2019	uit	te	werken	

door	waterschappen	en	provincies	samen	met	de	terrein-

beheerders.	Met	de	aandacht	voor	droogte	in	de	stresstesten	

en	risicodialogen	in	het	kader	van	het	Deltaprogramma		

Ruimtelijke	Adaptatie	wordt	eveneens	invulling	gegeven	aan	

Waterbeschikbaarheid.	Bovendien	biedt	de	aansluiting	bij	de	

gebiedsprocessen	voor	Ruimtelijke	Adaptatie	goede	mogelijk-

heden	voor	de	doorwerking	van	Waterbeschikbaarheid	in	

gemeentelijke	omgevingsvisies.

3.9.2 Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem

Voor	Waterbeschikbaarheid	Hoofdwatersysteem	is	in	2018	een	

flinke	vervolgstap	gezet	bij	het	bieden	van	transparantie.	De	

instrumenten	Wabes	en	knelpuntenanalyse	zijn	doorontwikkeld	

en	er	is	meer	zicht	op	knelpunten	in	het	hoofdwatersysteem	en	

bijbehorende	bovenregionale	en	sectorale	keuzes.	Daarnaast	is	in	

2018	meer	gefocust	op	mogelijke	maatregelen	en	optimalisaties,	

met	onder	andere	een	groslijst	van	maatregelen	als	resultaat.

Stap 1: Transparantie

De	twee	belangrijkste	instrumenten	voor	het	bieden	van	

transparantie	van	vraag	en	aanbod	in	het	hoofdwatersysteem	

zijn	Wabes	en	de	knelpuntenanalyse.	De	resultaten	daarvan	zijn	

in	2018	één	of	meerdere	malen	in	alle	riviertakken/deelgebieden	

van	het	hoofdwatersysteem	gedeeld	met	de	regionale	water-

beheerders	en	-gebruikers.

Sinds	januari	2018	zijn	de	Wabes-resultaten,	die	in	maart	2019	

weer	geüpdatet	zijn,	voor	iedereen	toegankelijk[7].	Voor	circa	

150	inlaatpunten	in	het	hoofdwatersysteem	zijn	er	gegevens	

over	de	te	verwachten	debieten,	waterstanden,	temperatuur		

en	chloride,	op	basis	van	honderdjaarreeksen	die	de	volgende	

scenario’s	meenemen:

•	 Referentie	2015	huidige	situatie	en	Deltascenario	Warm	

2050.

•	 Referentie	2017	met	maatregelen	Deltaplan	fase	1	hoofd-

watersysteem	(KWA,	flexibel	IJsselmeerpeil	en	Roode	Vaart)	

huidige	situatie	en	alle	Deltascenario’s.

•	 Resultaten	van	de	vier	Deltascenario’s	voor	2050	en	de	

variant	Parijs	(zie	navolgende	tabel).	Hierin	worden	verwachte	

debieten,	waterstanden,	temperatuur	en	chloridegehalte	

voorspeld	onder	scenario’s	voor	de	klimaat-	en	socio-	

economische	ontwikkelingen	(die	bijvoorbeeld	ook		

ontwikkeling	in	drinkwateronttrekking	meenemen).

De	knelpuntenanalyse	richt	zich	op	acht	landelijke	hotspots,	

waar	watervraag	en	-aanbod	(potentieel)	niet	met	elkaar	

	[7]	 De	resultaten	zijn	in	te	zien	via	www.wabes.nl

www.wabes.nl
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matchen	en	waar	bovenregionale	afwegingen	in	de		

waterverdeling	of	-voorziening	gemaakt	moeten	worden		

om	beide	dichter	bij	elkaar	te	brengen.	Resultaten	van	de	

knelpuntenanalyse	zijn	besproken	tijdens	de	zoetwater-

tweedaagsen	in	juni	en	oktober	2018.	Voor	Waterbeschikbaar-

heid	Hoofdwatersysteem	zijn	in	het	bijzonder	de	volgende	

afwegingen	relevant:

•	 Hoe	verdelen	we	het	water	over	de	Rijntakken	bij		

maatgevende	lage	afvoer?	

-	 Welke	takken	hebben	prioriteit	in	geval	van	droogte:	

Waal,	Lek,	IJssel,	Amsterdam-Rijnkanaal?

-	 Inherent	daaraan:	welke	functies	aan	het	hoofd-

watersysteem	worden	als	eerste	bediend	als	gevolg		

van	de	verdeling	over	de	Rijntakken?	

•	 Hoe	benutten	we	de	zoetwatervoorraad	uit	het		

IJsselmeergebied	zo	optimaal	mogelijk?	

-	 Welke	gebieden,	inclusief		Twentekanalen	en		

Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal?	

•	 Hoe	gaan	we	op	lange	termijn	om	met	verzilting,		

mede	in	het	licht	van	versnelde	zeespiegelstijging?	

-	 Verzilting	is	moeilijk	te	controleren	onder	de		

omstandigheden	van	watertekort.

-	 Verziltingsbestrijding	vraagt	veel	zoetwater,	wat		

ten	koste	gaat	van	andere	functies	en	gebieden.

Onder	leiding	van	het	Deltaprogramma	Zoetwater	vindt		

over	bovenstaande	afwegingen	continu	afstemming	plaats	

tussen	het	ministerie	van	Infrastructuur	en	Waterstaat/

Rijkswaterstaat,	regionale	waterbeheerders	en	gebruikers		

van	zoetwater.

Stap 2: Optimalisaties

Optimalisaties,	beheerinspanningen	en	verantwoordelijkheden	

zijn	vanaf	dit	jaar	bespreekpunt	voor	Waterbeschikbaarheid	

Hoofdwatersysteem.	Dit	gebeurt	op	basis	van	de	beschikbare	

informatie	uit	Wabes	en	de	knelpuntenanalyse	over	de	kans	op	

waterbeschikbaarheid	en	in	alle	deelgebieden	van	het	hoofd-

watersysteem.

Tijdens	de	zoetwatertweedaagsen	is	een	groslijst	van	maat	-

regelen	voor	het	hoofdwatersysteem	opgesteld,	die	vervolgens	

is	teruggebracht	tot	een	lijst	van	mogelijke	maatregelen.	Deze	

selectie	is	in	samenspraak	met	Rijkswaterstaat,	regionale	

waterbeheerders	en	aanwezige	gebruikers	gemaakt.	In	2019	zal	

met	behulp	van	de	instrumenten	vanuit	de	knelpuntenanalyse	

en	Wabes	eerst	een	verfijning	plaatsvinden	van	mogelijke	

optimalisaties	naar	kansrijke	optimalisaties,	om	vervolgens		

uit	te	komen	op	een	voorkeurspakket	in	2020.	Daarbij	heeft	

Waterbeschikbaarheid	Hoofdwatersysteem	aanvullend	op	de	

zoetwatertweedaagsen	in	maart	een	consultatie	georganiseerd	

met	de	(eind)gebruikers	van	het	hoofdwatersysteem,	omdat	

deze	niet	allen	vertegenwoordigd	waren	tijdens	de	zoetwater-

tweedaagsen	van	2018.

In	het	Platform	Zoetwater	zorgen	de	regiodiensten	van	

Rijkswaterstaat	voor	afstemming	over	de	bovenregionale	

afwegingen	en	keuzes	in	het	hoofdwatersysteem.	Ook	

bespreken	zij	hoe	de	regionale	waterbeheerders	en	-gebruikers	

van	het	hoofdwatersysteem	zo	goed	mogelijk	worden		

betrokken	bij	deze	keuzes	en	het	bepalen	van	het	kansrijke	
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maatregelpakket	voor	het	hoofdwatersysteem.	In	het	najaar	

van	2019	zal	het	kansrijke	maatregelpakket	uitgewerkt	en	

besproken	zijn	met	de	waterbeheerders	en	-gebruikers.

Stap 3: Afspraken

Formele	afspraken	zijn	nog	niet	gemaakt,	maar	staan	op	de	

planning	voor	2020-2021.	Vorm	volgt	hierbij	de	inhoud,	waarbij	

het	nog	zoeken	is	naar	de	passende	wijze	om	afspraken	vast		

te	leggen	over	Waterbeschikbaarheid	Hoofdwatersysteem.	

Hierin	is	een	balans	nodig	tussen	voldoende	helderheid		

(en	formalisering)	en	flexibel	kunnen	handelen	onder		

verschillende	droogtesituaties.

Vooruitlopend	op	het	maken	van	afspraken	heeft	in		

september	2018	–	aan	de	hand	van	een	casus	over	het	midden-

rivierengebied	–	een	korte	verkenning	plaatsgevonden	van	de	

(on)mogelijkheden,	vorm	en	haalbaarheid	van	het	maken	van	

afspraken	met	waterbeheerders	en	gebruikers	van	het	hoofd-

watersysteem.	Eén	van	de	conclusies	was	dat	afspraken	veelal	

maatwerk	zullen	vergen,	maar	dat	kaders	en/of	redeneerlijnen	

gewenst	zijn.	Ook	timing	is	van	belang,	zowel	voor	het		

onderscheid	tussen	afspraken	voor	korte	termijn	(in	geval	van	

actueel	dreigend	watertekort)	en	lange	termijn	(met	het	oog	op	

investeringen	van	zowel	overheid	als	gebruikers)	als	voor	het	

houden	van	gebiedsprocessen	voor	hernieuwde	afspraken.	

Voor	dit	laatste	is	nog	niet	in	elk	deelgebied	van	het	hoofd-

watersysteem	de	tijd	rijp.	

In	de	pilots	hebben	enkele	oefeningen	plaatsgevonden	met	het	

formuleren	van	optimalisaties	en	het	aangeven	van	afspraken	

en	verantwoordelijkheden.	Zo	is	voor	de	pilot	Hollands	Diep	

een	oefenversie	van	afspraken	over	waterbeschikbaarheid	

opgesteld.	Deze	bevat	een	voorbeelduitwerking	voor	afspraken	

over	verantwoordelijkheden	en	inspanningen.	In	de	pilot	Maas	

zijn	ook	verantwoordelijkheden	en	mogelijke	optimalisaties	

benoemd.	Deze	ervaringen	worden	meegenomen	in	de	

uiteindelijke	keuze	over	hoe	afspraken	vast	te	leggen	en	deze	

ervaringen	zijn	tevens	gedeeld	tijdens	een	Community	of	

Practice	van	het	Deltaprogramma	Zoetwater.

In	het	Platform	Zoetwater	van	Rijkswaterstaat	bespreken	de	

RWS-regiodiensten	met	elkaar	of	en	zo	ja	hoe	de	afspraken	

voor	waterbeschikbaarheid	vormgegeven	kunnen	worden.		

Dit	is	noodzakelijk	om	de	uitvoering	na	2021	mogelijk	te	maken.	

Per	deelgebied	in	het	hoofdwatersysteem	verschilt	de		

noodzaak	en	(on)mogelijkheid	voor	het	maken	van	(nieuwe)	

afspraken.	Dit	heeft	te	maken	met	beschikbare	personele	

capaciteit	(knelpunt	in	sommige	regio’s),	de	sturingsmogelijk-

heden	en	complexiteit	van	het	watersysteem,	de	(juridische)	

risico’s	van	bindende	afspraken	en	het	aantal	bestaande	

afspraken	in	vigerende	waterakkoorden,	vergunningen	en	

peilbesluiten[8]	(die	nieuwe	afspraken	minder	urgent	maken).	

Dit	betekent	dat	er	per	deelgebied	van	het	hoofdwatersysteem	

maatwerk	nodig	is:	hierbij	is	de	mate	van	urgentie	doorslag-

gevend	voor	de	keuze	in	welke	gebieden	en	op	welke	wijze	

(nieuwe)	afspraken	worden	gemaakt.

	[8]	 In	totaal	heeft	RWS	zestien	waterakkoorden,	een	tiental	peilbesluiten	en	meer	dan	duizend	vergunningen	met	belanghebbenden.
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3.9.3 Afstemming met Waterbeschikbaarheid van  
 de regio’s

De	samenhang	tussen	de	ontwikkeling	van	Waterbeschikbaar-

heid	Hoofdwatersysteem	en	de	Waterbeschikbaarheid	die	in		

de	regio’s	ontwikkeld	wordt,	is	een	uitdaging.	De	diversiteit	in	

aanpak	en	timing	brengt	het	risico	met	zich	mee	dat	resultaten	

uiteindelijk	niet	goed	vergelijkbaar	zijn.	Daarom	wordt	afgestemd	

met	de	nationale	coördinatie	van	het	Kernteam	Zoetwater,	dat	

de	samenhang	tussen	de	systemen	als	prioriteit	heeft.

West Nederland 

In	de	zoetwaterregio	West-Nederland	zijn	circa	twintig	gebieds-	

processen	gestart,	waarin	waterbeschikbaarheid	centraal	staat	

of	onderdeel	vormt	van	een	andere	gebieds	opgave.	De	

initiatiefnemer	is	in	alle	gevallen	een	provincie	of	een	water-

schap.	In	alle	gebiedsprocessen	zijn	gebruikers	betrokken,	met	

name	agrariërs,	maar	ook	drinkwaterbedrijven	en	gemeenten.

De	watervraag	en	het	wateraanbod	worden	gedeeld	via	

onderzoeksrapporten,	presentaties	en	in	gesprekken.	In	

aanvulling	hierop	meet	een	aantal	agrariërs	in	de	Haarlemmer-

meer	zelf	het	zoutgehalte	in	de	sloot.	De	dialoog	gaat		

nadrukkelijk	over	mogelijkheden	om	de	watervoorziening		

meer	klimaatbestendig	te	maken,	waarbij	doelmatigheid		

wordt	meegewogen	in	de	keuze	van	maatregelen.

In	2018	is	in	het	nationaal	Bestuurlijk	Platform	Zoetwater	

afgesproken	om	in	de	uitwerking	van	Waterbeschikbaarheid	

prioriteit	te	geven	aan	urgente	gebieden	en	waar	mogelijk	de	

aansluiting	te	zoeken	met	de	stresstesten	voor	Ruimtelijke	

Adaptatie.	De	waterschappen	hebben	urgente	gebieden	aan-

gewezen.	De	onderbouwing	van	de	urgentie	verschilt	per	gebied	

en	varieert	van	bodemdaling,	zoutlast,	gevoelige	functies	tot	

aantal	meldingen	van	wateroverlast.	In	de	urgente	gebieden	

wordt	Waterbeschikbaarheid	uiterlijk	in	2021	uitgewerkt.	De	

regio	ligt	op	koers,	al	zijn	er	verschillen	tussen	de	waterschappen.

IJsselmeergebied 

Vanwege	de	diversiteit	van	de	regio	wordt	de	voortgang	per	

waterschap	besproken.	Elk	waterschap	is	trekker	van	een	aantal	

pilots	of	ondersteunende	onderzoeken.	In	de	pilots	zelf	worden	

ook	andere	relevante	partijen	betrokken.	

Waterschap Noorderzijlvest

Er	lopen	verschillende	peilbesluiten	in	het	eerste	schilgebied.	

Hierin	wordt	verzilting	met	de	belanghebbenden	besproken	en	

wordt	nagegaan	wat	de	mogelijkheden	zijn	om	hiermee	

rekening	te	houden	in	de	maatregelen	naar	aanleiding	van	het	

peilbesluit.	Verder	zijn	er	gebiedsconsultaties	geweest	over	

waterbeschikbaarheid	in	het	Zuidelijk	Westerkwartier	als	

onderdeel	van	het	project	Topsoil.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Binnen	het	Hoogheemraadschap	Hollands	Noorderkwartier	is	

de	studie	‘Optimalisatie	waterverdeling	boezemsysteem’	

uitgevoerd.	Dit	heeft	geresulteerd	in	een	Strategie	Water-

verdeling.	Samen	met	de	faalkansen	uit	het	traject	Wabes	

(omtrent	de	waterbeschikbaarheid	vanuit	het	IJssel-	en	

Markermeer)	worden	de	faalkansen	voor	de	gebieden	binnen	

het	beheersgebied	inzichtelijk	gemaakt.
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Daarnaast	is	in	2018	het	gebiedsproces	Oostpolder	afgerond.	

Samen	met	agrariërs	zijn	er	afspraken	gemaakt	omtrent	

optimalisaties	in	het	watersysteem	en	welke	mogelijkheden	

agrariërs	hebben	omtrent	het	treffen	van	zoetwatermaatregelen.	

Op	Texel	is	in	de	polder	Eijerland	eveneens	met	agrariërs	de	

mogelijkheden	omtrent	zelfvoorzienendheid	onderzocht.	

Optimalisaties	ten	aanzien	van	het	watersysteem,	waaronder	

het	plaatsen	van	zoet-zoutstuwen,	worden	momenteel	

geprogrammeerd.

In	het	Noordelijk	Zandgebied	wordt	met	agrariërs	en	de	

gemeente	samengewerkt	om	de	waterbeschikbaarheid	binnen	

het	ruimtelijk	adaptatietraject	vorm	te	geven.

Zuiderzeeland

Waterbeschikbaarheid	is	voor	Flevoland	als	geheel	opgepakt.	

De	droogte	van	2018	heeft	belangrijke	inzichten	opgeleverd	

voor	de	waterbeschikbaarheid.	Onder	andere	ten	gevolge	van	

de	droogte	is	de	verwachting	dat	het	dossier	waterbeschikbaar-

heid	in	Flevoland	pas	in	2020	wordt	afgerond.

Wetterskip Fryslân

Waterbeschikbaarheid	is	onderdeel	van	alle	lopende	en	

toekomstige	gebiedsprocessen.	In	2018	is	in	tien	gebieds-

processen	waterbeschikbaarheid	als	een	van	de	gebieds-

opgaven	meegenomen	in	de	gesprekken	met	ingelanden.		

In	deze	gebiedsprocessen	zijn	met	name	agrariërs,	terrein-

beherende	organisaties	en	gemeenten	betrokken.	

De	droge	zomer	van	2018	heeft	het	onderwerp	waterbeschik-

baarheid	nadrukkelijk	op	de	agenda	van	de	gebiedsprocessen	

gezet.	In	de	gesprekken	met	ingelanden	wordt	stilgestaan	bij	de	

knelpunten	(ook	verzilting	indien	relevant	voor	het	betreffende	

gebied),	de	urgentie	en	de	maatregelen	die	het	waterschap	of	

de	agrariërs,	terreinbeherende	organisaties	of	andere	partijen	

kunnen	treffen	om	de	watervoorziening	meer	klimaatbestendig	

te	maken.	Hierbij	wordt	doelmatigheid	meegewogen	in	de	

keuze	van	maatregelen.	

Waterschap Hunze en Aa’s

In	het	deelgebied	Oldambt	loopt	een	waterbeschikbaarheids-

pilot.	Na	overleg	met	vertegenwoordigers	van	de	landbouw	is	

daar	in	2017	en	2018	gestopt	met	doorspoelen,	omdat	er	vrijwel	

niet	werd	beregend	in	dit	gebied.	Het	effect	van	het	stoppen	

met	doorspoelen	wordt	gemonitord.

In	de	droge	zomer	van	2018	is	als	veldexperiment	met	nood-

pompen	het	in	het	Oldambt	bespaarde	water	naar	de	Groninger	

Veenkoloniën	gepompt.	Daar	was	toen	watertekort.	De	kosten	

en	baten	van	deze	extra	wateraanvoer	worden	momenteel	

geëvalueerd.	Op	basis	hiervan	zal	besloten	worden	of	het	

waterschap	de	waterbeschikbaarheid	voor	de	Groninger	

Veenkoloniën	wil	vergroten.

In	het	deelgebied	Drentse	Aa	wordt	geen	IJsselmeerwater	

aangevoerd	vanwege	de	hoge	aquatisch-ecologische	waarde	

van	de	Drentse	Aa.	

In	de	Veenkoloniën	en	Westerwolde	is	het	via	algemene	regels	in	

de	keur	voor	bepaalde	gebieden	toegestaan	om	te	beregenen	uit	

grondwater.	Er	wordt	onderzocht	of	dit	in	meer	gebieden	kan	

worden	toegestaan.	Deze	beschikbaarheid	van	zoet	grondwater	

voor	beregening	wordt	op	kaart	gezet	en	geregeld	via	de	keur.	

Dit	vormt	een	deel	van	de	waterbeschikbaarheid	in	het	gebied.
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De	communicatie	over	de	waterbeschikbaarheid	met	de	streek	

zal	gebeuren	in	2019	en	2020	in	het	communicatieproces	dat	

per	deelgebied	plaatsvindt	in	het	kader	van	het	waterbeheer-

programma	2022-2027.

De	besluitvorming	over	de	waterbeschikbaarheid	gebeurt	in	

2021.	Dit	valt	samen	met	de	besluiten	over	het	waterbeheer-

programma	2022-2027.	

Hoge Zandgronden 

Regio Oost en Zuid

In	de	regio’s	Oost	en	Zuid	is	een	plan	van	aanpak	opgesteld	voor	

waterbeschikbaarheid	binnen	het	totale	werkpakket	zoetwater.	

Het	eindresultaat	van	dit	plan	van	aanpak	is	een	handelings-

perspectief	voor	waterbeheerder	en	gebruiker	bij	droogte	nu	en	

in	de	toekomst.	De	kern	van	de	aanpak	van	waterbeschikbaar-

heid	op	de	Hoge	Zandgronden	is	gebiedsgericht,	in	samenhang	

met	andere	belangen	en	ruimtelijke	vraagstukken	en	met	een	

handelingsperspectief	voor	alle	partijen.	

In	2021	presenteren	de	Hoge	Zandgronden	een	gebiedsdekkend	

beeld	van	Waterbeschikbaarheid.	Dit	beeld	wordt	ondersteund	

met	een	aantal	kaartlagen:	transparantie,	optimalisatie,	

afspraken.	

•	 Voor	transparantie	brengen	partijen	in	beeld	hoeveel	water	

beschikbaar	is	en	hoe	groot	de	watervraag	is.	De	knelpunten-

kaart	toont	de	belangrijkste	knelpunten.	

•	 Optimalisatie	laat	zien	waar	maatregelen	zijn	genomen	of	

waar	maatregelen	in	de	komende	periode	zijn	voorzien	om	de	

waterbeschikbaarheid	te	verbeteren.	De	precieze	invulling	

van	de	lokale	maatregelen	volgt	uit	de	gebiedsprocessen.	

•	 De	gemaakte	afspraken	worden	opgenomen	in	een	derde	

	 kaartlaag.	Het	besef	dat	naast	publieke	inzet	ook	publiek-

private	en	private	inzet	nodig	zal	zijn,	is	hierin	essentieel.

De	diverse	activiteiten	op	het	vlak	van	waterbeschikbaarheid	

dragen	bij	aan	inzicht	in	waterbeschikbaarheid	en	betrokkenheid	

van	gebruikers.	Voor	de	hoge	zandgronden	komt	het	aan	op	

structurele	maatregelen	om	beter	om	te	gaan	met	de	toe-

nemende	kans	op	extreme	droogte	(en	extreme	wateroverlast):	

•	 Op	percelen	(onder	andere	organische	stof,	bodemstructuur)	

en	in	wijken	in	stedelijk	gebied	(bijvoorbeeld	afkoppeling	en	

aanleg	van	wadi’s).

•	 Optimalisatie	van	het	watersysteem	op	te	nat	en	op	te	droog	

(hier	zit	een	spanning	op,	omdat	watersystemen	veelal	niet	

zijn	uitgelegd	op	droogte).

•	 Aanpassing	van	de	functies	aan	het	veranderend	klimaat;	

ruimtelijke	adaptatie	in	stedelijk	en	landelijk	gebied.

Bovenstaande	structurele	maatregelen	vormen	dé	opgave	voor	

overheid,	grondeigenaren	en	-gebruikers	en	de	(agro)keten	

voor	de	komende	decennia.

Zuidwestelijke Delta 

De	uitwerking	van	Waterbeschikbaarheid	in	de	Zuidwestelijke	

Delta	verschilt	per	provincie	vanwege	systeemverschillen	

binnen	de	regio	(bijvoorbeeld	gebieden	met	en	zonder	aanvoer-

mogelijkheden)	en	omdat	twee	van	de	drie	provincies	ook	nog	

tot	andere	zoetwaterregio’s	behoren.	Alle	drie	de	provincies	

hebben	inmiddels	een	vastgesteld	plan	van	aanpak.
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Provincie Zeeland

Het	betrekken	van	gebruikers	in	het	kader	van	Waterbeschik-

baarheid	verloopt	onder	andere	via	verschillende	streekbijeen-

komsten	verdeeld	over	meerdere	deelgebieden.	Begin	2018	zijn	

in	Zeeland	drie	regioavonden	georganiseerd	rondom	Water-

beschikbaarheid,	waarmee	de	fase	transparantie	over	de	

zoetwaterknelpunten	min	of	meer	is	afgesloten.	Voor	zover		

die	transparantie	nog	ontbrak,	heeft	de	natuur	dat	besef	in		

de	zomer	op	niveau	gebracht.	De	volgende	fase,	die	van	

optimalisatie,	is	in	Zeeland	geen	eenvoudige,	omdat	het	in	de	

meeste	deelgebieden	niet	gaat	over	de	verdeling	van	beschik-

baar	water,	maar	over	de	opties	om	neerslag	efficiënter	op	te	

slaan	en	het	zoetwatergebruik	doelmatiger	te	maken.	Die	

opties	vergen	praktijkonderzoek	dat	wordt	uitgevoerd	in	het	

kader	van	de	Proeftuin	Zoet	Water.	Over	de	voortgang	en	

kennisontwikkeling	in	die	proeftuin	zijn	veel	zoetwater-

gebruikers	in	de	loop	van	2018	nader	geïnformeerd	via	thema-

avonden	en	gebruikersbijeenkomsten	GO-FRESH,	georganiseerd	

door	de	ZLTO.	Daarmee	kent	het	proces	van	Waterbeschikbaar-

heid	in	Zeeland	momenteel	meer	een	organische	dan	een	

institutionele	vorm.	In	praktische	zin	is	dat	echter	wellicht	

doelmatiger,	omdat	informatie	aangeleverd	door	de	eigen	

standsorganisatie	gemakkelijker	wordt	verspreid	dan	door		

een	overheid.	Voor	2019	lijkt	deze	vorm	ook	weer	de	meest	

perspectiefrijke,	om	op	die	manier	kennis	te	verspreiden	via	de	

vertrouwde	kanalen.

Provincie Noord-Brabant

Voor	de	Zuidwestelijke	Delta	beperkt	dit	gebied	zich	tot	het	

peilbeheerste	gebied	van	Waterschap	Brabantse	Delta.	Het	

waterschap	heeft	reeds	in	2017	de	kaders	Waterbeschikbaar-

heid	vastgesteld.	Hierin	is	onder	andere	opgenomen	dat	de	

vraag	aan	het	hoofdwatersysteem	zo	veel	mogelijk	beperkt	

dient	te	worden	door	het	realiseren	van	een	(klimaat)robuuster	

regionaal	watersysteem	(Krekenvisie).	Een	helder	afwegings-

kader	voor	beheer	dient	in	2018	en	2019	te	worden	uitgewerkt.	

Voor	enkele	gebieden	(waaronder	de	gebieden	die	water	

onttrekken	aan	het	VZM)	is	een	nadere	uitwerking	met	

gebruikers	wenselijk.	Het	plan	voor	participatieve	monitoring,	

met	als	doelen	optimaliseren	doorspoeling	en	vergroten	

systeemkennis,	is	in	2018	uitgewerkt.	Dit	vormt	onderdeel	van	

het	gebiedsproces	dat	in	de	gebieden	van	deelproject	D7	is	

opgenomen	in	het	pakket	met	alternatieve	maatregelen.

Provincie Zuid-Holland

Het	Zuid-Hollandse	deel	van	de	Zuidwestelijke	Delta	beperkt	

zich	tot	Goeree-Overflakkee.	Droogte	en	waterbeschikbaarheid	

heeft	de	gemeente	in	2018	meegenomen	in	een	stresstest	

klimaatverandering.	Daarmee	zijn	de	uitkomsten	van	het	

gebiedsproces	over	waterbeschikbaarheid	uit	2013		

geactualiseerd.	De	risicodialoog	is	gepland	voor	2019.

Rivierengebied

In	de	regio	Rivierengebied	is	via	diverse	pilots	aan	Water-

beschikbaarheid	gewerkt.	De	uitkomsten	en	ervaringen	vanuit	

de	zoetwaterpilot	‘Kop	van	de	Betuwe’	en	de	pilot	‘Ruimtelijke	

adaptatie	in	het	Land	van	Maas	en	Waal’	worden	gebruikt	in	

dialogen	over	waterbeschikbaarheid	in	de	gebieden	Overbetuwe	

en	Land	van	Maas	en	Waal.	Eind	2021	worden	deze	dialogen	

afgerond.	Daarnaast	wordt	er	in	de	klimaatpilot	‘Duurzaam	

gebruik	ondiep	grondwater’	samengewerkt	met	diverse	

stakeholders	uit	de	regio.	Met	deze	pilot	ontstaat	groter	inzicht	

in	vraag	en	aanbod	van	zoetwater	in	de	regio.



IJsselmeergebied (IJG)

Nederrijn & Lek (NRL)

AmsterdamRijnkanaal/
Noordzeekanaal 

(ARK/NZK)

Zuid-Nederland (ZN)

Zoetwater  
Oost-Nederland

(ZON)

Rijn-Maasmonding
(RMM)

De	zes	regio’s	van	Slim	Watermanagement

N.B.	De	SWM-regio’s	zijn	niet	

volledig	gelijk	aan	de	DPZW-regio’s.
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3.10 Voortgang 
 Slim Watermanagement 

3.10.1 Landelijke Coördinatie 

Slim	Watermanagement	(SWM)	is	georganiseerd	in	zes	zoge-

naamde	SWM-regio’s	(zie	figuur).	Daarnaast	wordt	een	aantal	

regio-overstijgende	activiteiten	generiek	opgepakt	en	is	er	

landelijke	coördinatie.	

Vanuit	de	landelijke	coördinatie	is	ook	in	2018	het	coördinatie-

team	SWM	–	met	vertegenwoordigers	vanuit	SWM-regio’s	en	

landelijk	projectmanagement	–	getrokken.	Het	coördinatieteam	

wordt	gebruikt	om	werkzaamheden	op	elkaar	af	te	stemmen		

en	van	elkaar	te	leren.	In	2018	heeft	het	coördinatieteam	onder	

meer	het	jaarplan	2019	opgesteld	en	opgeleverd.	Dit	jaarplan		

is	eind	2018	in	het	landelijk	directeurenoverleg	Slim	Water-

management	besproken	en	vervolgens	begin	2019	aan	DGWB	

voor	akkoord	voorgelegd.	

Voor	veel	Slim	Watermanagement-betrokkenen	bij	waterschap-

pen	en	Rijkswaterstaat	stond	2018	in	het	teken	van		

de	droogte.	Ervaringen	en	resultaten	tot	dan	toe	zijn	benut,	

waarbij	de	intensieve	samenwerking	en	instrumenten	vanuit	

Slim	Watermanagement	een	belangrijke	succesfactor	zijn	

gebleken	in	de	omgang	met	droogte.	Zo	formuleert	de	Beleids-

tafel	Droogte	de	aanbeveling	om	het	programma	Slim	Water-

management	in	de	tweede	fase	van	het	Deltaprogramma	voort	

te	zetten	en	verder	uit	te	bouwen.	Tevens	zijn	leerpunten	

opgedaan	die	zullen	worden	benut	voor	2019.	Vanuit	de	

landelijke	coördinatie	wordt	gestuurd	op	het	verwerven	en	

toepassen	van	gebiedsoverstijgende	kennis	via	zogenaamde	

generieke	maatregelen.	In	2018	stond	naast	de	droogte	vooral	

de	onderlinge	consistentie	van	regionale	redeneerlijnen	centraal.	

In	2018	zijn	tevens	de	uitbestedingen	naar	marktpartijen	en	

kennisinstituten	voor	Slim	watermanagement	als	geheel	verzorgd	

en	is	het	digitaal	platform	www.slimwatermanagement.nl	

vernieuwd	en	in	beheer	genomen.	Dit	platform	is	één	van	de	

middelen	om	kennis	en	informatie	te	delen	tussen	de	betrokken	

partners.

3.10.2  Regionale projecten

West-Nederland

In	de	regio	Amsterdam-Rijnkanaal	–	Noordzeekanaal	werken		

de	waterbeheerders	gezamenlijk	aan	een	pakket	van	verbeter-

maatregelen	en	de	implementatie	van	deze	maatregelen.	Elke	

maatregel	draagt	bij	aan	het	doel	van	Slim	Watermanagement:	

het	beschikbare	water(systeem)	beter	benutten.

In	2018	heeft	de	praktijk	bewezen	dat	SWM	grote	toegevoegde	

waarde	heeft.	De	westerstorm	en	droge	zomer	stelden	de	regio	

voor	ongeëvenaarde	uitdagingen.	De	extreme	omstandigheden	

bewezen	wederom	de	noodzaak	van	samenwerking	en	goed	

ontsloten	informatie.	Het	vernieuwde	informatiescherm	heeft	

zijn	nut	bewezen	en	redeneerlijnen	en	modellen	zijn	hierop	

aangescherpt.	

www.slimwatermanagement.nl 


126Medewerkers	van	Staatsbosbeheer	redden	vissen	uit	een	poel	bij	de	Bontekoeweg	in	Baak.	Door	langdurige	droogte	staat	er	nauwelijks	nog	water	in.
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Naast	de	implementatie	in	de	praktijk	heeft	ook	de	ontwikkeling	

niet	stilgezeten.	Een	mooie	aanzet	is	gemaakt	met	het	(door)

ontwikkelen	van	de	serious	games	wateroverlast	en	-tekort	die	

ook	bestuurlijk	zijn	gespeeld.	De	resultaten	van	de	faalkansanalyse	

wateroverlast	worden	vertaald	naar	sporen	zoals	vervangings-	

en	onderhoudsprogramma’s.	Ook	zijn	vervolg	vragen	opgesteld	

voor	ontwikkelingen	en	economische	gevolgen	van	klimaat,	

verstedelijking	en	zeespiegel.	De	zomer	2018	bevestigt	de	

noodzaak	om	bij	droogte	vanuit	een	risico	benadering	te	kijken,	

zoals	bij	IMPREX.	Daarnaast	is	een	begin	gemaakt	met	de	

verkenning	van	een	gezamenlijk	beslissings	ondersteunend	

systeem	(BOS)	en	is	een	pilot	uitgevoerd	rond	machine	learning.	

De	inzichten	vanuit	SWM	hebben	ook	geleid	tot	een	verbreding	

van	de	scope.	De	aansluiting	met	het	Deltaprogramma	

Zoetwater	en	de	Beleidstafel	Droogte	is	geïntensiveerd.	

Daarnaast	is	een	spoor	gestart	met	waterschappen,	RWS	en		

de	provincies	naar	toekomstbestendig	waterbeheer	met	

verbinding	naar	het	ruimtelijk	domein.	De	afstemming	met		

de	aangrenzende	regio’s	krijgt	meer	aandacht,	onder	andere	

door	een	gecombineerde	regiodag	in	2019.

Rijn-Maasmonding 

In	de	regio	Rijn-Maasmonding	(RMM)	zijn	vijf	verschillende	

gebieden	onderscheiden	waarop	maatregelen	worden	verkend	

en	uitgevoerd:	

1	 Bergsluis.	

2	 Brielse	Meer.

3	 Hollandse	IJssel.

4	 Volkerak-Zoommeer.

5	 RMM-samenhang.

In	2018	is	als	onderdeel	van	het	project	RMM-samenhang	de	

serious	game	verder	doorontwikkeld	en	die	bevindt	zich	nu	in	

de	afrondingsfase.	Het	spel	levert	een	bijdrage	in	de	onderlinge	

bewustwording	als	er	gekozen	moet	worden	voor	maatregelen	

in	tijden	van	watertekort	en	verzilting.	Voor	het	deelgebied		

Hollandsche	IJssel	(HIJ)	is	een	informatiescherm	ontwikkeld,	

dat	op	dit	moment	wordt	uitgebreid	met	een	aantal	meet-

locaties	in	de	rest	van	RMM.	Ook	werken	beheerders	aan	het	

vergroten	van	de	nauwkeurigheid	van	de	data	in	dit	scherm.	

2019	zal	voor	beide	producten	in	het	teken	staan	van	beheer,	

onderhoud	en	borging.	De	case	Parksluizen/Bergsluis	is	in	2018	

afgerond.	In	2019	wordt	een	haalbaarheidsstudie	gedaan	naar	

de	inzet	van	de	Bergsluis	in	de	functie	van	wateraanvoer.	In	

deze	verkenning	worden	varianten	vergeleken	waarmee	de	

flexibiliteit	in	wateraanvoer	tussen	de	systemen	van	de	Rotte	

en	de	Schie	vergroot	kan	worden.	In	het	Volkerak-Zoommeer	is	

verder	onderzoek	gedaan	naar	mogelijkheden	voor	optimalisatie	

waterbeheer.	De	focus	lag	hierbij	op	een	evaluatie	van	het	

calamiteitenpeil	en	optimalisatie	van	de	chloridemetingen.	

De	droogtecrisis	van	afgelopen	jaar	heeft	de	complexiteit	en	

afhankelijkheid	van	de	diverse	watersystemen	nogmaals	

benadrukt.	De	redeneerlijnen	en	informatieschermen	hebben	

deze	periode	een	ondersteunende	rol	vervuld	in	de	inzet	van	

operationele	maatregelen.	De	opgedane	kennis	van	de	

droogtecrisis	wordt	in	2019	verwerkt	in	updates	van	de	

redeneerlijnen.



128

IJsselmeergebied 

In	het	IJsselmeergebied	is	een	projectgroep	Operationalisering	

Flexibel	Peilbeheer/Slim	Watermanagement	IJsselmeergebied	

actief,	die	bestaat	uit	medewerkers	van	negen	betrokken	

waterschappen	en	drie	diensten	van	Rijkswaterstaat.	

Begin	2015	is	het	Plan	van	Aanpak	Operationalisering	Flexibel	

Peilbeheer	(OFP)	en	Slim	Watermanagement	(SWM)	vastgesteld.	

De	projectgroep	bestaat	inmiddels	uit	RWS	en	alle	negen	

betrokken	waterbeheerders	die	het	beheer	voeren	over	de	

direct	en	indirect	aan	het	IJsselmeer	en	Markermeer	verbonden	

watersystemen.	

In	2019	gaan	de	waterbeheerders	de	redeneerlijnen	voor	water-	

tekort	en	wateroverlast	verder	uitwerken	en	aanscherpen	op	

basis	van	de	ervaringen	van	afgelopen	zomer.	Ook	wordt	de	

eerste	versie	van	het	informatiescherm	doorontwikkeld.	

Daarnaast	werken	de	waterbeheerders	aan	de	prognose	

watervraag,	wordt	gestart	met	het	verzamelen	en	bewerken	

van	data	en	wordt	de	koppeling	gemaakt	met	het	informatie-

scherm.	De	memo	met	betrekking	tot	energiebesparing	wordt	

eveneens	afgerond,	daaruit	blijkt	dat	de	verwachte	besparing	

niet	wordt	gehaald.	Deze	constatering	en	het	vervolg	wordt	

besproken	met	de	opdrachtgevers.	RWS	en	de	waterschappen	

werken	samen	aan	een	verkenning	om	te	komen	tot	een	

overkoepelend,	aanvullend	akkoord	voor	het	IJsselmeergebied.	

De	serious	game	wordt	dit	jaar	gespeeld	bij	onder	andere	de	

Bestuurlijke	IJsselmeergroep	en	bij	het	management	van	

Rijkswaterstaat	Midden-Nederland.

Hoge Zandgronden Oost-Nederland (ZON)

Het	kernteam	SWM-regio	ZON	bestaat	uit	vertegenwoordigers	

van	Rijkswaterstaat,	Waterschap	Drents	Overijsselse	Delta	en	

Waterschap	Vechtstromen.	In	de	Werkgroep	SWM-regio	ZON	

nemen	naast	genoemde	partijen	ook	provincie	Overijssel,	

provincie	Drenthe,	Waterschap	Rijn	en	IJssel	en	Waterschap	

Vallei	en	Veluwe	deel.	Deze	werkgroep	is	een	subwerkgroep	van	

de	Werkgroep	Zoetwater	Oost	Nederland	(ZON)	waarin	naast	

alle	bovengenoemde	partijen	ook	vertegenwoordigers	zitting	

hebben	van	Vitens,	LTO	en	inliggende	gemeenten	en	provincie	

Utrecht.	De	werkgroep	legt	verantwoording	af	aan	het		

Regionaal	Bestuurlijk	Overleg	(Rijn-Oost).	Op	gezette	tijden	

rapporteert	de	Werkgroep	SWM	de	voortgang	in	de	Werkgroep	

ZON.

Het	plan	van	aanpak	voor	SWM	in	de	Hoge	Zandgronden	Oost	

kent	drie	sporen:

1	 Verbeteren	informatievoorziening	tussen	waterbeheerders.

2	 Verdergaande	samenwerking	met	Duitse	waterbeheerders.

3	 Regionale	themabijeenkomst	over	Slim	Watermanagement.

Binnen	deze	sporen	worden	de	volgende	activiteiten	uitgevoerd:

•	 Informatiescherm IJsselmeergebied en ZON (fase 1 en fase 2)

De	regio’s	IJsselmeergebied	en	ZON	hebben	gezamenlijk	een	

plan	van	aanpak	geschreven	en	op	basis	daarvan	een	fase	1	

van	het	Informatiescherm	laten	ontwikkelen.	Betrokken	zijn	

de	inliggende	waterschappen	in	het	RDO	Noord	en	RDO	

Twenthekanalen.	Nagenoeg	alle	waterschappen	stellen		
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hun	meetdata	ter	beschikking	via	de	Digitale	Deltaroute.	

Fase	1	doorloopt	momenteel	een	aanvullende	opdracht.

Fase	2	wordt	voorjaar	2019	opgestart	en	zal	inzicht	bieden		

in	de	waterbalans	voor	het	IJsselmeer.	Uitkomsten	van	de	

Watervraagtool	zullen	ook	in	het	Informatiescherm	SWM	

worden	gevisualiseerd.	Dit	is	met	name	van	belang	voor	de	

RDO-overleggen	(Noord	en	Twenthekanalen)	om	watervolu-

mes	per	beheerder	conform	de	verdringingsreekssystema-

tiek	in	beeld	te	hebben.	Knelpunt	is	dat	momenteel	nog	niet	

alle	relevante	meetdata	op	de	gewenste	wijze	worden	

aangeleverd.

•	 Ontwikkeling Watervraagtool (regio IJsselmeergebied en ZON)

In	2018	is	een	opdracht	uitgezet	voor	het	opstellen	van	een	

plan	van	aanpak	voor	de	ontwikkeling	van	een	watervraag-

instrument.	Midden	november	2018	is	dit	opgeleverd	door	

HKV.	In	het	voorjaar	van	2019	wordt	het	plan	van	aanpak	

gekoppeld	aan	een	opdracht	op	de	markt	gezet	en	in	de	

zomer	van	2019	komt	het	operationeel	beschikbaar	ter	

ondersteuning	van	de	RDO-overleggen	(Noord	en		

Twenthekanalen).

•	 Redeneerlijnen (droog en nat) regio ZON

In	2018	een	redeneerlijnenstudie	uitgevoerd	in	de	vorm	van	

een	storymap,	waarbij	documenten	zijn	gekoppeld	aan	

kaartinformatie.	Deze	wordt	begin	2019	opgeleverd.	

•	 Organisatie van regionale Slim Watermanagementdag IJsselmeer

gebied en ZON

Op	7	maart	2019	is	de	regionale	Slim	Watermanagementdag	

IJG	en	ZON	gehouden	in	Lelystad.	Met	daaraan	gekoppeld	

een	regionaal	directeurenoverleg	van	de	betrokken	partners	

in	IJsselmeergebied	en	regio	ZON.

Hoge Zandgronden Zuid (DHZ)

•	 Governance en besluitvorming

In	maart	2018	is	als	laatste	onderdeel	van	dit	project	de	in	

2017	ontwikkelde	serious	game	ingezet	voor	een	gesprek	op	

bestuurlijk	niveau	over	de	zogeheten	samenwerkingskaart	

en	de	wijze	waarop	is	gehandeld	tijdens	de	wateroverlast		

in	2016.	Daarbij	bleek	dat	er	in	Zuid-Nederland	gedurende	

regulier	beheer	(er	is	dus	nog	geen	sprake	van	een	calamiteit)	

niet	automatisch	een	door	de	bestuurders	gewenst		

gezamenlijk	ambtelijk	advies	aan	de	bestuurders	wordt	

gegeven,	maar	dat	elke	adviseur	zijn/haar	bestuurder	

informeert	op	basis	van	eigen	inzichten.	Deze	constatering	

was	aanleiding	voor	het	formuleren	van	de	nieuwe		

SWM-maatregel	‘Besluitvorming	in	GRIP-0’	(nr.	G1906).

•	 Situatiebepaling wateroverlast op basis van meerdere bronnen 

(SWOMB)

Dit	project	beoogde	via	een	app/internet-plugin	op	basis		

van	verschillende	bronbestanden	een	voortdurend	actueel	

wateroverlastbeeld	beschikbaar	te	maken.	Begin	2018	is		

een	startbijeenkomst	georganiseerd	om	dit	traject	vorm		

te	geven.	Daarin	is	besloten	te	wachten	op	afronding	van		
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het	project	HydroTwin	van	Waterschap	Rivierenland.	De	

resultaten	van	HydroTwin	zijn	november	2018	gepresenteerd	

en	meteen	daarna	is	besproken	dat	SWOMB	complementair	

is	en	doorgang	moet	vinden.	SWOMB	zal	wanneer	mogelijk	

gebruik	maken	van	dan	wel	aansluiten	op	HydroTwin.		

Begin	2019	wordt	het	werkplan	voor	SWOMB	bijgesteld		

voor	uitvoering	in	2019.	

•	 Handelingsperspectief kanalen

Na	de	gezamenlijke	vraagspecificatie	is	de	uitwerking	

uitbesteed.	Doel	van	de	studie	is	om	de	maatschappelijke	

kosten	bij	wateroverlast	te	minimaliseren	door	middel	van	

een	redeneerlijn	voor	de	inzet	van	maatregelen	in	specifieke	

omstandigheden.

Rivierengebied

Slim	Watermanagement	Nederrijn-Lek	(SWM	NRL)	omvat	

activiteiten	die	zijn	gericht	op	het	optimaal	benutten	van	de	

stuwcomplexen	in	de	Nederrijn-Lek.	In	2018	is	gewerkt	aan	de	

doorvertaling	van	de	handelingsperspectieven	uit	fase	2	naar	

beheerprotocollen.

In	de	loop	van	2018	zijn	de	activiteiten	voor	SWM	NRL	op	een	

laag	pitje	gezet	en	verschoof	de	aandacht	naar	de	rol	van	de	

stuwcomplexen	in	de	landelijke	waterverdeling.	Het	is	de	vraag	

in	hoeverre	keuzes	voor	Slim	Watermanagement	op	regionaal	

bestuurlijk	niveau	gemaakt	dienen	te	worden.	De	verwachting	

is	namelijk	dat	eventuele	bestuurlijke	besluitvorming	eerder	op	

nationaal	niveau	vereist	is,	omdat	de	bestaande	afspraken	over	

de	landelijke	waterverdeling	bij	(extreem)	laagwater	al	snel	een	

essentieel	onderdeel	van	de	afweging	vormen.	Het	Bestuurlijk	

Platform	Zoetwater	lijkt	in	dat	geval	een	passender	platform	

voor	agendering	van	besluitvorming.

In	het	najaar	van	2018	is	in	het	Rivierengebied	de	nieuwe	regio	

Slim	Watermanagement	Midden-Nederland	ingericht.	Deze	

regio	focust	op	de	regionale	waterbeheervraagstukken	bij	

laagwater	en	kent	ook	een	aangepaste	samenstelling.	In	2019	

start	de	regio	met	een	inventarisatie	van	de	vraagstukken	

waarvoor	SWM	een	oplossing	kan	bieden.	Met	deze	input	

wordt	de	komende	tijd	gewerkt	aan	redeneerlijnen	voor	

watertekortsituaties	in	de	regio.	Voor	zover	de	stuwcomplexen	

een	rol	spelen	in	de	watervoorziening	van	de	regio,	worden		

zij	meegenomen	in	de	verdere	ontwikkeling	van	SWM		

Midden-Nederland.	Daarbuiten	vervullen	de	stuwcomplexen	

vooral	een	rol	in	de	strategie	voor	de	watervoorziening	vanuit	

het	hoofdwatersysteem	naar	de	diverse	zoetwaterregio’s		

onder	(extreme)	laagwateromstandigheden.	
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3.11  Kennisspoor Zoetwater

Binnen	het	Kennisspoor	Zoetwater	wordt	kennis	ontwikkeld	

gericht	op	het	vergroten	van	de	watersysteemkennis,		

verbetering	van	het	modelinstrumentarium,	het	in	beeld	

brengen	van	de	effectiviteit	van	maatregelen	(hydrologisch		

en	economisch)	en	het	herijken	van	de	zoetwaterstrategie.

In	2016	is	gestart	met	de	Knelpuntenanalyse	2.0.	Doelen	van		

dit	project	zijn	het	herijken	van	de	zoetwaterstrategie,	het	

verkennen	van	nut	en	noodzaak	van	aanvullende	zoetwater-

maatregelen	en	een	bijdrage	leveren	aan	de	onderbouwing		

van	de	afspraken	over	de	waterbeschikbaarheid	tussen	Rijk	en	

regio.	In	2018	is	een	hotspotanalyse	uitgevoerd,	waarmee	een	

eerste	beeld	van	bovenregionale	knelpunten	en	aanvullende	

maatregelen	is	verkregen.	Voor	het	uitvoeren	van	de	hotspot-

analyse	is	gebruik	gemaakt	van	de	honderdjarige	reeks	die	in	

2017	met	het	Nationaal	Watermodel	is	afgeleid.	Om	snel	een	

eerste	inzicht	te	hebben	in	bovenregionale	gevolgen	van	

mogelijk	te	nemen	maatregelen,	is	gebruik	gemaakt	van	de	

Quick	Water	Allocation	Scanning	Tool	(QWAST).	Verder	is	in	

2018	het	economisch	instrumentarium	doorontwikkeld	en	is	

een	start	gemaakt	met	de	economische	analyse.	De	Water-

wijzers	Natuur	en	Landbouw	zijn	opgeleverd	evenals	de	

effectmodulen	voor	drinkwater	en	industrie.	De	effect-	

module	voor	scheepvaart	is	geüpdatet.	Ten	behoeve	van	de		

economische	analyse	zijn	de	effectmodulen	daarnaast	geschikt	

gemaakt	om	in	combinatie	met	het	Nationaal	Watermodel	

gedraaid	te	worden.

In	2018	is	gewerkt	aan	een	aantal	kennisprojecten	die	in	de	

jaren	daarvoor	al	waren	gestart.	Daarnaast	zijn	de	voor-

bereidingen	getroffen	voor	nieuwe	projecten	die	in	2018	zijn	

gestart	of	in	2019	zullen	beginnen.	In	het	kader	van	de	kennis-

alliantie	Verzilting	is	in	2018	praktijkonderzoek	naar	de	

zoutgevoeligheid	van	bollen	gestart.	De	regioscan	is	geschikt	

gemaakt	voor	landelijke	toepassing	en	diverse	regionale	pilots	

zijn	opgestart.	De	Integrale	Studie	Waterveiligheid	en	Peil-

beheer	IJsselmeergebied	is	zo	goed	als	afgerond.	In	2019	

worden	de	resultaten	van	de	studie	bestuurlijk	vastgesteld.	

Deze	worden	onder	andere	gebruikt	voor	de	herijking	van	de	

Deltabeslissingen	en	voorkeursstrategieën.	Ook	is	verder	

gewerkt	aan	het	IMPREX-onderzoek,	specifiek	voor	de		

ontwikkeling	van	een	risicobenadering	voor	de	analyse	van	

droogte	en	watertekort	in	Nederland.	Dit	draagt	weer	bij	aan		

de	onderbouwing	van	de	besluitvorming	rond	waterbeschik-

baarheid	en	van	maatregelen.	Binnen	het	project	Lumbricus	is	

verder	gewerkt	aan	een	klimaatrobuust	bodem-	en	water-

systeem.	Op	www.programmalumbricus.nl	zijn	de	voortgang	

en	resultaten	te	vinden.	Tot	slot	is	er	een	verkenning	gedaan	

naar	de	toepasbaarheid	van	Bayesiaanse	statistiek	in	het	

signaleren	van	klimaatverandering	met	focus	op	droogte.

www.programmalumbricus.nl


Tabel	4.1			Jaarlijkse	bestedingen	voor	de	uitvoering	van	fase	1	van	het	Deltaplan	Zoetwater

2015

1.463.802Bijdrage	Deltafonds

2019

30.186.732

2017

12.008.032

2021

26.714.054

2016

9.589.068

2020

32.339.372

2018

14.120.881

2022

17.962.231

2023

7.931.231

€	30.000.000

€	20.000.000

€	10.000.000

€	35.000.000

€	25.000.000

€	15.000.000

€	5.000.000

Fase	1:	2015	-	2021	/	2022	-	2023
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4.1 Totstandkoming 
 programmering 
 2019 – 2021

In	2014	hebben	alle	uitvoerende	partijen	(Rijkswaterstaat,	

provincies,	waterschappen)	aan	de	hand	van	een	gezamenlijk	

opgesteld	projectformat	een	eerste	uitwerking	aangeleverd		

van	de	zoetwatermaatregelen	in	het	Deltaplan	Zoetwater.	In	

deze	uitwerking	is	onder	andere	een	beschrijving	gegeven	van	

de	opgave,	betrokken	partijen	(waaronder	initiatiefnemers),	

planning,	financiering,	ambtelijke	en	bestuurlijke	organisatie	en	

monitoring.

	

4.2 Mee- en tegenvallers 
 programmering 

In	de	werkwijze	voor	de	programmering	is	afgesproken	dat	bij	

tegenvallers	eerst	binnen	het	beschikbare	budget	naar	

oplossingen	wordt	gezocht.	Als	dat	niet	lukt,	wordt	dit	in	het	

Bestuurlijk	Platform	Zoetwater	(BPZ)	besproken.	Wanneer		

door	tegenvallers	in	de	geprogrammeerde	maatregelen	de		

€	159	miljoen	investeringsruimte	vanuit	het	Deltafonds	voor		

de	periode	2015-2021	dreigt	te	worden	overschreden,	zal		

het	BPZ	bespreken	hoe	door	fasering	en/of	prioritering	de	

programmering	weer	binnen	de	grens	van	de	programma-

ruimte	wordt	gebracht.

De	halfjaarlijkse	monitoring	van	de	voortgang	heeft	begin	2019	

laten	zien	dat	er	uitvoeringsprojecten	gaan	doorlopen	na	2021.	

Zoetwaterregio’s	West	en	IJsselmeergebied	geven	aan	dat	de	

realisatie	doorloopt	tot	en	met	2023.	Voor	regio	West	betreft	

het	de	uitvoering	van	de	Klimaatbestendige	Wateraanvoer	

(KWA),	waar	de	grondverwerving	meer	tijd	vraagt.	Voor	regio	

IJsselmeergebied	gaat	het	om	het	project	‘Natuurlijke	inrichting	

Dwarsdiepgebied’,	waar	de	grondverwerving	en	de	uitvoering	

van	maatregelen	meer	tijd	vraagt.	De	realisatie	van	de	maat-

regelen	aan	de	Friese	IJsselmeerkust	ter	compensatie	van	het	

nieuwe	peilbesluit	IJsselmeer	zal	na	2021	doorlopen.	

Tabel	4.1	geeft	inzicht	in	de	jaarlijkse	bestedingen	voor	de	

uitvoering	van	fase	1	van	het	Deltaplan	Zoetwater.	Hiertoe	

4 Programmering 2019 – 2021
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Figuur	8			Planning	fase	1	en	fase	2

was

wordt

fase	1 fase	2

fase	2

2015 2022 2027

fase	1
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hebben	Rijkswaterstaat	en	de	zoetwaterregio’s	projectformats	

aangeleverd.	Met	groen	zijn	de	realiseerde	bestedingen	vanuit	

het	Deltafonds	aangegeven,	met	blauw	de	geprogrammeerde	

bestedingen	en	in	rood	de	bijdragen	voor	2022	en	2023.

In	het	BPZ	is	eerder	afgesproken	om	uitvoering	na	2021	onder	te	

brengen	in	de	maatregelpakketten	voor	de	tweede	fase,	om	zo	

het	budget	van	de	eerste	fase	maximaal	te	benutten	vóór	eind	

2021.	Om	het	knippen	in	lopende	projecten	te	voorkomen,	is	in	

het	BPZ	van	14	maart	2019	besloten	om	fase	1	te	verlengen	tot	

en	met	2023	en	fase	2	conform	de	planning	te	starten	per	2022.	

Fase	1	en	2	lopen	daarmee	twee	jaar	parallel.	

	

Ook	heeft	het	BPZ	de	volgende	aanpassingen	in	de		

programmering	voor	de	regio	Zuidwestelijke	Delta	en	de	regio	

West-Nederland	geaccordeerd:

•	 Alternatief	pakket	zoetwatermaatregelen	van	de	regio	

Zuidwestelijke	Delta	(was	€	12,5	miljoen;	wordt		

€	12,0	miljoen	uit	het	Deltafonds).

•	 Tegenvaller	bij	de	maatregel	Optimalisatie	Watervoorziening	

Brielse	Meer	(€	1,2	miljoen	uit	het	Deltafonds).

•	 Meevaller	van	regio	West	bij	de	Klimaatbestendige	Water	

Aanvoer	Midden-Nederland	(KWA);	meevaller	€	2,7	miljoen	

op	basis	van	actuele	raming.

Daarbij	is	afgesproken	om	de	risicoreservering	vanaf	2019	in	te	

zetten	voor	nieuwe	urgente	maatregelen.	De	consequentie	

hiervan	is	dat	er	geen	ruimte	meer	is	als	zich	in	fase	1	toch	nog	

tegenvallers	voordoen.	Er	is	reeds	een	lijst	met	urgente	

maatregelen	opgesteld,	inclusief	prioritering.	Voor	deze	

maatregelen	worden	projectformats	ingevuld.	Na	accordering	

van	een	projectformat	wordt	de	betreffende	maatregel	

opgenomen	in	de	programmering.	Bij	eventuele	nieuwe	

tegenvallers	wordt	er	geprioriteerd.	Dat	betekent	dat	werk-

zaamheden	naar	fase	2	worden	verschoven	of	vervallen.	
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Tabel	4.2			Overzicht	geagendeerde	maatregelen	en	raming	kosten	periode	2022	-	2028	(in	mln	€)	

agenderen	2022	-	2028

Maatregel Raming	kosten	(mln)

Totaal Vraag	Deltafonds

Hoge	Zandgronden	Oost	&	Zuid

Watersysteem	adapteren	fase	2 473 158

West	Nederland

Robuuste	aanvoer	en	robuust	systeem	(verdere	uitbreiding	KWA	of	alternatieven	daarvoor) 30	-	60 30	-	60

Zuidwestelijke	Delta

Vergroten	robuustheid	regionaal	watersysteem	o.a.:

	 Roode	Vaart	doorvoer	West-Brabant	en	Zeeland 25 12,5

	 Krekenvisie	West-Brabant 20 10

	 Verleggen	inlaatpunten	Oost-Flakkee 8,8 6,8

	 Alternatieve	zoetwateraanvoer	Reigersbergsche	polder 1,5 1,1

	 Klimaatpilot	Proeftuin	Zoetwater	ZWD 3 1,5

IJsselmeergebied

Beschikbaar	maken	20	cm	buffer	(fase	2) In	budget	fase	1 In	budget	fase	1

Vooroevers	fase	2 10 10

Maatregelen	regionaal	watersysteem 18 4

Maatregelen	Hoge	Gronden	Noord 4,6 2,3

Stimuleren	gebruikers:	pilots/innovaties 1,6 0,8

Rivierengebied

Maatregelen	regionaal	systeem	o.a.	maatregelen	rivierengebied	Zuid 5 2,5

Onderzoek	(landelijk)

Waterbeschikbaarheid,	Slim	Watermanagement 3 3

Totaal	Maatregelen	2022	-	2028 605	-	635 240	-	270
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4.3 Doorkijk financiële
 ramingen tweede fase 
 2022 – 2028

Voor	de	periode	2022-2028	is	een	aantal	maatregelen		

geagendeerd.	Hiervoor	is	een	totaalbedrag	van	ruim		

€	600	miljoen	geraamd.	De	in	het	Deltaplan	Zoetwater	

geagendeerde	maatregelen	zijn	begin	2016	geactualiseerd.	

Tabel	4.2	geeft	per	zoetwaterregio	inzicht	in	deze	maatregelen.	

Uit	de	reactie	van	de	zoetwaterregio’s	blijkt	dat	er	voorlopig	

geen	aanleiding	is	de	strategie	voor	zoetwater	aan	te	passen.	

De	resultaten	van	de	eerste	fase,	de	uitwerking	van	Water-

beschikbaarheid	en	nader	onderzoek	bepalen	de	afwegingen	

voor	de	verdere	agendering	en	uiteindelijke	programmering	

voor	de	tweede	fase.	Hiervoor	is	een	routekaart	met	mijlpalen	

gemaakt.	Via	het	Deltaprogramma	Zoetwater	worden	in	2019	

maatregelpakketten	opgesteld	die	na	2021	in	uitvoering	zullen	

worden	genomen.	Het	betreft	maatregelen	waaraan	betrokken	

partijen	bijdragen	(cofinanciering).	Het	Rijk	heeft	hiervoor	in	het	

Deltafonds	budget	gereserveerd.

In	het	kader	van	de	beleidsvoorbereiding	voor	de	tweede	fase	

Deltaprogramma	Zoetwater	is	het	programmabureau	gestart	

met	het	inventariseren	van	kansrijke	maatregelen.	Hiertoe	

wordt	informatie	verzameld	over	doel,	omvang,	kosten	en	

indien	mogelijk	baten	van	maatregelen.	In	2018	is	een	start	

gemaakt	met	het	bijeenbrengen	van	deze	informatie.		

Eind	2019	moeten	de	kansrijke	maatregelpakketten	in	concept	

gereed	zijn.	
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Regio Samenvatting	beoordeling

West In	2018	zijn	verschillende	overleggen	geweest	met	de	projectleider	van	het	project	‘Optimalisatie	water-

voorziening	Brielse	Meer’.	Dit	heeft	ertoe	geleid	dat	in	het	BPZ	van	14	maart	2019	een	besluit	is	genomen	voor	

een	verdeling	van	het	meerwerk	tussen	het	Deltafonds	en	de	regionale	partners.

Zuid Zoals	afgesproken	met	de	regio	Zuid	zijn	projecten	aangedragen	voor	de	ECKB-toets.	Die	is	steekproefsgewijs	

uitgevoerd.	Soms	was	aanvullende	informatie	nodig.	Het	resultaat	van	alle	uitgevoerde	toetsen	was	groen	

(akkoord).	Ook	in	2019	wordt	een	aantal	projecten	ter	toetsing	aangeboden.

Oost Zoals	afgesproken	met	de	regio	Oost	zijn	projecten	aangedragen	voor	de	ECKB-toets.	Die	is	steekproefsgewijs	

uitgevoerd.	Soms	was	aanvullende	informatie	nodig.	Het	resultaat	van	alle	uitgevoerde	toetsen	was	groen	

(akkoord).	Ook	in	2019	wordt	een	aantal	projecten	ter	toetsing	aangeboden.

Rivierengebied Geen	bijzonderheden.

Zuidwestelijke	
Delta

Na	definitieve	besluitvorming	over	het	voorlopig	niet	zout	maken	van	het	Volkerak-Zoommeer	heeft	de	ZWD	

een	alternatief	pakket	maatregelen	voorgesteld.	Het	alternatieve	pakket	zoetwatermaatregelen	van	de	regio	

Zuidwestelijke	Delta	vergt	een	bijdrage	van	€	12,0	miljoen	uit	het	Deltafonds.	De	tegenvaller	van	€	5,4	miljoen	

voor	doorvoer	centrum	Zevenbergen	maakt	deel	uit	van	het	alternatieve	pakket.	Er	zijn	diverse	gesprekken	

geweest	met	de	ZWD	en	er	is	ook	een	werkbezoek	gebracht	aan	Zevenbergen	ter	beoordeling	en	bespreking	

van	de	meerwerkkosten.	

IJsselmeer	 Geen	bijzonderheden.	Er	is	een	werkbezoek	gebracht	aan	het	project	Nijbeets	omdat	er	enkele	vragen	en	

onduidelijkheden	waren	bij	onderdelen	van	het	project.	Tijdens	het	werkbezoek	zijn	alle	vragen	goed		

beantwoord.

Hoofd-
watersysteem

Het	contact	met	de	diverse	projectleiders	van	de	maatregelen	in	het	hoofdwatersysteem	is	goed.	Er	zijn	

gesprekken	geweest	over	met	name	de	voortgang	en	inhoud	van	de	maatregelen	ten	behoeve	van	het	

IJsselmeer,	als	gevolg	van	het	vernieuwde	peilbesluit.

Tabel	4.3			Samenvatting	Beoordeling	Expertise	Centrum	Kosten	en	Baten	per	regio
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4.4 Werkwijze programmering
 en toets ECKB 

In	de	werkwijze	voor	de	programmering	is	afgesproken	dat	het	

Expertisecentrum	Kosten	en	Baten	(ECKB)	jaarlijks	een	

onafhankelijk	oordeel	geeft	over	de	onderbouwing	van	kosten	

en	risico’s.	Dit	is	onderdeel	van	de	verantwoording	van	de	

uitgaven	voor	de	zoetwatermaatregelen.	De	ECKB-beoordeling	

is	een	advies	aan	het	Kernteam	Zoetwater.	Doel	van	deze	toets	

is	om	de	overheidsuitgaven	te	verantwoorden	en	transparant	te	

kunnen	rapporteren	over	de	bestedingen	uit	het	Deltafonds.	

In	de	tabel	4.3	staat	de	samenvatting	van	de	beoordeling	van	

het	Expertise	Centrum	Kosten	en	Baten	per	regio	weergegeven

Het	resultaat	van	de	beoordeling	is	samengevat	in	tabel	4.4.	

Deze	tabel	maakt	onderscheid	naar	vier	categorieën:

	 Blauw:		maatregel	gereed.

	 Groen:		akkoord.

	 Geel:		 meer	informatie	nodig	

	 (financiering	akkoord,	mits	…).

	 Rood:		 vooralsnog	niet	te	beoordelen.

De	hoofdconclusie	van	de	ECKB-toets	is	dat	bestedingen	uit	het	

Deltafonds	goed	verantwoord	zijn	en	dat	risico’s	beheersbaar	

zijn.	De	samenwerking	met	de	verschillende	projectleiders	is	

goed.	Er	is	open	en	constructief	meegewerkt	en	aanvullende	

informatie	verstrekt	indien	het	ECKB	hier	om	vroeg.

	



Tabel	4.3			Beoordeling	ECKB	zoetwatermaatregelen	met	bijdrage	Deltafonds	(versie	11	november	2018)
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Deltaprogramma	Zoetwater	fase	1 Kosten Risico
2018 2019 2020-2021 2018 2019 2020-2021

Hoge	Zandgronden	(Oost	&	Zuid)
Uitvoeringsprogramma	Hoge	Zandgronden	Oost	en	Zuid HZ1
Klimaatpilot	Zuid	Subirrigatie	Limburg HZ2A n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Klimaatpilot	Zuid	Subirrigatie	Noord	Brabant HZ2B n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Klimaatpilot	Oost	1	Effluent HZ3	
Klimaatpilot	Oost	2	Stuw HZ4
Klimaatpilot	Oost	3	Waterverdeling HZ5
IJsselmeergebied
Optimalisatie	inlaten	landbouwgrond	op	de	hogere	(zand)gronden	in	Noord-Nederland IJG1
Natuurlijke	inrichting	Dwarsdiepgebied IJG2
Klimaatbestendig	stroomgebied	Drentse	Aa IJG3 n.v.t. n.v.t.
Gebiedsontwikkeling	de	Duif/De	Merksen	(Nijbeets) IJG4
Proeftuin	IJsselmeergebied:	Spaarwater IJG6 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Proeftuin	IJsselmeergebied:	Gouden	gronden IJG7 n.v.t. n.v.t.
Proeftuin	Hunze	en	Aa’s IJG8
Proeftuin	Wetterskip	Fryslân IJG9
Maatregelen	Friese	IJsselmeerkust HWS8
Robuuste	natuurlijke	oevers HWS9
Rivierengebied
Start	maatregelen	Rivierengebied	Zuid RIV1
Klimaatpilot	Duurzaam	gebruik	ondiep	grondwater RIV2 n.v.t. n.v.t.
Hoofdwatersysteem
Prinses	Irene	Sluis	KWA HWS1 n.v.t. n.v.t.
Opstellen	nieuw	Peilbesluit	IJsselmeer HWS2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Implementatie	peilbesluit	IJsselmeer HWS3 n.v.t. n.v.t.
Operationaliseren	Flexibel	Peilbeheer HWS4
Onderzoek	Langsdammen HWS5 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Waterbeschikbaarheid	in	het	HWS	(Wabes) HWS6
Slim	Watermanagement HWS7
Noordervaart HWS10
West	Nederland
Uitbreiding	KWA WN1
Optimalisatie	watervoorziening	Brielse	Meer,	stap	1 WN2
Klimaatpilot	Zoetwaterfabriek	De	Groote	Lucht WN3
Zuidwestelijke	Delta
Rode	Vaart	doorvoer	West-Brabant	en	Zeeland ZWD1
E1	-	FRESHEM	Zoet-zoutkartering ZWD2
E2	-	GO-FRESH	II	ondergrondse	waterconservering ZWD3
E4	-	Omgevingsaanpak	Milde	ontzilting ZWD4
E5	-	DeltaDrip ZWD6
E6	-	Zoutmanagement	in	zoektocht	naar	zouttolerante	aardappel ZWD5
E7	-	Meer	fruit	met	minder	water ZWD7
E10	-	Verkenning	Gebiedsfreshmaker ZWD9
E11	-	Verkenning	Waterhouderij	Walcheren ZWD8

																																																																																										 		gereed				 		akkoord				 	meer	info	nodig	(financiering	akkoord,	mits...)			 	vooralsnog	niet	te	beoordelen
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4.5 Overzicht geraamde kosten
 zoetwatermaatregelen 

 per regio 

In	de	projectbeschrijvingen	zijn	jaarreeksen	weergegeven		

voor	de	verschillende	zoetwatermaatregelen	voor	de	periode	

2015-2021	(met	doorkijk	tot	en	met	2023).	Daarbij	zijn	zowel	de	

totale	kosten	weergegeven	als	de	verdeling	tussen	de	regionale	

bijdrage	en	de	bijdrage	uit	het	Deltafonds.	Tabel	4.4	geeft	een	

overzicht	van	de	gerealiseerde	bijdragen	uit	het	Deltafonds	in	

2015	tot	en	met	2018	(totaal	en	per	zoetwaterregio	en	hoofd-

watersysteem)	en	van	de	totale	geraamde	kosten	van	maat-

regelen	voor	de	jaren	2019-2021	(en	voor	sommige	regio’s		

tot	en	met	2023).	Hierbij	is	onderscheid	gemaakt	naar	totale	

kosten,	bijdrage	van	de	regio	en	bijdrage	uit	het	Deltafonds.	

De	tabellen	4.5	tot	en	met	4.10	geven	een	overzicht	van	de	

gerealiseerde bijdragen	uit	het	Deltafonds	in	2015	tot	en	met	2018	

en	de	geraamde kosten	voor	de	jaren	2019-2021	(en	voor	sommige	

regio’s	tot	en	met	2023)	per	zoetwaterregio	(eerste	deel)	en	per	

maatregel	(tweede	deel).	Hierbij	is	onderscheid	gemaakt	naar	

totale	kosten,	bijdrage	van	de	regio	en	bijdrage	uit	het		

Deltafonds.



	

Overzicht	Investeringsprogramma	Deltaprogramma	Zoetwater								TOTAAL																											2015-2021																									2022-2023			(incl.	btw,	in	€)

Bijdrage	Regio 254.785.236 252.159.198 2.626.038

Bijdrage	Deltafonds 152.135.402 126.421.940 25.893.462

Deltafonds	en	Regio 407.100.638 378.581.138 28.519.500

Risicoreservering	Deltafonds 6.684.598 6.684.598

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal

Overzicht	Investeringsprogramma	totaal		regionaal	systeem	en	hoofdwatersysteem	(incl.	btw,	in	€)	
Bijdrage	Regio 4.361.710 24.615.286 34.020.063 34.854.896 51.486.853 54.764.958 48.055.433 1.473.019 1.153.019 254.785.236

Bijdrage	Deltafonds 1.463.802 9.589.068 12.008.032 14.120.881 30.186.732 32.339.372 26.714.054 17.962.231 7.931.231 152.315.402

Deltafonds	en	Regio 5.825.512 34.204.354 46.028.095 48.975.776 81.673.584 87.104.329 74.769.487 19.435.250 9.084.250 407.100.638

Overzicht	per	regio	(incl.	btw,	in	€)	

Investeringsprogramma	Hoofdwatersysteem
Bijdrage	Deltafonds 198.000 1.499.000	 1.579.000 2.927.000	 6.694.000	 5.714.000	 2.531.000 - - 21.142.000

Investeringsprogramma	IJsselmeergebied
Bijdrage	Regio 105.588	 865.362 892.316 1.645.715 1.552.172 4.011.377 2.240.935 1.473.019 1.153.019 13.939.503

Bijdrage	Deltafonds 107.802	 461.405	 250.629	 394.131 2.021.082 4.159.822 3.270.219 2.962,231 2.831.231 16.458.552

Deltafonds	en	Regio 213.390 1.326.767 1.142.945 2.039.846 3.573.254 8.171.199 5.511.154 4.435.250 3.984.250 30.398.055

Investeringsprogramma	Hoge	Zandgronden
Bijdrage	Regio 181.500	 19.435.000	 29.115.000	 29.106.667	 38.786.667 38.786.667	 40.320.000	 - - 195.731.500

Bijdrage	Deltafonds 50.500	 6.015.000	 9.060.000	 9.035.000	 11.980.000	 11.980.000	 11.980.000	 - - 60.100.500

Totaal	geprogrammeerd 232.000	 25.450.000	 38.175.000	 38.141.667 50.766.667 50.766.667	 52.300.000	 - - 255.832.000

Ambitie regionaal bod 232.000 29.000.000 44.100.000 44.066.667 57.766.667  57.766.667 57.700.000 - - 290.632.000

Investeringsprogramma	West	Nederland
Bijdrage	Regio 3.600.000	 3.900.000	 3.878.000	 3.500.000	 4.425.000	 3.925.000	 4.350.000	 27.578.000

Bijdrage	Deltafonds 500.000	 950.000 950.000 1.600.000	 3.975.000	 4.475.000	 7.950.000 15.000.000 5.100.000 40.500.000

Deltafonds	en	Regio 4.100.000	 4.850.000 4.828.000 5.100.000	 8.400.000	 8.400.000	 12.300.000 15.000.000 5.100.000 68.078.000

Investeringsprogramma	Rivierengebied
Bijdrage	Regio - 25.002	 25.000	 220.000 340.000	 345.000 244.998 - - 1.200.000

Bijdrage	Deltafonds - 83.333	 83.333	 83.333	 133.333	 133.333	 83.335	 - - 600.000

Deltafonds	en	Regio -	 108.335	 108.333	 303.333	 473.333	 478.333 328.333	 - - 1.800.000

Investeringsprogramma	Zuidwestelijke	Delta
Bijdrage	Regio 474.622	 389.922	 109.747	 382.514 6.383.014 7.696.914 899.500 - - 16.336.233

Bijdrage	Deltafonds* 607.500 580.330	 85.070	 81.417 5.383.317 5.877.217 899.500 - - 13.514.350

Deltafonds	en	Regio 1.082.122	 970.252 194.817 463.931 11.766.331 13.574.131 1.799.000 - - 29.850.583

Tabel	4.4			Bijdrage	Deltafonds	(stand	van	zaken	april	2019)	en	geraamde	kosten	zoetwatermaatregelen	2015-2021	
over	alle	regio’s		
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal

Overzicht	West	Nederland	(incl.	btw,	in	€)	

Bijdrage	Regio 3.600.000	 3.900.000	 3.878.000	 3.500.000	 4.425.000	 3.925.000	 4.350.000	 - - 27.578.000

Bijdrage	Deltafonds 500.000	 950.000 950.000 1.600.000	 3.975.000	 4.475.000	 7.950.000 15.000.000 5.100.000 40.500.000

Deltafonds	en	Regio 4.100.000	 4.850.000 4.828.000 5.100.000	 8.400.000	 8.400.000	 12.300.000 15.000.000 5.100.000 68.078.000

Overzicht	per	maatregel	(incl.	btw,	in	€)	

Kleinschalige		
Water	aanvoer	
West	Nederland	
(KWa)

Bijdrage	Regio - - - - - - - - - -

Bijdrage	Deltafonds 500.000	 700.000 700.000 1.600.000	 3.300.000	 3.800.000	 660.000 15.000.000	 5.100.000 37.300.000

Deltafonds	en	Regio 500.000	 700.000 700.000 1.600.000	 3.300.000	 3.800.000	 660.000 15.000.000	 5.100.000 37.300.000

Optimalisatie	
watervoorziening	
Brielse	Meer,		
stap	1

Bijdrage	Regio - - - - 425.000 425.000 850.000	 - - 1.700.000

Bijdrage	Deltafonds - - - - 675.000	 675.000	 1.350.000	 - - 2.700.000

Deltafonds	en	Regio - - - - 1.100.000	 1.100.000	 2.200.000	 - - 4.400.000

Klimaatpilot	
Zoetwaterfabriek	
De	Groote	Lucht

Bijdrage	Regio 100.000	 400.000	 378.000	 -	 -	 -	 -	 - - 878.000

Bijdrage	Deltafonds -	 250.000	 250.000		 -	 -	 -	 -	 - - 500.000

Deltafonds	en	Regio 100.000	 650.000	 628.000	 -	 -	 -	 -	 - - 1.378.000

Overige		
maatregelen	
regionaal
watersysteem

Bijdrage	Regio* 3.500.000	 3.500.000	 3.500.000	 3.500.000	 4.000.000 3.500.000	 3.500.000	 25.000.000

*	Het	betreft	hier	enkel	de	publieke	middelen.	Investeringen	van	sector	(landbouw	en	drinkwater)	staan	niet	in	deze	tabel.

Tabel	4.5			Bijdrage	Deltafonds	(stand	van	zaken	april	2019)	en	geraamde	kosten	zoetwatermaatregelen	2015-2021	
West	Nederland	
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal

Overzicht	IJsselmeergebied	(incl.	btw,	in	€)	

Bijdrage	Regio 105.588 865.362 892.316 1.645.715 1.552.172 4.011.377 2.240.935 1.473.019 1.153.019 13.939.503

Bijdrage	Deltafonds 107.802	 461.405	 250.629 394.131 2.021.082 4.159.822 3.270.219 2.962.231 2.831.231 16.458.552

Deltafonds	en	Regio 213.390 1.326.767 1.142.945 2.039.846 3.573.254 8.171.199 5.511.154 4.435.250 3.984.250 30.398.055

Tabel	4.6			Bijdrage	Deltafonds	(stand	van	zaken	april	2019)	en	geraamde	kosten	zoetwatermaatregelen	2015-2021	
IJsselmeergebied	

Overzicht	per	maatregel	(incl.	btw,	in	€)	

Projectprogramma	
Hogere	Gronden	
regio	Noord

Bijdrage	Regio 52.500 145.500 142.000 413.430 944.330 2.472.440 820.000	 320.000 - 5.310.200

Bijdrage	Deltafonds 47.350	 92.055	 56.750	 53.320 203.020	 232.605 181.000	 131.000 - 997.100

Deltafonds	en	Regio 99.850 237.555 198.750 466.750 1.147.350 2.705.045 1.001.000	 451.000 - 6.307.300

Natuurlijke inrichting 
Dwarsdiepgebied

Bijdrage Regio 43.000 61.000 42.000 42.000 281.000 7.000 323.000 320.000 320.000 1.432.000

Bijdrage Deltafonds 25.000 17.000 17.000 116.000 131.000 133.000 131.000 131.000 570.000

Klimaatbestendig  
stroomgebied 
Drentse Aa

Bijdrage Regio 9.500 9.500 - 239.000 650.000  2.137.000 500.000 - - 3.545.000

Bijdrage Deltafonds 12.000 25.000 - - 50.000 63.000 50.000 - - 200.000

Optimalisatie inlaten Bijdrage Regio - - - 32.430 13.330 12.440 - - - 58.200

Bijdrage Deltafonds - 6.705 4.400 970 1.670 1.255 - - - 15.000

Gebiedsontwikkeling  
de DulfMersken 
(Nijbeets)

Bijdrage Regio - 75.000 100.000 100.000 - - - - - 275.000

Bijdrage Deltafonds 35.350 35.350 35.350 35.350 35.350  35.350 - - - 212.100

Proeftuin		
IJsselmeergebied

Bijdrage	Regio 53.088 719.862 750.316 1.232.285 332.918 385.918 267.916 - - 3.743.303

Bijdrage	Deltafonds - 369.350 193.879 340.811 142.986 95.986 57.988 - - 1.201.000

Deltafonds	en	Regio 53.088 1.089.212 944.195 1.573.096 475.904 481.904 325.904 - - 4.943.303

Spaarwater Bijdrage Regio  647.972 592.322 583.367      1.823.661

Bijdrage Deltafonds  322.350 188.825 188.825      700.000

Gouden Gronden Bijdrage Regio (o.a. POP3) 17.588 36.390 48.994 309.918 309.918 309.918 309.916   1.342.642

Bijdrage Deltafonds  22.000 5.054 15.986 15.986 15.986 15.988   91.000

Proeftuin Hunze en 
Aa’s

Bijdrage Regio 35.500 35.500 89.000 200.000 (21.000) 3.000 (42.000)   300.000

Bijdrage Deltafonds  25.000  36.000 57.000 40.000 42.000   200.000

Proeftuin  
Wetterskip Fryslan  
(3 projecten)

Bijdrage Regio   20.000 139.000 44.000 73.000    276.000

Bijdrage Deltafonds    100.000 70.000 40.000    210.000

Maatregelen	Friese	
IJsselmeerkust

Bijdrage Regio     274.924 1.153.019 1.153.019 1.153.019 1.153.019 4.887.000

Bijdrage Deltafonds     675.076 2.831.231 2.831.231 2.831.231 2.831.231 12.000.000

Robuuste	nat.	
oevers	IJsselmeer-
gebied	(1e	fase)

Bijdrage Deltafonds 60.452    1.000.000 1.000.000 200.000   2.260.453
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht	Hoge	Zandgronden	(incl.	btw,	in	€)	

Bijdrage	Regio 181.500 19.435.000 29.115.000 29.106.667 38.786.667 38.786.667 40.320.000 195.731.500

Bijdrage	Deltafonds 50.500 6.015.000 9.060.000 9.035.000 11.980.000 11.980.000 11.980.000 60.100.500

Totaal	geprogrammeerd 232.000 25.450.000 38.175.000 38.141.667 50.766.667 50.766.667 52.300.000 255.832.000

Ambitie regionaal bod 232.000 29.000.000 44.100.000 44.066.667 57.766.667 57.766.667 57.700.000 290.632.000

Overzicht	per	maatregel	(incl.	btw,	in	€)	

Uitvoerings-	
programma		
Hoge	Zand-
gronden,		
Regio	Zuid

Bijdrage	Regio - 10.630.000 15.945.000 15.945.000 21.260.000 21.260.000 21.260.000 106.300.000

Bijdrage	Deltafonds - 3.290.000 4.935.000 4.935.000 6.580.000 6.580.000 6.580.000 32.900.000

Totaal	geprogrammeerd - 13.920.000 20.880.000 20.880.000 27.840.000 27.840.000 27.840.000 139.200.000

Ambitie regionaal bod  15.900.000 24.000.000 24.000.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 159.000.000

Klimaatpilot:		
Zuid	subirrigatie

Bijdrage	Regio - 75.000 75.000 66.667 66.667 66.667 - 350.000

Bijdrage	Deltafonds	(NL) - - 25.000 - - - - 25.000

Bijdrage	Deltafonds	(LI) - 25.000 - - - - - 25.000

Deltafonds	en	Regio - 100.000 100.000 66.667 66.667 66.667 - 400.000

Uitvoerings-	
programma		
Hoge	Zand-
gronden,		
Regio	Oost

Bijdrage	Regio - 8.730.000 13.095.000 13.095.000 17.460.000 17.460.000 19.060.000 88.900.000

Bijdrage	Deltafonds - 2.700.000 4.100.000 4.100.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 27.100.000

Totaal	geprogrammeerd - 11.430.000 17.195.000 17.195.000 22.860.000 22.860.000 24.460.000 116.000.000

Ambitie regionaal bod - 13.000.000 20.000.000 20.000.000 26.000.000 26.000.000 26.000.000 131.000.000

Klimaatpilot:		
Oost	1:		
subinfiltratie	
effluent	

Bijdrage	Regio 67.500 - - - - - - 67.500

Bijdrage	Deltafonds 22.500 - - - - - - 22.500

Deltafonds	en	Regio 90.000 - - - - - - 90.000

Klimaatpilot:		
Oost	2:		
slimme	stuw	

Bijdrage	Regio 31.500 - - - - - - 31.500

Bijdrage	Deltafonds 10.500 - - - - - - 10.500

Deltafonds	en	Regio 42.000 - - - - - - 42.000

Klimaatpilot:		
Oost	3		
waterverdeling	

Bijdrage	Regio 82.500 - - - - - - 82.500

Bijdrage	Deltafonds 17.500 - - - - - - 17.500

Kosten	Rijk	en	Regio 100.000 - - - - - - 100.000

Tabel	4.7			Bijdrage	Deltafonds	(stand	van	zaken	april	2019)	en	geraamde	kosten	zoetwatermaatregelen	2015-2021	
Hoge	Zandgronden	
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Investeringsprogramma	Zuidwestelijke	Delta	(incl.	btw,	in	€)	

Bijdrage	Regio 402.710 474.622 389.922 109.747 382.514 6.383.014 7.696.914 899.500 16.336.233

Bijdrage	Deltafonds - 607.500 580.330 85.070 81.417 5.383.317 5.877.217 899.500 13.514.350

Deltafonds	en	Regio 402.710 1.082.122 970.252 194.817 463.931 11.766.331 13.574.131 1.799.000 29.850.583

Overzicht	per	maatregel	(incl.	btw,	in	€)	

Roode	Vaart	
doorvoer	West-	
Brabant	en	Zeeland

Bijdrage	Regio - 37.500 37.500 - - 4.698.600 6.248.600 50.000 11.072.200

Bijdrage	Deltafonds - 37.500 37.500 - - 4.100.000 4.800.000 50.000 9.025.000

Deltafonds	en	Regio - 75.000 75.000 - - 8.798.600 11.048.600 100.000 20.097.200

A  Opstarten 
gebiedsproces

Bijdrage Regio - - - - - 50.000 50.000 50.000 150.000

Bijdrage Deltafonds - - - - - 50.000 50.000 50.000 150.000

Deltafonds en Regio - - - - - 100.000 100.000 100.000 300.000

B  Inlaatvoorziening 
Roode Vaart

Bijdrage Regio - - - - - 500.000 2.050.000  2.550.000

Bijdrage Deltafonds - - - - - 500.000 2.050.000  2.550.000

Deltafonds en Regio - - - - - 1.000.000 4.100.000  5.100.00

C  Tegenvaller Roode 
Vaart in Zevenbergen 

Bijdrage Regio - - - - - 4.148.600 4.148.600  8.297.200

Bijdrage Deltafonds - - - - - 2.700.000 2.700.000  5.400.000

Deltafonds en Regio - - - - - 6.848.600 6.848.600  13.697.200

D  Reeds besteed/
geprogrammeerd

Bijdrage Regio  37.500 37.500      75.000

Bijdrage Deltafonds  37.500 37.500   850.000   925.000

Deltafonds en Regio  75.000 75.000   850.000   1.000.000

Maatregelen	
robuust	regionaal	
watersysteem

Bijdrage	Regio - - - - - 530.000 425.000 450.000 1.405.000

Bijdrage	Deltafonds - - - - - 530.000 425.000 450.000 1.405.000

Deltafonds	en	Regio - - - - - 1.060.000 850.000 900.000 2.810.000

A  Krekenvisie 
WestBrabant

Bijdrage Regio - - - - - 400.000 400.000 450.000 1.250.000

Bijdrage Deltafonds - - - - - 400.000 400.000 450.000 1.250.000

Deltafonds en Regio - - - - - 800.000 800.000 900.000 2.500.000

B  Herijking 
uitkomsten ‘Water uit 
de Wal’

Bijdrage Regio - - - - - - 25.000  25.000

Bijdrage Deltafonds - - - - - - 25.000  25.000

Deltafonds en Regio - - - - - - 50.000  50.000

C  Inzet  
effluent RWZI 
NieuwVossemeer

Bijdrage Regio - - - - - 130.000 -  130.000

Bijdrage Deltafonds - - - - - 130.000 -  130.000

Deltafonds en Regio - - - - - 260.000 -  260.000

Proeftuin	Zoetwater	 Bijdrage	Regio 402.710 437.122 352.422 109.747 475.000 475.000 395.000 - 2.647.001

Bijdrage	Deltafonds - 570.000 542.830 85.070 75.000 152.100 75.000 - 1.500.000

Deltafonds	en	Regio 402.710 1.007.122 895.252 194.817 550.000 627.100 470.000 - 4.147.001

Tabel	4.8			Bijdrage	Deltafonds	(stand	van	zaken	april	2019)	en	geraamde	kosten	zoetwatermaatregelen	2015-2021	
Zuidwestelijke	Delta	
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht	per	maatregel	(incl.	btw,	in	€)	

E1  FRESHEM 
Zoetzoutkartering

Bijdrage Regio 319.310 227.550 161.000 30.250     738.110
Bijdrage Deltafonds  375.100 363.000      738.100

Deltafonds en Regio 319.310 602.650 524.000 30.250     1.476.210

E2  GOFRESH II 
ondergrondse 
waterconservering

Bijdrage Regio 83.400 61.347 91.597 79.497     315.841
Bijdrage Deltafonds  64.825 80.005 85.070     229.900

Deltafonds en Regio 83.400 126.172 171.602 164.567     545.741

E3  Waterconservering 
in oppervlaktewater

Bijdrage Regio         

Bijdrage Deltafonds         

Deltafonds en Regio         -

E4  Omgevingsaanpak  
pilot onderzoek Wet 
land  Milde ontzilting

Bijdrage Regio  78.650    396.900 320.800 149.500 945.850
Bijdrage Deltafonds  60.500    396.900 320.800 149.500 927.700

Deltafonds en Regio  139.150    793.800 641.600 299.000 1.873.550

E5  DeltaDrip Bijdrage Regio     75.000 200.000 125.000  400.000
Bijdrage Deltafonds     25.000 50.000 25.000  100.000

Deltafonds en Regio     100.000 250.000 150.000  500.000

E6  Zoutmanagement  
in zoektocht naar zout 
tolerantie aardappel

Bijdrage Regio  69.575 69.575      139.150
Bijdrage Deltafonds  69.575 69.575      139.150

Deltafonds en Regio  139.150 139.150      278.300

E7  Meer fruit met 
minder water

Bijdrage Regio (o.a. POP3)     107.514 107.514 107.514  322.542
Bijdrage Deltafonds     31.417 31.417 31.417  94.250

Deltafonds en Regio     138.931 138.931 138.931  416.792

E8 Ontkrachten 
zoutmytes

Bijdrage Regio (o.a. POP3)         
Bijdrage Deltafonds         

Deltafonds en Regio         

E9 Switch naar zoute 
teelt

Bijdrage Regio (o.a. POP3)         
Bijdrage Deltafonds         

Deltafonds en Regio         

E10  Verkenning 
Gebieds freshmaker

Bijdrage Regio   30.250      30.250
Bijdrage Deltafonds   30.250      30.250

Deltafonds en Regio   60.500      60.500

E11 Verkenning 
Waterhouderij 
Walcheren

Bijdrage Regio (o.a. POP3)     200.000 200.000 220.000  620.000
Bijdrage Deltafonds     25.000 25.000 25.000  75.000

Deltafonds en Regio     225.000 225.000 245.000  695.000

E12 Drainstore Bijdrage Regio (o.a. POP3)      61.938 61.938  123.875
Bijdrage Deltafonds      61.938 61.938  123.875

Deltafonds en Regio      123.875 123.875  247.750

Extra middelen voor 
de Proeftuin 
Zoetwater

Bijdrage Regio (o.a. POP3)      188.063 188.063 250.000 626.125
Bijdrage Deltafonds      188.063 188.063 250.000 626.125

Deltafonds en Regio      376.125 376.125 500.000 1.252.250

Vervolg	tabel	4.8



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Overzicht	West	Nederland	(incl.	btw,	in	€)	

Bijdrage	Regio - 25.002	 25.000	 220.000 340.000	 345.000 244.998 1.200.000

Bijdrage	Deltafonds - 83.333	 83.333	 83.333	 133.333	 133.333	 83.335	 600.000

Deltafonds	Rijk	en	 -	 108.335	 108.333	 303.333	 473.333	 478.333 328.333	 1.800.000

Overzicht	per	maatregel	(incl.	btw,	in	€)	

Start	maatregelen	
Rivierengebied	Zuid

Bijdrage	Regio - 25.002 25.000 220.000 240.000 245.000 244.998 1.000.000

Bijdrage	Deltafonds - 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 83.333 500.000

Deltafonds	Rijk	en	 - 108.333 108.333 303.333 323.333 328.333 328.333 1.500.000

Klimaatpilot:	
Duurzaam	gebruik	
ondiep	grondwater

Bijdrage	Regio - - - - 100.000 100.000 - 200.000

Bijdrage	Deltafonds - - - - 50.000 50.000 - 100.000

Deltafonds	en	Regio - - - - 150.000 150.000 - 300.000

Tabel	4.9			Bijdrage	Deltafonds	(stand	van	zaken	april	2019)	en	geraamde	kosten	zoetwatermaatregelen	2015-2021	
Rivierengebied	
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal

Tabel	4.10			Bijdrage	Deltafonds	(stand	van	zaken	april	2019)	en	geraamde	kosten	zoetwatermaatregelen	2015-2021	
Hoofdwatersysteem
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Overzicht	Hoofdwatersysteem	(incl.	btw,	in	€)	

Bijdrage	Deltafonds 198.000 1.499.000 1.590.000 2.927.000 6.694.000 5.714.000 2.531.000 21.142.000

Overzicht	per	maatregel	(incl.	btw,	in	€)	

Irenesluis		
(KWa+	in	HWS)

Bijdrage	Deltafonds - 100.000 100.000 100.000 - - - 300.000

Nieuw	Peilbesluit	
IJsselmeergebied

Bijdrage	Deltafonds 153.000 467.000 309.000 371.000 - - - 1.300.000

Implementatie	
peilbesluit	RWS

Bijdrage	Deltafonds - - - - 1.000.000 1.000.000 1.400.000 3.400.000

Operationaliseren	
Flexibel	Peilbeheer

Bijdrage	Deltafonds - 80.000 160.000 300.000 155.000 105.000 130.000 930.000

Onderzoek	
Maas-Waalkanaal/
langsdammen

Bijdrage	Deltafonds - - - - - 50.000 50.000 100.000

Waterbeschikbaar-
heid	in	het	
Hoofd	watersysteem

Bijdrage	Deltafonds - 255.000 300.000 275.000 275.000 95.000 - 1.200.000

Slim		
Watermanagement

Bijdrage	Deltafonds 45.000 597.000 710.000 781.000 914.000 914.000 951.000 4.912.000

Noordervaart HWVN - - 400.000 - - 3.050.000 - 3.450.000

Bijdrage	Deltafonds - - - 1.100.000 4.350.000 3.550.000 - 9.000.000
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Tabel	5.1			Jaarprogramma	Deltaprogramma	Zoetwater	2019	-	2020	(landelijke	mijlpalen	en	activiteiten)

2019 				2020
sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug

1	 (Bestuurlijke)	bijeenkomsten

Werksessie WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS

OFL OFL

Bestuurlijk	Platform	Zoetwater BPZ BPZ BPZ BPZ

Congres congres

Stuurgroep	Deltaprogramma/SG	Water SGDP SG	Water SG	Water SGDP SGDP

2	 Deltaplan

Opstellen	jaarlijkse	programmering	
(voorbereiding	begroting	Deltafonds)

concept	2019 def	2019

Opstellen	jaarl.	voortgangsrapportage concept definitief

Mijlpalen	maatregelen	en	pilots	fase	1 Zie	hiervoor	tabel	met	regionale	mijlpalen

Opstellen	Deltaplan	fase	2 Zie	hiervoor	de	Routekaart	Zoetwater

3	 Waterbeschikbaarheid

Coördinatie ijkmoment	 CoP

Uitwerking	nationaal ijkmoment	

Uitwerking	regionaal ijkmoment	

4	 Kennis	&	Strategie

Opstellen	kennisagenda/onderzoeksplan kennisdag kennisdag

Uitvoeren/coördineren	van	onderzoek continu

Beheren	zoetwaterstrategie ad	hoc	indien	aan	de	orde

Knelpuntenanalyse	2.0

sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug
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5.1 Inleiding 

Dit	hoofdstuk	beschrijft	op	hoofdlijnen	het	Jaarprogramma	

Zoetwater	2019-2020.	Eerst	wordt	ingegaan	op	de	belangrijkste	

landelijke	mijlpalen	en	activiteiten	(paragraaf	5.2).	Vervolgens	

worden	de	belangrijkste	mijlpalen	en	activiteiten	in	de	

zoetwaterregio’s	beschreven	(paragraaf	5.3).	

5.2 Jaarprogramma 2019 – 2020

Tabel	5.1	geeft	het	Jaarprogramma	Zoetwater	op	hoofdlijnen	

weer,	waarbij	de	landelijke	overleggen	en	activiteiten	zijn	

opgenomen.	In	de	tabel	is	een	indeling	gemaakt	in	vier	

categorieën:

1	 (Bestuurlijke)	overleggen	in	2019-2020.

2	 Activiteiten	Deltaplan	Zoetwater.

3	 Activiteiten	Waterbeschikbaarheid.

4	 Activiteiten	spoor	Kennis	en	Strategie.

Aan	de	hand	van	deze	vier	categorieën	volgt	na	de	tabel	een	

toelichting	op	het	jaarprogramma.

	

5.2.1 (Bestuurlijke) overleggen

Allereerst	geeft	tabel	5.1	inzicht	in	de	belangrijkste	(bestuurlijke)	

overleggen	in	2019-2020:	bijeenkomsten	van	het	BPZ	en	de	

Stuurgroep	Deltaprogramma	(SGDP),	het	Deltacongres	met	een	

parallelsessie	over	droogte	en	verzilting	en	de	momenten	van	

afstemming	met	betrokken	partijen	via	het	Overlegorgaan	

Fysieke	Leefomgeving	(OFL).	Ook	de	maandelijkse	werksessies	

zijn	in	de	tabel	opgenomen.	

5.2.2 Deltaplan Zoetwater

In	het	Deltaplan	Zoetwater	staat	wat	er	in	de	regio	gebeurt,	

maar	ook	wat	er	op	nationaal	niveau	georganiseerd	wordt.		

In	2020	zal	wederom	een	voortgangsrapportage	(over	2019)	

worden	opgesteld.	Hierbij	wordt	ook	de	programmering	van	

maatregelen	geactualiseerd.	Voor	een	aantal	maatregelen	en	

klimaatpilots	zijn	er	in	de	komende	jaren	mijlpalen	benoemd.	

De	resultaten	van	deze	maatregelen	en	klimaatpilots	worden	

gedeeld	binnen	de	zoetwater-community,	onder	andere	via	de	

kennisdagen.	

5.2.3 Waterbeschikbaarheid

Rijk	en	regio’s	continueren	de	gebiedsuitwerking	van	water-

beschikbaarheid	voor	de	urgente	gebieden,	zodat	de	uitwerking	

hiervan	conform	de	Deltabeslissing	in	2021	gereed	is.	Gebieds-

uitwerkingen	voor	niet-urgente	gebieden	lopen	door	na	2021.	

Mede	op	basis	van	de	geactualiseerde	knelpuntenanalyses	

worden	ambities	en	mogelijke	maatregelen	verkend.	In	de	

gebiedsgerichte	uitwerking	wordt	actieve	aansluiting	gezocht	

bij	andere	gebiedsprocessen,	onder	andere	voor	wateroverlast	

en	ruimtelijke	adaptatie.	Het	tijdpad	wordt	daardoor		

afhankelijk	van	andere	processen,	maar	de	integraliteit		

biedt	synergie	en	sluit	aan	bij	de	wensen	van	gebruikers.	

5 Vooruitblik 2019 – 2020
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5.2.4 Kennis en Strategie

Kennisagenda

Net	als	voorgaande	jaren	is	in	2018	de	kennisagenda	zoetwater	

geüpdatet.	Deze	kennisagenda	bevat	een	actuele	stand	van	

zaken	van	alle	lopende	en	afgeronde	onderzoeken.	Tevens		

zijn	beschrijvingen	opgenomen	van	nieuw	onderzoek	en	een	

selectie	van	regionale	onderzoeken.	De	Kennisagenda	2019	

bouwt	voort	op	de	onderzoeksthema’s	van	voorgaande	jaren,	

zodat	ook	dit	jaar	weer	een	aantal	stappen	wordt	gezet	om	

kennishiaten	in	te	vullen.	Het	gaat	om	de	volgende	thema’s:

	

1	 (Water)systeemkennis.

2	 Hydrologisch	modelinstrumentarium.

3	 Economisch	modelinstrumentarium.

4	 Hydrologische	en	economische	effectiviteit	van	(regionale)	

maatregelen.

5	 Adaptief	deltamanagement.

6	 Governance.	

De	thema’s	worden	in	2019	aangevuld	op	basis	van	nieuwe	

kennisvragen	die	de	droogte	van	de	zomer	van	2018	naar	voren	

heeft	gebracht.	De	Kennisdag	Zoetwater	van	november	2018	

stond	daarom	in	het	teken	van	de	droogte	van	2018.	Het	

opstellen	van	de	Kennisagenda	2019	gebeurt	ook	in	nauwe	

samenhang	met	de	vragen	die	de	Beleidstafel	Droogte	heeft	

geformuleerd.	Deze	beleidstafel	is	opgericht	om	de	vragen	die	

de	zomer	van	2018	aan	het	licht	heeft	gebracht	vanuit	gezamen-

lijk	overzicht	te	benoemen	en	te	beleggen	bij	de	juiste	gremia.	

Voor	de	langetermijnvragen	is	het	Deltaprogramma	met	de	

verschillende	deelprogramma’s	hiervoor	het	aangewezen	

gremium.	In	2019	wordt	daarom	een	crosscheck	gedaan	tussen	

vragen	van	de	beleidstafel	en	de	inhoud	van	de	bestaande	

kennisagenda	zoetwater.	

Beheer zoetwaterstrategie

Voor	de	middellange	(2028-2050)	en	lange	termijn	(2050-2100)	

zijn	mogelijke	maatregelen	opgenomen	in	de	adaptatiepaden	

bij	de	voorkeursstrategieën	(zie	DP2015,	figuren	5,	8,	10,	11	en	14).	

Hierbij	is	een	adaptieve	aanpak	het	uitgangspunt:	de	daad-

werkelijke	uitvoering	van	deze	maatregelen	en	het	moment		

van	uitvoering	hangen	af	van	toekomstige	ontwikkelingen.

Door	uitvoering	van	Deltaprogramma	Zoetwater	(DPZW)-

maatregelen	fase	1	en	door	ingrepen	van	derden	verandert	het	

zoetwatersysteem	in	Nederland.	De	inzichten	in	klimaat-	en	

sociaaleconomische	ontwikkelingen	gaan	ook	door.	Daarom		

is	het	nodig	de	zoetwateropgave	en	de	voorkeursstrategie	zoet-	

water,	zoals	die	in	fase	1	van	het	Deltaprogramma	geformu	leerd	

zijn,	periodiek	te	herijken.	Er	zijn	meerdere	trajecten	in	gang	

gezet	die	hiervoor	belangrijke	informatie	aanleveren.

•	 Knelpuntenanalyse zoetwater. Hierin	worden	methodisch	op	

basis	van	het	Nationaal	Watermodel	en	de	ontwikkelde	

economische	effectmodulen	de	veranderingen	in	het	

watersysteem	en	de	nieuwe	inzichten	in	klimaat-	en	

sociaaleconomische	ontwikkelingen	in	kaart	gebracht.

•	 Meten, Weten, Handelen.	In	het	Deltaprogramma	is	gekozen	

voor	een	adaptieve	aanpak.	Afhankelijk	van	ontwikkelingen	
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worden	keuzes	en	plannen	opnieuw	bezien	en	eventueel	

bijgesteld.	Om	dit	proces	te	ondersteunen,	heeft	de	Delta-	

commissaris	de	Meten,	Weten,	Handelen-systematiek	(MWH)	

ontwikkeld	om	de	voortgang	van	het	Deltaprogramma	in	

relatie	tot	(klimaat)ontwikkelingen	te	monitoren.

•	 In	het	kader	van	MWH	is	afgesproken	om	iedere	zes	jaar		

de	Deltabeslissingen	en	voorkeursstrategieën	(DP	2015)	

systematisch	te	herijken.	Het	doel	is	zorgvuldig	te	checken		

of	externe	en	interne	ontwikkelingen	het	nodig	maken	om	

de	Deltabeslissingen	en	strategieën	aan	te	passen	en,	voor	

zover	van	toepassing,	hiervoor	voorstellen	te	doen.	Als	

resultaat	van	de	zesjaarlijkse	herijking	wordt	gezorgd	voor	

een	up-to-date	beschrijving	van	de	Deltabeslissingen	en	

voorkeursstrategieën:	een	nieuwe	‘foto’,	waarin	de	eerder	

gemaakte	aanpassingen	(DP	2016	t/m	DP	2020)	zijn	verwerkt.

•	 Vanuit	het	Deltaprogramma	Zoetwater	wordt	concreet	een	

bijdrage	geleverd	aan	MWH	via	het	project	Adaptief	

Deltamanagement	Indicatoren	en	Drempelwaarden.	In	2017	

is	een	eindversie	van	deze	handreiking	opgeleverd.	Binnen	

MWH	heeft	dit	als	inspiratiebron	gediend	voor	het	opstellen	

van	de	methodiek	waar	periodiek	anticiperend	bekeken	

wordt	of	er	dusdanige	externe	veranderingen	zijn	dat	de	

koers	van	het	Deltaprogramma	bijgesteld	moet	worden		

(in	richting	of	tempo).	In	2018	heeft	het	Deltaprogramma	

Zoetwater	een	bijdrage	geleverd	aan	het	gebruik	van	

Bayesiaanse	statistiek	voor	het	signaleren	dat	een	volgende	

stap	in	het	adaptatiepad	gezet	moet	worden.	

•	 Deltaprogrammabreed	wordt	nagedacht	over	een		

systematiek	om	het	doelbereik	van	de	verschillende	

deelprogramma’s	te	volgen.	Hiermee	kan	de	vraag	‘Zijn	we	

op	koers?’	(beter)	beantwoord	worden.	Voor	Zoetwater	geldt	

dat	er	geen	kwantitatief,	maar	een	kwalitatief	einddoel	is.	Bij	

de	uitwerking	van	de	waterbeschikbaarheid	worden	het	

kwalitatieve	hoofddoel	en	de	kwalitatieve	subdoelen	voor	

zoetwater	vertaald	in	concrete	activiteiten	en	maatregelen.	

•	 Een	kwantitatieve	uitwerking	is	slechts	voor	een	deel	van	het	

watersysteem	mogelijk,	en	pas	voor	een	beperkt	deel	

beschikbaar:	alleen	voor	het	hoofdwatersysteem	en	

sommige	delen	van	de	regionale	watersystemen.	Op	de	

hoge	zandgronden	gaat	het	vooral	om	grondwater,	daar		

zijn	kwantitatieve	gegevens	vaak	niet	beschikbaar.	

•	 Tot	2021	legt	het	Deltaprogramma	Zoetwater	daarom	mede	

de	focus	op	het	proces	waterbeschikbaarheid.	De	vraag	of	

het	programma	nog	op	koers	is,	betreft	dan	vooral	proces-

elementen	van	waterbeschikbaarheid	(stap	1,	2	en	3	van	de	

dialoog).	

•	 De	stand	van	zaken	voor	die	proceselementen	wordt	

–	aanvullend	op	de	ijkmomenten	waterbeschikbaarheid	per	

zoetwaterregio	–	op	de	kaart	van	Nederland	weergegeven.	

Die	kaart	wordt	jaarlijks	besproken	in	het	BPZ.	Als	een	

proceselement	in	een	regio	vorm	heeft	gekregen,	voldoet	

dat	‘criterium’.	Als	alle	onderdelen	van	het	proces	water-

beschikbaarheid	naar	tevredenheid	van	betrokken	partners	

zijn	ingevuld,	is	het	totale	doel	in	die	regio	dus	bereikt.	

•	 Richting	2021	wordt	op	basis	van	meer	kwantitatieve	

uitwerkingen	(via	modelberekeningen	gemaakt	voor	de	

knelpuntenanalyse)	bepaald	voor	welke	zoetwateraspecten	

meer	kwantitatieve	criteria	afgesproken	kunnen	worden	om	

te	bepalen	of	het	Deltaprogramma	Zoetwater	op	koers	ligt.	
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5.3 Mijlpalen en activiteiten
 
 regionale jaarprogramma’s

De	belangrijkste	mijlpalen	en	activiteiten	van	de	regionale	

jaarprogramma’s	voor	de	periode	2019-2020	zijn	opgenomen	in	

tabel	5.2	op	pagina’s	156/157.	De	tabel	geeft	geen	compleet	

overzicht,	maar	bevat	een	selectie	van	de	meest	prominente	

gebeurtenissen.	Hier	volgt	een	beschrijving	van	de	belangrijk-

ste	mijlpalen	per	regio.	

West-Nederland

West-Nederland	werkt	in	2019	toe	naar	onderbouwde	kansrijke	

maatregelen	en	voert	onderzoeken	uit	die	hiervoor	nodig	zijn,	

onder	andere	naar	de	haalbaarheid	van	diverse	alternatieve	

aanvoerroutes	en	van	grootschalige	pilots	om	brak	grondwater	

te	benutten	voor	de	zoetwatervoorziening.	Lessen	en	ervaringen	

uit	de	droogte	van	2018	worden	meegenomen	in	de	voor-

bereiding	van	kansrijke	maatregelen.	De	maatregel	Optimalisatie	

Brielse	Meer	gaat	in	2019	van	planuitwerking	naar	realisatie-

fase.	De	realisatie	van	de	maatregel	uitbreiding	capaciteit	KWA	

wordt	uiteraard	voortgezet.	

IJsselmeergebied

In	maart	wordt	het	visiedocument	voor	de	regio	IJsselmeer-

gebied	bestuurlijk	vastgesteld.	Hierin	worden	de	ambities	van	

de	regio	beschreven.	Dit	voorjaar	wordt	gewerkt	aan	een	

pakket	kansrijke	maatregelen	voor	de	tweede	fase.	Dit	jaar	

zullen	ook	activiteiten	worden	ondernomen	ten	aanzien	van		

de	leerpunten	van	de	droogte	waarvan	het	waterverdelings-

vraagstuk	en	de	verziltingsbestrijding	de	belangrijkste	zijn.		

Ook	kan	dit	jaar	hopelijk	gestart	worden	met	het	onderzoek	

FRESHEM	naar	de	zoutgehalten	in	de	bodem	in	grote	delen	van	

de	regio	en	met	twee	grote	projecten	(in	Noord-Holland,	

Friesland	en	Groningen)	die	zijn	ingediend	bij	het	Waddenfonds.

Hoge	Zandgronden	

In	regio	Zuid	is	vier	maal	per	jaar	bestuurlijk	overleg.	In	de	

vergadering	van	maart	wordt	gerapporteerd	over	de	voortgang	

van	het	werkprogramma	Deltaplan	Hoge	Zandgronden.		

Een	belangrijke	mijlpaal	voor	transparantie	in	het	kader	van	

waterbeschikbaarheid	in	2018	is	de	start	van	het	opstellen		

van	een	kansen-	en	knelpuntenkaart	van	de	regio.	Naar	

verwachting	wordt	deze	in	2019	opgeleverd.

Regio	Oost	bereidt	het	maatregelenprogramma	voor	de	tweede	

fase	voor.	De	eerste	opzet	van	de	maatregelenlijst	van	gemeenten		

en	woningbouwcorporaties	is	gereed.	Deze	is	opgesteld	door	

en	met	een	brede	vertegenwoordiging	van	deelnemers	uit	de	

werkregio’s	in	Rijn-Oost.	De	lijst	sluit	aan	bij	maatregelen	die	

gemeenten	kunnen	nemen	in	het	kader	van	Ruimtelijke	

Adaptatie.	In	het	voorjaar	2019	vindt	overleg	plaats	met	de	

werkregio’s,	onder	andere	over	de	onderbouwing	van	de	

maatregelen	en	de	afstemming	met	de	planning	van	gemeente-

lijke	maatregelen	op	het	gebied	van	Ruimtelijke	Adaptatie.	Ook	

komt	dan	de	opzet	maatregelenlijst	fase	2	gereed	voor	andere	

deelnemers	(provincies,	waterschappen,	landbouw,	terrein-
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beheerders,	drinkwaterbedrijven	en	mogelijke	andere	partijen).	

Vervolgens	wordt	gecontroleerd	of	aanvullende	maatregelen	

nodig	zijn,	op	basis	van	de	uitkomsten	van	de	synthese	

droogte-evaluatie.	In	de	zomer	2019	wordt	de	conceptlijst	met	

maatregelen	fase	2	besproken	in	de	kerndelegatie	RBO.	Op	dat	

moment	komt	de	mogelijke	verdeling	van	Deltafondsmiddelen	

aan	de	orde.	Vervolgens	wordt	eind	2019	de	lijst	met	maat-

regelen	fase	2	vastgesteld	in	het	RBO.	Deze	lijst	vormt	de	basis	

voor	het	regionaal	bod	fase	2.

Rivierengebied

In	2019	worden	de	aanvoermodellen	voor	Vijfheerenlanden		

en	Alblasserwaard	opgeleverd.	In	2020	wordt	gewerkt	aan	

afronding	van	de	laatste	twee	deelgebieden	Tieler-	en		

Culemborgerwaarden	en	Bommelerwaard.	Wat	betreft	

aquathermie	bij	het	aanvoergemaal	in	Arnhem-Zuid	zal	in		

de	loop	van	2019	een	go/no	go	moment	plaatsvinden.	De	

stimuleringsregeling	spaarzaam	en	innovatief	watergebruik		

zal	voor	zowel	het	zuidelijke	als	het	noordelijke	gebied	zijn	

geëvalueerd.	De	aanvoermodellen	geven	een	indicatie	van		

de	knelpunten	in	het	watersysteem.	Zij	kunnen,	samen	met		

de	evaluatie	van	de	droogte	van	2018,	worden	gebruikt	in	de	

eerste	verkenning	van	mogelijke	maatregelen	richting	fase	2.

Zuidwestelijke Delta

Het	Gebiedsoverleg	Zuidwestelijke	Delta	komt	gemiddeld	vijf	

keer	per	jaar	bijeen.	In	dit	overleg	is	de	voortgang	in	het	

zoetwaterprogramma	vast	agendapunt.	In	februari	2019	neemt	

het	gebiedsoverleg	een	besluit	over	een	aangepast	pakket		

met	zoetwatermaatregelen	voor	de	periode	2019-2021.		

In	maart	2019	vindt	er	een	bestuurlijk	overleg	over	het	project	

Roode	Vaart	plaats,	uitmondend	in	een	go/no-go	besluit.	

Volgens	planning	wordt	in	het	najaar	(mogelijk)	de	Bestuurs-

overeenkomst	Zoetwater	Volkerak-Zoommeer	geactualiseerd.	
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Tabel	5.2			Regionale	mijlpalen	en	activiteiten	Deltaprogramma	Zoetwater	2017	/	2018

2018 				2019
sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug

West-Nederland

(Bestuurlijke)		
bijeenkomsten 13	sept 8	nov

Mijlpalen		
Deltaplan	Zoetwater

Beeld	van	
mogelijke	

maatregelen	
2e	fase

Start	
optimalisatie	

Brielse	
Meer

Beeld	van	
kansrijke	

maatregelen	
2e	fase

Mijlpalen		
Waterbeschikbaarheid IJkmoment	 IJkmoment	

Mijlpalen		
Kennis	&	Strategie

IJsselmeergebied

(Bestuurlijke)		
bijeenkomsten

IJsselmeer-
top BO	ZIJG

Mijlpalen		
Deltaplan	Zoetwater

Sturings-
criteria	OFP	

definitief

Mijlpalen		
Waterbeschikbaarheid

Mijlpalen		
Kennis	&	Strategie

Hoge	Zandgronden	(Oost	en	Zuid)

(Bestuurlijke)		
bijeenkomsten

Stuurgroep	
RBOM-DHZ

Stuurgroep	
RBOM-DHZ

Stuurgroep	
RBOM-DHZ

Stuurgroep	
RBOM-DHZ

Stuurgroep	
RBOM-DHZ

Mijlpalen		
Deltaplan	Zoetwater	
(Oost)

RBO Symposium	
ZON RBO RBO

Mijlpalen		
Deltaplan	Zoetwater	
(Zuid)

Voortgangs-
rapportage	

werk-
programma	

DHZ	2018

Mijlpalen		
Waterbeschikbaarheid

Kansen-	en	
knelpunten-

kaart	
Water-

beschik-
baarheid

sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug
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2018 				2019
sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug

Hoge	Zandgronden	(Oost	en	Zuid)	-	vervolg

Mijlpalen		
Kennis	&	Strategie
(Oost	en	Zuid)

Vaststelling	
begroting	
2019	incl.	
geactuali-

seerde	
Kennis-
agenda	
(Zuid)

Vaststelling	
begroting	
2020	incl.	
geactuali-

seerde	
Kennis-
agenda	
(Zuid)

Zuidwestelijke	Delta

(Bestuurlijke)		
bijeenkomsten

Mijlpalen		
Deltaplan	Zoetwater

Start	
uitvoering	

Roode	
Vaart

Besluit	VZM Zoetwater-
voorziening

Start	
realisatie	

IZZS

Afronding	
Roode	
Vaart

Mijlpalen		
Waterbeschikbaarheid

Mijlpalen		
Kennis	&	Strategie

Rivierengebied

(Bestuurlijke)		
bijeenkomsten

Mijlpalen		
Deltaplan	Zoetwater

Water-
beschik-
baarheid	

vanuit	het	
hoofdwater-

systeem

Mijlpalen		
Waterbeschikbaarheid

Toekenning	
stimulerings-	

regeling	
gebruikers

Go	no-go	
beslissing	
aanvoer-
gemaal	

Arnhem	met	
warmte-
koude-
winning

Mijlpalen		
Kennis	&	Strategie

Aanvoer-
modellen	

deelgebied		
4	en	5	

gereed

sept okt nov dec jan febr mrt apr mei juni juli aug
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Bijlagen

1	 Overzicht	mogelijke	maatregelen	voor	fase	2

2	 Overzicht	betrokkenen	Zoetwater
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Bijlage 1  Overzicht mogelijke maatregelen voor fase 2 (versie 1 mei 2019)

West-Nederland

altijd	goed	maatregelen:	kansrijk	voor	Fase	2	 	

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Slim	watermanagement	maatregelen Vervolg	op	successen	1e	fase. nee

Provincies	/	Waterschappen

Inlaatwerk	Kromme	Rijn Lost	knelpunt	inlaat	Kromme	Rijn	op;	voor	2028. ja

Nazuiveren	en	hergebruik	effluent		
(algemeen,	WSHD,	Delfland,	HHSK)

Oa.	vervolg	op	pilot	zoetwaterfabriek	Delfland. ja

Slimmer	doorspoelen	zoute	polders Draagt	bij	aan	beperken	watervraag	en	vergroten		
doelmatigheid.

ja	

Flexibel	of	dynamisch	peilbeheer Draagt	bij	aan	beperken	watervraag. ja	

Pilot	grootschalige	zoetwaterberging	ondergrond	(COASTAR) Vervolg	COASTAR	uit	fase	1. ja	

Brakwaterwinning	en	temmen	brakke	kwel	Horstermeer Innovatie	en	vermindering	watervraag. ja	

Waterbeschikbaarheid	en	stresstesten Vervolg	op	successen	1e	fase	en	afspraken	binnen	DPRA.	 nee

Gebruikers

Maatregelen	bedrijfsniveau	industrie Draagt	bij	aan	beperken	watervraag. nee

Maatregelen	bedrijfsniveau	landbouw Draagt	bij	aan	beperken	watervraag. ja	

In	onderstaande	tabel	staan	de	kansrijke	maatregelen	voor	het	hoofdwatersysteem/RWS,	regionaal	

watersysteem/provincies	&	waterschappen	en	zoetwatergebruikers.	De	informatie	is	gebaseerd	op:

•	 Hoofdwatersysteem,	inclusief	de	aanvullingen	nav	de	zoetwater	gebruikersmiddag	van	28-03-2019	en	

onderaan	de	tabellen	per	regio	de	uitkomst	van	het	stickeren	op	kansrijke/belangrijke	maatregelen;

•	 Regionaal	watersysteem,	gebaseerd	op	laatste	overzicht	18-02-2019	(oogst	zoetwater	2-daagsen	2018);

•	 Actualisatie	naar	aanleiding	van	opgestuurde	factsheets	in	april	2019.
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Maatregelen	met	potentie,	nader	onderzoek	nodig

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Vergroten	afvoer	Hagestein		
(maatregel hoort ook bij Rivierengebied)

Verschillende	onderzoeksvragen	rondom	effectiviteit	en	
beschikbaarheid	van	benodigde	debiet	(onderzoek	loopt).

Ook	onderzoek	nodig	naar	effect	op	waterstand	Waal.		
Operationeel	maken	inclusief	monitoring.

nee

Beheermaatregelen	beperken	verzilting		
Nieuwe	Waterweg

Verschillende	onderzoeksvragen	rondom	effectiviteit	van	
maatregelen.

nee

Provincies	/	Waterschappen

POA	adaptieve	oostelijke	aanvoer	(‘AORTA’) Onderzoek	naar	regionale	baten	en	mogelijkheden		
operationele	inzet.

	ja

Bijmengen	brak	water	Hollandse	IJssel	Gouda Onderzoeksvraag	is	effect	op	zoutgehalten	in	boezem	
Rijnland	en	Schieland	en	effect	op	functies	-->	praktijk	2018.

ja

Verder	optimalisering	Brielse	Meer Effectiviteit	van	maatregelen	en	bijdrage	aan	robuust	
systeem	is	onderzoeksvraag.

ja	

Doorvoer	Lek	-	Schieland Effectief	voor	zoetwateraanvoer;	uitvoerbaarheid	qua	
werken	onduidelijk.	

ja	

Optimalisatie	KWA ja	

Optimalisering	watersysteem	Oost-Flakkee ja	

Slim	(regionaal)	waterbeheer ja	

Gebruikers

Waterbesparing	huishoudelijk	gebruik In	welke	mate	draagt	dit	bij	aan	oplossen	knelpunt. ja	

Acceptatie	watertekorten	/	zouter	water Effectiviteit	gerelateerd	aan	schaalgrootte	en	kan	niet	in	elke	
regio.	Realisatie	afhankelijk	van	medewerking	agrariërs.	

Voorstel:	zoute	hotspots	benutten	voor	realisatie		
zoute	natuur	/	zoute	teelten	/	aquacultuur.

ja	

Functiewijziging	/	functiedifferentiatie	/	lokaal	verplaatsen	
teelten

Effectiviteit	is	afhankelijk	van	schaalgrootte	waarop	het	toe	
wordt	gepast;	grootschalig	uitvoeren	kost	tijd	en	geld.

nee

Aanvullingen	nav	Gebruikersmiddag	HWS		
(nader	te	bepalen	hoe	kansrijk):

•	 Veel	interesse	in	strategie	dynamische	zoetwaterbuffers;		
•	 Oasen	voert	verkenningen	uit	naar	gebruik	osmose,	etc.;		
•	 Woningbouwopgave:	belangrijk	dat	DPZW	de	verbinding		
	 legt	met	R.O.	Waterbeschikbaarheid	meenemen	bij		
	 nieuwbouw	en	renovatie.

nee
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Mogelijke	maatregelen,	maar	nog	niet	kansrijk	voor	de	komende	fase

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Sluis	in	de	Nieuwe	Waterweg	(inclusief	varianten) Voor	komende	fase	niet	realistisch;	uitvoering	alleen	op		
lange	termijn	(na	2050)	en	gekoppeld	aan	vervanging	
Maeslantkering

	n.v.t.

Waterschappen		/	Provincies

POA	gekoppeld	aan	meer	kieren	Haringvliet Realisatie	afhankelijk	van	effecten	Kier;	effecten	niet	voor	
2022	inzichtelijk.		
	
Voorstel	is	om	het	onderzoek	hiernaar	wel	voort	te	zetten	en	
uit	te	breiden.	Wat	is	het	effect	op	de	waterstand	op	de	Waal	
voor	de	scheepvaart?	Zijn	er	rond	de	Kier	afspraken	mogelijk	
over	benutten	ruimte?	Bijvoorbeeld	in	welke	situaties	meer	
speling	mogelijk	is.

	n.v.t.

Kanaal	Maarssen	-	Bodegraven Niet	realistisch	gezien	hoge	investeringen	i.r.t.	effectiviteit. 	n.v.t.

Tolhuisssluisroute Niet	realistisch	gezien	hoge	investeringen	i.r.t.	effectiviteit. 	n.v.t.

Grootschalige	zoetwaterberging	ondergrond		
(COASTAR)

Bevindt	zich	in	pilotfase;	nog	geen	grootschalige	toepassing	
2e	fase	DPZW.

	n.v.t.

Grootschalig	brakwaterwinning	droogmakerijen Niet	realistisch	gezien	hoge	investeringen	i.r.t.	effectiviteit. 	n.v.t.

Aanleg	gescheiden	watersystemen	in	polders Niet	realistisch	gezien	hoge	investeringen	i.r.t.	effectiviteit. 	n.v.t.

Alternatieve	afvoer	zoute	kwel	diepe	polders Niet	realistisch	gezien	hoge	investeringen	i.r.t.	effectiviteit. 	n.v.t.

Gebruikers

Grootschalig	verplaatsen	teelten Geen	draagvlak. 	n.v.t.
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IJsselmeergebied

Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Beperken	externe	verzilting:	ander	beheer
•	 optimaliseren	schutregime	scheepvaartsluizen	Afsluitdijk
•	 optimaliseren	bellenschermen	scheepvaartsluizen		
	 Afsluitdijk
•	 optimaliseren	visvriendelijk	spuibeheer

nee

Beperken	externe	verzilting:	aanpassen	systeem
•	 tegengaan	zoutindringing	bij	schut-	en	spuisluizen		
	 Afsluitdijk
•	 uitbreiding	afvoercapaciteit	zouthevels	diepe	putten		
	 Afsluitdijk

•	 Verkenning	Wieringerhoek.
•	 Natuurlijke	oplossingen	zoeken	i.p.v.	alleen	technische		
	 maatregelen.

nee

Beperken	systeemvreemde	stoffen	
•	 tegengaan	verontreinigende	stoffen	irt	gebruiksfuncties		
	 (drinkwater,	natuur,	landbouw,	etc.)

nee

Sturen	op	gebruik
•	 Beleid	ontwikkelen	voor:	hoe	omgaan	met	nieuwe	(grote)		
	 watervragers	(als;	Nw	zeesluis/groteren	nw	koelwater	
	 vraag	-nw	visrivieren,	blue	energy,	getijde	energie,		etc.)

•	 Functie	volgt	water.
•	 Blue	energy	hier	niet	van	toepassing,	wordt	hier	niet		
	 uitgebreid,	maar	in	Katwijk.

nee

Optimaliseren	waterbeheer	
•	 Afspraken	maken	over	welke	gebieden	en	welke	functies		
	 bediend	worden	bij	dreigende	watertekorten
•	 Optimaliseren	beheer	(doorspoelen)	NZK/ARK.		
	 Optimaliseren	beheer	middels	water	via	Irenesluizen,		
	 Oranjesluizen,	Zeesluis	Muiden	Via de Oranjesluis doorspoelen 
 is niet effectief voor het ARK en NZK, beter bronmaatregelen.

•	 Heroverwegen	verdringingsreeks? nee

anders	verdelen	binnen:	Binnen	bestaande	systeem
•	 voorkomen	aanvoer	vanuit	omliggende	regio’s	met		
	 verhoogde	chloridegehalte	naar	het	Markermeer
•	 modelinstrumentarium	stroming	en	verspreiding	chloride		
	 in	IJsselmeer	en	Markermeer
•	 monitoringssysteem	kwaliteit
•	 Benutten	meekoppelkansen	(projecten	RWS	en	derden)

nee
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Mogelijke	maatregelen,	kansrijkvoor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Provincies	/	Waterschappen

Optimaliseren	doorspoelen Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Robuust	watersysteem	Noord-Drenthe	t.b.v.	Landbouw Kansrijke	maatregelen	programma’s	 ja

Waterconservering	zandgronden Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Hergebruik	water	uit	de	waterketen/watersysteem		
Waddeneilanden	(Ameland	en	Terschelling)

Kansrijke	maatregelen	programma’s	 ja

Klimaatbuffer	binnenduinrand	Noord	Kennemerland Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Herinrichting	Beekdal	Linde Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Beekherstel	Hunze Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Beekdal	Koningsdiep Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Beekdal	Drentsche	Aa Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Hergebruik	RWZI	effluent	Gamerwolde Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Verziltingsbestrijdingsprogramma Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Uitbreiding	inlaatvoorziening	IJsselmeer	Hoogland Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Vergroten	capaciteit	gemalen	naar	de	oostelijke	regio’s Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Verminderen	zoutlek	Scheepvaartsluis	Delfzijl Kansrijke	maatregelen	programma’s ja

Optimaliseren	inlaten Kansrijke	maatregelen	projecten ja

Boeren	meten	water Kansrijke	maatregelen	projecten ja

Zoet	op	zout	Lauwersmeer Kansrijke	maatregelen	projecten ja

Pilot	Seapcat	 Kansrijke	maatregelen	onderzoek ja

Onderzoek	Anti-verziltingsmaatregelen	Sluis	Harlingen Kansrijke	maatregelen	onderzoek ja

Freshem Kansrijke	maatregelen	onderzoek ja

Maatregelen	Veenweidegebied	Wetterskip	Fryslan Kansrijke	maatregelen	onderzoek ja

Onderzoek	Anti-verziltingsmaatregelen	in	Noordelijk	
Zeekleigebied

Kansrijke	maatregelen	onderzoek	 ja

Onderzoek	opslag	Zoetwater	voor	industrie Kansrijke	maatregelen	onderzoek	 ja
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Mogelijke	maatregelen,	kansrijkvoor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Gebruikers

Creëren	eigen	waterbron
Landbouw
•	 wateropslag	percelen
•	 vochtbuffer	wortelzone	vergroten
•	 bodemstructuur	verbeteren	ter	verbetering	zoetwaterlens
•	 Spaarwatermaatregelen	implementeren	
Stedelijk gebied
•	 water	vasthouden
•	 Hittestress	robuust

Pilots	moeten	breder	worden	uitgerold. nee

Zuinig	met	water
Landbouw
•	 efficiënter	beregenen	
•	 peil	gestuurde	drainage
•	 drip-irrigatie
•	 samengestelde	peil	gestuurde	drainage
Industrie
•	 watergebruik	beperken	
•	 hergebruik	van	water	(circulaire	economie),		
	 onderzoek	cascaderingsmogelijkheden	
•	 onderzoek	brakwater	tbv	industrie
•	 functies	op	geschikte	plek
Natuur
•	 laagwaterculturen

Beregenen:	vergt	onderzoek,	maar	uitrol	op	korte	termijn	
kan.
Afspraak	gewenst	agrarische	sector	en	waterschap.

Economisch	beter	“lasten”	verdelen.

nee

alle	gebruiksfuncties
•	 schade	accepteren
•	 proces	drinkwaterbereiding	uit	oppervlaktewater		
	 robuuster	maken	i.r.t.	verzilting
•	 subsidie	regelingen
•	 koppelen	distributienet	West	Friesland	aan	andere	netten		
•	 Inzicht	in	baten	van	water	voor	gebruiksfuncties

nee
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Mogelijke	maatregelen,	maar	nog	niet	kansrijk	voor	de	komende	fase

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Grondwater:
Aanvullen	grondwater	uit	oppervlaktewater		
hoofdwatersysteem	(peil	gestuurde	infiltratie)

	n.v.t.

Beperken	externe	verzilting:	aanpassen	systeem
•	 uitbreiding	afvoercapaciteit	dmv	pompen	icm	zouthevels		
	 diepe	putten	afsluitdijk
•	 tegengaan	zoutindringing	richting	Markermeer		
	 bij	schutsluizen	/	vispassages	Oranjesluizen

Ook	natuuroplossingen	zoeken. 	n.v.t.

anders	verdelen	binnen:	binnen	bestaande	systeem
•	 aanpassen	waterverdeling	Neder-Rijn	/	IJssel		
	 (stuwprogramma	Driel),	tbv	inlaat	naar	de	regio	vanuit		
	 de	IJssel	en	peilopzet	IJsselmeer	in	het	voorjaar	en	zomer.		
	 NB:	dit	raakt	ook	regio’s	Rivierengebied	en	Hoge		
	 Zandgronden
•	 robuuste	inrichting	(en	gebruik)	IJsselmeer	i.r.t.		
	 vergroten	marges	flexibel	peilbeheer

Wel	in	goede	relatie	met	N2000	en	KRW. 	n.v.t.

Provincies	/	Waterschappen

Aanvullen	grondwater	uit	oppervlaktewater	regionaal	
watersysteem	(peil	gestuurde	infiltratie)

	n.v.t.

Gebruiken	water	Markermeer	voor	tegenhouden		
zoutindringing	Horstermeerpolder

Waternet 	n.v.t.

Accepteren	“natuurlijke”	verzilting	(hotspot	“zout-oase”)		
en	daar	brakke	natuur	ontwikkelen

Natuurorganisaties	samen	met	waterschap. 	n.v.t.

Grondwater:	ander	beheer
•	 nuttige	grondwatervoorraad	vergroten
•	 onbenutte	grondwatervoorraad	aanspreken
•	 reserveren	2e/3e	watervoerend	pakket	voor	drinkwater.	
	 Mogelijk	i.c.m.	duurzame	visie	ondergrond

	n.v.t.

anders	verdelen	binnen:	Binnen	bestaande	systeem
reallocatie	grote	watervragers	met	ongunstige	ligging	
(waterverliezen	tijdens	transport)

	n.v.t.

Optimaliseren	waterbeheer
•	 nieuwe	slimme	sluizen
•	 achteroevers	(Pilot	Wieringermeer	en	Koopmanspolder)		
	 benoemen	(?)	water	zowel	IJsselmeer/regio

	n.v.t.
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Mogelijke	maatregelen,	maar	nog	niet	kansrijk	voor	de	komende	fase	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Gebruikers

Creëren	eigen	waterbron
Stedelijk gebied
•	 aanvullen	grondwater	uit	oppervlaktewater		
	 (peil	gestuurde	infiltratie)
Industrie
•	 wateropslag	bodem

Eerst	onderzoek	naar	effectiviteit. 	n.v.t.

Zuinig	met	water	-	aanpassing
Landbouw
•	 aanpassen	teelten	
•	 verplaatsen	teelten

Betekent	eerst	beleid	“functie	volgt	water”	uitrollen	en	
aansturen	(taak	waterschappen).

	n.v.t.

anders	verdelen	binnen:	binnen	bestaande	systeem
•	 Verplaatsen	grote	watervragers	met	ongunstige	ligging		
	 (waterverliezen	tijdens	transport)

Geldt	voor	heel	Nederland. 	n.v.t.

alle	gebruiksfuncties
•	 vergroten	voorraadbekkens	Andijk
•	 Reserveren	2e/3e	watervoerend	pakket	voor	drinkwater.		
	 Mogelijk	i.c.m.	duurzame	visie	ondergrond

Is	o.a.	taak	PWN	en	Waternet.	Verkenning	Wieringerhoek	
uitvoeren:	ook	kijken	naar	optie	brakkere	zone	daar	versus	
zoetere	zone	IJsselmeer.

	n.v.t.
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Zuidwestelijke Delta

altijd	goed	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Alternatieve	zoetwatervoorziening	rondom		
Volkerak-Zoommeer	bij	een	(voorlopig)	zoet	VZM	
(iig	tot	2030).

Was	al	onderdeel	van	pakket	2022-2028.		
Nieuwe	/	innovatieve	maatregelen	(o.a.	aanleg		
verbeterde	zoet-zout	scheiding	Krammersluizen).

nee

Implementeren	Slim	Water	Management	maatregelen. Vervolg	op	inzichten	fase	1. nee

Provincies	/	Waterschappen

Slim	regionaal	waterbeheer Draagt	bij	aan	beperken	watervraag	en	vergroten		
doelmatigheid.

ja

Digitalisering	en	transformatie	waterbeheer ja

Hergebruik	effluent	West	Zeeuws	Vlaanderen ja

Hergebruik	effluent	RWZI	Bath ja

Hergebruik	effluent	WSHD	(10%	regio	ZWD) ja

Slimmer	doorspoelen	zoute	polders		
Tholen,	Sint	Philipsland,	Reigerbergse	polder

Draagt	bij	aan	beperken	watervraag	en	vergroten		
doelmatigheid.

ja

Slimmer	doorspoelen	zoute	polders		
(PAN:	Prins	Hendrik,	Auvergne,	Nieuw-Vossemeer)

Draagt	bij	aan	beperken	watervraag	en	vergroten		
doelmatigheid.

ja	

Uitrol	Proeftuin	Zoet	Water	waarin	tot	2021		
onderzoeken	worden	uitgevoerd	naar	een	meer		
robuuste	zoetwatersituatie	in	gebieden	zonder		
zoetwateraanvoer.

Nu	is	al	duidelijk	dat	de	opties	voor	een	verbetering	van	de	
zoetwatersituatie	sterk	variëren	naar	gelang	de	ondergrond,	
bronwaterbeschikbaarheid,	teelt	etc.	Vanaf	2022	zullen	de	
nieuwe	inzichten	worden	benut	voor	opschaling	van	maat-	
regelen	in	de	regio,	waarbij	die	opschaling	hoogstwaarschijn-
lijk	de	vorm	krijgt	van	veel	lokale	maatregelen	i.p.v.	weinig	
grootschalige.	Gedacht	kan	worden	aan	waterconservering	in	
verschillende	vormen	(Freshmaker,	Actieve	Infiltratie/
Onttrekking,	verdikken	regenwaterlenzen),	maar	zeker	ook	
aan	verschillende	waterbesparende	opties	(druppelirrigatie,	
zouttolerantere	teelten,	vochtcapaciteitsverbetering	bodem).

ja	

Optimalisatie	van	watersysteem ja	

Vervolg	uitvoer	Krekenvisie	West-Brabant Robuuster	regionaal	watersysteem.	Beperken	watervraag	
hoofwatersysteem.	Was	al	onderdeel	van	pakket	2022-2028.

ja	



altijd	goed	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Gebruik	van	externe	waterbronnen ja	

Kanaal	Maarssen	-	Bodegraven Niet	realistisch	gezien	hoge	investeringen	i.r.t.	effectiviteit. ja	

Ondergronds	zoet/zout	monitoring ja	

Grondwatermodellering ja	

Maatwerktoolbox ja	

Uitbreiden	toolbox ja	

Doorvoer	Roode	Vaart	naar	West	Brabant,	Tholen	en		
St.	Philipsland	(Maatregel	D7)

ja	

Optimalisatie	watersysteem	Oostflakkee Is	ook	genoemd	in	de	lijst	voor	West	–	Nederland. ja	

Vervolgmaatregel	watervoorziening	Brielse	Meer ja	

Alternatieve	zoetwatervoorziening	rondom		
Volkerak-Zoommeer	bij	een	zout	VZM		
(voor	de	middellange	termijn,	na	2030).

Herijking	maatregelen	D4,	D7	en	D8. nee

Inlaat	Marksluis Onderzoeken	gebruik	Marksluis	voor	doorspoelen	MarkVliet-
systeem.

nee

Uitwerken	gebiedsregelingen.	Samen	met	gebruikers	
inrichten	+	beheren	van	gebied	om	meer	water	te		
conserveren

Is	onderdeel	van	robuuster	regionaal	watersysteem.	Staat	of	
valt	met	goede	afspraken	tussen	beheerder	en	gebruikers	en	
gebruikers	onderling.	Verloopt	via	meerdere	pilots.

nee

Ombouwen	van	retenties/waterberging	(overlast)	naar	
integrale	voorzieningen	(overlast	+	droogte)	

Vraagt	om	extra	ruimte	en	ander	beheer	(aanpassingen/extra	
beheervoorzieningen	als	stuwen).

nee

Waterbeschikbaarheid	en	stresstesten Vervolg	op	successen	1e	fase	en	afspraken	binnen	DPRA. nee
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altijd	goed	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Gebruikers

Nazuiveren	en	hergebruik	effluent	RWZI’s	in	Zeeland	en	
West-Brabant	(uitwerken	strategie	per	zuivering	om	op	
termijn	in	te	kunnen	zetten	als	alternatieve	zoetwaterbron).

Maximaliseren	hergebruik	van	AWZI	en	RWZI	effluent		
door	Dow/Evides/Waterschap	via	combinatie	constructed	
wetland	–	milde	ontzilting	–	pilot	2019	–	2021	met	beoogd		
full	scale	2022-2024	

o.a.	RWZI	Bath	en	Terneuzen,	maar	ook	de	afvalwater-
stromen	van	grote	bedrijven	in	de	regio,	zoals		
Lamb	Weston	Meijer,	Coroos	e.d.

Tip:	leren	van	ervaringen	en	businesscase	Chemelot	langs	de	
Maas	!
Tip2:	leren	van	ervaringen	van	Dow	(Terneuzen)	t.a.v.	
hergebruik	eigen	AWZI	effluent	(sinds	2001)	en	van	Terneuzen	
RWZI	(sinds	2007)

nee

Maatregelen	bedrijfsniveau	landbouw		
(o.a.	uitrol	ervaringen	Proeftuin	Zoetwater).

Draagt	bij	aan	beperken	watervraag	(denk	ook	aan		
participatief	monitoren	om	doorspoeling	te	optimaliseren).

nee

Maatregelen	bedrijfsniveau	industrie		
(naast	inzetten	op	hergebruik	afvalwater).

Draagt	bij	aan	beperken	watervraag. nee

Haalbaarheidsonderzoek	naar	grootschalige	ondergrondse	
zoetwater	opslag	in	Braakman-Zuid	(Zeeuws-Vlaanderen)	-	
Interreg	FRESH4Cs	tbv	industrie	en	landbouw.

nee

Verzamelen	en	hergebruik	van	regenwater	van		
bedrijfsterreinen	en	directe	periferie.

nee

Studie	naar	opwerken	van	vervuilde	processtromen	(aan	de	
bron)	en	direct	hergebruik,	om	daarmee	interne	water	
footprint	te	verkleinen	(via	ISPT,	Interreg	en	NWO	projecten).

nee
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Maatregelen	met	potentie,	nader	onderzoek	nodig

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Beter	onderzoek	directe	relatie	zoetwatervraag	landbouw		
en	aanvoer	via	hoofdwatersysteem	(HD-HV-VZM):		
streven	naar	een	robuust	systeem	en	goede	samenwerking.

Samen	onderzoeken:
•	 efficiënter	gebruik	in	de	landbouw;
•	 efficiënter	gebruik	bufferverwerking	hoofdwatersysteem		
	 (o.a.	slimmer	doorspoelen	HV	en	VZM,	flexibel	of		
	 dynamisch	peilbeheer	VZM),	en;
•	 onderzoek	welke	mate	van	verzilting	acceptabel	is.

nee

Provincies	/	Waterschappen

- - -

Gebruikers

Functiewijziging	of	functiedifferentiatie. Vraag	is	wel	in	hoeverre	dit	realiseerbaar	is	in		
periode	2022	–	2028.

nee

Waterbesparing	huishoudelijk. Vraag	in	welke	mate	dit	bijdraagt	aan	oplossen	knelpunt. nee

Acceptatie	watertekorten	/	zouter	water. Effectiviteit	gerelateerd	aan	schaalgrootte	en	kan	niet	in	elke	
regio.	Realisatie	afhankelijk	van	agrariërs.

nee

Lokaal	verplaatsen	teelten. Effectiviteit	is	afhankelijk	van	schaalgrootte	waarop	het	
wordt	toegepast;	grootschalig	uitvoeren	kost	tijd	en	geld.	
Onderdeel	ruimtelijk	spoor.

nee
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Hoge Zandgronden Oost en Zuid

Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Maatregelen Hoge Zandgronden Oost
•	 Bestendigen	wateraanvoer	naar	Twentekanaal		
	 en	regionaal	systeem

Verbeteren	pompinstallatie,	onder	meer	t.b.v.	scheepvaart	
en	overige	functies.	Verkenning	mogelijkheden	nodig.	
Vraag:	is	zoetwaterbuffering	bij	Twentekanaal	mogelijk?

Vraag:	blijft	de	afvoerverdeling	onveranderd?	Meer	over	Driel	
is	minder	over	de	IJssel.	Verandering	kan	invloed	hebben	op	
maatregelen.

nee

Maatregelen Hoge Zandgronden Zuid (zie ook Maas)
•	 Extra	wateraanvoer	vanuit	de	Zuid-Willemsvaart.
•	 Verkenning	optimalisatie	beheer	sluizen	en	pompen
•	 Verkenning	mogelijkheden	creëren	buffers
•	 Verkenning	naar	dynamisch	peilbeheer	

Voor	de	korte	termijn	willen	wij	de	grote	waterbehoefte		
van	afgelopen	zomer	graag	doorvertalen	naar	een	extra	
watervraag	vanuit	de	Zuid-Willemsvaart.		
Toelichting:	gaat	om	meerdere	m3/s	via	bestaand	systeem	
naar	Aa	(via	De	Schabbert)	en	Dieze	(via	Poeldonk).

nee

Provincies	/	Waterschappen

Water	langzamer	afvoeren	en	grondwatervoorraad	aanvullen

S01	Klimaatrobuuste	inrichting	van	het	regionaal		
oppervlaktewatersysteem

Kansrijke	maatregelen,	Sparen ja

S02	Sloten	en	greppels	dempen	of	drainage	verwijderen Kansrijke	maatregelen,	Sparen ja

S03	Sloten	en	greppels	verondiepen	of	afdammen Kansrijke	maatregelen,	Sparen ja

S04	Drainage	omzetten	in	peilgestuurde	drainage Kansrijke	maatregelen,	Sparen ja

S05	Tijdelijk	peil	opzetten Kansrijke	maatregelen,	Sparen ja

Wateroverlast	controleren

S06	Waterberging	in	natte	perioden Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

Verlies	of	verbruik	beperken

S07	Afkoppelen	en	infiltreren Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

S08	Afkoppelen	en	afvoeren Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

S09	Efficiënt	irrigeren Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

S10	Besparen	drinkwater,	huishoudelijk	water,		
industrie	waterverbruik,	bedrijfswater	landbouw

Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee



Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

S11	Hergebruik Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

S12	Naaldbos	omzetten	in	loofbos	of	heide Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

Water	(lokaal)	opvangen	en	opslaan

S13	Verbeteren	bodem	gezondheid/structuur/rog	stof Kansrijke	maatregelen,	Sparen Ja

S14	Op	perceelniveau Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

S15	In	centrale	retentie Kansrijke	maatregelen,	Sparen nee

A01	Aanvoeren	via	oppervlaktewater Kanrijke	maatregelen,	Aanvoeren nee

A02	Onttrekken	uit	grondwater Kanrijke	maatregelen,	Aanvoeren nee	

R01	Watertekort	accepteren	bij	gelijk	grondgebruik Kansrijke	maatregelen,	Adapteren nee

R02	Grondgebruik	aanpassen,	andere	gewaskeuze Kansrijke	maatregelen,	Adapteren nee

R03	Functie	veranderen	en	ruimte	voor	water Kansrijke	maatregelen,	Adapteren nee
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Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Gebruikers

Maatregelen gebruikers
•	 wateropslag	percelen
•	 water	vasthouden	op	percelen
•	 vergroten	peilfluctuaties
•	 vochtbuffer	wortelzone	vergroten
•	 bodemstructuur	verbeteren	
•	 aanvullen	grondwater	uit	oppervlaktewater		
	 (peil	gestuurde	infiltratie)
•	 Lesprogramma	vergroening,	educatie
•	 gebruik	restwater	(RWZI,	industrie	
Stedelijk	gebied
•	 water	vasthouden
•	 groen/blauwe	zones
•	 afkoppelen	en	infiltreren
•	 Hittestress	robuust
•	 Waterpartijen	omvormen	tot	wadi’s
•	 Stimuleren	vasthouden	door	particulieren
•	 Groen	dak,	gevel,	schoolplein,	parkeerplaats	ed
•	 Regenton
•	 Bewustwording	vergroten
Landelijk gebied
•	 Andere	gewassen	en	natuur
•	 Minder	beregenen
•	 Meer	efficiënte	vochtvoorziening	gewassen
•	 Hoogveen	aanleggen
•	 Vennen	koesteren

Wens	van	SBB/WNF:	grondwateronttrekking	in	evenwicht	
met	aanvulling	(circulaire	balans)

nee
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Mogelijke	maatregelen,	maar	nog	niet	kansrijk	voor	de	komende	fase

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Maatregelen Hoge Zandgronden Oost
•	 Aanpassen	pompen	(bijv	Eefde)	en	andere		
	 onttrekkingspunten	bij	zeer	lage	waterstanden	op		
	 de	IJssel	(onderzoek	/	verkennen	mogelijkheden
•	 Relatie	met	2e	kolk	Eefde	->	verkennen	mogelijkheden	
	 spaarzaam	schutten

Tbv	scheepvaart	en	overige	functies 	n.v.t.

Maatregelen Hoge Zandgronden Zuid (zie ook Maas)
•	 Uitbreiden	aanvoer	Noordervaart	6,1	m3/sec

Uitbreiding	van	de	wateraanvoer	op	de	Noordervaart	naar		
6,1	m3/s	achten	wij	voor	korte	termijn	niet	langer	realistisch,	
maar	willen	we	voor	de	lange	termijn	wel	in	beeld	houden.

	n.v.t.

Provincies	/	Waterschappen

- - -

Gebruikers

Landelijk gebied Zuid
•	 Brabant	Water	30%	stijging	vraag	conform	GE/STOOM
•	 Natuurorganisaties:	meer	water	nodig	voor	nevengeulen		
	 rivierengebied	en	vasthouden	in	bovenstroomse	gebieden
•	 Slenkgebieden	(grens	NB	–LB)	aanwijzen	als	strategische		
	 grondwatervoorraden
Industrie
•	 wateropslag	bodem
•	 hergebruik
•	 Chemelot	zet	in	op	waterbesparing	(Zuid)

	n.v.t.
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Rivierengebied

Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Maatregelen	Slim	Watermanagement		
(Rivierengebied,	Midden	en	Zuid	NL).

nee

Relatie	leggen	met	Integraal	Riviermanagement	(IRM)	/	
Bodemligging.

nee

Provincies	/	Waterschap

Water	langzamer	afvoeren	en	grondwatervoorraad	aanvullen

Stimuleringsregeling	waterbesparende	maatregelen	
agrariërs.

Er	wordt	financiële	ondersteuning	geboden	voor	innovatieve	
waterbesparende	maatregelen.	Deze	regeling	geldt	voor	
landbouwbedrijven	en	bestaat	uit	25%	of	40%	van	de	
investeringskosten	voor	nieuw-te-nemen	maatregelen		
voor	het	bedrijf.	Bijvoorbeeld:	opslagvoorzieningen,	
sproeikoppen,	druppelirrigatie,	peilgestuurde	drainage,	
beslissingsondersteunende	systemen.

ja

Optimaliseren	Inlaten	uit	hoofdwatersysteem	en		
optimaliseren	interne	waterverdeling.

De	inlaten	uit	het	hoofdwatersysteem	groeien	mee	met		
de	waterbehoefte	in	2050.		Intern	verbeteren	we	de	
waterdoorvoer	obv	aanvoerstudies	én	knelpunten	bij	
Droogte2018.

ja

Aanleg	van	onderwaterdrainage	in	de	veengronden	van	
Alblasserwaard	en	Vijfheerenlanden.

Het	gaat	om	43.000	ha	veengronden.		Om	de	bodemdaling		
te	remmen	met	onderwaterdrainage	/	drukdrainage	is	een	
extra	hoeveelheid	water	nodig	van	0,1	l/sec.ha.

ja

Stimuleringsregeling:	onderzoek	actieve	voorraadvorming. Stimuleren	van	onderzoek	van	(individueel	of	collectief)	
agrariers	om	actieve	voorraadvorming	op	land	of	in	
ondergrond	te	vergroten.

ja

Gebruikers

Voortzetten	stimuleringsregeling	voor	agrariërs. nee

Stimuleringsregeling	voor	duurzaam	grondwatergebruik. nee
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Maas

Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Verkenning	naar	combinatie	hevelend	schutten/	
spaarbekkens/circulair	pompen	bij	sluiscomplexen.	
Deelverkenning	hevelend	schutten	(maatregel	14a).

Minder	water	verbruiken	bij	schutten	van	schepen		
door	schutten	met	hevels.

ja

Verkenning	naar	combinatie	hevelend	schutten/	
spaarbekkens/circulair	pompen	bij	sluiscomplexen.	
Deelverkenning	spaarbekkens	(maatregel	14b).

Minder	water	verbruiken	door	water	op	te	slaan	in		
spaarbekkens.

ja

Verkenning	naar	combinatie	hevelend	schutten/	
spaarbekkens/circulair	pompen	bij	sluiscomplexen.	
Deelverkenning	circulair	pompen	(maatregel	14c).

Minder	water	verbruiken	bij	schutten	van	schepen	via	
duurzaam	pompen.

ja

Verkenning	naar	mogelijke	inzet	spaarbekkens	voor	
waterkwantiteit	in	droge	periodes	langs	de	Maas		
(maatregel	16).

Realiseren	van	buffercapaciteit	voor	water.	ENCI	groeve	is	
kansrijk	vanuit	zoetwaterperspectief,	maar	is	nauwelijks	
realiseerbaar	voor	grote	bufferhoeveelheden.

ja

Samenwerking	met	Duitsland	op	het	gebied		
van	afvoer	van	de	Roer	(maatregel	20a).

Afspraken	maken	met	Duitsland	omtrent	de	afvoer	van	de	
Roer.

ja

Afstemming	operationeel	peilbeheer	België	-	Nederland		
voor	verminderen	afvoerfluctuatie	(maatregel	20b).

Door	operationeel	beheer	van	stuwmeren	in	België	bestaat	
er	grote	afvoerfluctuatie	op	de	Maas	binnen	enkele	uren.	Dit	
is	niet	wenselijk	voor	natuur	in	de	Grensmaas	en	met	het	oog	
op	circulair	pompen	ook	minder	gewenst.

ja

Infrastructuur	robuuster	maken	(maatregel	17):	marges		
t.o.v.	drempels	en	bruggen	verhogen	zodat	meer	water	in		
de	panden	gebufferd	kan	worden.	Relatie	tussen	water-	en	
corridormanagement	biedt	flexibiliteit	(bijv.	pand	iets		
verder	laten	inzakken	als	er	geen	diepe	schepen	zijn)

Robuustere	infrastructuur:	drempels	en	bruggen	hoger,		
meer	buffering.

ja

Lozingsvergunningen	afhankelijk	maken	van	debiet. nee

Vervanging	stuw	Grave. nee

Aanvoer	van	Waal	naar	Maas-Waal	Kanaal		
(zie	rapport	van	Wim	Werkman	over	operationele	aspecten:	
aanvoer	mogelijk	als	noodvoorziening	bij	waterkwaliteit	
calamiteit	van	10	m3/s	(ponton	in	oude	sluis)	of	20	m3/s	
(ponton	in	oude	en	nieuwe	sluis).	

nee
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Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Provincie	/	Gemeente	/	Waterschap

Hergebruik	effluent	RWZI	Stein	/	IAZI	Chemelot	voor	
industrie	(maatregel	4).

Hergebruikt	afvalwater	inzetten	voor	het	sluiten	van	de	
kringloop	binnen	industrie.

ja

Slimmer	gebruik	van	water	in	de	keten	(maatregel	27). Onderzoeken	hoe	water	in	de	keten	optimaal	te	gebruiken.	
Behoefte	aan	drinkwater	verminderen	door	water	bij	de	
afnemer	slimmer	te	gebruiken.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	
zuivering	van	afvalwater	op	wijkniveau.	Cradle	to	cradle	
concepten	toepassen.

ja

Water	conserveren	en	bergen. nee

Waterbestendig	inrichting	bebouwde	ruimte. nee

Groen/blauwe	zones	in	industrie-	of	bedrijventerreinen		
i.p.v.	(alleen)	individuele	oplossingen	voor	bergen	van	water	
(samen	met	industrie).

nee

Ruimte	geven	aan	water	in	de	natuurlijke	laagtes,	ev.	met	
functiewijziging.

nee

Buffers	op	strategische	plekken	voor	zowel	piekafvoeren		
als	retentie	(deels	infiltreren).

nee

Gebruikers

Drinkwaterbedrijven	
•	 Grotere	waterbuffers:	aanleg	van	spaarbekkens		
	 (maatregel	1);
•	 Expertise	over	waterkwaliteit	aan	anderen		
	 beschikbaar	stellen;
•	 Koppeling	van	de	netwerken	van	drinkwaterbedrijven		
	 onderling	(is	al	bestaande	praktijk).

ja	

nee

nee

Industrie
•	 Verkennend	onderzoek	op	het	gebied	van	sluiten		
	 waterkringloop	industrie	(maatregel	5);
•	 Extra	capaciteit	productie	demiwater		
	 (=gedemineraliseerd	water);
•	 Afvalwater	goed	zuiveren.

ja	

nee

nee
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Mogelijke	maatregelen,	kansrijk	voor		Fase	2	(vervolg)

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

Staatsbosbeheer/Brabantse	milieufederatie
•	 Meer	waterconservering	in	natuur;
•	 Waterconservering	door	breukherstel	(er	zijn	reeds		
	 experimenten:	water	in	de	regio	steeg	met	1	m)		
	 (provincie,	waterschap,	landbouw	en	natuur	samen).

nee

Landbouw
•	 Bodem	verbeterende	maatregelen		
	 (verbeteren	bodemkwaliteit);	
•	 Alternatieven	voor	traditionele	beregening		
	 (bijv.	sub-irrigatie);

nee

Mogelijke	maatregelen,	maar	nog	niet	kansrijk	voor	de	komende	fase

	
	
Maatregel(groep) argumentatie	/	benodigd	onderzoek

Factsheet	opgesteld	
tbv	analyses		

voorjaar	2019	?

RWS

Pompcapaciteit	uitbreiding	bij	sluizen	(maatregel	15). ja

Provincies	/	Waterschappen

- - -

Gebruikers

- - -
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Bijlage 2  Overzicht betrokkenen Zoetwater

Contactpersoon Email	adres

Overkoepelend

Stuurgroep	Deltaprogramma Marlies	Veenstra Marlies.Veenstra@deltacommissaris.nl

Kernteam	Zoetwater Egon	Ariens Egon.Ariens@minienw.nl

Zoetwaterregio’s

Regio	IJsselmeer	&	Noord Anneke	Houdijk

Christoffel	Klepper

Peter	de	Vries

Leo	de	Vree

houdijka@Noord-Holland.nl

christoffel.klepper@flevoland.nl

p.de.vries@provinciegroningen.nl

l.devree@drenthe.nl

Regio	Oost Teun	Spek

Geert	Groenewold

Peter	Roozenbeek

t.spek@prv.gelderland.nl

geertgroenewold@wdodelta.nl

peterroozenbeek@wdodelta.nl

Regio	West Luc	Absil llm.absil@pzh.nl

Rivierenland Heike	Shuval H.Shuval@wsrl.nl	

Regio	Zuidwestelijke	Delta Edwin	Arens e.arens@brabantsedelta.nl

Regio	Zuid Henk	van	Wezel

John	Tobben

HvWezel@brabant.nl

J.Tobben@waterschaplimburg.nl

mailto:Marlies.Veenstra%40deltacommissaris.nl?subject=
mailto:Egon.Ariens%40minienm.nl?subject=
mailto:houdijka%40Noord-Holland.nl?subject=
mailto:christoffel.klepper%40flevoland.nl?subject=
mailto:p.de.vries%40provinciegroningen.nl?subject=
mailto:l.devree%40drenthe.nl?subject=
mailto:t.spek%40prv.gelderland.nl?subject=
mailto:geertgroenewold%40wdodelta.nl?subject=
mailto:peterroozenbeek%40wdodelta.nl?subject=
mailto:llm.absil%40pzh.nl?subject=
mailto:t.drost%40wsrl.nl%20?subject=
mailto:e.arens%40brabantsedelta.nl?subject=
mailto:HvWezel%40brabant.nl?subject=
mailto:mfranssen%40brabant.nl?subject=
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Contactpersoon Email	adres

Werksporen

Waterbeschikbaarheid

Nationale	coördinatie,	ijkmomenten Luc	Absil Llm.absil@pzh.nl

Hoofdwatersysteem	gebruikersgroep,		

ontwikkeling	systematiek,	reflectie	op	behoefte

Neeltje	Kielen	Wabes	HWS

Norbert	Cremers	Wabes	HWS

Ellen	van	Lindert	VZN	HWS	

Barbara	de	Boed

Neeltje.Kielen@rws.nl

norbert.cremers@rws.nl

ellen.van.lindert@minIenw.nl

barbara.de.boed@minienw.nl	

Deltaplan	Zoetwater

Werksessies,	voorbereiding	BPZ,	samenwerken	aan	producten,	

uitwisselen	ervaringen,	reflecteren	op	voortgang

Barbara	de	Boed	

Ruud	Teunissen

barbara.de.boed@minienw.nl		

ruud.teunissen@minienw.nl

Kennis	&	Strategie

Kennisdagen,	inventariseren	kennisvragen	en	ontwikkelingen,	

ervaringen	klimaatpilots,	sturen	kennisagenda

Vincent	Beijk vincent.beijk@rws.nl

mailto:Llm.absil%40pzh.nl?subject=
mailto:Neeltje.Kielen%40rws.nl?subject=
mailto:norbert.cremers%40rws.nl?subject=
mailto:ellen.van.lindert%40minIenm.nl?subject=
mailto:barbara.de.boed%40minienm.nl%20?subject=
mailto:barbara.de.boed%40minienm.nl%20?subject=
mailto:ruud.teunissen%40minienw.nl?subject=
mailto:vincent.beijk%40rws.nl?subject=
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BPZ-lid ambtelijke	voorbereiders Email	adres

Bestuurlijk	Platform	Zoetwater

Organisatie

Regio	IJsselmeer	&	Noord Siem-Jan	Schenk

Paul	van	Erkelens

Anneke	Houdijk

Christoffel	Klepper

Peter	de	Vries

houdijka@Noord-Holland.nl

christoffel.klepper@flevoland.nl

p.de.vries@provinciegroningen.nl

Regio	Oost Hans	Pereboom Geert	Groenewold	 geertgroenewold@wdodelta.nl

Regio	West Patrick	Poelmann	 Luc	Absil llm.absil@pzh.nl

Rivierenland Mathieu	Gremmen Heike	Shuval H.Shuval@wsrl.nl

Regio	Zuid-Westelijke	Delta Rik	Janssen Edwin	Arens e.arens@brabantsedelta.nl

Regio	Zuid Hubert	Mackus Henk	van	Wezel HvWezel@brabant.nl

Rijkswaterstaat Theo	van	de	Gazelle Ellen	van	Mulligen

Ard	Wolters

ellen.van.mulligen@rws.nl

Ard.wolters@rws.nl

UvW Dirk-Siert	Schoonman Cees	van	Bladeren cbladeren@uvw.nl

IPO Josan	Meijers Merijn	de	Jong Merijn.de.jong@provincie-utrecht.nl

VEWIN Hans	de	Groene Lieke	Coonen coonen@vewin.nl	

VNG Luzette	Kroon bestuurssecretariaat@waterland.nl

Onafhankelijk	voorzitter		BPZ Liz	van	Duin Egon	Ariens Egon.Ariens@minienw.nl

Programmamanager	DPZW Egon	Ariens

Staf	Deltaprogramma Adriënne	van	der	Sar adrienne.vander.sar@deltacommissaris.nl	

Ministerie	van	IenW Marjan	van	Giezen Barbara	de	Boed barbara.de.boed@minienw.nl

Ministerie	van	LNV Martijn	Weijtens

Secretaris	BPZ Barbara	de	Boed

mailto:houdijka%40Noord-Holland.nl%20?subject=
mailto:christoffel.klepper%40flevoland.nl?subject=
mailto:p.de.vries%40provinciegroningen.nl?subject=
mailto:geertgroenewold%40wdodelta.nl?subject=
mailto:llm.absil%40pzh.nl?subject=
mailto:t.drost%40wsrl.nl?subject=
mailto:e.arens%40brabantsedelta.nl?subject=
mailto:HvWezel%40brabant.nl?subject=
mailto:ellen.van.mulligen%40rws.nl?subject=
mailto:Ard.wolters%40rws.nl%20?subject=
mailto:cbladeren%40uvw.nl%20?subject=
mailto:Merijn.de.jong%40provincie-utrecht.nl?subject=
mailto:Job.rook%40waternet.nl?subject=
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Colofon

Redactie	 Programmabureau	Zoetwater

Vormgeving	 CO3

Fotografie	 Flip	Franssen	,	Theo	Bos,	Henri	Cormont,	Ingimage,	Shutterstock
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Het	Deltaprogramma	is	een	nationaal	programma.	

Rijksoverheid,	provincies,	gemeenten	en	waterschappen	

werken	hierin	op	een	vernieuwende	manier	samen	met	

inbreng	van	maatschappelijke	organisaties,	burgers	en		

het	bedrijfsleven.	Het	doel	is	om	Nederland	ook	voor	de	

volgende	generaties	te	beschermen	tegen	hoogwater,		

te	zorgen	voor	voldoende	zoetwater	om	grote	schade		

te	voorkomen	en	onze	steden	en	dorpen	zo	in	te	richten	

dat	deze	klimaatbestendig	worden.

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Postbus 20904 | 2500 EX Den Haag

Juli 2019


