



Deltaprogramma 2013

Bijlage G

Stand van zaken adviezen deltacommissaris
DP2011 en DP2012



Bijlage G

Stand van zaken adviezen deltacommissaris DP2011 en DP2012

Adviezen Deltaprogramma 2011

Omschrijving	Stand van zaken	Vervolg
Consistente scenario's (KNMI, PBL en CPB) in 2013.	KNMI, PBL, CPB, LEI en Deltares werken aan een update.	In oktober wordt een update van de deltasenario's door Deltares opgeleverd aan de Waterdienst. Die zijn dan begin december beschikbaar.
Vergunningverlening in programma's doelmatiger.	Bij de verdere uitwerking is aansluiting gezocht bij de volgende lopende trajecten: het reeds lopende traject over aanpak Natura 2000 (zie brief van 23/2/2011 van de Staatssecretaris van EL&I aan de TK) en het traject van de Wet natuur. Voorts zal in de praktijk gekeken worden naar de mogelijkheden tot (bredere) toepassing van een meerjaren-/parapluvergunning.	Uitwerking loopt.
Normering veiligheid voorstel in 2014.	Planning deltabeslissing Water en Veiligheid is hierop ingericht.	Afgerond.
Zwakke Schakels Noord-Holland bij voorkeur zandig/hybride.	Marktbenadering op 1 juni 2012 door uitvraag op de aanbestedingskalender te zetten.	Januari 2014 alle vergunningen en contracten gereed voor start realisatie van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.
Multifunctioneel gebruik waterkeringen.	Dit is uitgezocht in het kader van de studie naar Deltadijken. Het resultaat is opgenomen in DP2012.	Afgerond.
Samenloop Europese regelgeving bezien op effect voor veiligheid.	De Tweede Kamer is per brief van 7 oktober 2010 (Kamerstuk 2010-2011, 31 710, nr. 18) over de stand van zaken geïnformeerd. De conclusie is dat er voor veiligheid weinig tot geen belemmeringen ontstaan.	Vervolgacties rond de herijking van Europese richtlijnen lopen via de reguliere ministeries.
Sturing Kennis- & Innovatieagenda en programmering.	De kennisagenda voor het Deltaprogramma is beschikbaar (www.delta-programma.nl). Voor de innovatieagenda wordt aangesloten bij de vervolgacties in het kader van de Topsector Water.	De kennisvragen worden geprogrammeerd via de reguliere kennisprogrammering. In DP2013 is als bijlage een overzicht van strategische kennisvragen opgenomen.
Verkenning inzetten experimenteerartikel Deltafonds.	De verkenning van de meerwaarde voor integrale financiering wordt uitgevoerd na inwerkingtreding van het Deltafonds.	Verkenning meerwaarde experimenteerartikel voor een of meer voorbeeldprojecten voor het Deltaprogramma waar opgaven en ambities worden gecombineerd.

Adviezen Deltaprogramma 2012

Omschrijving	Stand van zaken	Vervolg
Zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen studies t.b.v. mogelijke actualisering veiligheidsnormen.	Informatie is beschikbaar gesteld en onder regie van de deltacommissaris zijn kaders opgesteld.	Afgerond.
Uitwerken natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen waar zinvol en doelmatig. Toets- en ontwerpinstrumentarium moet daarvoor geschikt zijn.	Het huidige toetsinstrumentarium biedt de mogelijkheid om innovatieve oplossingen te toetsen. Juist voor innovatieve oplossingen biedt het beheerdersoordeel mogelijkheden om tot een oordeel te komen over de keringen. Ook in het nieuwe toetsinstrumentarium, dat naar verwachting in 2017 zal worden vastgesteld, wordt aandacht besteed aan het toetsen van innovatieve oplossingen.	Natuurlijke waterveiligheidsmaatregelen kunnen uitgewerkt worden.
Met voorrang formuleren van doelen en zoeken naar strategieën om deze doelen te realiseren.	In DP2013 is een eerste aanzet voor de doelen voor zoetwater opgenomen.	Ten behoeve van DP2014 worden de doelen voor zoetwater nader uitgewerkt en met economische analyses onderbouwd.
Nu niet structurele peilstijging IJsselmeer met 1,5 m centraal stellen, maar ook nadrukkelijk andere oplossingsvarianten in beeld brengen.	In DP2013 is aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor optimalisatie en flexibilisering van de watervoorraad in het IJsselmeergebied. Er is geconcludeerd dat 1,5 m peilstijging niet meer aan de orde is. Er is nog wel een extreme variant in beeld waarmee 1,5 m zoetwaterschijf wordt gecreëerd door een combinatie van 1,2 m peilverhoging en 0,3 m extra uitzakken, maar de focus van het vervolgproces ligt op de mogelijkheden die via optimalisatie en flexibilisering kunnen ontstaan.	Wordt verder uitgewerkt in het voorstel voor de deltabeslissing IJsselmeergebied.
Onderzoeken hoe veiligheid die Maeslantkering biedt verder vergroot kan worden.	RWS heeft onderzoek uitgevoerd, de resultaten zijn in DP2013, paragraaf 3.5 opgenomen.	Aanvullend onderzoek, zie DP2013 paragraaf 3.3.
Naast vigerende stormopzetduur van 29 uur, ook waarde van 35 uur hanteren in analyses en onderzoeken voor het Deltaprogramma.	In de analyses die worden uitgevoerd wordt ook de waarde van 35 uur gehanteerd.	Idem.
Grootschalige kustuitbreiding geen onderdeel meer van deelprogramma Kust.	Is geen onderdeel meer van traject deelprogramma Kust.	Niet van toepassing.
Belang van samenhang in aanpak hoogwater- en droogteproblematiek in stroomgebiedscommissies agenderen, en voor zover nodig, afspraken voor laag water maken.	Voor stroomgebied van de Rijn wordt eind 2012 concept rapport verwacht over adaptatiestrategieën voor hoog en laag water. Voor stroomgebied Maas zal er in 2012 een voorstel voor plan van aanpak van de droogteproblematiek zijn.	DP2013 presenteren in stroomgebiedcommissies.
Infrastructuurfonds en Deltafonds zodanig ontvechten dat de wateropgaven de komende decennia geloofwaardig en binnen een redelijke termijn kunnen worden aangepakt.	Deltawet is sinds 1 januari 2012 van kracht. Als de Deltawet van kracht is wordt begroting Deltafonds met Prinsjesdag aan Tweede Kamer aangeboden en wordt duidelijk wat afwegingen kabinet zijn geweest.	Jaarlijks advies van de deltacommissaris over de financiële borging van het Deltaprogramma op de lange termijn.

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met inbreng van de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoog water en te zorgen voor voldoende zoetwater.

De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en de uitvoering van het Deltaprogramma. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de ministers van IenM en EL&I. Dit voorstel bevat maatregelen en voorzieningen ter beperking van overstromingen en waterschaarste. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

Het Deltaprogramma kent negen deelprogramma's:

- Veiligheid
- Zoetwater
- Nieuwbouw en Herstructurering
- Rijnmond-Drechtsteden
- Zuidwestelijke Delta
- IJsselmeergebied
- Rivieren
- Kust
- Waddengebied

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma

www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

September 2012

Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.
Het tweede Deltaprogramma verscheen op 20 september 2011.
Dit derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012.

Exemplaren van het Deltaprogramma zijn aan te vragen bij info@deltacommissaris.nl. Het Deltaprogramma is ook online te bekijken en te downloaden: www.deltacommissaris.nl en www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma.